



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

Allegato I

INFORMAZIONI SINTETICHE SUL RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

INDICE

1. CAMBIAMENTI GENERALI EMERSI NEL 2008 RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA E RELATIVE CONSEGUENZE SULL'ATTUAZIONE.....	5
2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE	6
2.1. Incontro annuale tra la Commissione e L'Autorità di Gestione	6
2.2. Pubblicità degli interventi.....	6
2.3. Controllo finanziario.....	6
3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PO AL 31.12.2008	8
FESR	8
FSE	8
FEOGA	9
SFOP	9
4. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE AL 31.12.2008	9
4.1. Asse I – Risorse Naturali	9
4.1.1. <i>Tabelle di sintesi e descrizione dell'avanzamento finanziario.....</i>	<i>9</i>
4.1.2. <i>Tabelle di sintesi e descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati fisici al 31.12.2008 – Dettaglio per Misura</i>	<i>11</i>
<i>Misura 1.1 – Ciclo integrato dell'acqua – FESR.....</i>	<i>11</i>
<i>Misura 1.2 – Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA.....</i>	<i>13</i>
<i>Misura 1.3 – Difesa del suolo – FESR</i>	<i>14</i>
<i>Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento – FESR.....</i>	<i>15</i>
<i>Misura 1.5 – Rete ecologica regionale – FESR</i>	<i>16</i>
<i>Misura 1.6 – Energia – FESR.....</i>	<i>17</i>
<i>Misura 1.7 – Monitoraggio – FESR.....</i>	<i>18</i>
<i>Misura 1.8 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE</i>	<i>19</i>
<i>Misura 1.9 – Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva – FEOGA</i>	<i>20</i>
5.1. Asse II – Risorse Culturali	22
5.1.1. <i>Tabelle di sintesi e descrizione dell'avanzamento finanziario.....</i>	<i>22</i>
5.1.2. <i>Tabelle di sintesi e descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati fisici al 31.12.2008 – Dettaglio per Misura</i>	<i>23</i>
<i>Misura 2.1 – Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici– FESR.....</i>	<i>23</i>
<i>Misura 2.2 – Archeologia industriale – FESR.....</i>	<i>24</i>
<i>Misura 2.3 – Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo – FESR</i>	<i>25</i>
<i>Misura 2.4 – Formazione per le misure dell'Asse – FSE</i>	<i>26</i>
6.1. Asse III – Risorse Umane.....	28
6.1.1. <i>Tabelle di sintesi e descrizione dell'avanzamento finanziario.....</i>	<i>28</i>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

6.1.2. Tabelle di sintesi e descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati fisici al 31.12.2008 – Dettaglio per Misura	30
Misura 3.1 – Organizzazione e Implementazione dei servizi per l'impiego – FSE.....	30
Misura 3.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE	32
Misura 3.3 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi – FSE.....	33
Misura 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati – FSE	33
Misura 3.5 – Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione. – FSE	35
Misura 3.6 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – FSE.....	36
Misura 3.7 – Formazione superiore e universitaria – FSE	37
Misura 3.8 – Istruzione e formazione permanente – FSE.....	39
Misura 3.9 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione – FSE.....	40
Misura 3.10 – Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego – FSE	41
Misura 3.11 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro – FSE	42
Misura 3.12 – Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione – FESR	43
Misura 3.13 – Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio – FESR.....	45
Misura 3.14 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE	47
Misura 3.15 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II – FSE.....	47
Misura 3.16 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE	48
Misura 3.17 – Formazione per le misure dell'Asse V – FSE.....	49
Misura 3.18 – Formazione per la società dell'informazione – FSE	50
7.1. Asse IV – Sistemi locali di sviluppo.....	52
7.1.1. Tabelle di sintesi e descrizione dell'avanzamento finanziario.....	52
7.1.2. Tabelle di sintesi e descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati fisici al 31.12.2008 – Dettaglio per Misura	55
Misura 4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR	55
Misura 4.2 – P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva – FESR.....	56
Misura 4.3 – Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese – FESR	58
Misura 4.4 – Sviluppo Integrato d'Area – FESR.....	58
Misura 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna – FESR	60
Misura 4.6 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE	61
Misura 4.7 – Protezione e sviluppo risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature porti da pesca, trasformazione, commercializzazione e promozione prodotti della pesca – SFOP .	62
Misura 4.8 – Pesca – Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 Reg. CE 2792/1999)– SFOP.	64
Misura 4.9 – Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA.....	65
Misura 4.10 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA.....	67
Misura 4.11 – Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA.....	69
Misura 4.12 – Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA	70
Misura 4.13 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – FEOGA	71
Misura 4.14 – Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale – FEOGA.....	71
Misura 4.15 – Incentivazione di attività turistiche e artigianali – FEOGA.....	73



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

<i>Misura 4.16 – Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali – FEOGA</i>	<i>73</i>
<i>Misura 4.17 – Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA.....</i>	<i>73</i>
<i>Misura 4.18 – Agricoltura: Formazione professionale specifica – FEOGA</i>	<i>74</i>
<i>Misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria – FEOGA.....</i>	<i>75</i>
<i>Misura 4.20 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura – FEOGA.....</i>	<i>75</i>
<i>Misura 4.21 – Insediamento giovani agricoltori – FEOGA</i>	<i>76</i>
8.1. Asse V – Città.....	77
<i>8.1.1. Tabelle di sintesi e descrizione dell'avanzamento finanziario.....</i>	<i>77</i>
<i>8.1.2. Tabelle di sintesi e descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati fisici al 31.12.2008 – Dettaglio per Misura</i>	<i>78</i>
<i>Misura 5.1 – Politiche urbane – FESR.....</i>	<i>78</i>
<i>Misura 5.2 – La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali – FESR.....</i>	<i>79</i>
<i>Misura 5.3 – Formazione per le misure dell'Asse V – FSE.....</i>	<i>81</i>
9.1. Asse VI – Reti e nodi di servizio.....	82
<i>9.1.1. Tabelle di sintesi e descrizione dell'avanzamento finanziario.....</i>	<i>82</i>
<i>9.1.2. Tabelle di sintesi e descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati fisici al 31.12.2008 – Dettaglio per Misura</i>	<i>83</i>
<i>Misura 6.1 – Corridoio plurimodale Sardegna - Continente – FESR.....</i>	<i>83</i>
<i>Misura 6.2 – Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani – FESR... </i>	<i>84</i>
<i>Misura 6.3 – Società dell'informazione – FESR.....</i>	<i>85</i>
<i>Misura 6.4 – Formazione per la società dell'informazione – FSE.....</i>	<i>86</i>
<i>Misura 6.5 – Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti – FESR</i>	<i>87</i>
10.1. Asse VII – Assistenza Tecnica	89
<i>10.1.1. Tabelle di sintesi e descrizione dell'avanzamento finanziario.....</i>	<i>89</i>
<i>10.1.2. Tabelle di sintesi e descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati fisici al 31.12.2008 – Dettaglio per Misura</i>	<i>89</i>
<i>Misura 7.1 – Assistenza tecnica – FESR</i>	<i>89</i>



1. CAMBIAMENTI GENERALI EMERSI NEL 2008 RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA E RELATIVE CONSEGUENZE SULL'ATTUAZIONE

Non si segnalano per il 2008 dinamiche o eventi significativi tali da incidere sul contesto di riferimento del Programma Operativo.



2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE

2.1. INCONTRO ANNUALE TRA LA COMMISSIONE E L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Nel corso dell'incontro annuale tenutosi a Venezia il 10 e l'11 novembre, nell'ambito del quale si è discusso sia della Programmazione 2000-2006, sia della Programmazione 2007-2013, per le attività in fase di chiusura, la Commissione ha posto in risalto il buon livello raggiunto da parte delle Regioni nella presentazione dei risultati attraverso i rapporti annuali, raccomandando tuttavia, in sede di rapporto finale, di valorizzare in modo particolare i risultati prodotti dagli interventi e di rafforzare le informazioni sulle attività poste in essere per il controllo delle operazioni.

Per quanto riguarda la prima raccomandazione della Commissione, l'Autorità di Gestione del POR Sardegna ha assunto la decisione di affidare al Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici l'attività di rilevazione dei risultati raggiunti da indicare nel rapporto finale di esecuzione, nonché di produrre una prima valutazione complessiva sull'attuazione del programma.

2.2. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

Con riferimento alle attività connesse all'attuazione del Piano di Comunicazione del POR 2000-2006, nel corso del 2008 si è provveduto al costante aggiornamento del sito istituzionale sul Web.

Inoltre, in occasione della visita in Sardegna della Commissaria Europea Danuta Hubner, è stato predisposto un video volto a pubblicizzare alcuni dei più significativi progetti finanziati con il POR, nonché si è provveduto all'organizzazione dei sopralluoghi ad alcuni interventi realizzati con le risorse della Misura 2.1;

Infine, è stato predisposto e pubblicato il bando per l'organizzazione dell'evento lancio del POR 2007-2013 e della chiusura del POR 2000-2006.

2.3. CONTROLLO FINANZIARIO

Controlli effettuati da Organismi Nazionali e Comunitari

1. Controlli effettuati dalla Commissione Europea:
 - Fondo FSE – Controlli documentali e in loco sulle misure 3.1, 3.4, 3.10 e 3.11. (18-20 febbraio 2008 e 1 giugno 2008);



-
- Fondo FESR – Verifiche sul sistema di gestione e controllo ex art 10 e controllo ex art 4 delle misure 1.1, 2.1, 3.13, 4.1, 5.1. (14-18 aprile 2008);
 - Fondo FESR – Verifica sulla corretta applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. (10-14 settembre 2008);
2. Corte dei Conti Regionale:
- Monitoraggio sull'andamento e sullo stato di attuazione dei fondi strutturali in Sardegna (P.O.R. 2000-2006), con rilevazione delle irregolarità e delle azioni di rettifica e di recupero intraprese, nonché dell'eventuale sussistenza di fenomeni di frodi in raccordo con la Sezione affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti; verifica dello stato di attuazione della misura 1.5 "Rete ecologica regionale"(esecutiva della rete dei siti di importanza comunitaria "Natura 2000).



3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PO AL 31.12.2008

Considerazioni generali sul livello di attuazione finanziaria del Programma raggiunto al 31/12/2008.

FESR

La spesa realizzata per il Fondo al 31.12.2008 risulta pari a Euro 2.265.106.509,61. Il livello degli impegni mostra un overbooking sulla spesa ammissibile, attestandosi su un valore pari a Euro 3.057.779.823,00 (118%); i pagamenti monitorati risultano pari a Euro 2.589.032.075,36 (99,54% della spesa ammissibile). Anche per l'anno in corso l'indicatore di efficienza gestionale (inteso come rapporto tra pagamenti e costo totale) registra una progressione di oltre 12 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Così come per gli anni precedenti le Misure dell'Asse I contribuiscono in maniera significativa all'avanzamento del Fondo: gli impegni dell'Asse I, infatti, rappresentano il 39,27% del totale delle quote impegnate per il FESR e le realizzazioni il 42,54%, pari a Euro 963.568.675,11 in valore assoluto.

Le Misure dell'Asse VI incidono in termini di impegni per il 15,62% e in termini di realizzazioni per il 16,52% e l'Asse IV con impegni e realizzazioni rispettivamente pari all'11,64% e al 13,47% del totale.

Sempre in termini di realizzazioni, la Misura che ha raggiunto il livello più alto di pagamenti monitorati è la 6.3 con una percentuale pari al 105% della spesa ammissibile, seguono la 1.4 con il 102% e la 1.1 con il 101%.

FSE

Al termine del 2008, l'analisi della performance finanziaria del Fse evidenzia un overbooking di impegni – con una programmazione delle risorse pari a oltre 770 Meuro – e una capacità di spesa corrispondente all'86% della dotazione finanziaria del Fondo con più di 638 Meuro di pagamenti certificati. Tale risultato conferma il superamento delle difficoltà, relative all'allocazione delle risorse, segnalate nel precedente rapporto ed ha prodotto, rispetto al 2007, un incremento degli impegni di circa 64 Meuro e dei pagamenti certificati di 62 Meuro.

Tale situazione – nonostante che a sei mesi dalla data di conclusione del programma si debba ancora certificare il 14% delle risorse disponibili – non rappresenta di fatto una criticità, considerata l'azione trainante di alcune misure, prima fra tutte la Misura 3.2 che è già in overbooking di impegni e pagamenti (rispettivamente € 222.940.094 e € 183.851.839) nonché la buona performance del Programma Master and Back, trasversale a più misure del fondo,



che, dopo una prima fase di assestamento nelle annualità precedenti, ha mostrato una vistosa accelerazione della spesa.

FEOGA

A fine 2008 i risultati finanziari del FEOGA risultano complessivamente confortanti anche se la spesa raggiungerà l'obiettivo previsto soltanto a fine programmazione; le realizzazioni coprono infatti il 90,58% del totale e, in valori assoluti, risultano pari a Euro 697.955.752; tuttavia i pagamenti dei beneficiari finali mostrano una buona performance poiché coprono il 106,75% del totale, pari in termini assoluti a Euro 822.610.239

SFOP

La *performance* del Fondo ha dato nel corso del 2008 segnali di ripresa rispetto alla situazione di stallo creatasi dopo il disimpegno al 31.12.2005 ed alle difficoltà di gestione dell'Iter 2006.

L'assetto organizzativo interno del Servizio al quale è stata affidata la responsabilità delle misure 4.7 e 4.8 ha subito importanti modifiche per effetto della riorganizzazione dell'Amministrazione regionale che ha comportato il passaggio delle competenze in materia di Pesca dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. Ciò ha determinato allo stesso tempo l'attivazione delle funzioni in materia di Pesca delle Agenzie Regionali istituite con la L.R. 3/2006 con particolare riferimento a quelle dell'Agenzia Argea Sardegna subentrata nella gestione operativa delle misure.

4. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE AL 31.12.2008

4.1. ASSE I – RISORSE NATURALI

4.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura	Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
1.1	<i>FESR</i>	551.810.628	551.810.628	275.905.314	275.905.314	
1.2	<i>FEOGA</i>	43.493.892	43.493.892	21.746.946	21.746.946	
1.3	<i>FESR</i>	275.606.000	275.606.000	137.803.000	137.803.000	
1.4	<i>FESR</i>	74.388.000	74.388.000	37.194.000	37.894.000	
1.5	<i>FESR</i>	44.327.000	44.327.000	22.163.500	22.163.500	
1.6	<i>FESR</i>	6.972.000	6.972.000	3.486.000	2.786.000	



Misura	Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
1.7	FESR	24.511.000	24.511.000	12.255.500	12.255.500	
1.8	FSE	24.056.000	24.056.000	12.028.000	12.028.000	
1.9	FEOGA	11.000.000	11.000.000	5.500.000	5.500.000	
Totale		1.056.164.520	1.056.164.520	528.082.260	528.082.260	
FESR		977.614.628	977.614.628	488.807.314	488.807.314	
FSE		24.056.000	24.056.000	12.028.000	12.028.000	
FEOGA*		54.493.892	54.493.892	27.246.946	27.246.946	

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
2000-2006		Importo	Importo	%	Importo	%
1.1	FESR	551.810.628	670.511.047	122%	639.275.712	116%
1.2	FEOGA	43.493.892	67.292.089	155%	60.273.826	139%
1.3	FESR	275.606.000	333.093.539	121%	288.811.726	105%
1.4	FESR	74.388.000	96.523.717	130%	77.177.376	104%
1.5	FESR	44.327.000	58.845.408	133%	51.892.585	117%
1.6	FESR	6.972.000	5.585.352	80%	5.520.436	79%
1.7	FESR	24.511.000	36.142.572	147%	25.806.260	105%
1.8	FSE	24.056.000	22.766.143	95%	19.491.239	81%
1.9	FEOGA	11.000.000	12.419.845	113%	9.709.722	88%
Totale		1.056.164.520	1.303.179.712	123%	1.177.958.882	112%
FESR		977.614.628	1.200.701.635	123%	1.088.484.095	111%
FSE		24.056.000	22.766.143	95%	19.491.239	81%
FEOGA*		54.493.892	79.711.934	146%	69.983.548	128%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2000-2006		Importo	Importo	%
1.1	FESR	551.810.628	555.889.807,14	101%
1.2	FEOGA	43.493.892	56.045.853,72	129%
1.3	FESR	275.606.000	261.294.869,42	95%
1.4	FESR	74.388.000	75.711.675,46	102%
1.5	FESR	44.327.000	42.940.519,58	97%
1.6	FESR	6.972.000	6.130.865,37	88%
1.7	FESR	24.511.000	21.600.938,14	88%
1.8	FSE	24.056.000	16.215.484,62	67%
1.9	FEOGA	11.000.000	7.311.040,22	66%
Totale		1.056.164.520	1.043.141.054	99%



Nisura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2000-2006		Importo	Importo	%
FESR		977.614.628	963.568.675	99%
FSE		24.056.000	16.215.484	67%
FEOGA*		54.493.892	63.356.894	116%

L'Asse I manifesta un avanzamento della spesa certificata ormai prossima all'assorbimento della dotazione finanziaria di tutti i fondi assorbendo il 99% dell'importo totale ammissibile del POR.

Il FSE contribuisce all'attuazione dell'Asse I con la sola misura 1.8 che ha impegnato il 95% delle risorse ed erogato l'81% delle stesse. Al 31.12.2008, la misura evidenzia una buona performance finanziaria rispetto all'annualità precedente con un incremento degli impegni e dei pagamenti pari rispettivamente a 35 e 34 punti percentuali.

Il FESR presenta un *overbooking* di impegni del 123% e di pagamenti del 111%, mentre le realizzazioni rappresentano il 99% della spesa ammissibile del fondo per l'Asse di riferimento. A tale buona *performance* contribuiscono le Misure 1.1 e 1.4, rispettivamente con il 101% e il 102% della spesa ammissibile.

Buona anche la performance della Misura 1.2 Feoga, per la quale le realizzazioni rappresentano il 129% della spesa ammissibile, mentre risultano ben al di sotto della media del fondo le realizzazioni dell'altra Misura Feoga, la 1.9.

4.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL 31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 1.1 – CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
Acqua potabile			
Accumulo			
Altre opere d'accumulo			
Interventi	n.	3	1
Capacità impianti	mc	30.000.000	18.073.000
Captazione e adduzione			
Interventi per uso civile			
Lunghezza rete	km	50	136,21
Capacità impianti	mc/sec	2,8	5,69
Interventi	n.	4	80
Interventi per uso agricolo			
Lunghezza rete	km	60	-
Capacità impianti	mc/sec	1	-
Interventi	n.	2	-
Interventi per uso plurimo			



Descrizione indicatore*	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
Lunghezza rete	km	100	72,60
Capacità impianti	mc/sec	20	17,50
Interventi	n.	6	4
Rete idrica			
Reti urbane			
Lunghezza rete	km	50	92,44
Grandi schemi idrici			
Lunghezza rete	km	60	34,16
Interventi	n.	8	7
Interventi per riduzione perdite			
Lunghezza rete	km	50	118,61
Interventi	n.	2	(16)
Contatori installati			
Utenti interessati per contatori	n.	6.000	
Stoccaggio e sollevamento acqua potabile			
Stoccaggio e sollevamento acqua potabile			
Interventi	n.	2	4
Capacità impianti	mc/g	1.200	51.840
Acque Reflue - Depurazione			
Rete fognaria			
Rete fognaria			
Lunghezza rete	km	300	347,46
Stoccaggio e sollevamento acque reflue			
Stoccaggio e sollevamento acque reflue			
Capacità impianti	mc/g	600.000	-
Trattamento e depurazione			
Trattamento secondario			
Interventi	n.	2	20
Abitanti equivalenti	n.	65.000	68.185
Trattamento terziario			
Interventi	n.	16	23
Abitanti equivalenti	n.	1.000.000	1.548.367
Reflui trattati in impianti resi conformi al DLgs 152/99	mc/a	70.000.000	83.135.249

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Infrastrutture idriche			
<i>Perdite in percentuale (perdite/mc immessi in rete)</i>	%	55	55,58
Opere fognario-depurative			
Capacità di depurazione	A.E.	3.430.000	3.800.000
UtENZE servite da depuratore	%	85	87,5

La Misura, finalizzata a garantire adeguate disponibilità idriche alla regione – attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti - e al miglioramento delle condizioni di fornitura e al risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, ha fatto registrare



ottime performance di spesa con pagamenti al 31.12.2008 che si attestano sul 116% rispetto alla spesa programmata.

Decisamente superiori alle aspettative sono anche i risultati in termine di raggiungimento del *target* per gli indicatori fisici di realizzazione, con riferimento agli interventi di uso civile per captazione e adduzione, e a quelli riferibili ai trattamenti delle acque reflue e depurazione.

Parimenti soddisfacente è stato il grado di raggiungimento del *target* per gli indicatori di risultato previsti, sia con riferimento alle infrastrutture idriche curate dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, sia alle opere fognario depurative, di competenza dell'Assessorato all'Ambiente.

Gli interventi completati per il comparto idrico nel 2008 sono stati 10 per un importo di oltre 16 Meuro, mentre quelli ultimati per il comparto depurativo sono stati 13 per oltre 17 Meuro.

MISURA 1.2 – CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE: SISTEMI IRRIGUI DELLE AREE AGRICOLE - FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura			
Reti irrigue interaziendali			
Nessuna sottotipologia			
Rete irrigua interessata	km	400	39,40
Altri interv. gestione risorse idriche			
Nessuna sottotipologia			
Progetti	n	13	32
Impianti di misurazione di consumi idrici installati	n	56.000	17.654

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Acqua erogata a volume/totale acqua erogata	%	50	46,2

La Misura ha raggiunto ottime *performance* dal punto di vista finanziario con impegni e pagamenti ben oltre il 100% della dotazione assegnata. Per quanto concerne la realizzazione fisica e i km di rete interessata si deve precisare che gli interventi realizzati hanno riguardato tratti di condotte con diametri medio-grandi rispetto ad interventi meno strategici che dal punto di vista dell'indicatore avrebbero meglio risposto. Anche per quanto riguarda gli impianti di misurazione le soluzioni prescelte dai consorzi hanno riguardato impianti di misura che forniscono un elevato valore aggiunto in termini di gestione/informazioni della risorsa idrica ma che, considerate le risorse finanziarie disponibili, non hanno consentito di raggiungere il target previsto.



MISURA 1.3 – DIFESA DEL SUOLO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale			
Potenziamento strutture e servizi di protezione civile			
Potenziamento strutture e servizi di protezione civile			
Interventi	n.	100	-
Popolazione beneficiaria potenziale	n.	1.500.000	-
Infrastrutture realizzate. e/o riqualificate per prevenzione incendi	n.	12	-
Messa in sicurezza siti			
Siti a rischio idrogeologico			
Interventi	n.	412	277
Superfici oggetto di intervento	kmq	7.246,67	140,14
Superfici fluviali a rischio idraulico messe in sicurezza	ha	5.207,05	6.196,45
Protezione coste			
Protezione coste			
Lunghezza opere	ml	6.110	-
Interventi	n.	1	1
Lunghezza litorale protetto da erosione	ml	6.110	-
Protezione sponde			
Protezione sponde			
Lunghezza opere	ml	97.065,22	10.864,77
Interventi	n.	41	20
Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei			
Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei			
Superficie oggetto dell'intervento	kmq	186,56	31,97
Miglioramento dell'ambiente			
Protezione patrimonio naturale e culturale			
Superficie interessata intervento	ha	26	6,38
Volume risultante intervento disinterramento (zone umide)	mc	48.000	
Superficie fasce ricostruite (zone umide)	mq	54.000	
Opere realizzate/ristrutturate (zone umide)	n.	12	2

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Azione 1.3.a Suolo			
Superfici a rischio R3+R4 mitigata	kmq	22,55	32,21
Azione 1.3.b Zone umide			
Superfici zone umide recuperate e/o risanate	ha	17	7,76

La Misura è finalizzata a creare una situazione di generale sicurezza dei sistemi naturali e insediativi regionali, a evitare danni economici conseguenti ai fenomeni di dissesto, a garantire la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione della biodiversità.



Al 31.12.2008 essa ha pienamente raggiunto gli obiettivi di spesa con pagamenti pari al 106% della dotazione iniziale.

Buone anche le *performance* di alcuni indicatori di realizzazione fisica, con particolare riferimento ad interventi di messa in sicurezza di siti a rischio di dissesto idrogeologico. Occorre evidenziare che nel 2008 l'Assessorato ai LLPP ha completato 11 interventi per oltre 7,3 Meuro, e l'Assessorato all'Ambiente 17 interventi per oltre 13,8 Meuro.

MISURA 1.4 – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, BONIFICA DEI SITI INQUINATI E TUTELA DALL'INQUINAMENTO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Rifiuti urbani e industriali			
Impianti di smaltimento rifiuti urbani			
Inceneritori			
Interventi	n.	2	1
Capacità	t/anno	100.000	51.000
Popolazione servita	n.	200.000	100.000
Impianti di stoccaggio e trattamento			
Interventi	n.	30	25
Capacità	t/anno	300.000	375.275
Popolazione servita	n.	700.000	1.076.068
Rifiuti tal quali	kg	260.000	204.000
Rifiuti differenziati	kg	40.000	171.275
Riassetto e bonifica di zone industriali e militari			
Recupero siti contaminati			
Siti contaminati da attività produttive			
Superficie bonificata	ha	10	-
Sup. siti contaminati da attività produttive	ha	1	0,52
Sup. siti contaminati da rifiuti urbani	ha	1	-
Sup. siti contaminati da rifiuti industriali	ha	1	-
Sup. siti contaminati da attività mineraria	ha	4	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Azione 1.4.a Sistema di gestione integrata dei rifiuti			
Quota di raccolta differenziata RSU	%	35	27
Azione 1.4.b Bonifica e recupero di siti inquinati			
Siti contaminati	n	352	365

La Misura è finalizzata alla progressiva attuazione di un'efficiente gestione integrata dei rifiuti, anche con il coinvolgimento dei privati, e il conseguimento di adeguate condizioni di salubrità ambientali per mezzo del miglioramento del sistema di gestione integrato dei rifiuti e la bonifica, messa in sicurezza e recupero di siti inquinati.



In termini di realizzazioni fisiche si rileva un avanzamento, rispetto al 2007, soltanto per la sottotipologia "Impianti di stoccaggio e trattamento" della categoria UE "Rifiuti urbani e industriali". Il numero degli interventi si incrementa di 5 unità passando dai 20 dello scorso anno ai 25 del 2008; conseguentemente si incrementa la capacità di stoccaggio e trattamento che passa a 375.275 t/anno; inoltre lo stoccaggio riguarda 204.000 t/anno per i "rifiuti tal quali" e 171.275 i "rifiuti differenziati". Gli abitanti serviti al 31.12.2008 sono passati a 1.076.068. Tra i 10 interventi ultimati nell'anno spicca il "Completamento dell'impianto a tecnologia complessa in ambito Casic per 7.230.396,58 euro..

MISURA 1.5 – RETE ECOLOGICA REGIONALE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Servizi complementari			
Interventi	n.	24	11
Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale			
Centri informazione e accoglienza			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	360	365
Interventi	n.	14	10
Strutture e spazi per attività sportive e ricreative			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	180	-
Interventi	n.	5	4
Sup.oggetto intervento	mq	1.400	265
Aree attrezzate			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	240	240
Interventi	n.	10	4
Sup.oggetto intervento	mq	2.400	31.706,37
Sentieri			
Interventi	n.	18	4
Lunghezza	km	60	116,2
Strutture per il turismo e il tempo libero			
Strutture e spazi per attività socio-culturali			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	360	370
Interventi	n.	14	6
Sup.oggetto intervento	mq	2.400	7.770
Investimenti immateriali (turismo)			
Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	1	1
Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale			
Miglioramento dell'ambiente			
Protezione del patrimonio naturale-culturale			
Specie protette	n.	10	2
Superficie	ha	5.000	1.213,9
Volume edifici	mc	2.500	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.



Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Persone che hanno fruito delle strutture, infrastrutture e servizi creati</i>	n.	1.500	1.500
<i>Superficie coperta da strumenti di gestione</i>	%	10	60
<i>Enti locali coinvolti nei progetti/Enti locali potenzialmente beneficiari</i>	%	40	60

La Misura è finalizzata a promuovere, in aree di particolare pregio ambientale, l'avvio o il rafforzamento di attività imprenditoriali eco-compatibili, anche attraverso iniziative di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico, che possano favorire lo sviluppo di reddito e occupazione delle comunità delle aree territoriali oggetto degli interventi.

Per quanto attiene lo stato di realizzazione fisica, nel 2008 si registra un aumento solo per le superfici destinate a strutture e spazi per attività sportive e ricreative, che passano da mq 4 a mq 265; un aumento consistente, di molto superiore ai valori attesi, si rileva per quanto attiene la capienza (posti) strutture/spazi e la superficie oggetto dell'intervento, relativamente alle aree attrezzate.

Anche la capienza (posti) strutture/spazi nelle strutture per attività socio-culturali è passata dai 370 dello scorso anno ai 460 nel corso del 2008.

E' inoltre aumentata di una unità il numero delle specie messe in protezione e di circa 150 ha la superficie relativamente alla sottotipologia "Protezione del patrimonio naturale-culturale".

Gli interventi portati a termine nell'anno sono 15 per un importo di oltre 17 Meuro.

MISURA 1.6 – ENERGIA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Fonti energetiche rinnovabili			
Fonti energetiche rinnovabili			
Idroelettrica (mini hydro)			
Interventi	n.	4	2
Potenza installata	mw	44	2,64
Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie pulite e ridotto consumo energetico			
Aiuti introduzione tecnologie rispettose dell'ambiente			
Tecnologie rispettose dell'ambiente PMI e artigianato			
Imprese beneficiarie	n.	25	16

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Energia prodotta effettivamente consumata</i>	Kwh.	13.700.000	10.512.888



<i>Potenza impianti fotovoltaici</i>	Kwp	500	235,33
--------------------------------------	-----	-----	--------

L'obiettivo della Misura è quello del raddoppio dell'incidenza delle fonti rinnovabili al 2010 (dal 2 al 4%), in linea con le linee strategiche nazionali conseguenti alla Conferenza di Kyoto del dicembre 1998.

Sono state realizzate due minicentrali San Lorenzo e Simbirizzi, che sono state sottoposte al collaudo tecnico amministrativo e collaudate il 22/10/2008. La potenza installata è pari a kw 1.280 (San Lorenzo) e kw 1.360 (Simbirizzi) e la produzione di energia nel 2008 è stata rispettivamente pari a kw/h 4.327.596 e a kw/h 6.185.292 (totale produzione 10.512.888 kwh). Il bando tetti fotovoltaici ha inoltre consentito la realizzazione di 16 impianti, con una potenza installata totale di 235,33 kwp.

MISURA 1.7 – MONITORAGGIO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni</i>			
<i>Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA</i>			
<i>Sistemi informativi</i>			
Interventi	n.	8	10
<i>Sistemi di comunicazione/controllo</i>			
Interventi	n.	8	
<i>Servizi telematici</i>			
Interventi	n.	1	
<i>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della P.A.</i>			
<i>Informazione e comunicazione nella P.A.</i>			
Nodi di rete	n.	10	
<i>Servizi e applicazioni per il pubblico</i>			
<i>Servizi telematici</i>			
<i>Servizi e applicazioni per il pubblico</i>			
Banche dati		8	-
Postazioni/terminali installati		7	-
Soggetti attuatori		1	-
Sportelli attivati		7	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Siti da bonificare ai sensi DM 471/99</i>	n.	362	365
<i>Fonti emmissive analizzate secondo la metodologia CORIMAIR</i>	n.	11	-

Al 31.12.2008, a fronte di realizzazioni pari a € 21.600.938,14 relativo a 24 interventi, quelli già conclusi risultavano pari a 10. Per quanto attiene all'aspetto procedurale si può ritenere più che



buono lo stato di realizzazione della misura, considerato il contenuto altamente tecnico dell'esecuzione degli interventi e il tempo minimo consentito per la loro attuazione; si ribadisce peraltro che i ritardi sono da attribuirsi per lo più, a cause non prevedibili all'atto della progettazione, ad alcune difficoltà dovute al rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti locali per campionamenti e installazione di eventuali centraline per i monitoraggi e/o a miglioramenti dello stesso contenuto tecnico al fine del raggiungimento di un obiettivo finale ottimale. Per quanto attiene agli indicatori fisici previsti (numero di intervento/i realizzato/i), si può ritenere che il risultato raggiunto alla data del 31.12.2008 sia più che sufficiente.

MISURA 1.8 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL'ASSE I – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500	663
Durata media dei progetti (concl.)	giorni	320	356
monte ore (concl.)	ore	330.000	359.400
costo (concl.)	euro	6.500.000,00	7.378.578,44
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	2.605	6193
Durata media dei progetti (monte ore)	ore	442.824	709.525
durata	giorni	365	113
Costo	euro	8.596.000,00	10.987.132,98
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità</i>			
progetti	n.	6	
durata media dei progetti	giorni	250	
costo	euro	3.960.000,00	
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	333	142
Durata media dei progetti (monte ore)	ore	200.000	177.840
durata	giorni	300	29.640
costo	euro	5.000.000,00	1.597.179,08

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Corsi ambientali post-qualifica</i>	n.	-	53

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini,



coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali. L'attuazione finanziaria evidenzia un considerevole avanzamento nel corso dell'annualità 2008 determinato dalla conclusione di diversi iter procedurali avviati nelle precedenti annualità, con riverberi positivi nei valori delle realizzazioni. I risultati effettivi, tuttavia, non sono totalmente in linea con i valori attesi. Infatti, in corso di attuazione si è deciso di investire in maniera consistente nei progetti di formazione post obbligo formativo/post diploma e di formazione continua in tematiche ambientali; ciò ha comportato da un lato un abbondante superamento dei valori *target* previsti negli indicatori di realizzazione (numero dei destinatari, monte ore e costo) per quelle tipologie di progetto.

D'altro canto, tale risultato si è in parte riflesso nel raggiungimento dei *target* relativi alle altre tipologie di progetto: i progetti di alta formazione (master e percorsi di rientro in tematiche ambientali) finanziati nell'ambito del programma Master and Back, alla data del presente rapporto, non hanno ancora raggiunto i risultati attesi.

MISURA 1.9 – PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DEGLI INCENDI E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione			
Ricostituzione patrimonio silvicolo danneggiato			
Nessuna sottotipologia			
Progetti avviati	n.	145	52
Infrastrutture realizzate e/o riqualificate per prevenzione incendi	n.	145	52
Imboschimento di terreni non agricoli			
Imboschimento superfici non agricole			
Latifoglie			
Superficie imboschita	ha	50	
Piantagioni miste			
Superficie imboschita	ha	50	
Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette			
Miglioramento/tutela stabilità ecologica superfici forestali			
Interventi di mantenimento e ripulitura			
Superficie interessata	ha	100	
Progetti	n.	1	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tempo di risposta dell'apparato rispetto alla richiesta (primo intervento a terra)	min.	< 14	< 14
Superficie forestale mediamente percorsa da incendio per singolo evento	ha	< 13,5	< 13,5





5.1. ASSE II – RISORSE CULTURALI

5.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura	Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
2.1	FESR	149.274.440	149.274.440	74.637.220	74.637.220	
2.2	FESR	49.576.932	49.576.932	24.788.466	24.788.466	
2.3	FESR	156.816.000	156.816.000	78.408.000	78.408.000	
2.4	FSE	24.056.000	24.056.000	12.028.000	12.028.000	
Totale		379.723.372	379.723.372	189.861.686	189.861.686	
FESR		355.667.372	355.667.372	177.833.686	177.833.686	
FSE		24.056.000	24.056.000	12.028.000	12.028.000	

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
2000-2006		Importo	Importo	%	Importo	%
2.1	FESR	149.274.440	160.946.987	108%	144.917.990	97%
2.2	FESR	49.576.932	51.362.373	104%	43.972.636	89%
2.3	FESR	156.816.000	179.080.230	114%	147.592.107	94%
2.4	FSE	24.056.000	22.182.555	92%	14.932.453	62%
Totale		379.723.372	413.572.145	109%	351.415.186	93%
FESR		355.667.372	391.389.590	110%	336.482.733	95%
FSE		24.056.000	22.182.555	92%	14.932.453	62%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2.1	FESR	149.274.440	124.015.914,51	83%
2.2	FESR	49.576.932	45.009.251,52	91%
2.3	FESR	156.816.000	132.103.179,27	84%
2.4	FSE	24.056.000	13.752.860,87	57%
Totale		379.723.372	314.881.206	83%
FESR		355.667.372	301.128.345	85%
FSE		24.056.000	13.752.861	57%



Anche per l'Asse II Risorse culturali sono le misure del FESR a contribuire in larga prevalenza all'avanzamento finanziario dell'Asse. In particolare, l'indicatore "capacità di impegno", a fine 2008 registra un valore del 110% della spesa ammissibile del Fondo. Crescono anche i pagamenti e le realizzazioni, con valori che si attestano rispettivamente al 95% e all'85% della spesa ammissibile.

L'unica Misura del FSE presente nell'Asse presenta una capacità di spesa non soddisfacente (di poco inferiore al 60%) nonostante la buona performance del 2008 che registra, rispetto all'anno precedente, un incremento degli impegni pari a circa 19 punti percentuali ed un avanzamento della spesa di circa 24 punti percentuali.

5.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL 31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 2.1 – ARCHEOLOGIA, PERCORSI RELIGIOSI E MUSEALI, RECUPERO DI CENTRI STORICI IN STATO DI ABBANDONO A FINI CULTURALI E TURISTICI– FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Restauro architettonico			
Interventi	n.	61	18
Superficie interessata	mq	1.000.000	37.188,30
<i>Itinerari e parchi tematici realizzati</i>	n.	3	-
<i>Recupero antichi abitati abbandonati</i>	n.	2	-
<i>Prodotti multimediali</i>	n	2	-
Restauro, ristrutturazione e allestimento musei			
Interventi	n.	53	20
Superficie interessata	mq	200.000	108.271
Prodotti multimediali	n.	8	-
Aree archeologiche			
Interventi	n.	28	23
Superficie interessata	mq	600.000	565.745
<i>Itinerari e parchi tematici realizzati</i>	n.	1	-
<i>Prodotti multimediali</i>	n.	2	-
Archeologia industriale			
Interventi (2005-2008)	n.	2	
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Centri informazione e accoglienza			
Interventi	n.	18	4
Superficie strutture/spazi	mq	17.300	1.222,1
<i>Prodotti multimediali</i>		7	-
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	10	9
Superficie strutture/spazi	mq	7.000	2.782
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	5	1
Prodotti multimediali			
Interventi	n.	13	-



Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Studi			
Interventi	n.	8	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza già esistenti</i>	n.	500.000	500.000
<i>Visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza di nuova istituzione</i>	n.	500.000	-

La Misura è finalizzata a recuperare e valorizzare, mettendo a sistema gli elementi di maggior pregio del patrimonio sardo, itinerari turistici e culturali tematici sui quali incentrare percorsi di fruizione e visita del territorio. Essa fa registrare al 31.12.2008 una buona performance di spesa con pagamenti monitorati pari al 97% della dotazione iniziale della stessa.

Qualche difficoltà si riscontra invece nella rilevazione degli indicatori di realizzazione fisica dove i valori sono genericamente al di sotto degli obiettivi previsti e non si discostano da quelli rilevati nel 2007.

Nel corso dell'anno, tuttavia, sono stati ultimati interventi significativi, quali i lavori strutturali dei bastioni di S.Remy a Cagliari, il Palazzo di Città e il Palazzo Ducale di Sassari, tutti dell'ambito del progetto Città Regie, nonché altri 17 interventi in centri minori.

MISURA 2.2 – ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Restauro architettonico			
Interventi	n.	12	6
Superficie interessata	mq	18.000	6.563
Prodotti multimediali	n.	3	
Archeologia Industriale			
Interventi	n.	22	16
Superficie interessata	mq	200.000	57.875
Itinerari e parchi tematici realizzati	n.	1	-
Prodotti multimediali	n	3	-
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Centri informazione e accoglienza			
Interventi	n.	1	1
Superficie strutture/spazi	mq	1.180	-
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	3	-
Superficie strutture/spazi	mq	1.029	
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			



Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	2	1
Interventi catalogaz. e ricogniz. patrimonio			
Interventi	n.	3	1
Studi			
Interventi	n.	1	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza di nuova istituzione</i>	n.	400.000	200.000

La Misura è finalizzata al recupero e alla valorizzazione di beni e aree di notevole interesse nell'ambito della storia industriale europea, attraverso la creazione di percorsi, parchi e itinerari tematici.

Dal punto di vista dell'avanzamento finanziario essa fa registrare al 31.12.2008 una buona capacità di impegno, pari al 104% della dotazione della misura e una capacità di spesa al di sotto delle aspettative pari al 89%.

Anche gli indicatori di realizzazione fisica valorizzati non consentono di ritenere raggiunti gli obiettivi previsti nell'annualità di riferimento, così come gli indicatori di risultato. Per quest'ultima tipologia ad esempio il numero di visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza di nuova istituzione si attesta intorno alla metà di quanto previsto.

L'unico intervento ultimato nel 2008 è il Restauro del Mulino S. Lorenzo di Osilo.

MISURA 2.3 – STRUTTURE E SERVIZI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Archivi			
Interventi	n.	6	1
Superficie interessata	mq	6.000	200
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	18	10
Superficie strutture/spazi	mq	15.000	8.280,79
Strutture e spazi destinati a spettacoli			
Interventi	n.	70	53
Superficie strutture/spazi	mq	105.000	76.634,34
Capienza (posti)	n.	35.000	28.034,30
Strutture per lo spettacolo	n.	50	27
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			



Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
<i>Manifestazioni</i>			
Interventi	n.	34	33
<i>Manifestazioni culturali e di spettacolo</i>	n.	28	13

In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Rappresentazioni teatrali e musicali</i>	n.	5.362	4.162
<i>Utenti delle attività di spettacolo e animazione</i>	n.	1.221.627	921.627
<i>Iscritti al prestito</i>	n.	395.585	391.000

La Misura è finalizzata alla creazione di un sistema articolato di offerta di attività culturali e di spettacolo e al miglioramento delle condizioni di accesso alla conoscenza e all'informazione in connessione con la valorizzazione turistica del territorio.

Al 31.12.2008 essa fa registrare un buon avanzamento in termini di capacità di impegno e di capacità di spesa rispettivamente 114% e 94% del totale di spesa ammissibile della misura.

Discreto, anche se non ottimale, il grado di raggiungimento degli obiettivi inerenti gli indicatori fisici di realizzazione sia in considerazione dell'allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale, sia per le manifestazioni e gli investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale.

Discreti anche gli obiettivi raggiunti in termini di indicatori di risultato, con numeri di rappresentazioni teatrali e musicali e utenti delle attività di spettacolo e animazione molto vicini a quelli previsti.

Tra gli interventi completati nell'anno spiccano i completamenti del Teatro Lirico di Cagliari, del Teatro Eliseo di Nuoro, del teatro del Carmine di Tempio Pausania e della Sala di Musica di Sassari.

MISURA 2.4 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL'ASSE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma:</i>			
destinatari	n.	1.434	503
durata media dei progetti	giorni	300	359
durata (monte ore)	ore	1.294.810	400.119
costo (approv., concl.)	euro	22.557.000,00	7.009.945,02



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	1.350	220
monte ore (concl.)	ore	69.000	30.820
Durata monte ore	ore	2.076.000	
durata	giorni	65	151
costo (concl.)	euro	1.500.000,00	570.528,16

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati Effettivi
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	-	-

La Misura è finalizzata alla formazione e specializzazione delle competenze legate alle politiche di salvaguardia, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e paesaggistico regionale, alla produzione, realizzazione e organizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica. Per sua stessa natura l'attuazione della misura è necessariamente condizionata dalla programmazione dell'Asse di cui è a supporto. Pertanto, i ritardi accumulati all'inizio, dovuti ad una necessaria verifica dei fabbisogni formativi, producono ancora i loro effetti sia dal punto di vista procedurale che da quello finanziario: a fronte di impegni che raggiungono il 92% delle risorse disponibili, i pagamenti sono pari al 62% della dotazione della misura.

Al fine di rispondere alle esigenze formative dell'asse, sono stati realizzati interventi di formazione post obbligo formativo/post diploma e di formazione continua su materie inerenti l'Asse II, i quali tuttavia ancora non hanno prodotto i risultati attesi in fase di programmazione. Ciò nonostante, operando un'analisi comparativa rispetto ai dati di realizzazione riportati nei precedenti RAE (2006 e 2007), si evidenzia il passaggio da una situazione di sostanziale stallo ad una che rispecchia un'impennata nell'attuazione durante il 2008, con i valori dell'indicatore "destinatari", che nella prima tipologia di progetti registra un incremento rispetto al 2007 di circa 144 unità passando da 359 destinatari a 503 e nella seconda tipologia da 190 a 220.



6.1. ASSE III – RISORSE UMANE

6.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura	Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
3.1	FSE	45.174.000	45.174.000	22.587.000	24.067.000	
3.2	FSE	189.055.524	189.055.524	94.527.762	94.527.762	
3.3	FSE	56.043.000	56.043.000	28.021.500	28.021.500	
3.4	FSE	27.500.000	27.500.000	13.750.000	18.770.000	
3.5	FSE	9.000.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	
3.6	FSE	24.500.000	24.500.000	12.250.000	12.750.000	
3.7	FSE	43.150.000	43.150.000	21.575.000	21.075.000	
3.8	FSE	14.101.476	14.101.476	7.050.738	7.050.738	
3.9	FSE	32.000.000	32.000.000	16.000.000	16.000.000	
3.10	FSE	64.506.000	64.506.000	32.253.000	28.753.000	
3.11	FSE	32.622.622	32.622.622	16.311.311	13.311.311	
3.12	FESR	62.752.000	62.752.000	31.376.000	31.376.000	
3.13	FESR	70.191.130	70.191.130	35.095.565	35.095.565	
3.14	FSE	642.887	642.887	321.444	321.444	
3.15	FSE	3.214.770	3.214.770	1.607.385	1.607.385	
3.16	FSE	22.910.550	22.910.550	11.455.275	11.455.275	
3.17	FSE	13.300.000	13.300.000	6.650.000	6.650.000	
3.18	FSE	6.333.171	6.333.171	3.166.586	3.166.586	
Totale		716.997.130	716.997.130	358.498.565	358.498.565	
FESR		132.943.130	132.943.130	66.471.565	66.471.565	
FSE		584.054.000	584.054.000	292.027.000	292.027.000	

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
			2000-2006	Importo	Importo	%
3.1	FSE	45.174.000	46.112.605	102%	43.750.172	97%
3.2	FSE	189.055.524	222.940.094	118%	183.851.839	97%
3.3	FSE	56.043.000	52.288.376	93%	49.797.887	89%
3.4	FSE	27.500.000	39.604.814	144%	27.544.357	100%
3.5	FSE	9.000.000	7.912.902	88%	5.870.377	65%
3.6	FSE	24.500.000	31.575.440	129%	23.225.508	95%
3.7	FSE	43.150.000	39.206.700	91%	38.006.658	88%
3.8	FSE	14.101.476	16.207.792	115%	15.509.389	110%



Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
2000-2006		Importo	Importo	%	Importo	%
3.9	FSE	32.000.000	33.651.543	105%	31.312.807	98%
3.10	FSE	64.506.000	60.383.699	94%	47.121.004	73%
3.11	FSE	32.622.622	24.461.025	75%	18.743.003	57%
3.12	FESR	62.752.000	71.175.951	113%	59.526.885	95%
3.13	FESR	70.191.130	64.102.088	91%	20.118.946	29%
3.14	FSE	642.887	0,00	0%	0,00	0%
3.15	FSE	3.214.770	1.907.768	59%	1.838.832	57%
3.16	FSE	22.910.550	24.928.865	109%	13.878.877	61%
3.17	FSE	13.300.000	8.529.120	64%	3.119.577	23%
3.18	FSE	6.333.171	8.109.364	128%	4.793.713	76%
Totale		716.997.130	753.098.145	105%	588.009.830	82%
FESR		132.943.130	135.278.039	102%	79.645.831	60%
FSE		584.054.000	617.820.106	106%	508.363.999	87%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Nisura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2000-2006		Importo	Importo	%
3.1	FSE	45.174.000	10.932.164,79	24%
3.2	FSE	189.055.524	185.324.614,44	98%
3.3	FSE	56.043.000	51.145.692,22	91%
3.4	FSE	27.500.000	25.413.624,00	92%
3.5	FSE	9.000.000	5.870.376,95	65%
3.6	FSE	24.500.000	20.545.735,29	84%
3.7	FSE	43.150.000	37.543.371,33	87%
3.8	FSE	14.101.476	11.073.902,86	79%
3.9	FSE	32.000.000	29.777.614,62	93%
3.10	FSE	64.506.000	56.969.668,98	88%
3.11	FSE	32.622.622	21.451.938,42	66%
3.12	FESR	62.752.000	46.841.008,76	75%
3.13	FESR	70.191.130	6.510.769,03	9%
3.14	FSE	642.887	0,00	0%
3.15	FSE	3.214.770	1.852.932,12	58%
3.16	FSE	22.910.550	13.976.918,21	61%
3.17	FSE	13.300.000	3.057.635,74	23%
3.18	FSE	6.333.171	4.218.429,65	67%
Totale		716.997.130	532.506.397	74%



Nisura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2000-2006		Importo	Importo	%
FESR		132.943.130	53.351.778	40%
FSE		584.054.000	479.154.620	82%

L'Asse III è principalmente composto da Misure cofinanziate dal FSE che, al 31.12.2008, registrano un incremento nell'allocazione e nell'erogazione delle risorse di circa 12 punti percentuali. Gli incrementi si attestano su una capacità di impegno complessiva che supera il 100% del costo programmato delle misure presenti nell'asse e su una capacità di convertire in spesa lo stanziamento disponibile pari all'87%. Come nella precedente rilevazione, la Misura 3.2 ha contribuito in modo rilevante alla buona performance dell'Asse con un *overbooking* di impegni che si attestano a circa 223 Meuro e pagamenti che raggiungono circa 184 Meuro, corrispondenti al 97% della dotazione finanziaria della misura. Da rilevare anche il contributo dato all'avanzamento dell'Asse dalle Misure 3.4 e 3.8 che registrano, sia sul fronte degli impegni che dei pagamenti, percentuali che si attestano oltre il 100% della dotazione finanziaria prevista.

L'apporto del FESR all'avanzamento finanziario dell'Asse III è frutto della *performance* di due Misure, la 3.12 e la 3.13. I dati finanziari evidenziano una buona capacità di allocazione ed erogazione delle risorse per la Misura 3.12, con un *overbooking* di impegni corrispondente al 113% e pagamenti che raggiungono il 95% della dotazione finanziaria. La Misura 3.13 evidenzia una *performance* finanziaria che denota una buona capacità di impegno corrispondente al 91% della sua dotazione finanziaria e una capacità di spesa con un avanzamento di 19 punti percentuali rispetto 2007.

6.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL 31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 3.1 – ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Politiche per il mercato del lavoro			
Sistemi: servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli			
progetti	n.	1	1
durata	giorni	180	210
costo	euro	500.000,00	508.193,58
Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale			
progetti per tipologia di sogg.att./benef.fin. (concl.)	n.	9	6
Sportelli attivati	orientamento	n.	26
	accoglienza	n.	27



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Per disabili	n.	13	13
Operatori centro per l'impiego	n.	400	410
durata media dei progetti (concl.)	giorni	360	1.320
Costo dei progetti (appr., concl.)	euro	24.370.302,12	20.307.183,92
Sistemi: servizi all'impiego, acquisizione di risorse			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	2	2
durata	giorni	720	1440
costo (approv., concl.)	euro	14.495.109,08	19.566.943,88
Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale			
destinatari	n.	478	-
durata	n.	400	-
costo	euro	4.687.346,10	-
Sistemi: servizi all'impiego, strumento per l'osservatorio del territorio			
Progetti	n.	1	1
durata	giorni	500	500
costo	euro	2.763.000,00	2.763.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Utilizzatori SPI / persone in cerca di occupazione o disposte a lavorare popolazione in età attiva</i>	%	30	28,68
<i>Tasso di copertura (collocati iscritti)</i>	%	40	18,70

La Misura è finalizzata all'attivazione e implementazione dei servizi per l'impiego con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro e contrastare la disoccupazione.

La buona performance riscontrata dal punto di vista finanziario, con una capacità di impegno pari al 102% e una capacità di convertire in spesa le risorse disponibili pari al 97%, trova pieno riscontro anche dal punto di vista fisico, con il raggiungimento di quasi tutti i valori attesi per gli indicatori di realizzazione.

Gli indicatori – destinatari, durata e costo – relativi alla tipologia “Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale” non sono e non saranno valorizzati in quanto riferiti alle attività di formazione, inizialmente programmate a favore del personale dei Cpi, che si è ritenuto opportuno posticipare per devolvere le risorse finanziarie agli adeguamenti del sistema informativo del lavoro (SIL).

Anche i valori degli indicatori di risultato rispecchiano il buon andamento della misura, se si tiene conto che sono rilevati durante l'attuazione e che parte degli interventi della misura non sono ancora conclusi. Il primo indicatore, che fondamentalmente misura l'utilizzo dei Servizi per l'impiego da parte degli aventi diritto, dimostra una buona capacità di raggiungimento dei risultati previsti con un valore che si attesta quasi al 29% rispetto ad un risultato atteso del 30%, contro l'indicatore “Tasso di copertura” sui collocati iscritti che, al 31.12.2008, raggiunge una percentuale prossima al 50% del risultato atteso.



MISURA 3.2 – INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
Persone: formazione all'interno dell'obbligo formativo			
destinatari previsti	n.	6.756	21.877
Durata media dei progetti	giorni	400	274
Monte ore	ore	17.403.105	20.644.558
costo	euro	125.689.091,00	182.091.146,61
Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo			
Destinatari	n	2.200	832
Durata	giorni	300	871
Durata (monte ore)	ore	1.300.000	550.500
costo	euro	31.341.000,00	14.041.135,53
Persone: alta formazione			
Destinatari	n	567	41
Durata	giorni	365	16.680
Durata (monte ore)	ore	567.000	100.080
costo	euro	8.500.000,00	718.008,08

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	30	28,43

La Misura, rivolta ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro e agli adulti disoccupati, prevede la realizzazione di iniziative personalizzate per la popolazione giovanile e adulta e garantisce la disponibilità di un'offerta integrata di servizi di formazione, consulenza, orientamento, in relazione a specifiche esigenze individuali di inserimento e reinserimento.

Nel complesso, i valori degli indicatori fisici rispecchiano la buona performance finanziaria della misura che registra un *overbooking* di impegni e una capacità di spesa pari al 97% della dotazione finanziaria. I progetti riguardanti la formazione all'interno dell'obbligo formativo, il cui costo ammesso corrisponde complessivamente al 96% dell'intera dotazione finanziaria della misura, registrano valori di realizzazione superiori al target previsto. La seconda e la terza tipologia di progetto riguardanti percorsi integrati e alta formazione, che insieme corrispondono al 4% della dotazione della misura, evidenziano risultati fisici inferiori al target previsto a fine programma ma che si prevede di raggiungere entro il 30 giugno del 2009.

Alla data del presente rapporto la misura ha quasi raggiunto il valore atteso a fine programma del tasso di inserimento lordo, dimostrando anche in termini di risultati la sua ottima performance. Si rimanda, tuttavia, al rapporto finale per una valutazione esaustiva del contributo della misura al raggiungimento degli obiettivi del Programma



MISURA 3.3 – INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI UOMINI E DONNE FUORI DAL MERCATO DEL LAVORO DA PIÙ DI SEI O DODICI MESI – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	3.830	4.337
durata media dei progetti (concl.)	giorni	320	323
monteore (approv., concl.) (per le componenti quantificabili in ore)	ore	3.270.000	3.049.561
costo (concl.)	euro	56.043.000,00	56.922.056,76

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
-	-	-	-

La Misura è finalizzata a promuovere l'occupabilità di donne e uomini disoccupati, da più di sei o di dodici mesi, riducendo i tempi del loro reingresso nel mondo del lavoro e prevede la predisposizione di un'offerta di servizi integrati e personalizzati di orientamento, consulenza e formazione. Dal 2003 la misura è confluita nella Misura 3.2, pertanto l'attuazione finanziaria è riferita alla programmazione delle prime annualità del POR. Ciò nonostante l'analisi complessiva dei dati fisici e finanziari rileva impegni e pagamenti che raggiungono rispettivamente il 93 e l'89% della dotazione finanziaria correlati a realizzazioni che hanno già raggiunto e superato i risultati attesi a fine programma.

MISURA 3.4 – INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI GRUPPI SVANTAGGIATI – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Integrazione sociale</i>			
<i>Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/parteneriati</i>			
Progetti	n.	55	55
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	1260	1404
costo (approv., concl.)	euro	18.542.052,69	22.274.639,75
<i>Persone, piccoli incentivi alle imprese sociali</i>			
Progetti (approv., avviati, concl.)	n.	2.658	-
destinatari	n	2658	-
durata	giorni	1095	-
costo (approv., concl.)	euro	6.997.001,01	-
<i>Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità</i>			
Progetti (approv., avviati, concl.)	n.	1	1
durata media dei progetti (appr.,	giorni	360	365



Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
concl.)			
costo (approv., concl.)	euro	250.000,00	245.042,10
<i>Persone: incentivi per il lavoro autonomo</i>			
destinatari	n	380	-
progetti	n	380	-
durata	giorni	1080	-
costo	euro	6.997.001,01	-
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
Progetti (approv., avviati, concl.)	n.	14	-
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	360	-
costo (approv., concl.)	euro	1.399.400,20	-

Descrizione indicatore UPB FORMAZIONE	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Integrazione sociale</i>			
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
Destinatari	n	531	805
Durata	giorni	300	376
costo	euro	7.440.196,93	7.379.754,12
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
Destinatari	n	70	118
Durata	giorni	190	221
durata (monte ore)	ore	22.000	146,85
costo	euro	300.000,00	301.709,05

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Beneficiari delle politiche</i>	n.	7.000	37.916
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	15	12,20

La Misura 3.4 si pone la finalità di promuovere l'inclusione sociale attraverso la realizzazione di interventi che si caratterizzano per l'elevata integrazione e interconnessione tra attività formative e attività finalizzate al reale inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per motivi individuali, economici e di contesto. La Misura è gestita da due servizi diversi dell'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il Servizio politiche per il lavoro e le pari opportunità e il Servizio programmazione e gestione del sistema della formazione professionale.

L'analisi dei dati finanziari della misura dimostra una buona performance con impegni e pagamenti che rispettivamente superano e raggiungono il 100% della dotazione finanziaria, ciò a dimostrazione della corrispondenza tra obiettivi della misura e bisogni del territorio che ha recepito con favore gli interventi programmati.



Nell'ambito delle politiche per il lavoro e le pari opportunità è stato realizzato il progetto sui Centri di servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL) che registra, nel corso dell'annualità di riferimento, un incremento dei valori effettivi dell'indicatore "costo" che passa da €. 15.070.664,44 a €. 22.274.639,75. I 55 progetti previsti ad inizio programmazione sono stati tutti realizzati e corrispondono ai 55 Comuni selezionati per ospitare i CESIL nell'ambito dell'intero territorio regionale.

Nell'ambito della misura sono stati finanziati anche interventi relativi all'erogazione di piccoli incentivi alle imprese sociali e di incentivi per il lavoro autonomo che, alla data del presente rapporto, sono ancora in corso. Nello specifico, si è proceduto all'approvazione del regolamento di attuazione e dell'avviso pubblico, all'approvazione della graduatoria dei destinatari e all'approvazione dello schema di contratto tra l'Organismo intermediario e il destinatario finale per l'erogazione di piccoli sussidi. Le realizzazioni relative a tali tipologie saranno quantificabili a fine programma.

MISURA 3.5 – ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ISTRUZIONE. – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	1	4
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	650	318
costo (approv., concl.)	euro	344.000,00	177.600,00
<i>Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	4	9
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	565	852
costo	euro	5.000.000,00	5.782.520,26
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n.	400	-
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	600	-
Durata (monte ore)	ore	80.000	-
costo	euro	2.400.000,00	-
<i>Sistemi: sistema di governo, funzionamento organi consultazione e concertazione</i>			
progetti	n	1	-
durata	giorni	1.095	-
costo	euro	1.000.000,00	-
<i>Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>			
progetti	n	11	1
durata	giorni	600	60
costo	euro	250.000,00	3.800,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.



Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Progetti di formazione con certificazione delle competenze</i>	n.	3.000	-
<i>Libretti formativi rilasciati</i>	n.	3.000	-
<i>Formatori formati/totale formatori</i>	%	75	-

La Misura è finalizzata a riqualificare e rafforzare il sistema della formazione in relazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro ed è articolata secondo svariate linee d'azione che vanno dall'accREDITAMENTO dei soggetti formativi, allo svolgimento di specifiche azioni formative destinate agli operatori degli enti di formazione. L'avanzamento finanziario quindi è strettamente connesso con l'andamento del sistema della formazione professionale, che nel corso del periodo di riferimento del POR è stato assoggettato ad un processo di riorganizzazione che ha, peraltro, indotto un mutamento dei fabbisogni del sistema. Tale quadro di riferimento giustifica la parziale utilizzazione delle risorse destinate alla misura: alla data del presente rapporto gli impegni si attestano ad una percentuale di poco inferiore al 90% e i pagamenti risultano al 65% della dotazione finanziaria.

L'attuazione finanziaria della misura si ripercuote, ovviamente, sulle realizzazioni fisiche: sono stati valorizzati solo gli indicatori delle tipologie di progetto "Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accREDITAMENTO soggetti attuatori", "Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati" e "Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione". Le prime due tipologie presentano valori in crescita rispetto alla precedente rilevazione, in particolare, nella prima tipologia il numero dei corsi è aumentato da 1 a 4 unità mentre nella seconda tipologia, che nel corso del 2008 ha raggiunto e superato i target previsti a fine programma, si riscontra un incremento dei progetti che da 4 passa a 9 unità ed una durata media dei corsi in giornate che subisce un incremento di 50 punti percentuali. Nella terza tipologia, infine, si registrano valori inferiori al target previsto poiché gli interventi sono ancora in fase di conclusione.

Con riferimento agli indicatori di risultato della misura, al 31.12.2008 non si dispone ancora di dati sui risultati effettivi. Si rimanda, pertanto, l'analisi al termine del programma.

MISURA 3.6 – PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	
monteore (approv., concl.)	ore	7.500	



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
durata media dei progetti (concl.)	giorni	912	
costo (concl.)	euro	7.000.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	912	
monteore	ore	7.500	
costo	euro	12.000.000,00	
<i>Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	374.415
Durata (monteore)	ore	7.500	396.124
durata	giorni	912	30.766
costo	euro	12.000.000,00	27.321.447,16
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n.	300.000	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	912	
durata (monteore)	ore	3.648	
costo (concl.)	euro	5.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di copertura (beneficiari delle politiche/iscritti alle scuole medie superiori)</i>	%	55	-

La Misura è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei *drop-out*. L'analisi dei dati finanziari evidenzia una concentrazione delle risorse sulla principale linea d'intervento della misura, dedicata ad azioni sulla dispersione scolastica, con un overbooking di impegni a fronte di un'erogazione di risorse pari al 95% della dotazione finanziaria. Nello specifico, l'attuazione si è prevalentemente concentrata su interventi di dispersione diretti alla scuola dell'obbligo a seguito di specifiche esigenze dichiarate nel contesto territoriale di riferimento. Dal punto di vista delle realizzazioni fisiche tale situazione si è concretizzata nella valorizzazione di un'unica tipologia di progetto: "Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico" che presenta valori più che raddoppiati rispetto a quanto previsto nei risultati attesi.

In considerazione dell'elevato numero di progetti e del fatto che non tutti risultano conclusi alla data del presente rapporto, non sono ancora disponibili dati relativi agli indicatori di risultato.

MISURA 3.7 – FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)</i>			



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive	
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone aziende)				
destinatari	n.	1.134	2.870	
durata	Giorni	360	360	
Durata (monteore)	Ore	8.508	260.670	
costo (concl.)	Euro	14.522.189,7	17.316.907,61	
Persone: alta formazione				
destinatari	master		803	124
	<i>Borse di studio</i>		28	-
	Formazione manager	N	75	-
	Formaz. Op. liason office		8	-
	Formaz. Spin-off		100	-
durata	master		482.000	25.360
	<i>Borse di studio</i>		255	-
	Formazione manager	Giorni	148	-
	Formaz. Op. liason office		1.021	-
	Formaz. Spin-off		268	-
Durata	master		360	152.160
	<i>Borse di studio</i>		10.352	-
	Formazione manager	Ore	24	-
	Formaz. Op. liason office		170	-
	Formaz. Spin-off		44	-
costo (concl.)	Euro	12.563.775,20	1.448.515,21	
Persone: formazione post-obbligo formativo e post-diploma				
destinatari	n.	310	653	
durata	Giorni	510.000	1045	
Durata (monteore)	Ore	730	3943	
costo (concl.)	Euro	6.381.510,06	10.869.951,19	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di copertura della formazione superiore nella popolazione tra 19 e 24 anni	%	11,5	-

La Misura 3.7 ha l'obiettivo di prefigurare e realizzare un sistema di formazione post-diploma articolato su due livelli, l'uno dedicato a percorsi rivolti ai diplomati della scuola media superiore (percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS - integrati con percorsi universitari, scolastici e di formazione professionale), l'altro ai laureati (Corsi di laurea on line, Master Post-Laurea, Alta Formazione per Ricerca e Sviluppo). I dati finanziari con impegni e pagamenti rispettivamente al 91% e all' 88% trovano riscontro nelle realizzazioni fisiche della misura che non appaiono tutte valorizzate. Le tipologie di indicatori attinenti agli IFTS e alla formazione



post-obbligo formativo e post-diploma (Università on-line) hanno raggiunto i risultati attesi. Per quanto concerne la tipologia persone: alta formazione sono valorizzati solo gli indicatori relativi ai "master" che attengono al Programma regionale *Master and Back*, tali valori appaiono, peraltro, distanti dai risultati previsti nell'ultimo Complemento di programmazione.

Il parziale raggiungimento dei risultati attesi è, tuttavia, per lo più da ricollegare alla caratteristica di svolgimento temporale dei corsi che rispecchia le annualità scolastiche, il che significa che si concluderanno entro il 30.06.2009, data ultima di ammissibilità della spesa.

MISURA 3.8 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende) Linea A DIOGENE			
Persone: formazione permanente			
destinatari previsti (approv.)	n.	3030	1.004
durata	giorni	11.363	6.788
durata (monteore)	ore	45.450	11.960
costo (concl.)	euro	10.543.000,00	2.782.702,47

Descrizione indicatore Linee Azione B) Vulcano", C), "Diana", D) "Ellade"	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
Persone: formazione permanente			
destinatari	n.	1.237	690
durata	giorni	300	232
durata (monteore)	ore	482,56	399.469
costo	euro	8.657.259,23	6.273.583,29
Persone: orientamento e consulenza e informazione			
destinatari	n.	3.500	-
durata	giorni	7	-
durata (monteore)	ore	70.000	-
costo	euro	299.740,77	-
Persone: alta formazione			
destinatari	n.	133	105
durata	giorni	300	23.360
durata (monteore)	ore	8000	140.160
costo	euro	2.000.000,00	1.492.209,37

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di copertura (beneficiari/popolazione di riferimento) 20/24</i>	%	1,37	-
<i>Tasso di copertura (beneficiari/popolazione di riferimento) 25/64</i>	%	1,43	0,06



La Misura ha lo scopo di consentire alla popolazione adulta (con particolare riferimento alla componente femminile), indipendentemente dalla propria condizione lavorativa, di recuperare un titolo di studio ovvero le competenze necessarie ai fini dell'occupabilità.

L'ottima *performance* finanziaria della misura, con impegni e pagamenti in *overbooking*, non ha ancora trovato pieno riscontro nella valorizzazione degli indicatori fisici che – distinti tra le tipologie di progetto in base alla suddivisione delle linee di azione tra i due assessorati di riferimento: Pubblica Istruzione e Assessorato del Lavoro – alla data del presente rapporto non evidenziano un incremento rispetto all'annualità precedente. In riferimento agli indicatori di risultato si rimanda l'analisi al termine del programma in cui si disporrà dei dati complessivi.

MISURA 3.9 – ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari previsti	n.	10.428	14.977
durata (media)	giorni	20	570
durata (monte ore)	ore	1.421.310	7.645.224
costo	euro	26.009.975,00	33.562.208,61

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di copertura (beneficiari degli interventi/dipendenti di RAS, Enti locali e Enti strumentali)	%	60	-
Coinvolgimento degli Enti pubblici (Enti pubblici coinvolti/totale degli Enti pubblici)	%	90	-

La Misura è finalizzata a migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di progettare e implementare le politiche pubbliche. Al centro della misura sono gli operatori della Pubblica Amministrazione regionale e locale, inclusi coloro che rivestono cariche politiche. L'attuazione fisica evidenzia il superamento dei valori attesi stimati all'inizio del Programma: il numero dei destinatari formati è superiore di 4.549 unità rispetto al dato di riferimento previsto; mentre l'indicatore relativo al costo ammesso è superiore di circa 30 punti percentuali rispetto al risultato atteso. A tali valori è associata un'ottima *performance* finanziaria della misura.

Alla data di riferimento non si possiedono i dati relativi agli indicatori di risultato che saranno disponibili alla chiusura del POR.



MISURA 3.10 – SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL’IMPRENDITORIALITÀ CON PRIORITÀ AI NUOVI BACINI D’IMPIEGO – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone, percorsi integrati per la creazione di impresa</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	825	640
destinatari previsti (approv.)	n.	825	640
durata media dei progetti (concl.)	giorni	1.080	1.080
costo (approv., concl.)	euro	29.657.132,83	27.243.278,15
<i>Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e sociale</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	5	5
costo (approv., concl.)	euro	250.000,00	242.812,21
<i>Sistemi: integrazione tra sistemi, creazione e sviluppo reti/paternariati</i>			
Destinatari	n	15	-
Durata	giorni	365	-
Costi	euro	3.400.000,00	-
<i>Persone: percorsi integrati per la creazione d’impresa all’interno dei nuovi bacini d’impiego</i>			
Destinatari	n	580	-
Durata	giorni	360	-
Costi	euro	29.000.000,00	-

Descrizione indicatore UPB FORMAZIONE	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione per la creazione d’impresa</i>			
destinatari	n.	2.042	5.261
durata	giorni	90	122
durata (monteore)	ore	271.587	5.354.432
costo	euro	3.500.000,00	5.577.866,90

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Occupati delle imprese beneficiarie della misura</i>	n.	1.000	Oltre i 640

La Misura è finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde operanti nei settori dell’assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e della tutela dell’ambiente (cosiddetti “nuovi bacini d’impiego”). Le azioni programmate sono state attuate da due servizi dell’Assessorato per il lavoro e la sicurezza sociale: *Servizio politiche per il lavoro e le pari opportunità* e *Servizio programmazione e gestione del sistema della formazione professionale*. Gli interventi sulla formazione professionale registrano dati fisici



e finanziari superiori ai valori previsti a fine programma, mentre i valori delle tipologie di progetto attinenti alle politiche per il lavoro e le pari opportunità risultano solo parzialmente valorizzati. In particolare, rispetto a queste ultime si rileva che gli indicatori fisici relativi alla prima delle quattro tipologie di progetto previste, raggiungono una *performance* rispetto ai “Destinatari” e al “Costo” pari rispettivamente all’81 e al 92% del *target* previsto a fine programmazione. La seconda tipologia esposta in tabella, è relativa a studi e analisi di carattere economico e sociale e riguarda la realizzazione di 5 progetti di ricerca finalizzati alla conoscenza delle opportunità occupazionali nei settori di riferimento dei nuovi bacini d’impiego: l’esame dei valori esposti evidenzia che le realizzazioni effettive combaciano con quelle previste. Non sono, invece, ancora disponibili i dati relativi alle tipologie *Sistemi: integrazione tra sistemi, creazione e sviluppo reti/partenariati e Persone: percorsi integrati per la creazione d’impresa all’interno dei nuovi bacini d’impiego* che, alla data del presente rapporto, non hanno ancora trovato piena attuazione, come dimostrato dai dati finanziari della misura: impegni al 94% e pagamenti al 73%.

Si rimanda al termine del programma per le valutazioni sui risultati raggiunti dal punto di vista degli occupati delle imprese beneficiarie della misura. Il dato esposto evidenzia comunque una prospettiva positiva rispetto all’obiettivo dichiarato.

MISURA 3.11 – PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro			
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
progetti	n.	1	1
costo (concl.)	euro	377.079,74	377.079,74
<i>Persone: incentivi alle imprese per il lavoro autonomo</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	10	1
destinatari	n.	750	567
durata	giorni	680	680
costo	ore	30.294.814,52	14.886.697,36
<i>Persone: incentivi alle imprese per l'occupazione</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	20	
destinatari previsti (approv.)	n.	3000	
costo (approv., concl.)	euro	10.497.927,74	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di copertura (beneficiarie delle politiche/donne in cerca di lavoro e disposte a lavorare)</i>	%	0,9	-



La Misura si propone la finalità di incentivare il tasso di attività femminile attraverso interventi che favoriscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la creazione di lavoro autonomo e di impresa nonché lo sviluppo di carriera.

La misura dal punto di vista finanziario non ha ancora raggiunto l'obiettivo della completa allocazione ed erogazione delle risorse con impegni che ammontano a circa il 75% e pagamenti al 57% della dotazione. Tale carenza attuativa si rileva anche nei valori delle realizzazioni fisiche.

In particolare, la tipologia di progetti relativi all'*erogazione di incentivi alle imprese per il lavoro autonomo* evidenzia che l'unica variazione, rispetto alla precedente rilevazione, è rappresentata dall'indicatore "Costo" con un decremento pari al 9% per quanto concerne le realizzazioni effettive. Tale decremento corrisponde alla differenza tra la somma inizialmente trasferita all'Ente istruttore quale "Fondo" mutui e la somma effettivamente utilizzata. L'indicatore sui progetti relativi agli *incentivi alle imprese per l'occupazione* non risulta, invece, valorizzato in quanto alla data del presente rapporto si è proceduto all'approvazione della graduatoria del relativo avviso pubblico (943 sono le domande pervenute e 241 le pratiche istruite rispetto allo stanziamento di € 9.300.000,00) e all'approvazione dello schema di contratto tra l'Organismo intermedio e il destinatario finale per l'erogazione di prestiti d'onore. La procedura sarà completata nel corso del 2009. Infine, con riferimento alla tipologia "*Persone: orientamento, consulenza e informazione*" si precisa che in considerazione del carattere strettamente propedeutico alle altre azioni della misura, il *target* previsto per i relativi indicatori è stato raggiunto nel corso delle precedenti annualità.

Alla data del presente rapporto non si possiedono dati sull'indicatore di risultato "*Tasso di copertura (beneficiarie delle politiche/donne in cerca di lavoro e disposte a lavorare)*", per cui si rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi perseguiti.

Alla data del presente rapporto non si possiedono dati sull'indicatore di risultato "*Tasso di copertura (beneficiarie delle politiche/donne in cerca di lavoro e disposte a lavorare)*", per cui si rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi perseguiti.

MISURA 3.12 – INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E PER I CENTRI PER L'OCCUPAZIONE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture sociale e sanità pubblica			
<i>Strutture scolastiche</i>			
<i>Laboratori</i>			
Capienza	n.	1.400	1.394
Dotazione hw e cablaggi	n.	250	160
Interventi	n.	50	22
Superfici strutture	mq	5.600	2.990



Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture sociali e sanità pubblica			
Utenti base	n.	7.000	3.233
<i>Sedi scolastiche oggetto di intervento</i>	<i>n.</i>	<i>55</i>	<i>16</i>
Aule informatiche			
Capienza	n.	712	-
Dotazione hw e cablaggi	n.	712	-
Interventi	n.	75	3
Superfici strutture	mq	2.315	-
Utenti base	n.	3.560	-
<i>Sedi scolastiche oggetto di intervento</i>	<i>n.</i>	<i>80</i>	<i>3</i>
Altre strutture			
Capienza	n.	5.300	3.400
Dotazione hw e cablaggi	n.	35	67
Interventi	n.	70	73
Superfici strutture	mq	70.000	49.395,61
Utenti base	n.	18.000	6.295
<i>Sedi scolastiche oggetto di intervento</i>	<i>n.</i>	<i>75</i>	<i>46</i>
Infrastrutture per attività socio-assistenziali			
Centri di informazione e sportelli			
Capienza	n.	110	33
Interventi	n.	16	7
Superficie strutture	mq	6.000	1.412

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Scuole dotate di mensa</i>	%	5,5	-
<i>Scuole dotate di aule informatiche</i>	%	42,9	-
<i>Scuole dotate di laboratori linguistici e scientifici</i>	%	55,1	-
<i>Scuole dotate di spazi per attività sportive e ricreativo-culturali</i>	%	39,8	-

La Misura è finalizzata al miglioramento degli aspetti strutturali del sistema dell'offerta di istruzione, in stretta correlazione con gli interventi educativi e formativi previsti dalla Misura 3.6 *Prevenzione della dispersione scolastica e formativa*, e al potenziamento dei servizi per l'impiego.

Essa ha fatto riscontrare al 31.12.2008 una buona *performance* in termini di raggiungimento degli obiettivi finanziari con capacità di impegno pari al 113% e capacità di spesa poco al di sotto del budget previsto (95% della dotazione della misura).

Decisamente meno confortante è invece il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di raggiungimento degli indicatori fisici di realizzazione sia in termini di *infrastrutture sociali e sanità pubblica*, dove però si riscontra una capienza raggiunta molto prossima a quella prevista, sia *infrastrutture per attività socio-assistenziali*.



Inoltre, alla data di riferimento non sono disponibili i dati relativi agli indicatori di risultato. Tuttavia, nel 2008 sono stati ultimati 33 interventi per un valore complessivo di circa 11,5 Meuro.

MISURA 3.13 – RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE IMPRESE E SUL TERRITORIO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Progetti di ricerca presso università e centri di ricerca			
<i>Progetti di ricerca</i>			
<i>Progetti di ricerca</i>			
Beneficiari	n.	10	19
Interventi	n.	8	19
Servizi comuni per le imprese			
<i>Servizi comuni per le PMI e l'artigianato</i>			
<i>Animazione</i>			
Interventi	n.	60	-
Imprese interessate	n.	600	-
<i>Marketing territoriale</i>			
Interventi	n.	8	-
Imprese interessate	n.	40	-
<i>Conferenze</i>			
Interventi	n.	8	-
Imprese interessate	n.	400	-
<i>Centri informazione/servizi</i>			
Interventi	n.	8	-
<i>Azioni di cooperazione internazionale</i>			
Interventi	n.	4	-
Imprese interessate	n.	20	-
Infrastrutture di RSTI			
<i>Infrastrutture di RSTI</i>			
<i>Centri di ricerca</i>			
Interventi	n.	3	-
Superficie infrastrutturata	mq	3.500	-
<i>Centri di competenza tecnologica</i>			
Interventi	n.	1	-
Superficie infrastrutturata	mq	100	-
Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione reti e collaborazione tra aziende e/o istituti di ricerca			
<i>Aiuti alla R & S</i>			
<i>Aiuti alla R & S</i>			
Imprese beneficiarie complessive	n.	375	-
- per progetti di ricerca	n.	200	-
- per servizi	n.	175	-
Diffusione e collaborazione pubblico-privata di RST			
<i>Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST</i>			
Imprese coinvolte	n.	50	-
Interventi	n.	40	-
Università/centri di ricerca coinvolti	n.	50	-
<i>Reti/clusters per l'innovazione</i>			
Imprese coinvolte	n.	50	-
Interventi	n.	10	-
Università/centri di ricerca coinvolti	n.	10	-



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Check-up audit tecnologici</i>			
Imprese coinvolte	n.	100	-
Interventi	n.	100	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Brevetti registrati all'UEB/anno</i>	n.	25	-
<i>Brevetti ad alta tecnologia registrati all'UEB/anno</i>	n.	4	-

La Misura prevede interventi di accompagnamento e di promozione volti alla creazione di un contesto tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, attraverso la realizzazione di attività di animazione, marketing territoriale e cooperazione internazionale, di progetti *cluster*/pilota, di un osservatorio della domanda e dell'offerta e di collegamenti tra ricerca e impresa.

I dati a disposizione mostrano una Misura che, al 31.12.2008, parrebbe in difficoltà di avanzamento finanziario con gli impegni al 91% e le spese monitorate ferme al 29% della dotazione finanziaria.

Buoni invece i risultati raggiunti in merito all'unico indicatore di realizzazione fisica che risulta valorizzato *progetti di ricerca presso università e centri di ricerca* che sia in riferimento al numero dei beneficiari sia a quello degli interventi, i valori al 31.12.2008 sono doppi rispetto a quelli previsti.

Sugli altri indicatori di realizzazione e su quelli di risultato non sono disponibili dati definitivi. Occorre infatti ricordare che, essendo diversi interventi ancora in corso, dati più compiuti saranno definiti nel Rapporto finale di esecuzione.

Gli interventi ultimati nel corso dell'anno sono 15 e tra essi spicca il "Progetto sulle biotecnologie applicate".



MISURA 3.14 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL'ASSE I – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	194	-
durata	giorni	365	-
durata (monte ore)	ore	33.118	-
costo (concl.)	euro	642.887,00	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Corsi ambientali post-qualifica</i>	n.	70	-
<i>Famiglie raggiunte dalla campagna di sensibilizzazione</i>	n.	290.000	-
<i>Unità produttive raggiunte dalle azioni di informazione</i>	n.	10.000	-
<i>Soggetti/Enti pubblici raggiunti dalle azioni di informazione</i>	n.	200	-
<i>Scuole raggiunte dalle azioni di informazione</i>	n.	1100	-

La Misura è la corrispondente della 1.8 dell'Asse I che, in conseguenza della riprogrammazione di metà periodo del POR, è stata portata all'interno dell'Asse III. È finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali. La misura non presenta realizzazioni effettive in quanto non ancora avviata nel corso del 2008 poiché strettamente collegata all'avanzamento finanziario della Misura 1.8.

MISURA 3.15 – FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI SVILUPPATE NELL'ASSE II – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	214	64
durata	giorni	300	10.740
durata (monte ore)	ore	28.590	64.440
costo (approv., concl.)	euro	3.214.770,00	589.968,13

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.



Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	45	-

La Misura è l'omologa della Misura 2.4 che in conseguenza della riprogrammazione del POR nel corso del 2004 è stata trasferita all'interno dell'Asse III. È finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica. L'attuazione è strettamente collegata al Programma *Master and Back*, avviato alla fine del 2005, che ha assorbito l'intera dotazione finanziaria della misura.

I valori delle realizzazioni fisiche forniscono una chiave di lettura alternativa per comprendere i ritardi nell'attuazione della misura: l'indicatore "durata" misurato nella doppia veste (giorni e monte ore) supera abbondantemente il *target* previsto a fine programma, mentre gli altri due indicatori di riferimento "destinatari" e "costo" registrano valori al di sotto di quelli attesi. Ciò fa pensare che la sottostima della durata prevista dei percorsi di alta formazione abbia influenzato la valorizzazione dei risultati attesi anche degli altri indicatori. In fase di attuazione, lo sfasamento nella "durata" ha condizionato il numero dei progetti finanziati producendo, a cascata, un *deficit* finanziario con impegni e pagamenti che si attestano intorno al 60% della dotazione della misura.

In considerazione del ritardo di attuazione, alla data del presente rapporto, non si possiedono dati sull'indicatore di risultato per cui si rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi previsti.

MISURA 3.16 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER LO SVILUPPO LOCALE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti	n.	678	111
durata	giorni	365	21.940
Durata (monte ore)	ore	406.924	131.640
costo (approv., concl.)	euro	10.173.110,22	1.420.510,15
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	2.323	3.489
durata	giorni	200	185
durata (monte ore)	ore	71.747	973.700
costo	euro	5.808.544,09	8.407.337,54



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n.	1.042	257
durata	giorni	300	393
durata (monte ore)	ore	710.379	85.554
costo	euro	13.852.398,69	5.263.065,6

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	45	-

La Misura corrisponde alla Misura 4.6 che, in conseguenza della riprogrammazione del POR, nel corso del 2004 è stata portata all'interno dell'Asse III. È diretta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI e sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, all'accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all'*information technology* e alla formazione professionale.

L'attuazione finanziaria della misura evidenzia una buona capacità nell'allocazione delle risorse, con impegni che superano la dotazione finanziaria, ma denota un ritardo nelle erogazioni con pagamenti che superano di poco il 60%. Tale situazione finanziaria si rileva anche dal punto di vista fisico: le tre tipologie di indicatori risultano tutte valorizzate ma non in linea con i valori attesi.

Alla data del presente rapporto non si possiedono dati sull'indicatore di risultato per cui si rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi perseguiti.

MISURA 3.17 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL'ASSE V – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</i>			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	2.690	2.221
Durata	giorni	365	470
Durata (monte ore)	ore	1.614.286	12.793.600
Costo (approv., concl.)	euro	11.300.00,00	6.887.888,6
<i>Persona: alta formazione</i>			
destinatari	n.	133	32
Durata	giorni	300	7.400
Durata (monte ore)	ore	8.000	44.400
Costo (approv., concl.)	euro	2.000.000,00	316.351,74

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.



Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di copertura</i>	%.	75	-

La Misura è omologa della Misura 5.3 che nel corso della riprogrammazione avvenuta nel 2004 è stata inserita all'interno dell'Asse III. La misura è finalizzata a favorire l'acquisizione e il miglioramento di competenze ed abilità da parte degli operatori del settore sanitario, sociale, socio-assistenziale, del volontariato, e della Pubblica Amministrazione che opera nei suddetti settori.

Alla fine del 2008 la spesa certificata ammonta a poco più di 3,1 Meuro pari al 23% del costo ammesso. Tale situazione riverbera anche nelle realizzazioni fisiche: entrambe le tipologie: "*Persone: formazione per occupati*" e "*Persone: alta formazione*" presentano, infatti, valori ancora distanti dagli obiettivi previsti a fine programma sia per l'indicatore "costo" che per l'indicatore "destinatari". Il ritardo nell'attuazione della misura è, peraltro, giustificato dalla scelta dell'amministrazione di spendere prioritariamente le risorse della corrispondente misura dell'Asse V.

Alla data del presente rapporto non si possiedono dati sull'indicatore di risultato per cui si rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi previsti.

MISURA 3.18 – FORMAZIONE PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	541.666	8.232
durata	giorni	300	860
durata (monteore)	ore	4.333.333	1.536.000
costo	euro	6.500.000,00	4.862.962,32
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	400	42
durata	giorni	300	10.020
durata (monteore)	ore	240.000	60.120
costo	euro	6.000.000,00	706.224,54

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Formazione per la società dell'informazione</i>	%	60	-



La Misura ha come obiettivo la creazione delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per l'utilizzo delle stesse.

L'attuazione finanziaria è strettamente collegata alla Misura 6.4 che a seguito della riprogrammazione del POR è stata inserita nell'Asse III. I dati finanziari evidenziano un'ottima *performance* nell'allocazione delle risorse con impegni in *overbooking* ma sembrano risentire del collegamento con l'omologa misura dell'Asse VI, che ha avuto la precedenza nella rendicontazione degli interventi condivisi, registrando una spesa al 76%. Tale situazione finanziaria si riflette sulle realizzazioni fisiche, con valori ancora distanti, alla data del presente rapporto, dai risultati attesi per entrambe le tipologie "*Persone: formazione per occupati (o formazione continua)*" e "*Persone: Alta Formazione*".



7.1. ASSE IV – SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

7.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura	Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
4.1	FESR	227.518.870	227.518.870	113.759.435	113.759.435	0,00
4.2	FESR	9.000.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0,00
4.3	FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	FESR	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
4.5	FESR	110.456.000	110.456.000	55.228.000	55.228.000	82.715.000
4.6	FSE	64.150.000	64.150.000	32.075.000	32.075.000	0,00
4.7	SFOP	62.810.160	62.810.160	31.405.080	26.846.244	16.748.116
4.8	SFOP	13.180.880	13.180.880	6.590.440	5.544.142	2.165.347
4.9	FEOGA	183.092.000	183.092.000	91.546.000	91.546.000	183.092.000
4.10	FEOGA	137.090.123	137.090.123	68.545.062	68.923.790	137.847.579
4.11	FEOGA	27.796.000	27.796.000	13.898.000	13.898.000	16.802.519
4.12	FEOGA	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000
4.13	FEOGA	15.659.000	15.659.000	7.829.500	7.829.500	0,00
4.14	FEOGA	32.497.065	32.497.065	16.248.533	15.869.805	3.166.684
4.15	FEOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16	FEOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.17	FEOGA	16.000.000	16.000.000	8.000.000	8.000.000	3.000.000
4.18	FEOGA	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00
4.19	FEOGA	59.957.278	59.957.278	29.978.639	29.978.639	62.620.674
4.20	FEOGA	143.625.556	143.625.556	71.812.778	71.812.778	28.076.000
4.21	FEOGA	84.325.000	84.325.000	42.162.500	42.162.500	0,00
Totale		1.213.157.932	1.213.157.932	606.578.966	600.973.832	0,00
FESR		356.974.870	356.974.870	178.487.435	178.487.435	0,00
FSE		64.150.000	64.150.000	32.075.000	32.075.000	0,00
FEOGA		716.042.022	716.042.022	358.021.011	358.021.011	0,00
SFOP		75.991.040	75.991.040	27.011.000	27.011.000	21.969.400,00

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
			2000-2006	Importo	%	Importo
4.1	FESR	227.518.870	227.410.214	100%	204.103.685	90%
4.2	FESR	9.000.000	5.059.252	56%	3.841.315	43%
4.3	FESR	0,00	0,00	0%	0,00	0%



Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
2000-2006		Importo	Importo	%	Importo	%
4.4	FESR	10.000.000	9.764.058	98%	7.371.916	74%
4.5	FESR	110.456.000	113.775.406	103%	103.408.486	94%
4.6	FSE	64.150.000	66.242.913	103%	54.503.016	85%
4.7	SFOP	62.810.160	55.274.458	88%	35.452.620	56%
4.8	SFOP	13.180.880	7.794.554	59%	5.914.103	45%
4.9	FEOGA	183.092.000	262.432.933	143%	215.582.562	118%
4.10	FEOGA	137.090.123	165.222.140	121%	139.412.074	102%
4.11	FEOGA	27.796.000	25.396.798	91%	22.540.724	81%
4.12	FEOGA	10.000.000	18.240.240	182%	13.169.066	132%
4.13	FEOGA	15.659.000	8.683.507	55%	7.372.719	47%
4.14	FEOGA	32.497.065	33.042.086	102%	32.636.560	100%
4.15	FEOGA	0,00	0,00	0%	0,00	0%
4.16	FEOGA	0,00	0,00	0%	0,00	0
4.17	FEOGA	16.000.000	23.720.727	148%	19.635.395	123%
4.18	FEOGA	6.000.000	6.000.000	100%	2.648.484	44%
4.19	FEOGA	59.957.278	59.950.143	100%	59.950.143	100%
4.20	FEOGA	143.625.556	166.090.039	116%	160.561.964	112%
4.21	FEOGA	84.325.000	80.110.000	95%	79.125.000	94%
Totale		1.213.157.932	1.334.209.468	110%	1.167.229.832	96%
FESR		356.974.870	356.008.930	100%	318.725.402	89%
FSE		64.150.000	66.242.913	103%	54.503.016	85%
FEOGA		716.042.022	848.888.614	119%	752.634.691	105%
SFOP		75.991.040	63.069.012	83%	41.366.723	54%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2000-2006		Importo	Importo	%
4.1	FESR	227.518.870	199.201.261	88%
4.2	FESR	9.000.000	3.418.451	38%
4.3	FESR	0,00	0,00	0%
4.4	FESR	10.000.000	3.719.502	37%
4.5	FESR	110.456.000	98.709.425	89%
4.6	FSE	64.150.000	54.501.856	85%
4.7	SFOP	62.810.160	33.095.615	53%
4.8	SFOP	13.180.880	5.675.503	43%
4.9	FEOGA	183.092.000	131.490.902	72%



Nisura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2000-2006		Importo	Importo	%
4.10	FEOGA	137.090.123	130.623.307	95%
4.11	FEOGA	27.796.000	20.299.894	73%
4.12	FEOGA	10.000.000	7.388.736	74%
4.13	FEOGA	15.659.000	5.656.966	36%
4.14	FEOGA	32.497.065	29.323.053	90%
4.15	FEOGA	0,00	0,00	0%
4.16	FEOGA	0,00	0,00	0%
4.17	FEOGA	16.000.000	13.973.698	87%
4.18	FEOGA	6.000.000	2.630.546	44%
4.19	FEOGA	59.957.278	59.950.143	100%
4.20	FEOGA	143.625.556	154.111.615	107%
4.21	FEOGA	84.325.000	79.150.000	94%
Totale		1.201.947.663	1.032.920.472	85%
FESR		356.974.870	305.048.639	85%
FSE		64.150.000	54.501.856	85%
FEOGA		716.042.022	634.598.858	89%
SFOP		64.780.771	38.771.118	51%

Per quello che concerne l'avanzamento finanziario, le Misure FESR dell'Asse IV mantengono una performance in termini di capacità di impegno di Euro che di capacità di spesa: con una quota relativa agli impegni di € 356.008.930 pari, di fatto, al 100% della propria dotazione finanziaria e una quota relativa ai pagamenti, pari a Euro 318.725.402, equivalente al 89% della propria dotazione finanziaria (+13% rispetto ai valori registrati nel 2007).

Per quanto concerne il FSE l'avanzamento dell'Asse deriva dalla Misura 4.6, che registra un *overbooking* di impegni pari al 103% e pagamenti corrispondenti all'85% della dotazione finanziaria. Nel corso del 2008, tuttavia, per ciò che concerne questa misura non si sono registrati movimenti finanziari rispetto al dato registrato a fine 2007, che viene sostanzialmente confermato.

L'avanzamento finanziario delle Misure FEOGA a tutto il 2008 rileva impegni per 848.88.614 Euro, pari al 119% del totale e pagamenti per 752.634.691 Euro pari al 105% del totale. Le realizzazioni effettive risultano al di sotto dei valori sopra indicati e si attestano a 634.598.858 Euro, pari all'89% della spesa ammissibile. Eccezion fatta per le Misure 4.19 e 4.20 i risultati di tutte le Misure sono al di sotto della media del Fondo, nonostante l'*overbooking* di impegni e di pagamenti



Alla data del 31.12.2008 le operazioni cofinanziate dallo SFOP hanno evidenziato una performance finanziaria media pari al 54% della spesa ammissibile totale. Il dato medio del Fondo è frutto della combinazione delle diverse performance finanziarie delle due misure: la misura 4.7 si è attestata sul 56%, mentre la 4.8 non ha superato la soglia del 45%.

La percentuale di risorse erogate aumenta del 4% rispetto al consuntivo riferito all'annualità 2007.

La percentuale di impegno del costo programmato si attesta al 97%, aumentando del 33% rispetto alla precedente annualità.

La performance del Fondo ha dato nel corso del 2008 segnali di ripresa rispetto alla situazione di stallo creatasi dopo il disimpegno al 31.12.2005 ed alle difficoltà di gestione dell'Iter 2006.

L'assetto organizzativo interno del Servizio al quale è stata affidata la responsabilità delle misure 4.7 e 4.8 ha subito importanti modifiche per effetto della riorganizzazione dell'Amministrazione regionale che ha comportato il passaggio delle competenze in materia di Pesca dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. Ciò ha determinato allo stesso tempo l'attivazione delle funzioni in materia di Pesca delle Agenzie Regionali istituite con la L.R. 3/2006 con particolare riferimento a quelle dell'Agenzia Argea Sardegna subentrata nella gestione operativa delle Misure.

7.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL 31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 4.1 – RAFFORZAMENTO COMPETITIVO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE LOCALE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (PMI)			
Aiuti all'industria, all'artigianato e al commercio			
Artigianato			
Imprese beneficiarie	n.	5.000	3.342
Industria			
Imprese beneficiarie	n.	270	172
Infrastrutture produttive			
Aree attrezzate			
Interventi	n.	5	4
Ingegneria finanziaria (nelle PMI)			
Strumenti finanziari di sostegno			
Capitale di rischio			
Operazioni effettuate	n.	10	-
Studi			
Studi di fattibilità			
Altri settori			
Interventi	n.	1	-



Descrizione indicatore	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
Area interessata	Kmq.	180	-
<i>Agglomerato industriale</i>	<i>n.</i>	24	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Investimenti sostenuti</i>	€	280.000.000,00	-
<i>Investimenti sostenuti in nuove imprese</i>	€	1.680.000,00	-
<i>Investimenti sostenuti nei servizi</i>	€	4.200.000,00	-

La Misura mira a sostenere in modo strutturale il potenziamento della base produttiva nella Regione e il conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, tramite la diffusione di una cultura tecnico-aziendale idonea a sostenere la competitività delle imprese e attraverso servizi reali avanzati ed è ripartita tra il settore industria e il settore artigianato.

Al 31.12.2008 la Misura ottime performance in termini di capacità di impegno che ha raggiunto il 100% della quota ammissibile e buone capacità di spesa che raggiunge il 90% del costo totale.

Dal lato del raggiungimento degli obiettivi in termini di realizzazioni fisiche previste, può dirsi che la componente della misura indirizzata all'artigianato ha visto interessate 3.342 imprese rispetto alle 5.000 previste mentre la componente industria si attesta su 172 imprese interessate rispetto alle 270 previste.

Buono anche il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di interventi per aree attrezzate in infrastrutture sportive (4 su 5 previsti).

A fine anno gli interventi ultimati nel corso dell'anno per il comparto industria sono pari a 21 per un importo di circa 9,5 Meuro e 199 per il comparto artigianato per altri 3,4 Meuro.

MISURA 4.2 – P.A. PER L'IMPRESA: ANIMAZIONE, SERVIZI REALI, SEMPLIFICAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE SELETTIVA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
Servizi di consulenza alle imprese (PMI)			
Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato			
Gestione/Organizzazione/Certificazione			
Imprese beneficiarie	n.	230	-
Internazionalizzazione/esportazione			
Imprese beneficiarie	n.	34	-
<i>Interventi</i>	<i>n.</i>	3	-
Servizi comuni per le imprese (PMI)			
Servizi comuni per le PMI e l'artigianato			



Descrizione indicatore	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
Animazione			
Interventi	n.	8	-
Imprese interessate	n.	500	-
Marketing territoriale			
Interventi	n.	12	10
Centri informazione e servizi			
Imprese interessate	n.	6.000	4.001

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Nuove imprese create</i>	n.	30	-
<i>Beneficiari di servizi</i>	n.	250	-
<i>Fatturato delle imprese beneficiarie</i>	M€	-	-
<i>Tempo medio per la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività</i>	gg.	60	60
<i>Comuni con SUAP associato o singolo</i>	n.	338	304
<i>Rapporto tra sportelli associati e sportelli istituiti</i>	%	83	-
<i>Export delle imprese beneficiarie</i>	M€	-	-
<i>Imprese esterne insediate in Sardegna</i>	n.	20	-

La Misura sostiene il rafforzamento strutturale della base produttiva regionale, mirando ad innalzare i livelli occupazionali, attraverso la diffusione di una cultura tecnico aziendale in grado di accrescere la competitività delle imprese e dei servizi reali avanzati e di favorire l'innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale. Dal punto di vista delle azioni in cui essa è suddivisa giova dire che:

- l'Azione A "Animazione economica", con una dotazione iniziale di euro 500.000, non è mai stata avviata.
- l'azione B – Servizi reali alle PMI, ha previsto l'erogazione di contributi a sostegno della domanda di servizi da parte delle imprese. L'aiuto concesso ha riguardato un contributo pubblico pari al 50% della spesa ammissibile a fronte di un piano di potenziamento costituito da un programma integrato di servizi finalizzati ad accrescere la competitività dell'impresa attraverso il miglioramento dell'assetto tecnologico, gestionale e organizzativo. L'azione è stata avviata nel 2005 con il bando per le imprese "Servizi reali alle PMI" gestito da Sardegna Ricerche. Le imprese ammesse in graduatoria sono state 104 (6 ATI), di queste, 13 hanno rinunciato al contributo. Le imprese che hanno presentato domanda di contributo, avendo concluso i servizi, sono state 58.
- l'Azione C "Sportelli Unici per le imprese" ha previsto diverse tipologie progettuali: la realizzazione del sistema informativo SUAP (portale e software di gestione della pratica on



line), attuazione dei piani prioritari delle Province e Convenzioni per attività di assistenza tecnica (UNICA, ANCI, BIC, FORMEZ). L'attuazione dell'azione è stata avviata nel 2005

- L'Azione D – Internazionalizzazione del Sistema Produttivo Regionale ha previsto un bando per favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese (Sardegna Ricerche soggetto attuatore) e i progetti interregionali Regioni/ICE sul Lapideo. L'attuazione dell'azione è stata avviata nel 2005.

Dal punto di vista dell'attuazione finanziaria la misura mostra al 31.12.2008 un avanzamento decisamente al di sotto delle aspettative con impegni e pagamenti che si attestano rispettivamente al 56% e 43% della spesa ammissibile.

In termini di realizzazioni fisiche gli interventi realizzati di marketing territoriale rientranti nella categoria di Servizi comuni per le PMI e l'artigianato sono stati 10 su 12 previsti e le imprese interessate da centri di informazione e servizi 4.001 sulle 6.000 previste.

Decisamente positivi anche gli obiettivi raggiunti in termini di indicatori di risultato previsti in particolare Tempo medio per la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività che si è attestato così come previsto sui 60 giorni.

Buono anche il risultato raggiunto con riferimento all'attivazione degli sportelli SUAP nei comuni della Sardegna.

MISURA 4.3 – SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE – FESR

La Misura è stata soppressa in sede di riprogrammazione di metà percorso che ha portato all'approvazione del nuovo piano finanziario avvenuta con decisione della Commissione C(2004)5191 del 15.12.2004.

MISURA 4.4 – SVILUPPO INTEGRATO D'AREA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Servizi comuni per le imprese (PMI)			
Servizi comuni per le PMI e l'artigianato			
Animazione			
Interventi	n.	22	4
Imprese interessate	n.	600	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
Servizi promozionali			
Interventi	n.	28	-
Imprese interessate	n.	250	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
Conferenze			
Interventi	n.	12	-
Imprese interessate	n.	250	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
Centri informaz./servizi			



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Interventi	n.	3	28
Imprese interessate	n.	600	-
Soggetti attuatori	n.	2	2
Reti di imprese			
Interventi	n.	5	-
Imprese interessate	n.	80	-
Soggetti attuatori	n.	1	-
Servizi e applicazioni per le PMI			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per le PMI			
Banche dati	n.	10	-
Imprese interessate	n.	1500	-
Postazioni/terminali installati	n.	60	-
Soggetti attuatori	n.	2	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Posti di lavoro creati</i>	n.	250	-
<i>Professionalità strategiche</i>	n.	80	-
<i>Nuove imprese create</i>	n.	35	-
<i>Nuove reti di imprese</i>	n.	4	-
<i>Comuni con SUAP associato o singolo</i>	n.	338	-

La Misura assume il carattere di una tipologia attuativa "integrata" di altre misure del POR, attraverso connessioni che sono curate, anche a seguito degli indirizzi dell'Autorità di Gestione, dal Responsabile di Misura.

Essa registra al 31.12.2008 un avanzamento finanziario in termini di impegni e pagamenti che si attestano rispettivamente al 98% e 74% rispetto alla spesa ammissibile.

Meno confortante risulta l'analisi degli indicatori di realizzazione fisica vista anche la loro limitata valorizzazione. Tra questi si richiamano comunque i Servizi comuni per le PMI e l'artigianato dove in termini di interventi ne sono stati registrati 28 rispetto ai 3 previsti così come i soggetti attuatori sono stati 2 su due previsti.

Al 31.12.2008 non è stato possibile valorizzare gli indicatori di risultato.



MISURA 4.5 – POTENZIARE E QUALIFICARE L'INDUSTRIA TURISTICA DELLA SARDEGNA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Strutture ricettive			
Imprese beneficiarie	n.	35	13
Interventi	n.	35	10
Posti letto	n.	250	17
<i>Coperti in posti di ristoro</i>	n.	350	130
Servizi complementari			
Imprese beneficiarie	n.	10	3
Interventi	n.	10	3
Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale			
Aree attrezzate			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	6.000	-
Interventi	n.	60	5
Sup.oggetto interventi	mq	600.000	4.000
Sentieri			
Interventi	n.	25	2
Lunghezza interventi	km	30	2,60
Investimenti immateriali (turismo)			
Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio			
Azioni promozionali			
Imprese interessate	n.	1	-
Interventi	n.	1	-
Realizzazione nuovi pacchetti/prodotti turistici**			
Interventi	n.	8	-
Manifestazioni			
<i>Enti pubblici</i>	n.	74	51
Interventi	n.	74	73
Prodotti multimediali			
Imprese interessate	n.	2.000	1
Interventi	n.	1	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Presenze negli esercizi alberghieri</i>	mln	12,5	-
<i>Concentrazione in luglio-agosto delle presenze alberghiere</i>	%	45	-
<i>Indice di utilizzazione lorda degli alberghi</i>	%	30	-
<i>Indice di utilizzazione netta degli alberghi</i>	%	nd	-

La Misura sostiene la riqualificazione e il potenziamento dell'apparato strutturale e infrastrutturale turistico e la promozione e commercializzazione del prodotto turistico "Sardegna", con l'obiettivo di accrescerne la fruizione e la riconoscibilità sui mercati interni e ed esteri.



Al 31.12.2008 si rilevano ottime *performance* in termini di capacità di impegno che ha raggiunto il 103% della quota ammissibile e buone capacità di spesa che raggiungono il 94% rispetto allo stesso parametro di riferimento.

Ad eccezione degli indicatori di realizzazione fisica relativi alle manifestazioni e ai prodotti multimediali, rientranti tra le iniziative per la valorizzazione turistica del territorio, i quali hanno raggiunto gli obiettivi attesi, tutti gli altri si attestano su valori inferiori a quelli previsti.

Gli interventi ultimati nell'anno sono 9 per un importo di oltre 5 Meuro, tra questi spiccano:

- la sistemazione e l'allestimento del circuito del Duomo e del complesso della Cattedrale di Cagliari;
- il completamento e la riqualificazione degli itinerari turistico culturali di Vallermosa.

MISURA 4.6 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER LO SVILUPPO LOCALE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari previsti	n.	2.080	2780
durata	giorni	200	181
durata (monte ore)	ore	332.800	474.000
costo per destinatario (appr., concl.)	euro	5.200.000	15.639.440,44
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n.	1.350	1.773
durata	giorni	300	294
Durata (monte ore)	ore	1.066.666,66	105.401,3
costo	euro	20.800.000,00	20.108.068,07
<i>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma</i>			
destinatari	n.	2.293	3.885
durata	giorni	300	298
Durata (monte ore)	ore	1.742.857	3.059.238
costo	euro	30.500.000,00	33.095.029,27
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari	n.	2.295	2385
durata	giorni	75	153
Durata (monte ore)	ore	344.262	33.2700
costo	euro	7.000.000,00	5.501.658,67
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	200	107
durata	giorni	150	145
Durata (monte ore)	ore	32.000	12.102
costo	euro	650.000,00	331.700,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.



Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)	%	45	45,10

La Misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, all'accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all'*information technology* e alla formazione professionale.

Alla data del presente rapporto viene confermata la buona attuazione finanziaria che la misura ha avuto nel corso degli anni evidenziando percentuali di spesa certificata pari all'85% del costo ammesso. Tale *performance* è confermata dalle realizzazioni delle tipologie di progetto previste, che presentano valori più che positivi sia per quanto concerne l'indicatore "costo" che per l'indicatore "destinatari". La sola tipologia che ancora deve raggiungere il proprio obiettivo è quella relativa all'alta formazione che registra valori inferiori ai risultati attesi. La buona *performance* della Misura è altresì confermata dal superamento del valore atteso del 45% per quanto riguarda l'indicatore di risultato *Tasso di inserimento lordo - trattati che hanno trovato impiego sul totale dei soggetti trattati*.

MISURA 4.7 – PROTEZIONE E SVILUPPO RISORSE ACQUATICHE, ACQUACOLTURA, ATTREZZATURE PORTI DA PESCA, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI DELLA PESCA – SFOP

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca			
Trasformazione e commercializzazione			
Ammodernamento/ampliamento impianti di commercializzazione			
Mercati ittici ammodernati/ampliati	n.	1	0
Ammodernamento/ampliamento unità trasformazione			
Unità di trasformazione e/o commercializzazione ammodernate/ampliate	n.	8	8
Costruzione nuovi impianti			
Impianti di trasformazione e/o commercializzazione realizzati	n.	8	9
Mercati ittici realizzati	n.	1	2
Acquicoltura			
Acquicoltura			
Costruzione nuovi impianti			
Unità acquicole realizzate	n.	4	1
Ammodernamento/ampliamento unità acquicole			
Unità acquicole ammodernate/ampliate	n.	15	8
Acquacoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari			
Interventi di riqualificazione degli stagni	n.	4	6
Impianti di peschiera realizzati	n.	5	3
Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche			
Protezione evoluzione risorse acquatiche			



Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Protezione evoluzione risorse acquatiche			
Superficie di zona marina protetta	Km	50	0
Moduli posizionati	n.	5	0
Attrezzatura dei porti da pesca			
Attrezzatura dei porti da pesca			
Banchina da pesca adeguata	m.	600	815
Locali attrezzati, deposito pescato, ecc.	n.	12	2
Impianti alaggio	n.	5	2
Stazioni di rifornimento	n.	5	0
Altri impianti	n.	3	5

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Volumi acquacoltura intensiva</i>	m3	450.000	48.000
<i>Superficie acquacoltura estensiva/superficie stagni e/o lagune*</i>	%	90	100

Gli indicatori di realizzazione fisica afferiscono agli interventi per i quali è stato erogato il saldo finale al 31.12.2008, di cui

- 19 sulla sottomisura "Acquacoltura"
- 19 sulla sottomisura "Trasformazione e commercializzazione"
- 4 sulla sottomisura "Attrezzature dei porti da pesca"

Il numero di progetti realizzati con la sottomisura "Acquacoltura" risulta inferiore di due unità rispetto al numero di progetti che risultavano ultimati alla fine del 2007 a seguito delle soppressioni avvenute nel corso dell'anno 2008 (29.12.2008).

Dall'analisi degli indicatori di realizzazione fisica emergono realizzazioni effettive pari o superiori ai valori attesi per le categorie:

- Ammodernamento/ampliamento di unità di trasformazione e/o commercializzazione;
- Costruzione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione e mercati ittici;
- Interventi di riqualificazione degli stagni (6 interventi dei 4 programmati);
- Adeguamento banchine da pesca (675 m dei 600 m preventivati), realizzazione di altri impianti nei porti da pesca.

Risultano invece al di sotto dei valori attesi le realizzazioni relative alle seguenti categorie:

- Ammodernamento/ampliamento di mercati ittici;
- Costruzione e ammodernamento/ampliamento di unità di acquacoltura;
- Realizzazione di impianti di peschiera;
- Realizzazione in porti da pesca di locali attrezzati, deposito pescato, impianti di alaggio.

La Misura 4.7 A) "Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche" non è stata attivata.



I volumi di acquacoltura intensivo ove si è intervenuto ammontano a 48.000 mc, la percentuale dell'estensione delle aree interessate da acquacoltura estensiva rispetto all'estensione totale degli stagni sulle lagune sulle quali si è intervenuto è del 100%.

MISURA 4.8 – PESCA – ALTRE MISURE (ARTT. 11-12-14-15-16-17 REG. CE 2792/1999)– SFOP

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Misure socioeconomiche			
Misure di carattere socioeconomico			
Prepensionamento- Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione- Pagamento compensazione individuale per riconversione- Aiuti ai giovani pescatori			
Beneficiari	n.	40	102
Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna			
Piccola pesca costiera			
Premio a un progetto collettivo integrato			
Persone partecipanti al progetto	n.	300	301
<i>Progetti integrati finanziati</i>	n.	20	16
Azioni realizzate dagli operatori			
Aiuti all'avviamento delle organizzazioni			
OP beneficiarie	n.	2	0
Aiuti al piano qualità delle OP			
OP beneficiarie	n.	2	0
Altre azioni			
Progetti	n.	100	23
Addetti coinvolti	n.	300	152
Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca			
Promozione			
Campagne di promozione			
Campagne generiche	n.	5	4
Campagne IGP/DOP	n.	2	2
Operazioni certificazione qualità			
Operazioni	n.	10	0
Azioni innovative			
Misure innovative			
Misure innovative			
Progetti	n.	4	3

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Imbarcazioni di piccolo strascico riconvertito/imbarcazioni di piccolo strascico riconvertibili</i>	%	85%	
<i>Pescatori riconvertiti o diversificati/totale pescatori*</i>	%	5%	

Gli indicatori di realizzazione afferiscono agli interventi per i quali si è provveduto all'erogazione del contributo al 31.12.2008, in particolare:

- 102 interventi sulla sottomisura Misure Socioeconomiche, di cui nella sottocategoria “Aiuti ai giovani pescatori”, nella sottocategoria “Pagamento compensazione individuale per



arresto/diversificazione” e nella sottocategoria “Pagamento compensazione individuale per riconversione”;

- 16 interventi sulla sottomisura “Piccola pesca costiera”, per un totale di 301 operatori coinvolti;
- 22 interventi sulla sottomisura “Azioni realizzate dagli operatori”, per un totale di 151 operatori coinvolti;
- 3 progetti sulla sottomisura “Misure innovative”.

Dall’analisi degli indicatori di realizzazione fisica emergono realizzazioni effettive notevolmente superiori per la categoria Misure socioeconomiche.

Emerge poi un numero di interventi pari ai valori attesi per le categorie:

- Piccola pesca costiera – Premio a progetto collettivo integrato;
- Promozione - Campagne di promozione;

Risultano invece al di sotto dei valori attesi le realizzazioni relative alle seguenti categorie:

- Azioni realizzate dagli operatori;
- Misure innovative;

Della sottomisura “Azioni realizzate dagli operatori” non sono state ancora attivate le categorie relative all’avviamento di organizzazioni (OP) e Piano di qualità delle OP.

Il dato relativo alla sottocategoria Altre azioni riporta il numero di imbarcazioni coinvolte nei progetti finanziati.

Alla data del rapporto non si hanno disponibili i dati relativi al rapporto tra le imbarcazioni di piccolo strascico riconvertito e le imbarcazioni di piccolo strascico riconvertibili e il rapporto tra i pescatori riconvertiti o diversificati e il totale dei pescatori.

MISURA 4.9 – INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti nelle aziende agricole			
Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	725	502
Superficie agricola interessata	Ha	3.885	3.423,98
H) Olivicolo - Aziende interessate**	n.	430	359
H) Olivicolo - Superficie agricola interessata**	Ha	3.100	2.121,26
H) Olivicolo-oleario - Aziende interessate	n.	50	42
H) Olivicolo-oleario - Superficie agricola interessata	Ha	250	274,17
O.c) Olive da mensa - Aziende interessate	n.	20	1
O.c) Olive da mensa - Superficie agricola interessata	Ha	100	4
O.a) Frutta fresca - Aziende interessate	n.	150	17
O.a) Frutta fresca - Superficie agricola	Ha	240	133,91



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>interessata</i>			
<i>O.b) Agrumicoltura - Aziende interessate</i>	<i>n.</i>	<i>60</i>	<i>19</i>
<i>O.b) Agrumicoltura - Superficie agricola interessata</i>	<i>Ha</i>	<i>120</i>	<i>92,95</i>
<i>O.d) Mandorlicoltura - Aziende interessate</i>	<i>n.</i>	<i>15</i>	
<i>O.d) Mandorlicoltura - Superficie agricola interessata</i>	<i>Ha</i>	<i>75</i>	
Edifici aziendali ad uso produttivi			
Stalle bovini			
Aziende agricole beneficiarie	n.	500	2.116
Edifici oggetto di intervento	n.	500	1.272
A) Bovino da latte – Aziende adeguate	n.	180	324
B) Bovino da carne – Aziende ristrutturate	n.	320	577
Ricoveri per animali			
Aziende agricole beneficiarie (Intervento E Ovicaprino)	n.	2.000	1.963
Edifici oggetto di intervento (Intervento E Ovicaprino)	n.	1.700	1.226
Interventi per la sistemazione dei terreni			
Sistemazioni idraulico agrarie			
Aziende agricole beneficiarie (Intervento N Bieticolo)	n.	100	126
Superficie agricola interessata (Intervento N Bieticolo)	Ha	2.500	3.050,65
Interventi per la diversificazione delle attività aziendali			
Allevamenti e coltivazioni alternativi			
Aziende agricole beneficiarie	n.	1.232	1.312
Progetti avviati	n.	1.232	1.312
C) Apicoltura – Laboratori realizzati e/o adeguati	n.	40	16
D) Valorizzazione del cavallo Anglo Arabo Sardo – Aziende di 1° e 2° livello	n.	80	64
F) Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori - Imprese agrituristiche venatorie interessate	n.	30	18
G) Attività zootecniche complementari e alternative – Aziende suinicole ammodernate	n.	300	202
G) Attività zootecniche complementari e alternative – Nuovi allevamenti raticoli creati	n.	2	3
I) Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo ed in coltura protetta – Aziende interessate ai processi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva	n.	500	716
L) Coltivazioni florovivaistiche – Aziende interessate ai processi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva	n.	130	102
M) Piante aromatiche ed officinali – Aziende interessate al potenziamento delle produzioni di piante officinali o di riconversione produttiva verso il comparto	n.	150	93

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.



Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
SAU interessata dagli interventi/SAU totale	%	7,26	18,2
Aziende beneficiarie/aziende totali	%	4,4	6,2

La Misura consiste nel sostegno ad interventi di miglioramento strutturale delle aziende agricole operanti in diversi comparti produttivi; è suddivisa in 13 linee di intervento corrispondenti ad altrettanti settori (Bovino da latte, Bovino da carne, Apicoltura, Cavallo anglo-arabo-sardo, Ovicaprino, Fauna selvatica a scopi venatori, Suinicolo, Olivicolo-oleario, Orticolo, Florovivaismo, Piante aromatiche e officinali, Bieticoltura, Frutticoltura). Nell'ultimo triennio il livello delle spese certificate non ha raggiunto gli obiettivi attesi e questo ha reso necessaria una rimodulazione della dotazione finanziaria della misura. Le cause sono imputabili, in parte, alle numerose rinunce e alle revoche dei finanziamenti per la scarsa liquidità delle aziende agricole aggravata dall'abbassamento dei prezzi all'origine delle principali produzioni regionali (es. latte ovino); inoltre, la scarsa liquidità delle aziende ha spesso determinato l'allungamento dei tempi di realizzazione delle opere. In ogni caso, nonostante le difficoltà evidenziate, per entrambi gli indicatori di risultato della misura 4.9 sono stati superati gli obiettivi prefissati per la fine del programma. La percentuale delle aziende effettivamente beneficiarie della misura 4.9 sul totale delle aziende agricole regionali (6,2%) è infatti superiore al risultato atteso per la fine del programma (4,4%) e la SAU delle aziende agricole beneficiarie risulta essere il 18,2% della superficie agricola complessiva regionale. Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, i valori delle operazioni per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo al 31.12.2008 confermano che i target previsti sono stati quasi raggiunti per la maggior parte dei comparti produttivi e in alcuni casi già superati.

MISURA 4.10 – MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli			
Interventi su impianti produttivi			
Lavorazione e trasformazione			
Imprese beneficiarie	n.	232	200
Lattiero – caseario	n.	65	51
Carni	n.	15	10
Ortofrutticolo	n.	44	33
Olivicolo – oleario	n.	56	36



Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Vitivinicolo</i>	<i>n.</i>	52	40
Stoccaggio prodotti finiti			
Imprese beneficiarie	n.	25	20
<i>Cereali</i>	<i>n.</i>	25	19
Introduzione nuove tecnologie			
Nessuna sottotipologia			
Imprese beneficiarie	n.	11	3
<i>Piante officinali e aromatiche</i>	<i>n.</i>	11	3

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Produttività del settore agricoltura, caccia e silvicoltura</i>	.000€	18	19,0
<i>Export di prodotti agroalimentari</i>	M€	170	135,5

La Misura prevede investimenti tecnologici e strutturali diretti al miglioramento della raccolta, della conservazione, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei loro derivati. Nel primo periodo di programmazione sono stati rilevati ritardi nell'attuazione imputabili principalmente alla complessità delle procedure inizialmente adottate che pregiudicavano il rispetto dei tempi previsti per l'istruttoria dei progetti e la concessione dei contributi ai destinatari finali. Lo snellimento delle procedure ha in seguito permesso il sostanziale rispetto della tempistica prefissata per l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie ed un avanzamento della spesa soddisfacente.

Le realizzazioni effettive al 31.12.2008 sono molto vicine, e in alcuni comparti hanno superato, gli obiettivi di fine programma. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente impianti produttivi di lavorazione e trasformazione (215 imprese beneficiarie) nei comparti lattiero-caseario, vitivinicolo, olivicolo-oleario e ortofrutticolo.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, il valore dell'indicatore "Produttività del settore agricoltura, caccia e silvicoltura" è superiore al target di fine periodo. La quantificazione dell'indicatore Export di prodotti agroalimentari, effettuata sulla base di dati Istat 2007, mostra una ripresa del valore delle esportazioni agro-alimentari regionali (126 milioni di euro correnti nel 2006). I prodotti lattiero-caseari formano il principale aggregato dell'export di prodotti agroalimentari sardi (75% circa) e presentano una concentrazione delle esportazioni negli Stati Uniti (79%). La fluttuazione negativa del mercato dei derivati del latte ovino ha provocato negli anni 2004-2006 gravi conseguenze finanziarie e la conseguente caduta dei prezzi all'origine. Tale situazione mostra nell'ultimo anno una ripresa (+9%) che ha interessato il mercato americano, anche se permane una flessione del valore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari rispetto al 2000 (-2,9%).



MISURA 4.11 – COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità			
Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità			
Nessuna sottotipologia			
Studi	n.	595	317
DOP/IGP	n.	30	21
Rintracciabilità	n.	480	125
Altro	n.	85	68
Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti			
ISO 9000			
Progetti ISO 9000	n.	265	217
Aziende certificate ISO 9000	n.	265	217
HACCP			
Progetti HACCP	n.	25	21
Aziende certificate HACCP	n.	25	21
Altro			
Progetti	n.	135	108
Aziende certificate	n.	135	108
ISO 14000	n.	35	29
Altre certificazioni	n.	50	19
<i>Imprese e Consorzi di imprese sottoposti al sistema di controllo nell'uso delle denominazioni di origine, dei marchi biologici e di qualità</i>	n.	50	39

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Prodotti DOP e IGP della regione Sardegna</i>	n.	5	5

La Misura prevede interventi di riqualificazione dell'offerta e valorizzazione commerciale delle produzioni di qualità in vista di un collocamento competitivo nel mercato tradizionale e in nuovi mercati. Promuove la certificazione di processo e di prodotto quale strumento per differenziare, tutelare e valorizzare le produzioni tipiche di qualità aventi reali potenzialità di sviluppo.

Le azioni relative alla tipologia "Studi indagini e progettazione per il riconoscimento della certificazione della qualità" sono state realizzate per circa il 53% del risultato atteso, mentre le azioni sul "Controllo della qualità" hanno registrato un grado di realizzazione più elevato pari a circa l'82%. Per i prodotti DOP IGP il risultato effettivamente realizzato è pari a quello atteso.



L'elevato numero di rinunce e di revoche del finanziamento che si sono susseguite nel corso del periodo di programmazione hanno di certo influito sul grado di realizzazione fisica della misura che ha, comunque, raggiunto risultati in media soddisfacenti.

MISURA 4.12 – DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELLE ATTIVITÀ AFFINI – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Diversificazione delle attività agricole al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative			
Edifici aziendali ad uso agriturismo			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	320	134
Edifici oggetto di intervento	n.	320	128
Posti letto	n.	2.160	1.030
Altri investimenti per la pluriattività dell'azienda agricola			
Spaccio di prodotti aziendali			
Aziende beneficiarie	n.	140	41
Progetti	n.	140	41
Str. Servizi attività ricreative didattiche			
Attività didattiche			
Progetti	n.	10	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Esercizi agro - turistici totali</i>	n.	500	681
<i>Agriturismo con sola ristorazione</i>	n.	95	143
<i>Agriturismo con soli posti letto</i>	n.	15	75
<i>Esercizi agri-turistici con intrattenimento</i>	n.	20	3

L'indicatore Esercizi agro - turistici totali si riferisce al totale delle aziende agrituristiche iscritte all'Albo Regionale. Il target a fine programma risulta ampiamente superato tranne per gli esercizi agro-turistici con intrattenimento.

La misura 4.12 è stata caratterizzata da notevoli criticità che ne hanno rallentato l'attuazione; in particolare, hanno influito negativamente sull'avanzamento della spesa:

- la tardiva attivazione della misura (maggio 2003);
- i tempi eccessivamente lunghi per la realizzazione degli investimenti da parte delle aziende agricole (principalmente imputabili alle difficoltà incontrate per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e alla scarsa liquidità delle aziende stesse);
- l'elevato numero di revoche, rinunce al finanziamento o ridimensionamento delle opere inizialmente previste.



Nonostante tali criticità ed una attuazione piuttosto difficoltosa, la Misura potrà comunque determinare una migliore offerta di servizi agro-turistici anche mediante l'introduzione di attività qualificanti (es. fattorie didattiche)

MISURA 4.13 – SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Servizi di base per l'economia e la popolazione rurale			
Servizi essenziali all'economia rurale			
Nessuna sottotipologia			
Progetti avviati	n.	2	2
Sportelli informativi	n.	21	
Sedi operative e uffici di coordinamento	n.	21	
Analisi di campioni massali di latte	n.	60.000	708.39360.000
Capi in lattazione monitorati	n.	3.240.000	13.230.000
Laboratori potenziati	n.	1	1
Servizi assistenziali			
Assistenza anziani e infanzia			
Progetti avviati	n.	7	7
Altro			
Progetti avviati	n.	3	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Quota della produzione regionale di latte vaccino sottoposta ad analisi	%	99	99
Quota della produzione regionale di latte ovicaprino sottoposta ad analisi	%	98	98

I Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione fisica, il target previsto per l'apertura degli sportelli informativi a supporto degli allevatori della Sardegna è stato ridimensionato a causa dell'impossibilità di individuare sedi idonee in 4 località scelte nel programma iniziale. Per quanto riguarda il laboratorio il target di realizzazione fisica è stato ampiamente superato. I valori percentuali indicati come risultati effettivi sono valori dedotti, in quanto il laboratorio ARAS analizza il latte per la Cooperativa 3A di Arborea che produce la quasi totalità del latte vaccino in Sardegna ed le analisi di routine del latte ovino per quasi tutti i caseifici produttori di formaggio pecorino in Sardegna.

MISURA 4.14 – RINNOVAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI VILLAGGI E PROTEZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Rinnovo e sviluppo dei villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale			
Ristrutturazione edifici o abitazioni rurali			
Nessuna sottotipologia			



Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Immobili ristrutturati	n.	250	206
Ristrutturazione edifici abitazioni e borghi rurali			
Nessuna sottotipologia			
Immobili ristrutturati	n.	18	24
Altre tipologie interventi rurali			
Nessuna sottotipologia			
Progetti	n.	51	63
Progetti per la valorizzazione della cultura e tradizione locale			
Altro			
Itinerari culturali e didattici	n.	12	10
Progetti	n.	10	10
Incentivazione di attività turistiche			
Creazione centri attiv. Artigianali			
Nessuna sottotipologia			
Centri realizzati	n.	1	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Progetti idonei	n.	28	39

Nel corso del 2008 l'Azione 4.14.a è stata caratterizzata da un notevole dinamismo che ha consentito la completa realizzazione delle operazioni finanziate entro il 31 dicembre.

Se nel 2007 gli impegni ammontavano ad € 12.377.805,07 e i pagamenti a € 800.564,09, nel corso del 2008 gli impegni ed i pagamenti si portano entrambi a € 30.927.497,55. Si rileva, rispetto al costo programmato iniziale della dotazione finanziaria, una capacità d'allocazione ed una capacità di spesa pari entrambi al 95,33%.

L' Azione 4.14.a è stata attivata nel giugno del 2006, la realizzazione degli interventi ha avuto inizio nel 2007 e completa attuazione nel 2008. L'iter procedurale dei 10 Progetti Locali si è concluso entro il quarto trimestre del 2008 con la realizzazione di 303 operazioni, di cui 168 relative a interventi privati, 125 a interventi pubblici e 10 alle spese generali sostenute per la progettazione degli interventi dai Beneficiari Finali. A seguito di varianti ai Progetti Locali si sono verificati degli spostamenti nelle tipologie degli interventi realizzati pur rimanendo invariato l'obiettivo finale.

Con riferimento alla sezione ambientale, - Azione 4.14.b - sono pressoché conseguiti i risultati previsti per la valorizzazione della cultura e della tradizione locale.



MISURA 4.15 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE E ARTIGIANALI – FEOGA

Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.15 con altre Misure del FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella riprogrammazione di metà periodo l'Autorità di Gestione ha proceduto alla sua eliminazione e all'integrazione di alcuni interventi all'interno della Misura 4.14.

MISURA 4.16 – TUTELA DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE ALL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CONSERVAZIONE RISORSE NATURALI E BENESSERE DEGLI ANIMALI – FEOGA

Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.16 con altre Misure del FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella riprogrammazione di metà periodo l'Autorità di Gestione ha proceduto alla sua eliminazione e all'integrazione di alcuni interventi all'interno della Misura 4.14.

MISURA 4.17 – RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI SISTEMI DI PREVENZIONE – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione			
Interventi di ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	1.550	1.142
Superficie	Ha	19.000	20.206,82
<i>Domande liquidate in provincia di Oristano</i>	<i>n.</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
<i>Domande liquidate in provincia di Nuoro</i>	<i>n.</i>	<i>150</i>	<i>87</i>
<i>Domande liquidate in provincia di Cagliari</i>	<i>n.</i>	<i>886</i>	<i>831</i>
<i>Domande liquidate in provincia dell'Ogliastra</i>	<i>n.</i>	<i>458</i>	
Introduzione strumenti di prevenzione			
Nessuna sottotipologia			
Superficie	Ha	263.203	263.203
<i>Progetti</i>	<i>n.</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>Consorzi di Bonifica interessati</i>	<i>n.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di copertura delle aziende beneficiarie (beneficiarie/danneggiate)</i>	%	100	56



La misura è finalizzata a sostenere la ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate in seguito alle alluvioni del novembre 1999, del dicembre 2004 e aprile 2005. E' inoltre prevista l'introduzione di adeguati sistemi di prevenzione, attuati attraverso interventi straordinari sui canali di bonifica realizzati a difesa delle aziende danneggiate. Relativamente all'azione A indirizzata alle aziende agricole, il primo bando (2001) si è praticamente concluso con 959 progetti liquidati a fronte di 982 domande ammesse; per il bando 2006, invece, si rileva una certa difficoltà nell'avvio, ma le criticità appaiono superate a fine 2008. L'azione B che riguarda invece finanziamenti al Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale per "Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione", è stata completata.

MISURA 4.18 – AGRICOLTURA: FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Agricoltura – Formazione professionale specifica			
Corsi			
Qualità produzione			
Corsi	n.	100	22
Allievi	n.	1.500	245
Produzioni ecocompatibili			
Corsi	n.	80	54
Allievi	n.	1.200	755
Efficienza gestionale			
Corsi	n.	66	23
Allievi	n.	1.000	352
Gestione forestale			
Corsi	n.	46	20
Allievi	n.	700	265

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Conduttori beneficiari di formazione FEOGA/totale conduttori beneficiari FEOGA fino ai 64 anni</i>	%	5,49	n.d
<i>Diplomi (attestazioni) di corso rilasciate</i>	n.	3.700	1.617

Gli indicatori di riferimento della Misura mostrano nel 2008 un risultato ancora lontano da conseguire in termini di realizzazioni fisiche. A fine programmazione si potrà avere dati puntuali e definitivi



MISURA 4.19 – RICOMPOSIZIONE FONDIARIA – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ricomposizione fondiaria			
Ricomposizione di particelle			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	130	234
Superficie agricola interessata	Ha	5.500	8471,43
Studi, indagini e progetti di fattibilità			
Nessuna sottotipologia			
Studi	n.	1	1
Progetti	n.	1	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati Effettivi
SAU aziendale media dei beneficiari	Ha	-	77,72

I valori raggiunti denotano ottime prestazioni della misura, pur non avendo impiegato appieno le risorse disponibili.

MISURA 4.20 – SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura			
Interventi sulla rete idrica			
Nessuna sottotipologia			
Rete idrica realizzata e/o potenziata	Km	250	81,36
Interventi sulle strade rurali			
Nessuna sottotipologia			
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	2.800	3979,31
Interventi sulla rete elettrica			
Nessuna sottotipologia			
Elettrodotti realizzati e/o potenziati	Km	500	419,36

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Aziende agricole servite da elettrodotti	n.	600	512
Aziende agricole servite da acquedotti	n.	550	3400
Aziende agricole servite da strade rurali	n.	23.000	35.768



Per la Misura 4.20 a fine 2008 sono state registrate ottime prestazioni finanziarie determinate soprattutto dalla forte necessità di realizzare interventi infrastrutturali in grado di garantire la primaria esigenza di assicurare la raggiungibilità delle aziende agricole, rispetto ad interventi anch'essi importanti ma meno pressanti.

MISURA 4.21 – INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Insedimento dei giovani agricoltori</i>			
<i>Premi per insediamento giovani agricoltori</i>			
<i>Nessuna sottotipologia</i>			
Giovani insediati	n.	3.280	3.203

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Conduttori < 35 anni / conduttori >55	n.	0,10	*

Gli indicatori di risultato non sono disponibili

TOTALE BANDI	= / > 18 anni ... < 25 anni	= / > 25 anni ... < 30 anni	= / > 30 anni ... < 35 anni	= / > 35 anni ... < 40 anni	TOTALE
TOTALE MASCHI	617	622	437	217	1893
TOTALE FEMMINE	194	317	435	364	1310
Totale		969	896	625	3203

Si riscontra una buona performance fisica, sul previsto target di 3.373. Al 31.12.2008 risultano insediati n. 3203 giovani agricoltori, con un indice di realizzazione pari al 94,95 % .



8.1. ASSE V – CITTÀ

8.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura	Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
5.1	FESR	319.068.000	319.068.000	159.534.000	159.534.000	
5.2	FESR	28.778.000	28.778.000	14.389.000	14.389.000	
5.3	FSE	24.056.000	24.056.000	12.028.000	12.028.000	
Totale		371.902.000	371.902.000	185.951.000	185.951.000	
FESR		347.846.000	347.846.000	173.923.000	173.923.000	
FSE		24.056.000	24.056.000	12.028.000	12.028.000	

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
2000-2006		Importo	Importo	%	Importo	%
5.1	FESR	319.068.000	443.463.688	139%	316.406.863	99%
5.2	FESR	28.778.000	30.561.782	106%	24.134.556	84%
5.3	FSE	24.056.000	26.363.181	110%	21.584.601	90%
Totale		371.902.000	500.388.651	135%	362.126.020	97%
FESR		347.846.000	474.025.470	136%	340.541.419	98%
FSE		24.056.000	26.363.181	110%	21.584.601	90%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2000-2006		Importo	Importo	%
5.1	FESR	319.068.000	235.696.164	74%
5.2	FESR	28.778.000	14.753.823	51%
5.3	FSE	24.056.000	20.699.574	86%
Totale		371.902.000	271.149.561	73%
FESR		347.846.000	250.449.987	72%
FSE		24.056.000	20.699.574	86%

Nell'Asse V le Misure FESR hanno un peso preponderante e rilevano buone *performance* in termini di impegno (pari al 136%, con un incremento percentuale pari a +52% rispetto al valore rilevato a fine 2007), ma anche in termini di pagamenti (99%, con un incremento di +31% rispetto al 2007) e realizzazioni (72%, con un incremento del 15%).



Il FSE incide sull'avanzamento dell'Asse con l'attuazione finanziaria della Misura 5.3. Prosegue l'andamento positivo della misura con un immutato *overbooking* di impegni al quale è associato un buon incremento nei pagamenti che sono passati da € 16.944.760,68 a € 21.584.601, con un incremento di circa 3,5 Meuro.

8.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL 31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 5.1 – POLITICHE URBANE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Risanamento di aree urbane			
Strutture per il turismo e il tempo libero			
Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative			
Interventi	n.	19	16
Superficie strutture/spazi	mq	31.000	18.763,17
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.500	-
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	42	3
Superficie strutture/spazi	mq	37.200	-
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.640	-
Strutture e spazi destinati a spettacoli			
Interventi	n.	6	-
Superficie strutture/spazi	mq	2.500	-
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.790	-
Riqualificazione urbana			
Verde pubblico			
Interventi	n.	48	6
Superficie oggetto d'intervento	mq	105.000	2.655,00
Arredo urbano			
Interventi	n.	240	316
Superficie oggetto d'intervento	mq	348.000	790.443,09
<i>Interventi di riqualificazione strutture di servizio ai cittadini e alle imprese</i>	<i>n.</i>	<i>24</i>	<i>-</i>
<i>Strutture di riqualificazione strutture di servizio ai cittadini e alle imprese</i>	<i>mq</i>	<i>55.500</i>	<i>-</i>
<i>Interventi per attività innovative, direzionali e terziarie</i>	<i>n.</i>	<i>7</i>	<i>-</i>
<i>Strutture per attività innovative, direzionali e terziarie</i>	<i>mq</i>	<i>49.119</i>	<i>-</i>

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Dotazione pro-capite di strutture pubbliche per il tempo libero</i>	<i>mq</i>	<i>25</i>	<i>1</i>



<i>Dotazione pro-capite di strutture pubbliche per il verde</i>	mq	50	2
<i>Superficie degli interventi di riqualificazione urbana</i>	ha	85	60

La Misura è finalizzata al miglioramento della qualità del sistema urbano della Sardegna, alla riqualificazione del contesto urbano con particolare attenzione per gli aspetti ambientali e al contrasto del degrado e dello spopolamento della aree interne, attraverso cinque azioni: Politiche per le aree urbane maggiori, Politiche per le aree urbane di medie dimensioni, Rafforzamento dei centri minori, Rafforzamento del capitale sociale e Nuovi strumenti di governance.

Al 31.12.2008 la misura mostra ottime *performance* in termini di capacità di impegno che ha raggiunto il 139% della quota ammissibile e buone capacità di spesa che raggiunge il 99% rispetto al costo totale.

In termini di conseguimento del *target* degli indicatori di realizzazione fisica, si riscontra un superamento di quanto atteso per gli interventi di riqualificazione e l'arredo urbano dove la superficie interessata è stata doppia rispetto a quella prevista e distribuita in un numero di interventi anch'esso nettamente maggiore.

Tale tendenza si riscontra anche in termini di indicatori di risultato.

Nel corso dell'anno sono stati ultimati ben 73 interventi per un importo complessivo di oltre 44 Meuro.

MISURA 5.2 – LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ: MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture sociali e sanità pubblica			
Infrastrutture per attività socio-assistenziali			
Centri di accoglienza			
Capienza	n.	250	-
Interventi	n.	12	2
Superficie strutture	mq	6.000	-
Utenti di base	n.	2.538	-
Altre strutture			
Capienza	n.	4.500	4.325
Interventi	n.	84	75
Superficie strutture	mq	41.000	36.350,34
Utenti di base	n.	361.000	10.333
Centri ricreativi socializzazione prima infanzia	n.	12	-
Centri di aggregazione sociale	n.	87	71
Centri diurni semiresidenziali	n.	25	-
Progetti pilota	n.	19	-
Studi			



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Piani e programmi settoriali			
Altri settori			
<i>Enti coinvolti</i>	<i>n.</i>	<i>500</i>	-
<i>Area interessata</i>	<i>mq</i>	<i>23.813</i>	-
<i>Interventi</i>	<i>n.</i>	<i>24</i>	-
Studi e ricerche di settore			
Altri settori			
<i>Banche dati</i>	<i>n.</i>	<i>1</i>	-
<i>Area interessata</i>	<i>mq</i>	<i>23.813</i>	-
<i>interventi</i>	<i>n</i>	<i>1</i>	-
Servizi a sostegno dell'economia sociale			
Aiuti alle imprese sociali			
Attività socio-assistenziali			
<i>Imprese beneficiarie</i>	<i>n.</i>	<i>47</i>	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Istituzioni no profit nel settore attività ricreative e di socializzazione</i>	<i>n.</i>	<i>2.778</i>	-
<i>Istituzioni no profit nel settore dell'assistenza sociale</i>	<i>n.</i>	<i>2.218</i>	-
<i>Uffici di Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona</i>	<i>n.</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Progetti finalizzati alla riduzione dell'esclusione sociale</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

La Misura prevede l'adeguamento, il completamento e la ristrutturazione di edifici pubblici e privati, al fine di incrementare le infrastrutture per i servizi alla persona e alla comunità, laddove maggiore è il disagio sociale. Le tipologie di intervento previste dalla Misura sono: a) centri diurni semiresidenziali destinati ad ospitare minori, adulti ed anziani svantaggiati; b) centri di pronto intervento a carattere residenziale rivolti a vittime della violenza, c) centri di autogestione per i giovani; d) centri ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia.

In termini di capacità di impegno, al 31.12.2008, la misura ha raggiunto il 106% della spesa ammissibile. Meno performante è stato l'avanzamento in termini di pagamenti fermi all'84% dello stesso parametro di riferimento.

Tra gli indicatori di realizzazione fisica nella categoria Infrastrutture per attività socio-assistenziali buoni sono i risultati raggiunti in termini di interventi, capienza, e superficie realizzata.

Buono anche il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di indicatori di risultato, in particolare gli Uffici di Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona e i Progetti finalizzati alla riduzione dell'esclusione sociale hanno entrambi raggiunto i risultati attesi.

Nel 2008 sono stati ultimati ben 30 interventi per circa 4 Meuro, in gran parte opere destinate a ridurre il disagio sociale di categorie svantaggiate.



MISURA 5.3 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL'ASSE V – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
Destinatari previsti (approv.)	n.	8.675	12.996
Durata media dei progetti (concl.)	giorni	365	241
durata (monteore)	ore	2.255.600	22.808.126
costo	euro	22.556.000,00	27.068.188,86
<i>Persone: alta formazione</i>			
Destinatari previsti (approv.)	n.	100	-
Durata media dei progetti (concl.)	giorni	300	-
durata (monteore)	ore	60.000	-
costo	euro	1.500.000,00	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
-	-	-	-

La Misura è finalizzata a favorire l'acquisizione e/o il miglioramento di competenze ed abilità da parte degli operatori del settore sanitario, sociale, socio-assistenziale, del volontariato, e della Pubblica Amministrazione che opera nei settori suddetti. I dati finanziari evidenziano impegni in *overbooking* e pagamenti al 90% della dotazione finanziaria. Le realizzazioni fisiche riflettono la situazione finanziaria della misura che, con la tipologia *Persone, formazione per occupati (o formazione continua)* da sola ricopre il 94% circa della dotazione finanziaria.



9.1. ASSE VI – RETI E NODI DI SERVIZIO

9.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura	Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
6.1	FESR	213.572.566	213.572.566	105.786.283	105.786.283	
6.2	FESR	86.251.434	86.251.434	37.625.717	37.625.717	
6.3	FESR	94.660.000	94.660.000	53.830.000	53.830.000	
6.4	FSE	24.056.000	24.056.000	12.028.000	12.028.000	
6.5	FESR	12.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	
Totale		430.540.000	430.540.000	215.270.000	215.270.000	
FESR		406.484.000	406.484.000	203.242.000	203.242.000	
FSE		24.056.000	24.056.000	12.028.000	12.028.000	

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
			2000-2006	Importo	%	Importo
6.1	FESR	213.572.566	234.125.516	110%	211.437.930	99%
6.2	FESR	86.251.434	75.613.001	88%	73.779.088	86%
6.3	FESR	94.660.000	157.022.180	166%	110.928.633	117%
6.4	FSE	24.056.000	24.056.000	100%	24.056.000	100%
6.5	FESR	12.000.000	10.929.286	91%	7.774.889	65%
Totale		430.540.000	501.745.984	117%	427.976.540	99%
FESR		406.484.000	477.689.984	118%	403.920.540	99%
FSE		24.056.000	24.056.000	100%	24.056.000	100%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			2000-2006	%
6.1	FESR	213.572.566	209.898.744,29	98%
6.2	FESR	86.251.434	62.550.031,37	73%
6.3	FESR	94.660.000	99.782.593,72	105%
6.4	FSE	24.056.000	24.056.000,00	100%
6.5	FESR	12.000.000	2.068.016,56	17%
Totale		430.540.000	398.355.386	93%
FESR		406.484.000	374.299.386	92%



Nisura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
			Importo	%
2000-2006		Importo	Importo	%
FSE		24.056.000	24.056.000	100%

L'andamento dell'Asse VI risulta fortemente influenzato dall'andamento delle Misure cofinanziate dal FESR: complessivamente l'avanzamento rispetto alla spesa ammissibile mostra una buona *performance* e registra un *overbooking* di impegni, pari al 118% (+14% rispetto a fine 2007), e pagamenti pari al 99% (+13%).

L'avanzamento del FSE presenta una situazione invariata rispetto al precedente rapporto in quanto si è raggiunto il 100% della spesa ammissibile già alla fine del 2005.

9.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL 31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 6.1 – CORRIDOIO PLURIMODALE SARDEGNA - CONTINENTE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Trasporti multimodali			
<i>Trasporti multimodali</i>			
<i>Connessione multimodale</i>			
Superficie infrastrutturata	mq	93.785	
Strade nazionali			
<i>Strade nazionali</i>			
<i>Rete viaria nazionale</i>			
Lunghezza rete	km	18,56	
Interventi	n.	5	
<i>Rete stradale tipo ex III CNR</i>	<i>km</i>	<i>18,56</i>	
<i>Messa in sicurezza (barriere)</i>	<i>km</i>	<i>100</i>	
Strade regionali/locali			
<i>Strade regionali/locali</i>			
<i>Rete viaria regionale/locale</i>			
Lunghezza rete	km	20	5,81
Interventi	n.	7	1
<i>Rete stradale tipo ex IV CNR</i>	<i>km</i>	<i>20</i>	<i>5,81</i>

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Azione 6.1 a – Completamento della maglia viaria fondamentale			
<i>Durata percorrenza itinerario SS125 Cagliari-Tortoli</i>	min.	145	148
<i>Durata percorrenza itinerario SS131 den Abbasanta-Olbia</i>	min.	97,4	134,6
<i>Riduzione percorrenza SS131 den Abbasanta-Olbia</i>	km	146,1	152,7



<i>SS 131 den: incidenti</i>	n.	35	
Azione 6.1 b Completamento delle azioni per lo sviluppo dell'intermodalità ferro-gomma (trasporto merci)			
<i>Automezzi</i>	Tonn.	90.186	37.307

La Misura, articolata nelle azioni "Viabilità" e "Intermodalità", è finalizzata al ridimensionamento del *deficit* infrastrutturale dell'intera regione attraverso interventi rivolti al completamento della maglia viaria fondamentale e al riequilibrio modale ferro-gomma.

Tra gli indicatori di realizzazione fisica si un intervento che ha incrementato a rete viaria locale di a 5 Km.

Ben più consistente è stato il grado di raggiungimento degli indicatori di risultato relativi alla riduzione dei tempi di percorrenza di alcuni tratti delle Strade Statali 131 e 125 con risultati molto vicini a quelli previsti.

Gli interventi risultano tutti conclusi.

MISURA 6.2 – ACCESSIBILITÀ E GOVERNO DELLA MOBILITÀ NEI MAGGIORI CONTESTI URBANI – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Trasporti urbani			
Trasporti urbani			
Mezzi e attrezzature di superficie			
Interventi	n.	6	6
Popolazione utente di riferimento	n.	400.000	400.000
Lunghezza (rete metropolitana)	Km	10	15
Superficie (parcheggi)	Mq	12.000	0
<i>Parcheggi di scambio (posti auto)</i>	n.	800	0
<i>Mezzi di superficie</i>	n.	10	13
<i>Capacità mezzi (posti)</i>	n.	2.800	2.780

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Utenti trasportati su metropolitana leggera CA e SS</i>	Pass./anno	3.259.000	-
<i>Velocità commerciale servizi di trasporto pubblico urbano</i>	Km/h	22	9

Seppure con un avanzamento finanziario poco al di sotto della soglia del 100% del costo ammesso, il quadro degli indicatori di realizzazione appare maggiormente delineato rispetto al 2007 poiché a fine 2008 si sono conclusi tutti gli interventi del comparto della mobilità ammessi al finanziamento del POR 2000-2006.

In particolare, l'entrata in esercizio della Metropolitana leggera di Cagliari, ha richiesto l'impiego di 13 mezzi di superficie, a fronte dei 10 inizialmente previsti e la realizzazione di 15 km di rete



a fronte dei 10 km inizialmente programmati. La capacità dei mezzi è risultata poco al di sotto delle previsioni (2.780 contro 2.800), mentre a fine 2008 non risultano realizzati parcheggi.

Con riferimento all'indicatore di risultato sugli utenti trasportati, l'entrata effettiva in esercizio della metropolitana di Cagliari nel mese di aprile 2008 non consente una puntuale quantificazione del numero degli utenti trasportati. Così come la velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico urbano è rimasta invariata rispetto al 2007.

MISURA 6.3 – SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture di base			
Infrastrutture di base della società dell'informazione			
Infrastrutture per la società dell'informazione			
Nodi di rete	n.	150	128
Enti collegati	n.	400	58
Sistemi informativi collegati	n.	400	-
Terminali	n.	3.000	-
Altre dotazioni hardware	n.	1.000	-
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni			
Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA			
Sistemi informativi			
Interventi	n.	400	16
Sistemi di comunicazione e controllo			
Interventi	n.	400	2
Servizi telematici			
Interventi	n.	400	2
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della PA			
Informazione e comunicazione nella PA			
Nodi di rete	n.	150	-
Enti collegati	n.	400	-
Sistemi informativi collegati	n.	400	-
Terminali	n.	3.000	-
Altre dotazioni hardware	n.	1.000	-
Servizi e applicazioni per il pubblico			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per il pubblico			
Banche dati	n.	50	108
Postazioni/terminali installati	n.	200	775
Soggetti attuatori	n.	100	369
Sportelli attivati	n.	60	131
Biblioteche e archivi potenziati e/o riqualificati	n.	180	177
Posti a disposizione dei lettori nelle biblioteche e negli archivi	n.	600	750
Servizi mediatecari e aggiuntivi a disposizione degli utenti	n.	100	238
Fondi documentali digitalizzati	n.	5	37
Servizi e applicazioni per le PMI			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per le PMI			
Banche dati	n.	50	-



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Imprese interessate	n.	20	-
Postazioni/terminali installati	n.	3.000	-
Soggetti attuatori	n.	40	-
Sportelli attivati	n.	200	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Utenti dell'Amministrazione regionale collegabili con via telematica</i>	%	100	100

Gli interventi attivati con la Misura hanno inteso sostenere e diffondere la Società dell'Informazione, con particolare riferimento ai settori della pubblica amministrazione, dell'educazione pubblica e dei sistemi produttivi.

In tale contesto si registrano buone *performance* in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione agli indicatori di realizzazione fisica, in particolare quelli legati ai servizi telematici e alle applicazioni per il pubblico (banche dati, terminali installati, biblioteche e archivi, servizi mediatecari) che hanno tutti superato i risultati attesi.

Decisamente soddisfacente è stato anche il raggiungimento dell'indicatore di risultato relativo agli utenti dell' Amministrazione regionale collegabili per via telematica oggi attestatosi al 100%.

Nel 2008 sono stati ultimati 19 interventi tra i quali spiccano:

- il Centro servizi regionale per un costo pari a oltre 1 Meuro;
- i servizi di e-government ai cittadini per un importo di oltre 2,4 Meuro;
- il servizio di telemedicina specializzata;
- il SIBAR
- l'aggiornamento della carta sull'uso del suolo.

MISURA 6.4 – FORMAZIONE PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	24.056	28.702
durata	Giorni	365	340
durata (monteore)	Ore	1.124.112	1.245.523
costo	Euro	24.056.000,00	24.056.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.



Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
-	-	-	-

La Misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per l'affermazione della Società dell'Informazione. La misura ha come obiettivo la creazione delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per l'utilizzo delle stesse. L'attuazione fisica e finanziaria evidenzia, con il raggiungimento dei risultati attesi già nelle precedenti rilevazioni, l'attualità dei temi legati alle tecnologie informatiche.

MISURA 6.5 – SICUREZZA PER LO SVILUPPO E CONTROLLO DI LEGALITÀ SUGLI INVESTIMENTI – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (impianti, attrezzature, cofinanziamento, aiuti di stato)			
Aiuti all'industria, all'artigianato e al commercio			
Artigianato			
Imprese beneficiarie	n.	60	-
Servizi a sostegno dell'economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza, attività culturali)			
Aiuti alle imprese sociali			
Attività socio-assistenziali			
Imprese beneficiarie	n.	15	-
Attività culturali			
Imprese beneficiarie	n.	25	-
Tempo libero			
Imprese beneficiarie	n.	15	-
Investimenti immateriali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Strutture ricettive			
Imprese beneficiarie	n.	30	-
Infrastrutture sociali e sanità pubblica			
Strutture attività socio-assistenziali			
Altre strutture			
Interventi	n.	20	1
Utenti base	n.	8.000	3.226,38
Studi			
Studi e ricerche di settore			
Altri settori			
Interventi	n.	4	1
Informazioni al pubblico			
Diffusione attività/eventi			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	400	-
Interventi	n.	32	-
Popolazione di riferimento	n.	500.000	-
Manifestazioni/eventi			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	150	-



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Interventi	n.	5	-
Popolazione di riferimento	n.	150.000	-
<i>Audiovisivi/materiali</i>			
<i>Altri settori</i>			
Popolazione di riferimento	n.	1.500.000	-
Prodotti informativi e pubblicitari	n.	3	-
<i>Siti/reti informative</i>			
<i>Altri settori</i>			
Enti coinvolti	n.	50	-
Interventi	n.	12	1
Popolazione di riferimento	n.	70.000	-

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Persone che percepiscono minore criminalità/persone che percepiscono maggiore criminalità rispetto all'anno precedente</i>	%	0,3	

La Misura promuove condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del territorio regionale e all'interno dei sistemi socio economici, attraverso l'attuazione di interventi tesi a realizzare la diffusione e la divulgazione della cultura della legalità e il miglioramento della percezione di sicurezza da parte degli operatori economici e dei cittadini.

Per gli indicatori di realizzazione fisica si registra come ultimato un intervento in strutture socio-assistenziali e un numero di utenti di base raggiunti pari a 3.226, pari a poco meno della metà di quelli previsti.



10.1. ASSE VII – ASSISTENZA TECNICA

10.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura	Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
7.1	FESR	23.450.000	23.450.000	11.725.000	11.725.000	

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
			Impegni		Pagamenti	
2000-2006		Importo	Importo	%	Importo	%
7.1	FESR	23.450.000	22.686.175	97%	21.232.054	91%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

c	Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006		Importo	Importo	%
7.1	FESR	23.450.000	17.259.699	74%

L'Asse VII è costituito da un'unica misura, la 7.1, che nel 2008 mantiene pressoché invariato il valore degli impegni (+1% circa), ma mostra buone performance in termini di pagamenti monitorati, passando dal 66 al 91% (+25%) e di spesa certificata (+8%).

10.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL 31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 7.1 – ASSISTENZA TECNICA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Preparazione, realizzazione, sorveglianza			
Strumenti per l'attuazione dei Programmi Operativi			
Monitoraggio			
Contratti	n.	3	3
Assistenza tecnica			
Contratti	n.	50	75
Giornate uomo	n.	8.500	5.822
Workstations installate		16	-
Pubblicità			
Contratti	n.	4	4
Controllo			



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Contratti	n.	7	15
Giornate uomo	n.	1.200	260
Valutazione			
Valutazione dei Programmi Operativi			
Valutazione dei Programmi Operativi			
Contratti	n.	3	2
Giornate uomo	n.	2.510	21
Studi			
Studi e ricerche di settore			
Innovazione e trasferimento tecnologico			
Interventi	n.	2	1
Informazione al pubblico			
Audiovisivi/materiali			
Altri settori			
Interventi	n.	15	14
Imprese interessate	n.	402.000	202.000
Diffusione attività/eventi			
Altri settori			
Interventi	n.	10	14
Imprese interessate	n.	231.000	230.000

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Indicatori effettivamente rilevati dal sistema di monitoraggio</i>	%	100%	90%
<i>Persone raggiunte dal programma di comunicazione</i>	n.	800.000	-

La Misura è articolata in due sottomisure "Assistenza tecnica" e "Azioni di supporto dell'attività del Comitato di Sorveglianza" ed è diretta a supportare l'Amministrazione Regionale nell'utilizzo dei Fondi Strutturali e nella creazione delle condizioni per una migliore efficienza ed efficacia del Programma.

Il 2008 rappresenta, di fatto, per la Misura 7.1 un anno di bilanci e consolidamenti, poiché le attività poste in essere sono strettamente connesse all'avanzamento del programma. Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, variazioni significative sono state registrate per i valori relativi agli interventi di diffusione di attività ed eventi che, a fine anno, risultano pari a 14, mentre per quanto riguarda i valori relativi alle imprese interessate sia alla diffusione di audiovisivi e materiali sia alla diffusione di attività ed eventi, sono stati ricalcolati sulla base del valore medio delle imprese destinatarie (alle stesse imprese sono stati infatti destinati più interventi).

Nessuna variazione è stata registrata per gli indicatori di risultato.