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1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

Data Stipula : 26 febbraio 2002

N. di interventi : 272

(*) Delibere CIPE (FSC):
142/99 (€ 132.745.312) 
84/00 (€ 47.365.162) 
138/00 (€ 3.526.689) 
17/03 (€ 33.678.281) 
Altre (€ 39.475.813)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 947.047.295 € 945.925.962

Impegni € 834.327.063 € 834.489.708

Costo realizzato € 798.692.084 € 800.968.320

Pagamenti € 797.831.934 € 799.727.147

Fonte di finanziamento

UE: € 129.838.377

FSC (*): € 256.791.256

Altre risorse statali: € 256.361.897

Regione: € 238.174.749 

Altri enti pubblici: € 64.759.684 
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Andamento annuo spesa  

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

105.456.151

164.886.344

123.307.306

84.820.896

43.100.605

17.085.348
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Attuazione interventi  

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10006.216.20506.216.2056.216.20506.216.20525/09/2002Collaudo

SARRIFD_R001_B  Completamento 
funzionale del sistema fognario della 
citta' di CAGLIARI per l'eliminazione 
degli scarichi a mare ed il 
collettamento globale dei liquami al 
depuratore fognario di IS ARENAS -
comparto "B" bacino via Dante e 
Poetto

6

100013.053.591013.053.59113.053.591013.053.59105/03/2007Collaudo

SARRIFD_R001_A  Completamento 
funzionale del sistema fognario della 
citta' di CAGLIARI per l'eliminazione 
degli scarichi a mare ed il 
collettamento globale dei liquami al 
depuratore fognario DI IS ARENAS -
comparto "A" BARRACCA MANNA

5

100018.001.1907.826.12718.001.19018.001.1907.826.12718.001.19031/12/2008Funzionalità

SARRIFD_A002  Rilocalizzazione
dell'impianto di depurazione con 
recupero acque reflue in localita'
Caniga nel comune  di SASSARI

4

98014.894.5045.221.00814.894.50415.175.4995.319.50615.175.499Funzionalità

SARRIFD_A001  Sistema integrato 
di raccolta, collettamento e 
depurazione dei reflui dell'abitato e 
degli insediamenti turistici -
affinamento, regolazione idraulica e 
ridistribuzione delle acque usate

3

100396.0051.348.31601.348.3161.348.31601.348.31631/12/2008Funzionalità

SARRIFD_022B  Lavori di 
adeguamento impianto depurazione 
comunale di Thiesi - Progetto 
esecutivo collettore di By-pass

2

10001.859.57601.859.5761.859.57601.859.57612/11/2008Funzionalità
SARRICGEI427  Opere urgenti per 
l'alimentazione idropotabile di Tortolì

1

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10005.408.33705.408.3375.408.33705.408.33710/07/2008Funzionalità
SARRIFD_R004  Completamento 
impianto di depurazione consortile 
SERRAMANNA

12

10001.237.43101.237.4311.237.43101.237.43120/12/2006Collaudo
SARRIFD_R004_B  Collettamento
reflui da SANLURI stato al 
depuratore consortile

13

10002.065.82802.065.8282.065.82802.065.82803/08/2006Collaudo

SARRIFD_R003_B  
Convogliamento e trattamento 
acque reflue di CHILIVANI e OZIERI 
- impianto di depurazione

11

10001.032.91401.032.9141.032.91401.032.91426/09/2006Collaudo

SARRIFD_R003_A  
Convogliamento e trattamento 
acque reflue di CHILIVANI e OZIERI 
- collettori fognari

10

100011.559.773011.559.77311.559.773011.559.77323/06/2004Collaudo

SARRIFD_R002_B  Completamento 
piattaforma ambientale per 
depurazione con riuso e trattamento 
R.S.U. in comune di CAGLIARI -
impianto di depurazione

9

10003.674.94703.674.9473.674.94703.674.94703/07/2000
Esecuzione 

Lavori

SARRIFD_R002_A  Completamento 
piattaforma ambientale per 
depurazione con riuso e trattamento 
R.S.U. in comune DI CAGLIARI -
collettori fognari

8

10001.924.99401.924.9941.924.99401.924.99425/01/2005Collaudo

SARRIFD_R001_C  Completamento 
funzionale del sistema fognario della 
citta' di CAGLIARI per l'eliminazione 
degli scarichi a mare ed il 
collettamento globale dei liquami al 
depuratore fognario di IS ARENAS -
comparto "C" telecontrollo degli 
impianti di sollevamento e della 
fognatura urbana

7

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10003.134.20503.134.2053.134.20503.134.20515/11/2001Collaudo

SARRIFD_R008_A  Risanamento 
degli stagni di CABRAS, S.ENA
ARRUBIA, MARCEDDI', del tratto 
montano e vallivo  del fiume Tirso, 
mediante realizzazione di nuove 
opere fognario-depurative e 
completamento delle esistenti -
Comparto n.2/a: Schema fognario 
depurativo dei Comuni di 
TERRALBA, MARRUBIU, URAS E 
S.NICOLO' D'ARCIDANO -
Realizzazione collettori fognari

18

10004.948.58104.948.5814.948.58104.948.58131/12/2006Funzionalità

SARRIFD_R007_B  Risanamento 
degli stagni di CABRAS, S.ENA
ARRUBIA, MARCEDDI', del tratto 
montano e vallivo  del fiume Tirso, 
mediante realizzazione di nuove 
opere fognario-depurative e 
completamento delle esistenti -
Comparto n.1/B: realizzazione 
depuratori consortili di MASULLAS e 
CURCURIS

17

10005.045.44905.045.4495.045.44905.045.44913/05/2003Funzionalità

SARRIFD_R007_A  Risanamento 
degli stagni di CABRAS, S.ENA
ARRUBIA, MARCEDDI, del tratto 
montano e vallivo  del fiume Tirso, 
mediante realizzazione di nuove 
opere fognario-depurative e 
completamento delle esistenti -
Comparto n.1/a: Realizzazione dei 
collettori fognari (rami MASULLAS e 
CURCURIS)

16

10004.741.07404.741.0744.741.07404.741.07430/10/2005Collaudo
SARRIFD_R006  Adeguamento ed 
integrazione schema fognario 
depurativo - SAN TEODORO

15

10001.342.78801.342.7881.342.78801.342.78805/06/2003Collaudo
SARRIFD_R005  Lavori di 
potenziamento dell'impianto di 
depurazione consortile

14

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10002.426.83102.426.8312.426.83102.426.83130/06/2009Funzionalità

SARRIFD_R009_B  realizzazione 
schema fognario-depurativo dei comuni 
situati a monte della traversa di 
MONASTIR - comparto B) realizzazione 
impianto depurazione centralizzato

23

10004.648.11204.648.1124.648.11204.648.11215/06/2015Collaudo

SARRIFD_R009_A  Realizzazione 
schema fognario-depurativo dei comuni 
situati a monte della traversa di 
MONASTIR - Comparto A) realizzazione 
collettori fognari

22

830672.0020672.002814.4780814.478Funzionalità

SARRIFD_R008C  Risanamento degli 
stagni di CABRAS, S.ENA ARRUBIA, 
MARCEDDI', del tratto montano e vallivo  
del fiume tirso, mediante realizzazione di 
nuove opere fognario-depurative e 
completamento delle esistenti -
Comparto n.2/b: Schema fognario 
depurativo dei Comuni di TERRALBA, 
MARRUBIU, URAS E S.NICOLO'
D'ARCIDANO - Realizzazione impianto 
di depurazione centralizzato

21

8801.631.95701.658.9541.884.49001.884.490Funzionalità
SARRIFD_R008_D  potenziamento 
impianto depurazione centralizzato di 
TERRALBA - 3°LOTTO

20

10003.798.17003.798.1703.798.17003.798.17031/12/2006Funzionalità

SARRIFD_R008_B  Risanamento degli 
stagni di CABRAS, S.ENA ARRUBIA, 
MARCEDDI', del tratto montano e vallivo  
del fiume TIRSO, mediante 
realizzazione di nuove opere fognario-
depurative e completamento delle 
esistenti - Comparto n.2/b: Schema 
fognario depurativo dei Comuni di 
TERRALBA, MARRUBIU, URAS e 
S.NICOLO' D'ARCIDANO -
Realizzazione impianto di depurazione 
centralizzato

19

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

9203.800.4833.800.4833.800.4834.133.8934.133.8934.133.893Funzionalità

SARRIFD_R015_A  raccolta e 
depurazione reflui civili di IGLESIAS, 
MUSEI, VILLAMASSARGIA, 
DOMUSNOVAS comparto A) 2°lotto 
collettori fognari

30

10034.8074.922.276877.3544.922.2764.922.276877.3544.922.27626/08/2009Funzionalità

SARRIFD_R014_A  risanamento del 
Rio Cixerri, con realizzazione delle 
reti fognanti di raccolta dei reflui dei 
comuni di IGLESIAS, MUSEI, 
VILLAMASSARGIA, 
DOMUSNOVAS e relativo impianto 
di depurazione - comparto A) 
collettori fognari

29

10007.643.56207.643.5627.643.56207.643.56212/12/2006Funzionalità

SARRIFD_R013  Realizzazione 
schema fognario depurativo dei 
Comuni di Carbonia e San Giovanni 
Suergiu

28

10004.080.01004.080.0104.080.01004.080.01017/03/2005Collaudo

SARRIFD_R012A  realizzazione 
schema fognario-depurativo della 
citta' di NUORO - LOTTO 3: 
COLLETTORI ZONE OVEST E SUD

27

8203.420.2832.478.4663.420.2834.183.3013.031.3774.183.30126/09/2012Collaudo

SARRIFD_R012_B  Sistema 
fognario-depurativo della citta' di 
NUORO: 2°stralcio esecutivo 
collettori zone nord ed est

26

10003.208.23003.208.2303.208.23003.208.23003/04/2006Collaudo

SARRIFD_R011  Realizzazione 
schema fognario-depurativo della 
citta' di NUORO - lotto 2 Collettori 
fognari collegamento Mughina-Su
Tuvu

25

10003.340.44303.340.4433.340.44303.340.44324/05/2006Collaudo

SARRIFD_R010  Realizzazione 
schema fognario-depurativo della 
citta' di NUORO - LOTTO 1 Nuovo 
impianto depurazione "Su Tuvu"

24

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 13

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10052.7491.945.93901.945.9391.945.93901.945.93930/06/2008Funzionalità

SARRIFD001_A  risanamento 
ambientale mediante realizzazione 
impianto di depurazione centralizzato 
e collettori fognari nei comuni di 
BARISARDO, LOCERI CARDEDU e 
relative zone a mare - stralcio 
funzionale collettori fognari e impianto 
di depurazione: collettori fognari

36

100010.419.518010.419.51810.419.518010.419.51825/11/2008Funzionalità

SARRIFD_R017  Risanamento  
stagni  di  CABRAS,  S.GIUSTA e  
più mediante realizzazione  di  opere  
fognario  depurative  impianto  di  
depurazione  e  relativi collettori  
fognari nel comune  di  ARBOREA. 
Progetto definitivo collettori fognari

35

1000774.6850774.685774.6850774.68509/01/2004Collaudo

SARRIFD_R016  realizzazione 
impianto di depurazione nella zona a 
mare di CALA GONONE e relativi 
collettori fognari

34

970858.775911.255911.255942.113942.113942.113Funzionalità

SARRIFD_R015_D  Raccolta e 
depurazione dei reflui civili di 
IGLESIAS, MUSEI, DOMUSNOVAS, 
VILLAMASARGIA: completamento 
impianto depurazione

33

10001.102.8501.102.8501.102.8501.102.8501.102.8501.102.85030/06/2012Funzionalità

SARRIFD_R015_C  Raccolta e 
depurazione reflui civili di IGLESIAS, 
MUSEI, DOMUSNOVAS, 
VILLAMASSARGIA: impianto 
depurazione 1°lotto

32

10006.478.6526.609.8156.609.8156.641.7656.641.7656.641.76531/01/2015Collaudo

SARRIFD_R015_B  Raccolta e 
depurazione reflui civili di IGLESIAS, 
MUSEI, VILLAMASSARGIA, 
DOMUSNOVAS
comparto B) 2°lotto impianto 

depurazione

31

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato
(b)

Impegni
di cui 
FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 14

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10003.098.74103.098.7413.098.74103.098.74103/08/2006Collaudo

SARRIFD006  convogliamento 
acque reflue dei comuni di OZIERI e 
NUGHEDU s. n.  all’impianto di 
depurazione dello  Z.I.R

42

10004.337.5082.836.6874.337.5084.337.5082.836.6874.337.50830/06/2008Funzionalità

SARRIFD005  risanamento  stagni  
di  CABRAS,  S.GIUSTA e  più
mediante realizzazione  di  opere  
fognario  depurative  impianto  di  
depurazione  e  relativi collettori  
fognari nel comune  di  ARBOREA -
progetto definitivo impianto di 
depurazione

41

10007.746.8532.582.2847.746.8537.746.8532.582.2847.746.85330/12/2007Funzionalità

SARRIFD004  Risanamento del 
territorio comunale e tutela della   
fascia costiera del comune di 
BUDONI - II LOTTO

40

1001.991.19513.069.5181.242.61413.069.51813.069.5181.242.61413.069.51831/10/2012Funzionalità

SARRIFD003  Completamento 
funzionale del sistema fognario della 
città di CAGLIARI- 2°intervento -
interventi di attivazione, integrazione 
ed adeguamento funzionale della 
rete fognaria nelle zone la Palma, 
Genneruxi, Centro Urbano

39

8004.986.4205.203.9795.203.9796.468.6236.468.6236.468.623Funzionalità

SARRIFD002  Realizzazione 
collettori fognari di adduzione dei 
reflui dei Comuni di SINNAI 
MARACALAGONIS,, SETTIMO 
S.PIETRO al depuratore consortile.

38

10052.7492.820.81702.820.8172.820.81702.820.81730/12/2008Funzionalità

SARRIFD001_B  Risanamento 
ambientale mediante realizzazione 
impianto di depurazione 
centralizzato e collettori FOGNARI 
NEI COMUNI DI BARISARDO, 
LOCERI CARDEDU e relative zone 
a mare - stralcio funzionale collettori 
fognari e impianto di depurazione: 
impianto di depurazione

37

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo Totale
(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 15

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

1001.8484.620.8514.620.8514.620.8514.620.8514.620.8514.620.85110/03/2008Funzionalità

SARRIFD010  Impianto di 
depurazione dei liquami fognari 
urbani di CAGLIARI, QUARTU 
SANT’ELENA, MONSERRATO, 
QUARTUCCIU e SELARGIUS -
essicatore termico dei fanghi

48

100138.3954.147.5154.147.5154.147.5154.147.5154.147.5154.147.51508/08/2007Funzionalità

SARRIFD009  Completamento 
funzionale del sistema fognario della 
città di CAGLIARI - 2°Intervento -
interventi di attivazione, integrazione 
ed adeguamento funzionale della 
RETE FOGNARIA NELLE ZONE IS 
MIRRIONIS e SAN MICHELE

47

100011.977.5032.736.71111.977.50311.977.5032.736.71111.977.50331/12/2006Funzionalità

SARRIFD008  Risanamento del 
territorio comunale e tutela della 
fascia costiera del comune di 
GOLFO ARANCI

46

10002.024.0081.983.2612.024.0082.024.0081.983.2612.024.00830/12/2008Funzionalità

SARRIFD007_C  Risanamento 
ambientale mediante collettamento
e successiva depurazione dei reflui 
fognari del territorio comunale di 
ARZACHENA - progetto dello 
schema per l'utilizzo delle acque 
depurate

45

10003.036.1722.386.7893.036.1723.036.1722.386.7893.036.17215/10/2008Collaudo

SARRIFD007_B  Risanamento 
ambientale mediante collettamento
e successiva depurazione dei reflui 
fognari del territorio del comune di 
ARZACHENA - completamento 
impianto di depurazione

44

10049.1446.898.245569.2776.898.2456.898.245569.2776.898.24531/10/2012Funzionalità

SARRIFD007  Risanamento 
ambientale mediante collettamento
e successiva depurazione dei reflui 
fognari del territorio del comune di 
ARZACHENA

43

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 16

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10005.164.5695.164.5695.164.5695.164.5695.164.5695.164.56915/03/2006Collaudo
SARRIFD018  progetto per la 
realizzazione dello schema fognario -
depurativo fascia costiera di SORSO

57

10002.317.6472.317.6472.317.6472.317.6472.317.6472.317.64702/05/2007Collaudo
SARRIFD017  Completamento 
impianto di depurazione e delle aree 
connesse - lotto funzionale

56

10009.311.4229.311.4229.311.4229.311.4229.311.4229.311.42230/12/2008Funzionalità
SARRIFD016  Completamento delle 
fognature foranee e riutilizzo dei reflui

55

100010.491.89710.491.89710.491.89710.491.89710.491.89710.491.89714/12/2005Collaudo

SARRIFD015  impianto per il 
trattamento delle acque reflue del 
centro urbano di OLBIA e loro utilizzo 
per l’irrigazione

54

10044.2526.669.6886.669.6886.669.6886.669.6886.669.6886.669.68830/07/2008Funzionalità
SARRIFD014  Completamento dello 
schema fognario depurativo e riutilizzo 
delle acque reflue di S. Teresa Gallura

53

1001.769.56015.789.97415.789.97415.789.97415.789.97415.789.97415.789.97403/05/2013Funzionalità

SARRIFD013_A  completamento 
schema fognario di NUORO e relativo 
sistema depurativo – 2°lotto impianto 
di depurazione SU TUVU

52

1000842.266842.266842.266842.266842.266842.26631/10/2012Funzionalità

SARRIFD012_C  Completamento 
lavori di adeguamento strutture 
depurative ai limiti del d. leg. 152/99 
nelle zone a mare di COSTA REY  
CALA SINZIAS

51

10006.976.5986.976.5986.976.5986.976.5986.976.5986.976.59830/06/2007Funzionalità

SARRIFD012_B  adeguamento 
strutture depurative ai limiti del D. Lgs
152/99. progetto esecutivo dei 
collettori fognari e delle stazioni di 
sollevamento.

50

9903.015.8163.015.8163.015.8163.050.4883.050.4883.050.488Funzionalità

SARRIFD012  adeguamento strutture 
depurative ai limiti del D. LGS. 152/99 
nelle zone a mare di COSTA REY -
CALA SINZIAS

49

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 17

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10003.961.26103.961.2613.961.26103.961.26125/06/2004Collaudo

SARRIRI004  disinquinamento 
ambientale della citta' murata nel 
centro storico di SASSARI - lotto di 
completamento

64

00000052.326.63922/09/2003
Progettazion
e Esecutiva

SARRIRI002  lavori di utilizzazione 
irrigua e potabile dei RII MONTI 
NIEDDU, IS CANARGIUS e bacini 
minori ed opere complementari -
lotto di completamento

63

100261.2821.189.40801.189.4581.316.46001.189.45831/12/2008Funzionalità
SARRIFD022  adeguamento 
impianto depurazione comunale di 
THIESI

62

1000474.6080474.608474.6080474.60831/01/2009Funzionalità

SARRIFD021_B  opere di 
completamento lavori di riassetto e 
recupero RIO MANNU riassetto 
ambientale del territorio di 
S.GAVINO MONREALE e GUSPINI

61

10004.572.22504.572.2254.572.22504.572.22530/06/2008Funzionalità

SARRIFD021  lavori di riassetto e 
recupero RIO MANNU riassetto 
ambientale del territorio di 
S.GAVINO MONREALE e GUSPINI

60

10004.496.0004.300.0694.496.0004.496.0004.300.0694.496.00030/04/2007Collaudo

SARRIFD020  risanamento del 
territorio comunale e tutela della   
fascia costiera del comune di 
PALAU

59

9703.617.4143.617.4143.617.4143.736.0493.736.0493.736.04931/03/2015Collaudo

SARRIFD019  Riduzione 
dell'inquinamento della costa 
orientale sarda, completamento del 
sistema fognario depurativo della 
zona turistica di Posada e riuso delle 
acque depurate a fini irrigui. 1°
stralcio esecutivo

58

10005.164.5695.164.5695.164.5695.164.5695.164.5695.164.56915/03/2006Collaudo

SARRIFD018  progetto per la 
realizzazione dello schema fognario 
- depurativo della fascia costiera di 
SORSO

57

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 18

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10001.688.26601.688.2661.688.26601.688.26630/05/2005Funzionalità

SARRIRI055  Schemi 46-39 "CAGLIARI 
SUD-ORIENTALE " - progetto per la 
realizzazione delle condotte principali di 
avvicinamento per le zone costiere di 
Sinnai e Maracalagonis

73

10005.727.84905.727.8495.727.84905.727.84922/03/2005Funzionalità
SARRIRI054  Schema n.31 "Tirso" -
Progetto esecutivo ramo Serralonga -
partitore Marrubiu

72

10002.162.28502.162.2852.162.28502.162.28530/06/2006Funzionalità
SARRIRI053  Schema n.7 "Bidighinzu" -
Diramazione per Osilo dal serbatoio di 
Serra Secca

71

8301.736.84701.736.8471.910.13802.082.28531/12/2015
Esecuzione 

Lavori

SARRIRI052  Schema n.27
"Mandrainas" - Progetto esecutivo 
dell'acquedotto del Mandrainas

70

100119.5134.041.45204.041.4524.041.452,1004.041.45201/02/2006Funzionalità
SARRIRI051  Schemi nn.45-49 "Sulcis
Nord-Sud" – Prog. esecutivo della 
diramazione per Gonnesa

69

100249.4784.112.27104.115.0914.115.09104.115.09110/10/2004Funzionalità

SARRIRI050  Schema n.20 "Bau
Pirastu" – Prog. esecutivo tronco da Bau
Pirastu ad Abbasanta con diramazione 
per Sant'Agostino ed Abbasanta

68

10004.789.44404.789.4444.789.44404.789.44415/02/2005Funzionalità

SARRIRI049  Condotte di collegamento 
tra il potabilizzatore ed il serbatoio di 
Monte Oro e del serbatoio di Via Milano 
con il serbatoio di Serra Secca

67

10006.146.98806.146.9886.146.98806.146.98815/10/2005Funzionalità
SARRIRI048  Schema N. 37 "SANTU 
MIALI" - progetto esecutivo 
completamento schema

66

470980.5410980.541980.54102.065.82812/02/2007Collaudo

SARRIRI005  progetto per 
l'adeguamento delle strutture idrico-
fognarie del comune di SASSARI alla 
LEGGE GALLI ed alle direttive della CE 
- Lotto di Completamento

65

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 19

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10011.476429.8900429.890429.8900429.89002/05/2005Funzionalità
SARRIRI058.010E comune di 
BONO - riqualificazione della rete 
idrica urbana

84

10098.240,411.150.99901.150.9991.150.99901.150.99917/03/2006Funzionalità
SARRIRI058.009E Comune di 
BOLOTANA - riqualificazione della 
rete idrica urbana

83

10038,9172.632072.63272.632072.63224/12/2003Funzionalità
SARRIRI058.008 Comune di 
BIDONI' - riqualificazione della rete 
idrica urbana

82

1001.53072.410072.41072.410072.41023/03/2004Funzionalità
SARRIRI058.007E Comune di 
BENETUTTI - riqualificazione della 
rete idrica urbana

81

10088.343708.0020708.002708.0020708.00212/12/2005Collaudo
SARRIRI058.006 Comune di 
BAUNEI - riqualificazione della rete 
idrica urbana

80

1001.830186.5810186.581186.5810186.58118/05/2004Funzionalità
SARRIRI058.005 Comune di 
ARZANA - riqualificazione della rete 
idrica urbana

79

100249251.6380251.638251.6380251.63825/10/2006Collaudo
SARRIRI058.004 Comune di 
ARDAULI - Riqualificazione della 
rete idrica urbana

78

1001160674.3060674.306674.305,980674.30615/05/2005Funzionalità
SARRIRI058.003E Comune di 
ARBOREA - riqualificazione della 
rete idrica urbana

77

10019.835140.4540140.454140.453,510140.45420/04/2006Collaudo
SARRIRI058.002E Comune di 
ALLAI - riqualificazione della rete 
idrica urbana

76

9901.946.63701.946.6371.969.00001.969.00009/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.001 Comune di 
ABBASANTA - riqualificazione della 
rete idrica urbana

75

1000654.2970654.297654.2970654.29723/10/2003Funzionalità
SARRIRI056  Acquedotto della 
Barbagia e del Mandrolisai - Opere 
di completamento

74

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo Totale
(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 20

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10051.986600.5490636.657636.6570637.10724/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.022E COMUNE DI 
CASTELSARDO -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

95

10001.525.887689.7271.525.8871.525.887689.7271.525.88710/03/2006Collaudo

SARRIRI058.021E COMUNE DI 
CARLOFORTE -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

94

1004.489192.5510192.551192.5510192.55105/08/2004Funzionalità
SARRIRI058.020E COMUNE DI 
CARGEGHE - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

93

100144.3451.559.73101.559.7311.559.73101.559.73114/07/2005Funzionalità

SARRIRI058.018E COMUNE DI 
CAPOTERRA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

92

100188,88464.0460464.046464.0460464.04616/09/2004Funzionalità
SARRIRI058.017E COMUNE DI 
CALASETTA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

91

991.316.3385.047.28605.047.2865.080.66205.080.66202/07/2008Funzionalità
SARRIRI058.016 COMUNE DI 
CAGLIARI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

90

10058.557605.7760605.776605.7760605.77631/03/2006Funzionalità
SARRIRI058.015 COMUNE DI 
BURCEI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

89

100928763.8120763.812763.8120763.81229/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.014E COMUNE DI 
BULTEI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

88

100476624.6150624.615624.6150624.61529/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.013E COMUNE DI 
BOTTIDDA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

87

10026.143323.2700323.270323.2700323.27027/10/2004Funzionalità
SARRIRI058.012E COMUNE DI 
BORUTTA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

86

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo Totale
(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 21

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

1000241.4960242.147242.1470242.14702/11/2004Funzionalità
SARRIRI058.032E COMUNE DI 
GENONI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

105

10015.822495.2090495.209495.2090495.20912/01/2005Funzionalità

SARRIRI058.031E COMUNE DI 
FORDONGIANUS -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

104

1006.768343.3820343.382343.3810343.38217/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.030E COMUNE DI 
ESCALAPLANO -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

103

1002.306127.1170127.117127.1170127.11715/06/2004Funzionalità
SARRIRI058.029 COMUNE DI 
ERULA - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

102

100146.7531.236.20201.236.2021.236.20201.236.20211/01/2005Funzionalità
SARRIRI058.028E COMUNE DI 
DORGALI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

101

10026.961365.0390365.039365.0390365.03923/07/2004Funzionalità
SARRIRI058.027 COMUNE DI 
DOLIANOVA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

100

10001.277.04201.277.0421.277.04201.277.04221/04/2005Funzionalità

SARRIRI058.026E COMUNE DI 
DECIMOMANNU -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

99

1000650.315344.697650.315650.315344.697650.31527/06/2005Collaudo
SARRIRI058.025E COMUNE DI 
CUGLIERI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

98

1002.601368.5130368.513368.5130368.51329/04/2005Funzionalità
SARRIRI058.024E COMUNE DI 
COSSOINE - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

97

1000526.0000526.000526.0000526.00031/12/2005Funzionalità
SARRIRI058.023 COMUNE DI 
CHIARAMONTI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

96

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegni

di cui 
FSC
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Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 22

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10033.585 237.697 0237.697 237.697 0237.697 19/07/2004Funzionalità
SARRIRI058.043 COMUNE DI 
LACONI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

116

86600.000 1.942.245 01.942.245 2.214.243 02.250.000 18/10/2010Funzionalità
SARRIRI058.042 COMUNE DI LA 
MADDALENA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

115

10052.196 464.275 0464.275 464.275 0464.275 29/04/2005Funzionalità
SARRIRI058.041E COMUNE DI 
ITTIRI - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

114

1002.089 582.170 0582.170 582.170 0582.170 09/05/2005Funzionalità
SARRIRI058.040E COMUNE DI 
ISILI - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

113

10059.276 409.702 0409.702 409.702 0409.702 25/09/2004Funzionalità
SARRIRI058.039E COMUNE DI 
IRGOLI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

112

100179.011 990.905 0990.905 990.905 0990.905 29/06/2006Funzionalità

SARRIRI058.038E COMUNE DI 
GONNOSFANADIGA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

111

100100.637 456.939 0567.363 567.363 0567.363 15/07/2005Funzionalità
SARRIRI058.037E COMUNE DI 
GIBA - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

110

100097.000 097.000 97.000 097.000 12/08/2004Funzionalità
SARRIRI058.036 COMUNE DI 
GIAVE - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

109

10025.532 486.007 0486.007 486.007 0486.007 22/02/2005Funzionalità
SARRIRI058.035E COMUNE DI 
GHILARZA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

108

100049.000 049.000 49.000 049.000 04/08/2004Collaudo
SARRIRI058.034 COMUNE DI 
GERGEI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

107

1000132.398 0132.398 132.398 0132.398 04/06/2004Funzionalità
SARRIRI058.033E COMUNE DI 
GENURI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

106

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
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Pagamenti 
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di cui 
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di cui 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 23

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10049.556 496.944 0496.944 496.944 0496.944 01/04/2005Funzionalità
SARRIRI058.053E COMUNE DI 
MASULLAS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

126

1006.275 244.725 0244.725 244.725 0244.725 21/05/2004Funzionalità
SARRIRI058.052 COMUNE DI 
MARTIS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

125

100315 199.685 0199.685 199.685 0199.685 26/04/2004Funzionalità
SARRIRI058.051 COMUNE DI 
MARRUBIU - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

124

10025.662 274.338 0274.338 274.338 0274.338 05/05/2005Funzionalità
SARRIRI058.050E COMUNE DI 
MARA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

123

1000309.000 0309.000 309.000 0309.000 28/10/2004Funzionalità
SARRIRI058.049 COMUNE DI 
MANDAS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

122

100136.846 1.343.154 01.343.154 1.343.154 01.343.154 05/07/2006Funzionalità
SARRIRI058.048E COMUNE DI 
MACOMER - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

121

10035.091 403.705 0403.705 403.705 0
403.705 

22/12/2004Funzionalità

SARRIRI058.047E COMUNE DI 
LUNAMATRONA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

120

1000273.000 0273.000 273.000 0273.000 26/07/2004Funzionalità
SARRIRI058.046 COMUNE DI 
LODE' - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

119

10096.375 2.809.501 02.809.501 2.809.501 02.809.501 28/11/2005Funzionalità
SARRIRI058.045E COMUNE DI 
LANUSEI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

118

10048.181 253.692 0253.692 253.692 0253.692 29/07/2005Funzionalità
SARRIRI058.044E COMUNE DI 
LAERRU - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

117

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
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ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 24

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

1001611491126308.119491.126491126308.119 491.126 04/04/2006Funzionalità
SARRIRI058.065E COMUNE DI 
NURRI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

136

100722035827970582797582.7970582.797 10/03/2005Funzionalità
SARRIRI058.064E COMUNE DI 
NURAMINIS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

135

860
257.674 

0
257.674 257.674 

0300.000 27/12/2004Funzionalità
SARRIRI058.063E COMUNE DI 
NULVI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

134

100
16 152.984 

0
152.984 152.984 

0152.984 11/04/2004Funzionalità
SARRIRI058.061 COMUNE DI 
NARCAO - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

133

10028.866 271.134 0271.134 271.134 0271.134 10/09/2004Funzionalità
SARRIRI058.060E COMUNE DI 
MUROS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

132

10024.874 225.126 0225.126 225.126 0225.126 30/09/2005Funzionalità

SARRIRI058.059E COMUNE DI 
MONTRESTA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

131

100377.710 1.590.290 01.590.290 1.590.290 0
1.590.290 

02/08/2005Funzionalità

SARRIRI058.058 COMUNE DI 
MONSERRATO -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

130

1001.840 171.160 0171.160 171.160 0171.160 27/01/2004Funzionalità
SARRIRI058.057 COMUNE DI 
MONASTIR - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

129

10074 63.926 063.926 63.926 063.926 30/09/2004Funzionalità

SARRIRI058.055 COMUNE DI 
MOGORELLA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

128

10068.308 342.863 0342.863 342.863 0
342.863 

09/08/2004Funzionalità
SARRIRI058.054E COMUNE DI 
MILIS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

127

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 25

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

979.841 576.439 0576.440 597.210 0597.210 13/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.076E COMUNE DI 
PERFUGAS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

146

1006.869 241.915 179.747 241.915 241.915 179.747 241.915 06/08/2004Funzionalità

SARRIRI058.074E COMUNE DI 
PALMAS ARBOREA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

145

10011.196 228.113 108.655 228.113 228.113 108.655 228.113 20/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.073E COMUNE DI 
PABILLONIS -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

144

10066.530 1.053.068 310.356 1.053.068 1.053.068 310.356 1.053.068 29/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.072E COMUNE DI 
OZIERI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

143

10035288.950 0288.950 288.950 0288.950 04/05/2004Funzionalità
SARRIRI058.071 COMUNE DI 
ORUNE - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

142

10001.144.836 653.725 1.144.836 1.144.836 653.725 1.144.836 27/06/2005Collaudo
SARRIRI058.070E COMUNE DI 
OROSEI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

141

10011.645 722.956 383.305 722.956 722.956 383.305 722.956 21/12/2004Funzionalità

SARRIRI058.069E COMUNE DI 
ORGOSOLO -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

140

958.332 43.776 062.396 65.544 0
65.668 

31/10/2006Funzionalità
SARRIRI058.068 COMUNE DI 
OLLOLAI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

139

10023.146 599.361 354.615 599.361 599.361 354.615 
599.361 

08/11/2004Funzionalità
SARRIRI058.067E COMUNE DI 
OLLASTRA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

138

10024.202 1.030.733 01.030.733 1.030.733 0
1.030.733 

15/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.066E COMUNE DI 
OLIENA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

137

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 26

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

1000120.7760120.776120.7760120.776 19/07/2006Collaudo
SARRIRI058.087 COMUNE DI SAN 
NICOLO' GERREI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

156

10010.064292.4190292.419292.4190292.419 09/09/2004Funzionalità
SARRIRI058.086 COMUNE DI SANTA 
MARIA COGHINAS -RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

155

98120.465823.5590823.559834.1240840.856 04/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.085E COMUNE DI 
SANT'ANTIOCO - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

154

100108397.1180397.118397.1180397.118 10/12/2004Funzionalità
SARRIRI058.084E COMUNE DI RUINAS 
- RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

153

1002.726373.3030373.303373.3030373.303 02/03/2005Funzionalità
SARRIRI058.083E COMUNE DI 
ROMANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

152

10015.254782.0920782.092782.0920782.092 07/07/2005Funzionalità
SARRIRI058.081E COMUNE DI PULA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

151

100425404.7150404.715404.7150404.715 15/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.080E COMUNE DI 
POZZOMAGGIORE -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

150

10034.030 1.571.449 01.571.449 1.571.449 01.571.449 01/03/2005Funzionalità
SARRIRI058.079 COMUNE DI PORTO 
TORRES - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

149

10001.271.823 696.823 1.271.823 1.271.823 696.823 1.271.823 26/11/2007Collaudo
SARRIRI058.078E COMUNE DI 
PORTOSCUSO - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

148

10016.632 621.520 0621.520 621.520 0621.520 26/01/2005Funzionalità
SARRIRI058.077 COMUNE DI 
PLOAGHE - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

147

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 27

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

100189.628 3.961.549 3.534.272 3.961.549 3.964.060 3.536.512 3.964.060 24/07/2008Collaudo
SARRIRI058.097 COMUNE DI 
SASSARI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

166

1001.296 368.972 59.672 368.972 368.972 59.672 368.972 20/03/2004Funzionalità

SARRIRI058.096 COMUNE DI 
SANT'ANNA ARRESI-
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

165

100311512.260 0512.260 512.260 0512.260 30/01/2005Funzionalità
SARRIRI058.095E COMUNE DI 
SANTA GIUSTA-RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

164

10001.280.988 01.280.988 1.280.988 01.280.988 30/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.094E COMUNE DI 
SANLURI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

163

1000660.362 351.771 660.362 660.362 351.771 660.362 30/05/2005Collaudo
SARRIRI058.093E COMUNE DI SAN 
VITO - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

162

1000442.338 233.338 442.338 442.338 233.338 442.338 10/04/2006Collaudo
SARRIRI058.092E COMUNE DI SAN 
SPERATE - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

161

1002.340 482.133 0482.133 482.133 0482.133 05/05/2005Funzionalità

SARRIRI058.091E COMUNE DI SAN 
NICOLO' D'ARCIDANO -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

160

1002.766 2.122.772 02.122.772 2.122.772 02.122.772 30/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.090E COMUNE DI SAN 
GAVINO MONREALE-
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

159

1008.115 359.598 0359.598 359.598 0359.598 01/10/2004Funzionalità
SARRIRI058.089E COMUNE DI 
SAMATZAI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

158

10031.484 461.302 0461.302 461.302 0461.302 22/04/2005Funzionalità
SARRIRI058.088E COMUNE DI 
SAMASSI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

157
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(b/a)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 28

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

9901.429.758 655.423 1.429.758 1.429.758 660.510 1.440.855 16/03/2006Funzionalità
SARRIRI058.107E COMUNE DI 
SESTU - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

176

1000198.706 46.653 198.706 198.706 46.653 198.706 20/11/2004Funzionalità
SARRIRI058.106E COMUNE DI 
SERRENTI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

175

9801.475.276 415.663 1.475.276 1.475.276 424.000 1.504.866 29/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.105E COMUNE DI 
SERRAMANNA-
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

174

1001.673 447.869 380.543 447.869 447.869 380.543 447.869 06/12/2004Funzionalità
SARRIRI058.104 COMUNE DI 
SENORBI' - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

173

9901.030.077 292.793 1.069.336 1.069.336 295.000 1.077.397 20/05/2005Funzionalità
SARRIRI058.103E COMUNE DI 
SENNORI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

172

100075.910 68.002 75.910 75.910 68.002 75.910 08/08/2005Funzionalità
SARRIRI058.102 COMUNE DI 
SENEGHE - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

171

1000492.689 89.061 492.689 492.689 89.061 492.689 26/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.101E COMUNE DI 
SELEGAS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

170

1000551.832 301.850 551.832 551.832 301.850 551.832 30/09/2004Funzionalità

SARRIRI058.100 COMUNE DI 
SELARGIUS -
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

169

1000376.878 194.895 376.878 376.878 194.895 376.878 30/11/2004Funzionalità
SARRIRI058.099E COMUNE DI 
SEDINI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

168

1000564.935 129.035 564.935 564.935 129.035 564.935 30/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.098E COMUNE DI 
SCANO DI MONTIFERRO -
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

167

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
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(c)

di cui 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 29

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10001.013.503 525.952 1.015.783 1.019.597 528.000 1.019.739 01/07/2007Funzionalità
SARRIRI058.118E COMUNE DI 
TERTENIA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

187

1000177.636 27.801 177.636 177.636 27.801 177.636 14/12/2004Funzionalità
SARRIRI058.117E COMUNE DI 
SUNI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

186

9526.779 473.805 62.310 473.805 496.225 65.259 496.225 12/07/2005Funzionalità
SARRIRI058.116E COMUNE DI 
STINTINO - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

185

100041.125 32.509 41.125 41.125 32.509 41.125 08/06/2004Funzionalità
SARRIRI058.115 COMUNE DI 
SORRADILE-RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

184

1000160.762 41.927 160.762 160.762 41.927 160.762 09/02/2005Funzionalità
SARRIRI058.114E COMUNE DI 
SIRIS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

183

1000352.236 211.342 352.236 352.236 211.342 352.236 23/05/2004Funzionalità
SARRIRI058.113E COMUNE DI 
SINNAI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

182

1000474.187 85.354 474.187 474.187 85.354 474.187 30/10/2004Funzionalità
SARRIRI058.112E COMUNE DI 
SIMAXIS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

181

1003522.137 117.954 591.112 591.112 117.954 591.112 01/04/2005Funzionalità
SARRIRI058.111E COMUNE DI 
SILIUS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

180

100034.417 29.637 34.417 34.417 29.637 34.417 15/05/2004Funzionalità
SARRIRI058.110 COMUNE DI 
SILANUS - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

179

1000417.043 68.261 417.043 417.043 68.261 417.043 14/12/2004Funzionalità
SARRIRI058.109E COMUNE DI 
SIAMANNA-RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

178

100039.525 6.135 39.525 39.525 6.135 39.525 19/10/2004Funzionalità
SARRIRI058.108E COMUNE DI 
SETZU - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

177

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
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Pagamenti 
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di cui 
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di cui 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 30

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10055.577 347.624 55.452 347.624 347.624 55.452 347.624 17/07/2005Funzionalità

SARRIRI058.128E COMUNE DI 
VALLERMOSA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

197

10057.709 589.728 96.320 589.728 589.728 96.320 589.728 10/02/2006Funzionalità
SARRIRI058.127E COMUNE DI 
UTA - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

196

1000144.315 25.925 144.315 144.315 25.925 144.315 13/05/2004Funzionalità
SARRIRI058.126E COMUNE DI 
USINI - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

195

10061.259 1.093.090 274.023 1.179.684 1.179.684 274.023 1.179.684 30/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.125E COMUNE DI 
URI - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

194

10075.745 658.719 241.000 664.255 664.255 241.000 664.255 23/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.124E COMUNE DI 
URAS - RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

193

10013.211 661.138 588.150 704.961 704.961 588.150 704.961 05/12/2005Funzionalità

SARRIRI058.123 COMUNE DI 
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

192

1000497.359 95.358 497.359 497.359 95.358 497.359 25/11/2004Funzionalità
SARRIRI058.122E COMUNE DI 
TRAMATZA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

191

10001.477.127 577.122 1.477.127 1.477.127 577.122 1.477.127 25/01/2005Funzionalità
SARRIRI058.121E COMUNE DI 
TORTOLI' - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

190

979451.275.611 1.000.943 1.283.409 1.316.632 1.026.904 1.316.697 31/07/2005Funzionalità
SARRIRI058.120 COMUNE DI 
TORRALBA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

189

1006.901 359.396 57.275 374.646 379.359 57.275 374.646 16/06/2005Funzionalità
SARRIRI058.119E COMUNE DI 
TONARA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

188

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 31

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

100680.448 5.424.649 05.424.649 5.442.006 05.425.467 31/12/2004Funzionalità
SARRIRI058.19_4 COMUNE DI 
CARBONIA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

207

1007.116 80.681 080.681 80.681 080.681 12/03/2004Funzionalità
SARRIRI058.19_3 COMUNE DI 
CARBONIA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

206

1008.529 94.763 094.763 94.763 094.763 12/03/2004Funzionalità
SARRIRI058.19_2 COMUNE DI 
CARBONIA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

205

10021.375 234.271 0234.271 234.271 0234.271 06/04/2004Funzionalità
SARRIRI058.19_1 COMUNE DI 
CARBONIA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

204

10030.169 277.106 50.275 277.106 277.106 50.275 277.106 20/03/2005Funzionalità
SARRIRI058.134E COMUNE DI 
ZERFALIU - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

203

10051.806 397.932 59.488 397.932 397.932 59.488 397.932 06/05/2005Funzionalità
SARRIRI058.133E COMUNE DI 
ZEDDIANI - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

202

100345121.966 101.310 121.966 121.966 101.310 121.966 12/12/2003Funzionalità
SARRIRI058.132 COMUNE DI 
VILLASOR - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

201

1000974.706 258.760 974.706 974.706 258.760 974.706 29/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.131E COMUNE DI 
VILLAPUTZU -
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

200

1003156.561 140.275 156.561 156.561 140.275 156.561 26/02/2005Funzionalità

SARRIRI058.130 COMUNE DI 
VILLANOVA TULO-
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

199

1000194.976 31.196 194.976 194.976 31.196 194.976 20/06/2005Funzionalità

SARRIRI058.129E COMUNE DI 
VILLA VERDE-
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
RETE IDRICA URBANA

198
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 32

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10001.418.332 01.418.332 1.418.332 01.418.332 01/01/2006Funzionalità

SARRIRI058.82_1 COMUNE DI 
QUARTU SANT'ELENA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

217

1001.141 402.414 0402.414 402.414 0402.414 30/08/2004Funzionalità
SARRIRI058.75_2 COMUNE DI 
PATTADA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

216

100052.305 052.305 52.305 052.305 13/10/2004Collaudo
SARRIRI058.75_1 COMUNE DI 
PATTADA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

215

1002.773 191.227 0191.227 191.227 0191.227 30/10/2004Funzionalità

SARRIRI058.62_2 COMUNE DI 
NUGHEDU SAN NICOLO' -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

214

1007.064 42.936 042.936 42.936 042.936 19/09/2004Funzionalità

SARRIRI058.62_1 COMUNE DI 
NUGHEDU SAN NICOLO' -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

213

10058.276 781.724 0781.724 781.724 0781.724 20/03/2005Funzionalità
SARRIRI058.56_2 COMUNE DI 
MOGORO - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

212

10043.090 525.012 0525.012 525.012 0525.012 07/11/2003Funzionalità
SARRIRI058.56_1 COMUNE DI 
MOGORO - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

211

10066.494 217.557 0217.557 217.557 0217.557 13/03/2004Funzionalità
SARRIRI058.19_7 COMUNE DI 
CARBONIA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

210

1008.383 56.691 056.691 56.691 056.691 03/07/2003Funzionalità
SARRIRI058.19_6 COMUNE DI 
CARBONIA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

209

10041.760 209.798 0209.798 209.798 0209.798 15/11/2003Funzionalità
SARRIRI058.19_5 COMUNE DI 
CARBONIA - RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA

208
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 33

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

9912.205 64.052 4.177 64.052 64.770 4.224 64.770 28/02/2007Funzionalità

SARRIRI058116E1  COMUNE DI 
STINTINO- COMPLETAMENTO DELLA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA - VIE DIVERSE DELL'ABITATO

225

1000109.680 0109.680 109.680 0109.680 19/12/2007Funzionalità

SARRIRI058094E1  COMUNE DI 
SANLURI- COMPLETAMENTO 
RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA 
URBANA- VIE DIVERSE DELL'ABITATO

224

1000112.508 0112.508 112.508 0112.508 11/06/2007Collaudo

SARRIRI058070E1  COMUNE DI 
OROSEI- COMPLETAMENTO DELLA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA - VIE DIVERSE 
DELL'ABITATO

223

97080.065 097.132 97.522 0100.000 18/10/2006Collaudo

SARRIRI058001_2  COMUNE DI 
ABBASANTA- RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA- OPERE 
IMPIANTISTICHE SERBATOIO PENSILE

222

97063.193 063.193 65.000 065.000 30/07/2004Collaudo

SARRIRI058001_1  COMUNE DI 
ABBASANTA- RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE IDRICA URBANA- LAVORI 
DI PREDISPOSIZIONE DI NUOVI 
ALLACCI IDRICI

221

10001.649.547 01.649.547 1.649.547 01.649.547 01/01/2006Funzionalità

SARRIRI058.82_4 COMUNE DI 
QUARTU SANT'ELENA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

220

10001.697.885 01.697.885 1.697.885 01.697.885 11/11/2006Funzionalità

SARRIRI058.82_3 COMUNE DI 
QUARTU SANT'ELENA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

219

10001.655.236 01.655.236 1.655.236 01.655.236 11/11/2006Funzionalità

SARRIRI058.82_2 COMUNE DI 
QUARTU SANT'ELENA -
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE 
IDRICA URBANA

218
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 34

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

10004.382.394 4.382.394 4.382.394 4.382.394 4.382.394 4.382.394 13/03/2005Funzionalità

SARRIRI064/A  COMPLETAMENTO 
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E 
SERBATOI IDRICI DEL COMUNE DI 
CAGLIARI: LOTTO 1 - COMPARTO A: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SULLE CONDOTTE DI ACQUA 
GREZZA DALL'OPERA DI PRESA DI 
SESTU ALL'IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE DI S.MICHELE

232

100217.015 1.332.355 01.332.355 1.337.300 01.332.355 29/10/2008Collaudo

SARRIRI063  SCHEMA N. 13 DEL 
P.R.G.A. - CONDOTTA ADDUTRICE 
PER GALTELLI' E OPERE CONNESSE 
DI ADEGUAMENTO

231

100269.779 2.010.221 2.010.221 2.010.221 2.010.221 2.010.221 2.010.221 12/06/2007Funzionalità

SARRIRI062  SCHEMI N.P.R.G.A.
NN.32-33-34 "SARCIDANO LACONI 
NURALLAO NURAGUS" -
RIFACIMENTO ALCUNI TRATTI DI 
CONDOTTE

230

100244.228 1.821.599 01.821.599 1.821.599 01.821.599 29/09/2005Collaudo

SARRIRI061  SCHEMA N. 14 DEL 
P.R.G.A.- INTERCONNESSIONE 
IDRAULICA SERBATOI GOVOSSAI E 
OLAI E RECUPERO ACQUE

229

96157.659 1.282.811 01.331.058 1.391.711 01.391.711 04/06/2007Collaudo

SARRIRI060  SCHEMA N. 13 DEL 
P.R.G.A.: COMPLETAMENTO 
DELL'ACQUEDOTTO DEL CEDRINO -
DIRAMAZIONE PER CALAGONONE

228

79500.000 3.274.820 3.274.820 3.274.820 3.436.595 4.148.112 4.148.112 26/10/2010Funzionalità
SARRIRI059  SCHEMA N.P.R.G.A. N. 
10 GOCEANO - DIRAMAZIONE PER 
BUDDUSO' E ORUNE

227

99098.562 71.485 98.562 98.562 72.528 100.000 29/01/2009Collaudo

SARRIRI058131E1  COMUNE 
VILLAPUTZU -COMPLETAMENTO 
DELLA RIQUALIFICAZIONE 
DELLARETE IDRICA -VIE DIVERSE 
DELL'ABITATO

226

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 35

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

30283.857 283.857 283.857 332.365 9.000.000 9.000.000 10/12/2010
Progettazione 

Preliminare
SARRIRI069/B  Schema n.17
Ogliastra I Lotto Condotte

239

13.000.384 114.294 64.574 114.294 6.145.289 4.798.552 8.493.323 31/03/2015
Progettazione 

Esecutiva

SARRIRI069/A  SCHEMA N.17
OGLIASTRA - I LOTTO 
IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE

238

5409.527.005 6.952.187 9.536.759 11.782.400 12.911.422 17.711.422 30/06/2015
Esecuzione 

Lavori

SARRIRI068  PROGETTO PER 
L'AMPLIAMENTO DEL 
SERBATOIO DELLA DIGA DI 
MACCHERONIS SUL FIUME 
POSADA

237

8002.109.763 02.109.763 2.444.165 02.645.805 21/09/2006Funzionalità

SARRIRI067  SCHEMA N. 38 
"VILLACIDRO" - RIFACIMENTO 
CONDOTTE DALL'IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE AI 
PARTITORI SEDDANUS E 
GONNOSFANADIGA

236

30602.001 433.824 602.001 14.847.311 15.493.707 21.500.000 01/03/2015
Progettazione 

Esecutiva

SARRIRI066  SCHEMI N. 45-49 
DEL N.P.R.G.A. - "SULCIS 
NORD-SUD" - CONDOTTA 
DORSALE – 1°LOTTO -

235

1001.353.298 13.919.121 13.924.166 13.924.166 13.924.16613.924.166 13.924.166 15/07/2008Collaudo

SARRIRI065  SCHEMA N. 31 
N.P.R.G.A. - CONDOTTA DI 
ADDUZIONE DALLA DIGA 
CANTONIERA ALL'IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE DI SILI'
1°FASE

234

9501.151.959 1.162.103 1.162.103 1.198.015 1.223.267 1.223.267 15/02/2005Funzionalità

SARRIRI064/B  
COMPLETAMENTO IMPIANTI DI 
POTABILIZZAZIONE E 
SERBATOI IDRICI DEL 
COMUNE DI CAGLIARI:LOTTO1 
COMPARTOB:RISTRUTTURAZI
ONE DEI SERBATOI IDRICI DI 
MONTE URPINO

233
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della spesa
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 36

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

100020.815.080 020.815.080 20.815.080 020.815.080 19/04/2007Funzionalità

SARRIRI075  REALIZZAZIONE 
DELL'IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE DI PEDRA 
MAJORE SCHEMA N. 3 -
CASTELDORIA

246

100273.233 17.218.399 17.218.399 17.218.399 17.218.399 17.218.399 17.218.399 27/05/2010Funzionalità

SARRIRI074  OPERE DI 
APPROVVIGIONAMENTO 
IDROPOTABILE SCHEMA N. 39 
NPRGA – 1°LOTTO

245

991.651.854 43.449.573 043.449.576 43.796.353 043.796.353 11/01/2002Funzionalità

SARRIRI073  COLLEGAMENTO DEL 
SERBATOIO DEL MULARGIA AGLI 
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 
DELL'AREA URBANA DI CAGLIARI E 
COMUNI LIMITROFI

244

100320.691 1.486.909 01.486.909 1.486.909 01.486.909 22/09/2001Funzionalità

SARRIRI072  RIASSETTO 
FUNZIONALE DEL RIPARTITORE 
SUD-EST DEL SISTEMA IDRICO 
FLUMENDOSA-CAMPIDANO 5°Lotto

243

991.734.399 15.849.500 015.849.500 16.087.606 016.088.013 06/07/2006Funzionalità
SARRIRI071  RADDOPPIO 
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI 
SETTIMO S.PIETRO

242

7503.589.649 03.589.649 3.901.762 04.758.989 05/04/2013Funzionalità
SARRIRI070_2  LAVORI DI 
IRRIGAZIONI DEL COMPRENSORIO 
IRRIGUO DI VILLASALTO -1°LOTTO

241

97042.575.197 6.527.989 42.575.197 42.575.197 6.713.940 43.787.959 22/03/2007Funzionalità

SARRIRI070_1  DERIVAZIONE E 
UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
DEL BASSO FLUMENDOSA -
COLLEGAMENTO CON IL 
SERBATOIO SUL MULARGIA A 
MONTE SU REI:INDAGINI 
GEOGNOSTICHE TRAVERSA DI 
DERIVAZIONE - IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO - CONDOTTA DI 
COLLEGAMENTO

240
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 37

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

1002.101.633 11.563.816 011.563.816 11.563.816 011.563.816 10/11/2004Funzionalità

SARRIRI082  CAPTAZIONE 
DEI DEFLUSSI DEL BASSO 
TEMO, POMPAGGIO E 
MANDATA AL TEMO CUGA 
– 3°LOTTO

253

10009.802.915 09.802.915 9.802.915 09.802.915 05/06/2003Collaudo

SARRIRI081  CAPTAZIONE 
DEI DEFLUSSI DEL BASO 
TEMO POMPAGGIO E 
MANDATA AL TEMO CUGA 
– 2°LOTTO

252

1001.316.458 7.979.766 07.979.766 7.979.766 07.979.766 10/10/2003Collaudo

SARRIRI080  CAPTAZIONE 
DEI DEFLUSSI DEL BASSO 
TEMO - POMPAGGIO E 
MANDATA AL TEMO CUGA 
– 1°LOTTO

251

100013.594.901 013.594.901 13.594.901 013.594.901 07/07/2006Funzionalità

SARRIRI079  SCHEMA N. 
45 SULCIS NORD -
CONDOTTE S.GIOVANNI
SUERGIU S.ANTIOCO
CALASETTA E CONDOTTA 
SOTTOMARINA 
CARLOFORTE

250

97420.000 3.170.997 03.170.997 3.261.655 03.261.655 23/05/2003Funzionalità

SARRIRI078  PROGETTO 
ESECUTIVO PER 
L'APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO DEI COMUNI DI 
NURRI E ORROLI

249

100107.982 9.997.689 9.997.689 9.997.689 9.997.689 9.997.689 9.997.689 17/05/2005Funzionalità

SARRIRI077  SCHEMA N. 2 
LISCIA - PROGETTO 
ESECUTIVO PER IL 
POTENZIAMENTO E 
RIFACIMENTO DELLA 
DORSALE RETE NORD

248

100330.381 7.901.606 07.901.606 7.932.867 07.932.929 16/07/2003Funzionalità
SARRIRI076  SCHEMA N. 
37 NPRGA SANTU MIALI –
1°LOTTO

247

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 38

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

740549.490 0573.070 582.537 0
774.685 

05/12/2008Collaudo

SARRIRI102_2  INTERVENTI 
SULLA DIGA DEL GOVOSSAI -
MANTO DI PROTEZIONE -
IMPERMEABILIZZAZIONE 
MEDIANTE SCHERMO DI 
INIEZIONI

267

100117.849 656.672 0656.672 656.672 0656.836 20/06/2007Collaudo

SARRIRI102_1  INTERVENTI 
SUL MANTO DI PROTEZIONE 
DELLA DIGA GOVOSSAI -
LAVORI SPERIMENTALI PER IL 
RIPRISTINO DELLA TENUTA

266

10002.307.109 02.307.109 2.307.109 02.307.109 28/04/2005Funzionalità

SARRIRI094  SCHEMI NPRGA 
N.46-39 CAGLIARI SUD-
ORIENTALE - CONDOTTE 
PRINCIPALI DI 
AVVICINAMENTO PER 
VILLASIMIUS

265

8202.047.933 2.048.413 2.048.413 2.073.066 2.502.234 2.502.234 12/02/2009Funzionalità
SARRIRI093  SCHEMA NPRGA 
N.2 LISCIA - DIRAMAZIONE 
ARZACHENA

264

100
205.770 

1.343.601 01.343.601 1.343.601 01.343.601 19/04/2006Funzionalità

SARRIRI092  ADEGUAMENTO 
IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE PER 
L'ALIMENTAZIONE IDRICA DEI 
COMUNI DELLA SARDEGNA 
CENTRO-OCCIDENTALE IN 
DERIVAZIONE DAL TEMO

263

4903.558.636 03.558.636 6.691.922 07.294.646 14/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARRIRI091  IRRIGAZIONE 
COMPRENSORIO NURRI-
ORROLI. 1°LOTTO

262

6503.492.777 03.492.777 4.428.639 05.371.152 01/03/2015
Esecuzione 

Lavori

SARRIRI089  ADEGUAMENTO 
IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE DI 
SIMBIRIZZI – 2°LOTTO

261

9206.206.982 06.206.982 6.312.238 06.713.940 12/01/2008Funzionalità
SARRIRI088  RIORDINO RETE 
IDRICA DELLA CITTA' DI OLBIA

260

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 39

1.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – Originario

97053.892.502 053.892.502 53.898.931 055.512.282 23/03/2006Funzionalità

SARRIRI107  
INTERCONNESSIONE DEI 
SISTEMI IDRICI TIRSO E 
FLUMENDOSA-CAMPIDANO E 
MIGLIORE UTILIZZAZIONE 
DEI BACINI VALLIVI TIRSO-
FLUMINIMANNU DI 
PABILLONIS-MOGORO 1°E 
2°LOTTO.

272

100402.211 2.180.073 02.180.073 2.180.073 02.180.073 18/07/2008Funzionalità

SARRIRI106  LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA 
RETE IDRICA INTERNA DEL 
COMUNE DI ALGHERO

271

8402.156.567 02.156.567 2.205.310 02.582.284 22/08/2010Funzionalità

SARRIRI105  MAPPATURA, 
RICERCA PERDITE ED 
INTERVENTI DI PRIMO 
RIPRISTINO DELLA RETE 
IDRICA INTERNA DEL 
COMUNE DI OLBIA

270

99453.924 2.784.916 02.784.916 2.799.754 02.799.754 20/04/2007Funzionalità

SARRIRI104  INTERVENTI SUI 
SERBATOI E SULLA RETE 
IDRICA INTERNA DEL 
COMUNE DI ORISTANO

269

10004.409.874 04.648.112 4.648.112 04.648.112 23/06/2004Funzionalità

SARRIRI103  PROGETTO PER 
LA MAPPATURA, RICERCA 
PERDITE ED OPERE DI 
PRIMO INTERVENTO DELLE 
RETI IDRICHE DEI COMUNI 
DELLA VASTA AREA DI 
CAGLIARI (2^ E 3^ PARTE)

268

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 40

Data Stipula : 11 giugno 2004

N. interventi : 31

(*) Delibere CIPE (FSC):
142/99 (€ 13.810.219)
84/00 (€ 11.185.973) 

17/03 (€ 14.649.076)
Altre ( € 441.570,65)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 81.280.132 € 81.280.132 

Impegni € 48.377.964 € 49.210.418 

Costo realizzato € 35.474.504 € 40.481.617 

Pagamenti € 34.420.874 € 38.412.312 

Fonte di finanziamento

UE: € 21.081.105 

FSC (*): € 40.086.839 

Altre risorse statali: € 11.302.041 

Regione: € 8.091.513 

Altri enti pubblici: € 718.634 

59,5%

43,6% 42,3%

60,5%

49,8% 47,3%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

UE; 25,9%

FSC; 49,3%

Altri ee pp; 0,9%

Regione; 10,0%

Altre Statali; 13,9%

1.2 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 1°atto integr.



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 41

Andamento annuo spesa  

1.2 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 1°atto integr.

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

861.489

3.371.289

6.734.021

12.256

9.152.672

2.949.714

5.161.599

12.238.576

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

0,0% 1,1%

16,5%

28,4%

49,8%

100,0%

5,2%

24,8%

34,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 42

Attuazione interventi  

1.2 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 1°atto integr.

1.980.000

4.020.000

2.467.086

1.032.914

1.639.651

2.791.401

Impegni

74,901.483.7310,001.483.7310,001.980.00020/03/2015Funzionalità

SARRJFD_A004/b Schema 
fognario depurativo n°242 del 
PRRA al servizio degli abitati di 
Nurri e Orroli a tutela del lago 
Mulargia - Collettori fognari

6

86,503.475.464207.0313.475.464239.4694.020.00025/02/2015Collaudo

SARRJFD_A004/a Schema 
fognario depurativo n°242 del 
PRRA al servizio degli abitati di 
Nurri e Orroli a tutela del lago 
Mulargia - Impianto di 
depurazione

5

71,701.768.7151.768.7151.768.7152.467.0862.467.086Funzionalità

SARRJFD_A003/b 
Completamento dell'impianto di 
depurazione consortile al servizio 
di Perd'è Sali Porto Columbu e 
Villa San Pietro e riutilizzo delle 
acque reflue a fini irrigui

4

83,70864.759864.759864.7591.032.9141.032.91431/01/2015Collaudo

SARRJFD_A003/a Realizzazione 
di un sistema fognario per la 
raccolta e il convogliamento dei 
reflui del Comune di Villa San 
Pietro all'impianto di depurazione 
consortile di Perd'è Sali-Porto 
Columbu

3

100,0234.4481.639.6511.639.6511.639.6511.639.6511.639.65121/12/2009Funzionalità

SARRJFD_003/b mpianto di 
depurazione di Is Arenas - Lavori 
di individuazione delle infiltrazioni 
ed emmissioni ad elevata salinità
e risanamento dei collettori 
fognari della città di Cagliari

2

100,0108.5992.791.4012.791.4012.791.4012.791.4012.791.40124/03/2009Funzionalità

SARRJFD_003/a Impianto di 
depurazione di Is Arenas -
Nitrificazione-denitrificazione nel 
reattore biologico

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 43

1.2 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 1°atto integr.

1.198.630

1.895.130

1.904.202

1.683.200

700.000

1.980.000

Impegni

74,901.483.7310,001.483.73101.980.00020/03/2015Funzionalità

SARRJFD_A004/b Schema 
fognario depurativo n°242 del 
PRRA al servizio degli abitati 
di Nurri e Orroli a tutela del 
lago Mulargia - Collettori 
fognari

6

64,501.086.430523.3211.086.430810.7791.683.20020/02/2015Collaudo

SARRJFD_A006 Rifacimento 
collettori fognari esterni 
all‘abitato di Isili fino al 
raccordo con il collettore 
esistente a valle della diga di 
Is Barroccus e realizzazione 
trattamento di denitrificazione 
presso l'impianto di 
depurazione esistente

8

100,00700.000700.000700.000700.000700.00027/06/2006Collaudo

SARRJFD_A005 
Collettamento dei reflui di 
Muravera, San Vito Villaputzu, 
con realizzazione impianto di 
depurazione  - Primo lotto 
impianto di depurazione

7

89,801.076.1611.076.1611.076.1611.198.6301.198.63010/10/2013Funzionalità

SARRJFD_A009/a Schema 
fognario depurativo al servizio 
dei centri di San Vero Milis, 
Milis, Seneghe e Narbolia. 
Collettori fognari.

11

91,701.446.2721.604.0601.828.7471.749.7761.994.87431/12/2014
Esecuzione 

Lavori

SARRJFD_A008 
Completament delle opere 
igienico-sanitarie a protezione 
delle acque della diga Lerno
sul Rio Mannu - Impianto di 
depurazione del Comune di 
Pattada - II lotto

10

81,201.692.4881.066.9711.898.3601.314.4262.338.63401/02/2015
Esecuzione 

Lavori

SARRJFD_A007 
Realizzazione impianto di 
depurazione acque reflue del 
Comune di Mores

9

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 44

1.2 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 1°atto integr.

383.038

1.890.795

1.453.660

161.635

963.235

3.981.436

3.569.911

2.611.514

Impegni

79,302.345.7652.462.9452.462.9453.106.0003.106.00010/10/2013Funzionalità

SARRJFD_A009/b Schema 
fognario depurativo al servizio 
dei centri di San Vero Milis, 
Milis, Seneghe, Narbolia. 
Impianto di depurazione.

12

1,8072.612088.20405.000.00019/09/2013
Progettazion
e Definitiva

SARRJFD_A010 Realizzazione 
impianto di depurazione del 
Comune di Carloforte.

13

100,003.981.4363.981.4363.981.4363.981.4363.981.43630/07/2008Funzionalità

SARRJFD_A011/a Condotta di 
collegamento depuratore 
consortile di Serramanna al 
torrino di carico

14

5,10103.82026.440161.635516.4573.157.28712/04/2015
Progettazion
e Definitiva

SARRJFD_A012 Lavori di 
costruzione dell'impianto di 
depurazione del Comune di 
Buggerru

16

100,00963.235963.235963.235963.235963.23504/08/2010Collaudo

SARRJFD_A011a/b Opere di 
completamento Condotta di 
collegamento depuratore 
consortile di Serramanna al 
torrino di carico

15

100,061.7401.890.7951.890.7951.890.7951.890.7951.890.79515/03/2010Collaudo
SARRJFD_A014 Realizzazione 
impianto di depurazione del 
Comune di San Sperate

18

82,801.266.8770,001.453.66001.754.90201/03/2015Funzionalità
SARRJFD_A013 
Completamento impianto di 
depurazione del Comune Oliena

17

100,00291.970383.038383.038383.038383.03808/10/2009Collaudo

SARRJFD_A015Co 
mpletamento collettori fognari di 
adduzione dal Comune di 
Domusdemaria al depuratore di 
Chia

19

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

Economie
Pagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 45

1.2 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 1°atto integr.

396.437

715.698

869.394

1.905.040

254.012

6.139.322

0

0

Impegni

0000001.002.84630/03/2015
Progettazion
e Definitiva

SARRJFD_A016 
Completamento collettori 
fognari di adduzione dal 
Comune di Domusdemaria
al depuratore di Chia

20

000000850.00030/06/2015
Progettazion
e Preliminare

SARRJFD_A017 
Completamento collettori 
fognari di adduzione dal 
Comune di Domusdemaria
al depuratore di Chia

21

33,003.172.28203.964.057012.000.00001/03/2015
Esecuzione 

Lavori
SARRJRI108 SCHEMA N. 
31 TIRSO - Potenziamento

22

1,8033.718236.152254.01213.201.54214.200.00027/04/2015
Progettazion
e Preliminare

SARRJRI109 SCHEMI NN. 
45 - 49 DEL N.P.R.G.A. -
SULCIS NORD-SUD -
Condotta dorsale II lotto

23

98,101.888.12501.888.12501.924.00030/04/2011Funzionalità

SARRJRI110 SCHEMA 
N.37 "SANTU MIALI" -
Completamento Impianto di 
Potabilizzazione

24

73,00766.0660766.51601.050.00011/02/2015
Esecuzione 

Lavori

SARRJRI111 SCHEMA 
N.6 N.P.R.G.A. "PORTO 
TORRES - SORSO -
SASSARI" -
Potenziamento Impianto di 
Sollevamento per Sassari

25

82,60661.0940661.0940800.00015/01/2014Funzionalità

SARRJRI112 SCHEMA N. 
20 N.P.R.G.A. "BAU 
PIRASTRU" - Rifacimento 
Diramazioni Varie

26

76,20380.9880380.9880500.00002/02/2009Funzionalità

SARRJRI113 SCHEMA N. 
20 N.P.R.G.A. "BAU 
PIRASTRU" - Rifacimento 
Diramazioni Varie

27

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 46

1.2 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 1°atto integr.

91,40384.0820384.0820420.000384.08214/07/2011Funzionalità

SARRJRI114 N.P.R.G.A.
SCHEMA N.7 BIDIGHINZU-
COLLEGAMENTO FRA I 
SERBATOI DI OSILO

28

4,60178.7000178.70003.900.000210.18231/12/2005
Progettazione 

Definitiva

SARRJRI115 N.P.R.G.A. -
SCHEMA N. 31 "TIRSO" -
POTENZIAMENTO RAMO 
SUD

29

10001.695.4171.695.4171.695.4171.695.4171.695.4171.695.41727/03/2006Funzionalità

SARRJRI116 N.P.R.G.A. -
SCHEMA N. 46 
"CAGLIARI" -
COMPLETAMENTO 
IMPIANTI DI 
POTABILIZZAZIONE E 
SERBATOI IDRICI DEL 
COMUNE DI CAGLIARI: 
LOTTO 1 - COMPARTO 
"C": RISANAMENTO 
DELLA CONDOTTA DN 
800 mm, IN ACCIAIO, DI 
COLLEGAMENTO DEI 
SERBATOI IDRICI SAN 
MICHELE - MONTE 
URPINU

30

97,0130.000310.2580310.2580320.000313.39726/05/2006Funzionalità

SARRJRI117 
APPROVVIGIONAMENTO 
IDROPOTABILE DI NURRI 
- ORROLI: 
POTENZIAMENTO DEL 
POTABILIZZATORE DI 
PRANU MONTERI

31

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

EconomiePagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale     

(a)
Impegni

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 47

Data Stipula : 22 dicembre 2005
N. Interventi: 17

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 60.535.453 € 62.059.556

Impegni € 43.770.728 € 45.352.494 

Costo realizzato € 40.956.467 € 43.632.204  

Pagamenti € 40.954.856 € 43.325.536  

Fonte di finanziamento

UE: € 2.000.000 

FSC(*): € 4.969.705 

Altre risorse statali: € 46.757.068 

Altri enti pubblici: € 8.332.783 

(*) Delibere CIPE (FSC):
52/99 (€ 4.969.705)

1.3 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 2°atto integr.
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FSC; 8,0%UE; 3,2%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 48

Andamento annuo spesa  

1.3 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 2°atto integr.

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

15.267.153

6.459.0235.761.510

4.378.882

9.569.243

1.291.242

796.555
38.76969.827
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2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

0,1% 0,2%

19,0%
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100,0%

45,7%
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Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 49

Attuazione interventi  

1.3 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 2°atto integr.

94,9012.502.858012.502.85812.502.858013.176.26408/11/2013
A07 -

Funzionalità

SARRKAGR_02  Recupero delle 
acque reflue della città di Sassari per 
l'utilizzazione irrigua

7

1002.063.1797.236.8212.063.1797.236.8217.236.82107.236.82130/06/2009
A07 -

Funzionalità

SARRKAGR_01  Realizzazione di 
una condotta adduttrice di 
collegamento tra l'invaso sul Rio Leni 
e l'invaso di Sa Forada de s'acqua a 
Santu Miali - 1°Stralcio

6

0000002.000.00030/08/2015
A01 -

Progettazione 
Preliminare

SARRKFD_007/2  Realizzazione 
collettori fognari di adduzione dei 
reflui del COMUNE di OLMEDO 
all’impianto di depurazione di 
ALGHERO

5

2,1016.084031.49331.49301.500.00002/04/2015
A02 -

Progettazione 
Definitiva

SARRKFD_006/2  Schema fognario-
depurativo al servizio dei centri di 
SAN VERO MILIS, MILIS, SENEGHE 
E NARBOLIA - Completamento 
impianto di depurazione

4

68,301.280.61401.571.6541.575.56302.300.00020/04/2015
A04 -

Esecuzione 
Lavori

SARRKFD_005/2  Schema fognario 
depurativo al servizio dei centri di 
SAN VERO MILIS, MILIS, SENEGHE 
E NARBOLIA - Completamento 
collettori fognari

3

1,8046.521046.740113.43602.632.88402/03/2015
A03 -

Progettazione 
Esecutiva

SARRKFD_004/2  Completamento 
schema fognario-depurativo
agglomerato industriale del 
SARCIDANO - ISILI

2

00000001.700.00030/09/2015
A01 -

Progettazione 
Preliminare

SARRKFD_003/2  Realizzazione 
collettori fognari di adduzione dei 
reflui dei comuni di Maracalagonis, 
Sinnai, Settimo San Pietro al 
depuratore consortile - opere di 
completamento

1

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

Procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 50

1.3 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 2°atto integr.

99,9273.5841.725.095273.5841.725.0951.746.94201.726.41605/11/2008Funzionalità
SARRKRI118  COMUNE DI 
CARBONIA - riqualificazione della 
rete idrica urbana - 7°lotto europeo

14

10048.245743.07548.245743.075743.0750743.07506/03/2008Funzionalità

SARRKRI003bis  SAR/08C schema 
idrico GOVOSSAI 
"POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO 
orgosolo - oliena - dorgali tratto 
partitore ORGOSOLO - SOS TOPOS" 
-SAR 08/BD schema idrico govossai
"potenziamento acquedotto Orgosolo
- Oliena - Dorgali : tratto BRUNCU 
TAPPOS- ripartitore di Oliena

13

10080.774669.22680.774669.226669.2260669.22626/10/2009Funzionalità
SARRKAGR_07  Sostituzione della 
condotta di adduzione DN900 in agro 
di San Giovanni Suergiu

12

86,922.5003.893.06922.5003.893.0693.956.69104.477.50006/03/2012
Esecuzione 

Lavori

SARRKAGR_06  Lavori per la 
realizzazione della rete di adduzione e 
distribuzione delle acque depurate 
provenienti dal depuratore di Olbia e 
interconnessione con il distretto irriguo 
di Olbia

11

81,91.737.6205.047.8591.737.6205.047.8595.475.89306.162.38031/12/2012Funzionalità
SARRKAGR_05  Realizzazione della 
rete tubata irrigua nel comprensorio di 
Mogoro

10

1005.648200.9525.648200.952200.9520200.95205/10/2011Funzionalità

SARRKAGR_04  Progetto per 
impianto pilota di fitodepurazione
(acque reflue) nel Comune di San 
Sperate

9

1001.180.7845.619.2161.180.7845.619.2165.619.21605.619.21620/07/2010Funzionalità
SARRKAGR_03  Progetto per il 
riordino irriguo dei distretti di Zinnigas

8

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

Procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 51

1.3 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 2°atto integr.

72,6517.7323.822.030517.7323.822.0304.871.57505.265.33330/06/2015
Esecuzione 

Lavori

SARRKRI119  SCHEMA N.P.R.G.A.
N. 2 LISCIA - adeguamento di alcune 
sezioni di trattamento dell'impianto di 
POTABILIZZAZIONE DEL LISCIA

15

85,849.074247.72649.074247.726288.662288.662288.66216/01/2008Funzionalità

SARRKRI120-2  SCHEMA N.P.R.G.A.
N°2 LISCIA - adeguamento 
dell'impianto di sollevamento di 
MONTE FREARE e telecontrollo

17

84,857.995274.38957.995274.389320.089323.693323.69310/08/2007Funzionalità

SARRKRI120-1  SCHEMA N.P.R.G.A.
N°2 LISCIA - potenziamento ramo 
sud per i centri di PORTO SAN 
PAOLO, LOIRI, ENAS, PADRU, 
BERCHIDEDDU e SAN TEODORO

16

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

Procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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Data Stipula : 29 novembre 2007
N. Interventi: 5 

(*) Delibere CIPE (FSC):
3/06 (€ 36.455.948)

Fonte di finanziamento 

FSC(*): € 36.455.948 

Altre risorse statali: € 18.583.073 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 55.039.021 € 55.039.021 

Impegni € 31.641.039 € 31.671.666 

Costo realizzato € 7.541.699 € 7.569.079 

Pagamenti € 7.541.699 € 7.569.004 

1.4 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 3°atto integr.

13,7% 13,7%13,8% 13,8%

57,5% 57,5%
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Altre Statali; 
33,8%

FSC; 66,2%
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Andamento annuo spesa  

1.4 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 3°atto integr.

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

83.058 6.619 13.926 135.621 56.978

7.272.877
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5%

100,0%

13,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 e succ. Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 54

Attuazione interventi  

1.4 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurativ e – 3°atto integr.

39,807.404.0917.404.09110.347.134018.583.07301/03/2015
Esecuzione 
Lavori

SARRLRI121  
Collegamento Tirso 
Fulmendosa - terzo lotto -
Lavori di completamento 
funzionale e collegamento 
dei distretti irrigui di 
Pabillonis e Zeppara

5

0,30119.227119.227119.22721.196.75236.245.94836.245.94828/02/2013
Progettazion
e Esecutiva

SARRLRI122  Schema 
Idrico Flumineddu per 
l'alimentazione irrigua della 
Marmilla - Opere di 
adduzione ed 
attrezzamento del distretto 
irriguo della bassa Marmilla
alimentato dallo schema 
idrico Flumineddu - Tirso -
Flumendosa

4

12,807.6807.6807.68038.40060.00060.00001/01/2015
Esecuzione 
Fornitura

SARRLRI125AS  
Realizzazione di un catasto 
territoriale informatizzato 
ed azioni di formazione 
specialistica necessarie al 
controllo degli sbarramenti 
di competenza regionale

3

30,9023.09123.16623.16642.74475.00075.00027/11/2014
Esecuzione 
Fornitura

SARRLRI124AS  Criteri 
innovativi di progettazione 
delle reti irrigue

2

19,9014.91414.91414.91446.63675.00075.00027/11/2014
Esecuzione 
Fornitura

SARRLRI123AS  Criteri 
innovativi per la 
progettazione delle reti 
idriche di distribuzione in 
area urbana

1

Avanzamento 
della spesa

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

Procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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Data Stipula : 4 aprile 2003
N. Interventi: 25 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 65.099.828 € 65.099.828 

Impegni € 65.099.828 € 65.099.828 

Costo realizzato € 65.099.828 € 65.099.828 

Pagamenti € 64.907.857 € 64.907.857 

UE; 100,0%

Fonte di finanziamento

UE: € 65.099.828 
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2.1 APQ  Sicurezza – Originario
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Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

10.303.824

30.892.893

13.536.942
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2.1 APQ  Sicurezza – Originario
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Attuazione interventi  

2.1 APQ  Sicurezza – Originario

1000160.9010160.901160.9010160.90130/12/2004
Esecuzione 

Fornitura

NUMERO VERDE IN AUSILIO 
alle vittime della tratta a scopo 
di sfruttamento sessuale

11

1000540.0000540.000540.0000540.00030/01/2005
Esecuzione 

Fornitura

SARSSLULA FSE PROGETTO 
PILOTA "LEGALITA' PER 
LULA"

10

10001.461.49101.461.4911.461.49101.461.49110/02/2009
Esecuzione 

Fornitura

SARSSLULA FESR 
PROGETTO PILOTA 
"LEGALITA' PER LULA"

9

1000161.3500161.350161.3500161.35015/12/2005
Esecuzione 

attività

SARSSFORMAZ SP 
Formazione specialistica 
operatori sicurezza (corsi a 
catalogo)

8

1000593.0350593.035593.0350593.03530/10/2004
Verifiche e 

controlli
SARSSDROP OUT Drop out 
(dispersione scolastica)

7

1000412.7600412.760412.7600412.76015/06/2007
Esecuzione 

Fornitura
SARSSCUNC. FSE Progetto 
Pilota "Cuncordia"

6

10001.999.05601.999.0561.999.05601.999.05631/10/2006
Esecuzione 

Fornitura
SARSSCUNC. FESR Progetto 
Pilota "Cuncordia"

5

1000464.0580464.058464.0580464.05826/10/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARSSBC THARROS Messa in 
Sicurezza area archeologica di 
Tharros

4

1000355.7550355.755355.7550355.75526/10/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARSSBC NORA Messa in 
sicurezza dell'area archeologica 
di Nora

3

1000513.5270513.527513.5270513.52715/10/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARSSBC CAPRERA Messa in 
sicurezza del Compendio 
Garibaldino nell'isola di Caprera

2

1000103.2910103.291103.2910103.29110/02/2009
Esecuzione 

Fornitura

SARSSBC BARUMINI Messa in 
sicurezza area archeologica di 
Barumini

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale   

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.
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2.1 APQ  Sicurezza – Originario

1000892.5780892.578892.5780892.57818/12/2002
Esecuzione 

attività
SARSSP.ON-LINE Polizia in line12

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale   (a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.

1000250.0000250.000250.0000250.00031/12/2007
Esecuzione 

Fornitura

SARSSREGSA/7  Assistenza 
tecnica sorveglianza e 
valutazione

22

10001.438.90001.438.9001.438.90001.438.90030/09/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARSSREGSA/5.02  La qualità
della vita nelle città:miglioramento 
dell'offerta di servizi sociali e 
assistenziali

21

1000750.0000750.000750.0000750.00030/09/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARSSREGSA/3.12  
Infrastrutture per l'inclusione 
scolastica

20

1000861.7200861.720861.7200861.72031/12/2002
Esecuzione 

Fornitura

SARSSREGSA/3.11  Promozione 
della partecipazione femminile al 
mercato del lavoro

19

10001.247.06001.247.0601.247.06001.247.06031/12/2002
Esecuzione 
investimenti

SARSSREGSA/3.10  Sviluppo e 
consolidamento 
dell'imprenditorialità con priorità ai 
nuovi bacini di impiego

18

10001.421.85001.421.8501.421.85001.421.85031/10/2007
Esecuzione 

attività

SARSSREGSA/3.09  
Adeguamento delle competenze 
della P.A.

17

1000700.0800700.080700.0800700.08031/05/2008
Esecuzione 

attività
SARSSREGSA/3.08  Istruzione e 
formazione permanente

16

1000500.0000500.000500.0000500.00030/06/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARSSREGSA/3.06  
Prevenzione della dispersione 
scolastica

15

1000563.2000563.200563.2000563.20031/12/2007
Esecuzione 

Fornitura

SARSSREGSA/3.04  Inserimento 
e reinserimento lavorativo dei 
gruppi svantaggiati

14

100048.366.058048.558.02948.558.029048.558.02931/01/2004
Verifiche e 

controlli

SARSSPONTERADIO  
Digitalizzazione rete in ponte 
radio interpolizie

13
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2.1 APQ  Sicurezza – Originario

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale        

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.

100019.780019.78019.780019.78013/12/2002
Esecuzione 

attività

SARSSVIG.QUART.  
Formazione specialistica 
operatori di sicurezza (Vigili 
di quartiere)

25

1000117.1490117.149117.1490117.14930/06/2005
Esecuzione 

Fornitura

SARSSURBAN  
Ampliamento della rete 
antiviolenza tra le città
Urban

24

10001.014.25701.014.2571.014.25701.014.25715/01/2007
Esecuzione 

Fornitura

SARSSSENT.MEMOR I 
SENTIERI DELLA 
MEMORIA - carta di 
accesso al territorio

23



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 60

Data Stipula : 11 luglio 2003
N. interventi: 26

(*) Delibere CIPE (FSC):
84/00 (€ 16.074.124)
17/03 (€ 35.118.600)
20/04 (€ 85.601.796)
3/06 (€ 20.327.000)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 891.522.856 € 877.878.461 

Impegni € 789.107.836 € 779.392.720 

Costo realizzato € 747.005.080 € 741.229.305  

Pagamenti € 648.241.873 € 666.761.456 

€ 148.353.786 UE:

Fonte di finanziamento

FSC(*): € 157.121.520

Stato: € 541.761.125

Altre risorse statali: € 384.639.605 

Regione: € 52.776.662

Altri enti pubblici: € 15.494.000 

3.1 APQ  Viabilità – Originario
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Andamento annuo spesa  

3.1 APQ  Viabilità – Originario

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

250.088.560

83.788.760

84.928.006
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Attuazione interventi  

3.1 APQ  Viabilità – Originario

100010.424.225011.362.05211.362.052011.362.05214/08/2005Collaudo

SARVS031  Lavori di 
completamento della variante di 
Sassari - Truncu Reale  Porto 
Torres          Lotto "B" tra i  Km. 
6+410 e 10+623

8

100034.689.732034.689.73234.689.732034.689.73201/12/2009Collaudo

SARVS012  S.S. 131 - Lavori di 
adeguamento e ammodernamento 
dal Km. 99+500 al Km.108+300
Uras Macomer 4 Lotto

7

100042.819.332049.860.00049.860.000049.860.00015/12/2011Collaudo

SARVS011  S.S. 131 - Lavori di 
adeguamento e ammodernamento 
dal Km. 93+400 al Km.99+500
Uras Macomer 3 Lotto 2 Stralcio

6

100033.440.006033.440.00633.440.006033.440.00618/11/2009Collaudo

SARVS010  S.S. 131 - Lavori di 
adeguamento e ammodernamento 
dal Km 88+357 al Km 93+400 Uras
Macomer 3 Lotto 1 Stralcio

5

100051.168.152051.168.15251.168.152051.168.15225/03/2009Collaudo

SARVS009  S.S. 131 - Lavori di 
adeguamento e ammodernamento 
dal Km. 79+500 al Km. 88+357 
Uras Macomer 2 Lotto

4

100042.390.666042.390.66642.390.666042.390.66613/06/2008Collaudo

SARVS003  S.S. 131 - Lavori di 
adeguamento ammodernamento 
dal km 41+000 al km 47+600 
(Variante Sanluri)

3

80,7064.424.078064.424.07864.424.078079.803.14731/12/2015
Esecuzione 

Lavori

SARVS002  S.S. 131 - Lavori di 
adeguamento e ammodernamento 
dal Km 32+412 al Km. 41+000 
Svincolo Villasanta

2

46,1016.783.532016.783.53231.100.000036.434.27731/12/2016
Esecuzione 

Lavori

SARVS001  S.S. 131 - Lavori di 
adeguamento e ammodernamento 
dal Km. 23+885 al Km. 32+412 
Nuraminis - Villagreca

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.
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3.1 APQ  Viabilità – Originario

10004.993.2885.164.6005.164.6005.164.6005.164.6005.164.60031/10/2008Collaudo
SARVS034  Collegamento 
S.S 131 con Porto Torres 
(Camionale A.S.I.)

9

100014.789.358019.276.00019.276.000019.276.00019/01/2007Collaudo

SARVS058  S.S. 125 -
Lavori di costruzione della 
nuova S.S. 125 - Tertenia-
San Priamo 4 lotto 1 
stralcio

15

1000123.331.50589.840.528148.250.755148.250.75589.840.528148.250.75528/01/2013
Esecuzione 

Lavori

SARVS046  S.S. 125 -
Lavori di costruzione della 
nuova S.S. 125 - Tronco 
Terramala-Capo Boi 2lotto

14

100083.324.125092.580.00092.580.000092.580.00017/10/2010Collaudo

SARVS045  S.S. 125 -
Lavori di costruzione della 
nuova S.S. 125 - Tronco 
Terramala-Capo Boi 1 
lotto

13

100012.943.189014.428.00014.428.000014.428.00031/08/2012
Esecuzione 

Lavori

SARVS044  S.S. 125 
"Cagliari-Tortoli" - Lavori di 
completamento della 
variante esterna all'abitato 
di Cagliari in alternativa 
alla S.S. 554 - 1 lotto 2 
stralcio (svincolo Flumini
di Quartu)

12

1000386.6995.165.0005.165.0005.165.0005.165.0005.165.00001/02/2015
Esecuzione 

Lavori

SARVS041  S.S. 131 
d.c.n. - Collegamento alla 
S.S. 125 Raccordo in 
territorio di Galtelli

11

100074827527.747.0007.747.0007.747.0007.747.0007.747.00030/11/2004
Collaudo

SARVS039  S.S. 131 
d.c.n. - Completamento 
Circonvallazione di Olbia 
collegamento con il porto 
industriale

10

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.
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3.1 APQ  Viabilità – Originario

100020.716.149024.015.24624.015.246024.015.24626/11/2009Collaudo

SARVS067  S.S. 125 -
Lavori di costruzione della 
nuova S.S. 125 - Tertenia-
Tortoli - 4 lotto 1 stralcio

16

5,601.841.93401.841.93413.815.222032.775.10801/11/2017
Esecuzione 

Lavori

SARVS068  S.S. 125 -
Lavori di costruzione della 
nuova S.S. 125 - Tertenia-
Tortolii - 4 lotto 2 stralcio

17

1000858.4981.549.0001.549.0001.549.0001.549.0001.549.00010/04/2010Collaudo
SARVS069  Connessione 
alla S.S. 125 - Collegamento 
con il porto di Arbatax

18

100032.791.7876.439.39241.559.21041.559.2106.439.39241.559.21024/10/2013
Esecuzione 

Lavori

SARVS080  S.S. 291 -
Lavori di costruzione della 
S.S. 291 bivio Olmedo-
Alghero-Aeroporto Fertilia -
Tratto bivio Rudas - Olmedo
2 lotto

19

93,8019.284.34119.284.34119.284.34120.558.00020.558.00020.558.00030/03/2015
Esecuzione 

Lavori

SARVS089a  Variante 
funzionale Senorbì - Suelli
sulla direttrice S.S. 128

20

100012.379.145013.428.00013.428.000013.428.00001/06/2006Collaudo

SARVS103  S.S. 130 
Cagliari - Carbonia: Lavori di 
installazione di una barriera 
spartitraffico centrale tra i km 
16+800 e km 50+200 1 
stralcio ed allargamento 
sede

22

100014.662.658017.270.00017.270.000017.270.00019/04/2010Collaudo

SARVS100  S.S. 127 
Tempio - Sassari - Lavori di 
ammodernamento e 
sistemazione - Scala Ruja-
Tempio 1 lotto 1 stralcio

21

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.
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3.1 APQ  Viabilità – Originario

00000012.612.51030/06/2016
Progettazione 

Definitiva

SARVS110  S.S. 129bis 
Macomer - Bosa tratto Suni-
Bosa

26

00000046.200.00030/12/2010
Progettazione 

Definitiva

SARVS108  S.S. 389 tronco 
Villanova-Lanusei-Tortoli
lotto bivio Villagrande-
svincolo Arzana

25

320214.58204.894.00015.494.000015.494.00012/05/2005
Progettazione 

Definitiva

SARVS107  S.S. 389 tratto 
Ala dei Sardi-bivio Padru -
collegamento alla 
Abbasanta-Budduso-Olbia

24

100020.621.72020.658.00020.658.00020.658.00020.658.00020.658.00029/07/2013Collaudo

SARVS106  S.S. 389  Bitti -
Budduso (Prosecuzione 
collegamento con la S.P. 
Abbasanta-Budduso-Olbia)

23

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.
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Data Stipula : 22 dicembre 2005
N. interventi : 18

(*) Delibere CIPE (FSC):
84/00 (€ 10.602.876)
17/03 (€ 33.570.398)
20/04 (€ 1.935.204)
3/06 (€ 47.773.000)

Fonte di finanziamento

UE: € 103.138.016 

FSC(*): € 93.881.478 

Altre risorse statali: € 40.226.529 

Regione: € 67.793.210 

Altri enti pubblici: € 169.825 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 320.334.023 € 336.199.058 

Impegni € 199.507.329 € 199.507.329 

Costo realizzato € 45.184.301 € 48.647.539 

Pagamenti € 41.658.577 € 45.300.392  

3.2 APQ  Viabilità – 1°atto integrativo

59,3%62,3%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

Altri ee pp; 0,1%

Regione; 22,2%

Altre Statali; 13,2%

FSC; 30,8%

UE; 33,8%
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Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

12.893.025

1.568.921

4.068.867

8.106.156

18.518.725

3.203.656

180.830

57.49212.971

36.897
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6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000
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18.000.000

20.000.000
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succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Totale

3.2 APQ  Viabilità – 1°atto integrativo



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 68

Attuazione interventi  

3.2 APQ  Viabilità – 1°atto integrativo

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.

9014.197.9694.927.13014.197.969162.716.80056.676.000163.317.00022/08/2017
Esecuzione 

Lavori

SARVT085 new  Lavori di 
costruzione della SS 195 
tratto Cagliari-Pula lotti 1, 
3 e opere connesse sud

8

000000060.990.00001/08/2015
Progettazion
e Definitiva

SARVT084a  S.S. 195 1°
lotto stralcio

7

1000459.106557.000557.000557.000557.000557.00031/12/2011Collaudo

SARVT083h  S.S. 195 
messa in sicurezza 7°
lotto 2°stralcio km. 
14+000-15+000 Su Loi

6

100145.963804.144886.037886.037886.037886.037886.03713/10/2007Collaudo

SARVT083g  S.S. 195 
messa in sicurezza 7°
lotto 1°stralcio km. 
14+000-15+000  Su Loi

5

100139.142820.603996.526996.526996.526996.526996.52607/07/2008Collaudo

SARVT083f  S.S. 195 
messa in sicurezza 6°
lotto km. 12+500-13+500  
intersezione S. Girolamo

4

1000725.7871.175.0981.175.0981.175.0981.175.0981.175.09807/07/2008Collaudo

SARVT083e  S.S. 195 
messa in sicurezza 5°
lotto km. 13+500-14+000  
rotatorie doppia Torre 
degli Ulivi - Su Spantu

3

100494.3892.667.4432.759.2432.759.2432.759.2432.759.2432.759.24325/10/2008Collaudo

SARVT083b  S.S. 195 
messa in sicurezza 2°
lotto km. 10+500-12+550  
3 rotatorie svincolo 
Maramura, svincolo 
Capoterra, svincolo Frutti 
d'Oro

2

10008.821.87511.000.00011.000.00011.000.00011.000.00011.000.00030/11/2010Collaudo
SARVT040  S.S. 131 dcn
Barriera centrale 1°lotto 
tratto Abbasanta-Nuoro

1
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Attuazione interventi  

3.2 APQ  Viabilità – 1°atto integrativo

100086.40086.40086.40086.40086.40086.40015/02/2010
Esecuzione 

Fornitura

SARVT120 
Ammodernamento e 
riassetto funzionale della 
rete stradale dell'ANAS 
(strade di competenza 
statale e regionale) al fine 
di conseguire un 
sostanziale incremento 
delle velocità di 
percorrenza con interventi 
puntuali per l'eliminazione 
dei nodi critici

10

10560.4900560.4902.000.000060.457.00031/12/2014
Progettazion
e Preliminare

SARVT115  Lavori di 
messa a norma della S.S. 
554, eliminazione degli 
svincoli a raso (asse 
attrezzato urbano)

9

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN.

10001.018.8941.032.9141.032.9141.032.9141.032.9141.032.91428/11/2007
Esecuzione 

Lavori

SARVT122  S.P. 70 
"Bassacutena-Porto
Pozzo" completamento 
lavori di 
ammodernamento

12

100086.40086.40086.40086.40086.40086.40015/02/2010
Esecuzione 

Fornitura

SARVT121  
Realizzazione di percorsi 
stradali di collegamento 
delle aree interne con i 
principali assi viari 
regionali tramite il 
riassetto funzionale e 
l'interconnessione delle 
strade esistenti anche di 
diversa competenza 
gestionale

11



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 70

3.2 APQ  Viabilità – 1°atto integrativo

10001.206.7531.365.7181.365.7181.365.7181.365.7181.365.71801/03/2010
Esecuzione 

Lavori

SARVT123  
Circonvallazione di Luras, 
dalla SP. 10 inizio abitato 
alla SP. 10 fine abitato

13

10001.286.1111.291.1421.291.1421.291.1421.291.1421.291.14201/06/2007
Esecuzione 

Lavori

SARVT124  SP.14M
sopraelevata di Olbia sud -
completamento lavori di 
adeguamento e 
miglioramento funzionale

14

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedural

e attuale
ProgettoN.

0000002.905.28015.865.035N.D

Completamento ’intervento 
di sistemazione idraulica 
del Rio San Girolamo e 
Masone Ollastu a 
Capoterra a seguito 
dell’alluvione 2008 – Lavori 
di demolizione e 
ricostruzione dei ponti in 
corrispondenza del Rio San 
Girolamo al km 12+650 e 
del Rio Masone Ollastu al 
km 13+250 della S.S.195
“Sulcitana” e raccordo 
plano-altimetrico del tratto 
stradale intermedio

18

10001.466.9681.379.5461.549.3711.549.3711.379.5461.549.37127/07/2008Collaudo

SARVT127  SP. 25 Sorso -
Sassari, lavori di 
adeguamento e messa in 
sicurezza

17

130131.465131.465131.4651.032.9141.032.9141.032.91402/02/2015
Esecuzione 

Lavori

SARVT126  Costruzione 
della strada di 
circonvallazione di 
Abbiadori dalla SP. 59/bis 
alla SP. 94

16

100010.959.9829.871.76710.971.76710.971.7679.871.76710.971.76731/12/2010
Esecuzione 

Lavori

SARVT125  Strada di 
accesso a Sedini, dalla 
S.S. 134 alla SP. 13M

15



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 71

Data Stipula : 14 dicembre 2006
N. interventi: 5

(*) Delibere CIPE (FSC):
84/00 (€ 4.500.000)
35/05 (€ 100.000)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 60.716.000 € 60.716.000 

Impegni € 59.474.000 € 59.474.000 

Costo realizzato € 57.317.644 € 57.317.644 

Pagamenti € 44.801.244 € 44.932.925 

Fonte di finanziamento

UE: € 30.447.000 

FSC(*): € 4.600.000 

Altre risorse statali: € 24.427.000 

3.3 APQ  Viabilità – 2°atto integrativo
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94,4%
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Andamento annuo spesa  

3.3 APQ  Viabilità – 2°atto integrativo

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

38.053.914

12.056.595

6.922.423
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0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 e succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Attuazione interventi  

3.3 APQ  Viabilità – 2°atto integrativo

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN

10098.3561.357.6722.401.6442.401.6442.500.0002.401.6442.401.64405/03/2012
Esecuzione 

Lavori
SARVU1325

40086.957150.0002.208.0002.000.0003.450.00002/02/2015
Progettazione 

Esecutiva
SARVU1314

100050.00050.00050.00050.00050.00050.00010/12/2009
Studio di 
fattibilità

SARVU129b3

100050.00050.00050.00050.00050.00050.00010/12/2009
Studio di 
fattibilità

SARVU129a2

100043.475.253054.666.00054.666.000054.666.00003/07/2013
Esecuzione 

Lavori
SARVU0811



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 74

Data Stipula : 29 novembre 2007
N. interventi: 18

(*) Delibere CIPE (FSC):
84/00 (€ 70.374.660)
138/00 (€ 2.974.000)
3/06 (€ 6.500.000)

Fonte di finanziamento

UE: € 32.674.000 

FSC(*): € 79.848.660 

Altre risorse statali: € 25.000.000 

Regione: € 25.000.000 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 162.522.660 € 162.522.660 

Impegni € 28.854.795 € 28.854.795 

Costo realizzato € 5.751.545 € 6.672.379  

Pagamenti € 3.406.163 € 4.366.833 

3.4 APQ  Viabilità – 3°atto integrativo

17,8%

3,5% 2,1%

17,8%

4,1% 2,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

Regione; 15,4%

Altre Statali; 
15,4%

FSC; 49,1%

UE; 20,1%
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Andamento annuo spesa  

3.4 APQ  Viabilità – 3°atto integrativo

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

3.526.367

2.864.569
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Attuazione interventi  

3.4 APQ  Viabilità – 3°atto integrativo

6

5

4

3

2

1

N
Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
Progetto

56,80670.329670.329670.3291.180.6601.180.6601.180.66031/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARVW105e  S.S. 130-S.S. 
126 "Cagliari-Iglesias-Carbonia" 
Realizzazione di intersezioni a 
rotatoria lungo la S.S. 126

67,201.766.6243.361.5963.361.5963.361.5965.000.0005.000.00028/02/2015
Esecuzione 

Lavori

SARVW105d  S.S. 130-S.S. 
126 "Cagliari-Iglesias-Carbonia" 
Realizzazione di intersezioni a 
rotatoria lungo la S.S. 126

2,5045.23354.23354.2332.150.0002.150.0002.150.00023/01/2015
Progettazione 

Definitiva

SARVW105c  S.S. 130-S.S. 126 
"Cagliari-Iglesias-Carbonia" 
Adeguamento e messa in 
sicurezza dallo svincolo di viale 
Villa di Chiesa sull'innesto tra la 
S.S. 126 e la S.S. 130

9,60189.144345.947345.9473.600.0003.600.0003.600.00002/01/2015
Progettazione 

Esecutiva

SARVW105b  S.S. 130-S.S. 
126 "Cagliari-Iglesias-Carbonia" 
Collegamento tra lo svincolo di 
Campo Pisano, sulla S.S. 126, e 
la città di Iglesias

0000000030/03/2015
Progettazione 

Preliminare

SARVW105a2  S.S. 126 dir -
Messa in sicurezza della tratta 
compresa tra Sant'Antioco e 
Calasetta mediante la 
realizzazione di interventi 
puntuali quali l'allargamento 
della sede stradale, rettifica di 
curve e sistemazione delle 
protezioni laterali

0000000030/01/2015
Progettazione 

Preliminare

SARVW105a1  S.S. 126 -
Messa in sicurezza degli incroci 
a raso mediante la realizzazione 
di rotatorie poste ai km 26+500, 
28+500 e 33+500 e opere 
accessorie



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 77

3.4 APQ  Viabilità – 3°atto integrativo

58,201.250.3751.250.3751.250.3752.150.0002.150.0002.150.00014/05/2015
Esecuzione 

Lavori

SARVW105f  S.S. 130-S.S.126 
"Cagliari-Iglesias-Carbonia" 
Realizzazione di intersezioni a 
rotatoria lungo la S.S. 126

7

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
Progetto

N

100096.967100.000100.000100.000100.000100.00024/12/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARVW141  Completamento 
della maglia viaria di II livello 
regionale. Studio di fattibilità
dell'itinerario S.S. 387 Ballao-
Dolianova per la rottura 
dell'isolamento del Gerrei14

100025.000100.000100.000100.000100.000100.00031/10/2010
Esecuzione 

Fornitura

SARVW140  Completamento 
della maglia viaria di I livello 
regionale. Studio di fattibilità
dell'itinerario S.S. 130 
Villamassargia-Carbonia-
Portovesme13

6,0051.588362.929362.9296.000.0006.000.0006.000.00028/02/2015
Progettazione 

Definitiva

SARVW139a  Riqualificazione 
itinerario Tempio - Olbia nel 
tratto Tempio - Calangianus12

0,2010.36816.44016.4409.800.0009.800.0009.800.00030/07/2009
Studio di 
fattibilità

SARVW138  Riqualificazione 
dell'itinerario S.P. 24 e S.P. 
110 - collegamento tra la S.S. 
389 e la nuova S.S. 125 
"Orientale sarda" in territorio di 
Alà dei Sardi e Padru

11

0,5053.00153.00153.00153.0019.700.0009.700.00001/05/2015
Progettazione 

Definitiva

SARVW137  Riqualificazione 
della S.P. 27 tratto S.S. 389 
bivio Villagrande - S.S. 125

10

1,60157.530157.530157.530159.5389.700.0009.700.00001/08/2015
Progettazione 

Definitiva

SARVW136  Riqualificazione 
della S.S. 198 nel tratto Seui-
Ussàssai-Gairo Taquisara

9

00000016.539.00016.539.00030/06/2015
Progettazione 

Definitiva

SARVW135a  S.S. 128 
Variante svincolo Gesico -
svincolo Mandas sud

8
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3.4 APQ  Viabilità – 3°atto integrativo

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN

10000000082.674.00029/02/2016
Progettazione 

Definitiva

VW073b  Lavori di 
costruzione e riassetto 
funzionale della S.S. 
125/133bis Olbia-Arzachena
lotto 1 tratto da Olbia nord 
sino al km 330,800 loc. San 
Giovanni18

10000000025.000.00030/04/2015
Progettazione 

Definitiva

SARVW144  Lavori di 
costruzione della nuova S.S. 
125 Olbia -Santa Teresa: 
stralcio funzionale del 4°e 5°
lotto, dallo svincolo di 
Arzachena nord fino al km 
351 dell'attuale S.S. 12517

10000100.000100.000100.000100.000100.00030/01/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARVW143  Riqualificazione 
della maglia viaria di III livello 
regionale. Studio di fattibilità
per il miglioramento dei 
collegamenti tra il Sassarese
e le aree costiere 
settentrionali ed occidentali16

100050.674100.000100.000100.000100.000100.00030/01/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARVW142  Riqualificazione 
della maglia viaria di III livello 
regionale. Studio di fattibilità
per il miglioramento e la 
riqualificazione dei 
collegamenti tra l'Alta Gallura 
e le aree costiere 
settentrionali ed orientali15



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 79

Data Stipula : 18 marzo 2004

N. Interventi: 42

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 16.373.504) 
20/04 (€ 5.972.480)
Altre ( € 1.000.000)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 599.590.257 € 603.590.257 

Impegni € 518.929.736 € 521.670.148 

Costo realizzato € 507.050.381 € 513.820.348 

Pagamenti € 503.967.539 € 510.635.958 

Fonte di finanziamento

UE: € 114.439.661 

FSC (*): € 23.345.984 

Altre risorse statali: € 457.148.381 

Altri enti pubblici: € 145.964 

Privati: € 8.340.267 

4.1 APQ  Mobilità – Originario
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Altri ee pp; 0,0%
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Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

33.352.491
24.034.641

15.632.847

24.479.127

51.818.286

85.291.168

100.512.300

57.247.784

67.875.751

29.777.788

23.798.164

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2001 e
prec.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

8,9%

35,1%

78,6% 81,1%
85,1%

100,0%

3,9%

51,8%

74,5%

25,6%

14,4%

65,9%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 e
prec.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Totale

4.1 APQ  Mobilità – Originario



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 81

Attuazione interventi  

4.1 APQ  Mobilità – Originario

0

19.212.533

0

100.000

400.000

5.138.241

250.000

6.565.689

1.417.074

15.622.821

Impegni

00000015.450.00031/12/2003
Progettazione 

Preliminare

SARMOAP OL-GA01  Porto di 
Olbia - Approfondimenti del 
bacino portuale lato nord

1
0

70,9 
016.876.704016.876.823023.797.15328/02/2015Collaudo

SARMOAP CA-09  
Banchinamento lato di ponente 
del  Porto Canale - I Lotto

9

0000001.177.59430/11/2003Studio di fattibilità
SARMOAP CA-08  Manutenzione 
Straordinaria Fabbricato "Centro 
Servizi"

8

005.0000007.331.60531/12/2003Studio di fattibilità
SARMOAP CA-07 Adeguamento 
tecnico funzionale Molo Sabaudo 
lato est

7

5,7 
0400.0000400.00006.992.48615/12/2006

Progettazione 
Definitiva

SARMOAP CA-06  Realizzazione 
darsena pescherecci

6

100 05.138.24105.138.24105.138.24111/01/2008Funzionalità
SARMOAP CA-05  Realizzazione 
di una struttura sul Molo Ichnusa
per l'accoglimento dei croceristi

5

3,3 
0112.2740170.00005.145.96410/12/2007

Progettazione 
Definitiva

SARMOAP CA-04  Realizzazione 
darsena Porto Foxi - Sarroch

4

54,7 
06.345.59006.565.689012.000.00021/04/2014

Esecuzione 
Lavori

SARMOAP CA-03  I Lotto opere 
di infrastrutturazione avamporti
Porto Canale

3

10001.417.07401.417.07401.417.07406/12/2007Funzionalità
SARMOAP CA-02  Manutenzione 
straordinaria dente di attracco 
Molo Rinascita

2

100 013.277.609015.622.821015.622.82102/06/2007Funzionalità
SARMOAP CA-01  Dragaggio a -
16 metri bacino di evoluzione del 
porto canale

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

Economie
Pagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato     

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 82

4.1 APQ  Mobilità – Originario

26.415.100

8.983.436

2.147.000

23.000.000

433.120

41.276.222

3.607.346

284.783

1.425.629

Impegni

100026.415.100026.415.100026.415.10027/05/2009
Chiusura 
Intervento

SARMOENAV-OL/01  
Ammodernamento Sistema ATC-
Aeroporto Olbia

19

10008.983.43608.983.43608.983.43631/12/2003
Esecuzione 

Lavori

SARMOENAV-AL/01  Aeroporto 
di Alghero AMMODERNAMENTO 
SISTEMA ATC

18

10002.147.00002.147.00002.147.00030/07/2005Collaudo
SARMOENAC-OL-01  Aeroporto 
di Olbia: Sistema di controllo 
100% bagagli da stiva.

17

100023.000.000023.000.000023.000.00001/10/2012Funzionalità

SARMOENAC-CA-03  Aeroporto 
Cagliari: Riqualificazione 
aeroporto classe  ICAO (pista 
principale)

16

1000433.1200433.1200433.12015/05/2004Collaudo
SARMOENAC-CA-02  Aeroporto 
di Cagliari: Sistema controllo 
100% bagagli da stiva

15

100041.276.222041.276.222041.276.22212/04/2005Collaudo
SARMOENAC-CA-01  Aeroporto 
di Cagliari Aerostazione 
passeggeri II^ fase.

14

10003.607.34603.607.34603.607.34602/04/2007Collaudo
SARMOENAC-AL-02  Aeroporto 
di Alghero - Riqualifica via di 
rullaggio 1°lotto

13

1000284.7830284.7830284.78321/04/2004Collaudo
SARMOENAC-AL-01  Aeroporto 
di Alghero:Sistema di controllo  
100% bagali da stiva.

12

100949.2411.425.62901.425.62901.425.62901/08/2010Funzionalità

SARMOAP OL-GA02  Porto di 
Golfo Aranci - Lavori di 
sistemazione del porto 
pescherecci

11

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

EconomiePagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale      

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 83

4.1 APQ  Mobilità – Originario

192.106

173.436

178.778

750.000

165.667

0

2.616.875

4.100.000

Impegni

1000192.1060192.1060192.10602/01/2007
Esecuzione 

Lavori

SARMOMIT 12  La Maddalena - Lavori 
di ristrutturazione dell'edificio 
demaniale sede dell'Ufficio 
Circondariale Marittimo

28

1000173.4360173.4360173.43604/02/2005
Esecuzione 

Lavori

SARMOMIT 10  Cagliari (CA A 288) -
Completamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria edificio 
della Capitaneria di Porto di P.zza
Deffenu

27

1000178.7780178.7780178.77821/12/2005
Esecuzione 

Lavori

SARMOMIT 09  Cagliari (CA A 301) -
Lavori di manutenzione straordinaria ex 
deposito AGIP con nuova destinazione 
ad abitazione

26

00000017.405.00031/12/2003
Progettazion
e Esecutiva

SARMOMIT 08  Porto di Porto Torres -
(SS A 407) - Nuovo Molo di Levante 
per costruire l'avamporto del porto 
commerciale

25

1000750.0000750.0000750.00011/09/2005
Esecuzione 

Lavori

SARMOMIT 07  Porto di Porto Torres -
Fornitura ed installazione parabordi nel 
terzo accosto del porto industriale

24

1000165.6670165.6670165.66721/12/2005
Esecuzione 

Lavori

SARMOMIT 04  Porto di Porto Torres -
Impianto di condizionamento nell‘
edificio sede della Capitaneria di Porto

23

0000002.240.00031/10/2003
Progettazion
e Esecutiva

SARMOMIT 03  Porto di Porto Torres -
Progetto dell'escavo del fondale 
antistante la nuova banchina ASI

22

10002.616.87502.616.87502.616.87530/06/2009Collaudo

SARMOMIT 02  Porto di Porto Torres -
Progetto dell'escavo necessario al 
mantenimento dei fondali del porto 
commerciale

21

21,1 
0863.670210.651863.6701.000.0004.100.00001/03/2015

Esecuzione 
Lavori

SARMOMIT 01  Porto di Porto Torres -
Realizzazione di una struttura da 
adibire a terminal portuale a servizio 
dei vettori industriali

20

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 84

4.1 APQ  Mobilità – Originario

1.872.929

4.851.285

768.097

9.084.751

2.849.078

99.000

18.480

2.900.000

719.250

Impegni

10001.872.9291.472.9291.872.9291.472.9291.872.92909/04/2009Funzionalità

SARMORAS 08  Zona di sicurezza 
(resa) testata 32 pista principale 
mediante colmata stagno Aeroporto 
Cagliari Elmas

37

67,2 
03.261.4172.947.2443.261.4174.383.9614.851.28530/04/2015

Esecuzione 
Lavori

SARMORAS 06  Ristrutturazione 
vecchia aerostazione Aeroporto 
Alghero-Fertilia

36

1000768.097583.723768.097583.723768.09714/04/2008Funzionalità
SARMORAS 05  Lavori di 
completamento dell'Aeroporto di 
Olbia Costa Smeralda

35

10008.705.2876.133.5669.084.7516.133.5669.084.75130/04/2008Funzionalità

SARMORAS 04  Ampliamento 
piazzale di sosta aeromobili e 
relative strutture logistiche (Lotto 1°) 
Aeroporto Olbia-Costa Smeralda

34

86,6 
02.807.7012.660.4752.807.7013.072.0003.242.00002/10/2010Funzionalità

SARMORAS 03/b  Tortolì -
Adeguamento aeroporto

33

100099.00099.00099.00099.00099.00003/07/2008
Esecuzione 

Lavori
SARMORAS 03/a  Tortolì -
Adeguamento aeroporto

32

100018.48018.48018.48018.48018.48030/12/2005
Esecuzione 

Fornitura

SARMORAS 02/a  Studi di fattibilità
previsti dall'I.I.P 21/04/99 per il 
risanamento delle Aziende 
Governative Ferrovie della Sardegna 
(FdS) e Ferrovie Meridionali Sarde 
(FMS) e conseguente passaggio alla 
gestione regionale

31

99,7 
02.832.1292.890.0002.890.0002.900.0002.900.00002/08/2013Funzionalità

SARMORAS 01  Ottimizzazione 
accessibilità Stazione Ferroviaria di 
Macomer tramite sottovia carrabile

30

100750719.2500719.2500719.25009/02/2012Funzionalità

SARMOMIT 13  La Maddalena -
Lavori di ristrutturazione della 
caserma Barletta in uso Squadriglio
Navale G.F.

29

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

Economie
Pagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 85

4.1 APQ  Mobilità – Originario

15.512.265

216.523.773

3.700.000

94.002.861

4.312.521

Impegni

66,3 
015.480.693015.480.693023.351.48103/03/2015

Progettazione 
Esecutiva

SARMORFI 04  
Riqualificazione e 
mantenimento 
stazioni/fermate -
Macomer - Oristano -
Abbasanta - Siliqua -
Villamassargia e 1°fase 
nuova stazione di Olbia 
nonché 1°fase interventi 
servizio metropolitano 
CA-Decimomannu

42

96,7 
0216.048.0180216.176.9160223.500.00030/12/2015Collaudo

SARMORFI 03  
Raddoppio Decimomannu
- San Gavino

41

10003.700.00003.700.00003.700.00030/06/2006Collaudo

SARMORFI 02  
Ammodernamento e 
velocizzazione Rete 
Sarda -Variante Chilivani

40

99,4 
093.924.775093.924.775094.511.61231/12/2015Collaudo

SARMORFI 01 
Ammodernamento e 
velocizzazione Rete 
sarda - Telecomando 
della rete sarda (SCC)

39

100241.4224.312.5213.440.9034.312.5213.440.9034.312.52130/11/2012Funzionalità

SARMORAS 09  
Adeguamento pista di 
volo sussidiaria, 
comprese aree di 
sicurezza di testata (resa) 
e tombamento canale di 
guardia Aeroporto 
Cagliari-Elmas

38

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

Economie
Pagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 86

Data Stipula : 6 luglio 2005
N. Interventi: 5

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 20.134.616)

Fonte di finanziamento 
UE: € 12.400.000 

FSC (*): € 20.134.616 

Privati: € 1.600.000 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 34.134.616 € 34.134.616 

Impegni € 33.418.578 € 33.418.578 

Costo realizzato € 32.418.578 € 32.418.578 

Pagamenti € 26.166.298 € 26.166.298 

4.2 APQ  Mobilità – 1°atto integrativo

97,9%

76,7%

97,9% 97,9%

76,7%

95,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

FSC; 59,0%

Privati; 4,7% UE; 36,3%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 87

Andamento annuo spesa  

4.2 APQ  Mobilità – 1°atto integrativo

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

14.940.798

5.868.292

5.791.007 5.655.135

163.345
0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2006 2007 2008 2009 2010

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

61,0%

77,9%

97,9% 100,0%

43,8%

94,5% 95,0%

0%
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20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 88

Attuazione interventi  

4.2 APQ  Mobilità – 1°atto integrativo

100 0747.72108.000.0008.000.00008.000.00010/04/2009Funzionalità

SARMPENAC OL04  
Completamento nuovo 
piazzale di sosta 
aeromobili e sistema di 
controllo perimetrale

5

100 528.0355.471.96505.471.9655.471.96505.471.96530/11/2008Funzionalità

SARMPENAC AL05  
Sistema di controllo 
perimetrale e 
completamenti operativi

4

100 29.9026.755.8856.755.8856.755.8856.755.8856.755.8856.755.88501/11/2010Funzionalità
SARMPENACAL0303  
Completamento riqualifica 
via di rullaggio

3

100 46.6156.323.8836.323.8836.323.8836.323.8836.323.8836.323.88321/12/2007Funzionalità
SARMPENACAL0302  
Riqualifica pista di volo

2

100 111.4866.866.8446.866.8446.866.8446.866.8446.866.8446.866.84415/11/2010Funzionalità
SARMPENACAL0301  
Ampliamento piazzali 
sosta aeromobili

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale        

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 89

Data Stipula : 22 dicembre 2005
N. Interventi: 16

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 7.419.241) 
20/04 (€ 27.077.284)
35/05 (€ 7.996.484)

Fonte di finanziamento 
UE: € 6.500.000 

FSC (*): € 42.493.009 

Regione: € 168.748 

Altri enti pubblici: € 799.863 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 54.874.444 € 54.864.444 

Impegni € 38.225.780 € 39.208.681 

Costo realizzato € 31.781.605 € 34.156.887 

Pagamenti € 30.758.431 € 33.911.879 

4.3 APQ  Mobilità – 2°atto integrativo

69,7%

57,9%

71,5%

62,3% 61,8%
56,1%

0%
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90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti
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Altri ee pp; 1,6%
Regione; 0,3%

FSC; 85,1%

UE; 13,0%
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4.3 APQ  Mobilità - 2°atto integrativo

Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

9.404.058

2.895.306

5.934.242

6.847.969

8.182.023

691.638652201.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

0,4% 0,4% 1,6%
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39,8%
45,1%

62,3%

100,0%
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90%

100%
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succ.

Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 91

Attuazione interventi  

4.3 APQ  Mobilità – 2°atto integrativo

3.791.909

1.092.562

9.915.906

7.218.443

283.743

Impegni

20,0 
01.048.709986.1421.066.0264.937.8875.337.88710/07/2016

Esecuzione 
Lavori

SARMQRAS08INTa1/a  Linea 
Cagliari-Golfo Aranci: 
progettazione definitiva ed 
esecutiva e realizzazione di un 
cavalcaferrovia al km 99+726 in 
sostituzione del PL al km 
100+008 in Comune di Simaxis
e progettazione definitiva ed 
esecutiva di un sottovia al km

5

100,0 
01.090.6671.092.5621.092.5621.092.5621.092.56205/07/2010Funzionalità

SARMQRAS 07-INT  Lotto 
funzionale infrastrutture 
trasporto pubblico Comune di 
Nuoro (deposito, parcheggi, 
uffici)

4

98,7 
09.796.6907.628.2219.796.6907.728.5909.925.59023/07/2011Funzionalità

SARMQRAS 06-INT  Stazione 
intermodale passeggeri 
Carbonia - integrazione treno-
bus e interventi di sostegno alla 
pendolarità

3

100,0 
4.5577.218.4437.218.4437.218.4437.218.4437.218.44321/02/2008

Verifiche e 
controlli

SARMQRAS 05-INT  Servizio 
metropolitano su area vasta di 
Cagliari - Materiale rotabile: 
acquisto n. 3 composizioni del 
treno metropolitano + n. 1 
locotrattore - di proprietà
regionale

2

100,0 
0283.743196.241283.743196.241283.74322/06/2006Funzionalità

SARMQRAS 04-INT  Aeroporto 
di Oristano Fenosu -
Adeguamento pista di volo

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC 

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 92

4.3 APQ  Mobilità – 2°atto integrativo

1.038.788

3.670.284

1.095.392

5.230.343

120.000

Impegni

100,0 
11.2121.038.7881.038.7881.038.7881.038.7881.038.78811/02/2011Funzionalità

SARMQRAS08INTa6  Tratta 
Oristano-Sassari-Olbia: 
progettazione esecutiva e 
realizzazione degli itinerari di 
ingresso dei treni 'Rango C'

10

36,1 
01.728.1081.403.1981.728.1083.886.8544.786.85415/12/2015

Esecuzione 
Lavori

SARMQRAS08INTa5  Linea Cagliari-
Golfo Aranci: progettazione 
esecutiva e realizzazione di un 
sottopassaggio pedonale al km 
103+879 presso la stazione di 
Solarussa e di un sottopassaggio 
pedonale al km 123+345 presso la 
stazione di Paulilatino

9

100,0 
01.095.3911.095.3911.095.3911.095.3921.095.39231/12/2015Collaudo

SARMQRAS08INTa4  Linea Cagliari-
Golfo Aranci: progettazione 
esecutiva e realizzazione degli 
itinerari di ingresso dei treni nelle 
stazioni di Solarussa e di Paulilatino
con deviatoi percorribili a 60 km/h

8

78,8 
05.063.3932.237.4325.230.2372.840.8956.640.89530/06/2015

Esecuzione 
Lavori

SARMQRAS08INTa3  Linea Cagliari-
Golfo Aranci: progettazione 
esecutiva e realizzazione di opere 
sostitutive del PL al km 227+ 024 e 
del PL al km 233+401

7

4,9 
0101.2620120.00002.451.82327/09/2007

Progettazion
e Definitiva

SARMQRAS08INTa2  Linea Cagliari-
Golfo Aranci: prog. esecutiva e 
realizzazione di opere sostitutive del 
PL al km 124+406 e del PL al km  
125+957

6

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC 

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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4.3 APQ  Mobilità – 2°atto integrativo

3.500.000

148.580

1.062.675

94.952

0

945.104

Impegni

100,0 
03.500.0003.500.0003.500.0003.500.0003.500.00007/12/2010

Verifiche e 
controlli

SARMQRAS 09-INT  Servizio 
Metropolitano su Area vasta di 
Cagliari - Materiale rotabile -
Acquisto n. 1 treno tipo 
"Minuetto" 

16

0,1 
03.7123.7123.7126.915.0006.915.00028/01/2015

Progettazione 
Preliminare

SARMQRAS08INTd  Linea 
Chilivani - Porto Torres -
Opere per la difesa della sede 
ferroviaria dai fenomeni di 
dissesto idrogeologico

15

99,0 
01.014.842971.7791.055.057981.4841.065.59431/01/2015Collaudo

SARMQRAS08INTc  
Rivitalizzazione delle stazioni 
impresenziate

14

26,2 
026.16326.16326.163100.000100.00019/03/2012

Progettazione 
Esecutiva

SARMQRAS08INTb2/a  Linea 
Chilivani - Porto Torres -
Progettazione definitiva ed 
esecutiva di opere sostitutive 
dei PL al km 40+149 e PL al 
km 40+355 Comune di 
Sassari e del PL km 9+703 
Comune di Ardara

13

0000002.451.00027/09/2007
Progettazione 

Definitiva

SARMQRAS08INTb1  Linea 
Cagliari-Golfo Aranci -
Progettazione esecutiva e 
realizzazione di opere 
sostitutive (Cavalca ferrovia) 
per la soppressione dei PL 
130+253

12

95,4 
0901.968901.968901.968945.104945.10431/12/2015Collaudo

SARMQRAS08INTa7  Tratta 
Bauladu-Abbasanta: 
progettazione esecutiva e 
realizzazione di rettifiche di 
tracciato e correzione delle 
pendenze trasversali

11

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC 

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale(a)

Data Fine 
Fase 

procedura
le attuale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 94

Data Stipula : 30 novembre 2006
N. Interventi: 23

(*) Delibere CIPE (FSC):
20/04 (€ 10.500.000)
35/05 (€ 19.845.338)
Altre (€ 500.000)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 136.630.166 € 137.130.166 

Impegni € 72.005.225 € 73.297.464 

Costo realizzato € 61.677.729 € 65.584.402 

Pagamenti € 59.706.154 € 64.977.527 

Fonte di finanziamento 

UE: € 53.560.096 

FSC (*): € 30.845.338 

Altre risorse statali: € 41.208.582 

Regione: € 6.416.492 

Altri enti pubblici: € 100.000 

4.4 APQ  Mobilità – 3°atto integrativo

52,7%

43,7%

53,5%
47,8% 47,4%

45,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

Altri ee pp; 0,1%Regione; 4,9%

Altre Statali; 31,2%

FSC; 23,3%

UE; 40,5%
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Andamento annuo spesa  

4.4 APQ  Mobilità – 3°atto integrativo

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

22.255.229

3.811.689

11.864.693

15.035.381

598.632

5.124.486

1.928.232
1.999.534

2.966.526

0
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20.000.000

25.000.000
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succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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succ.

Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 96

Attuazione interventi  

4.4 APQ  Mobilità – 3°atto integrativo

10003.932.8063.932.8063.932.8063.932.8063.932.8063.932.80622/04/2011Funzionalità

SARMRCIPE35/09a  Cagliari 
Elmas - Collegamento fermata RFI 
con Aeroporto - parte SO.G.AER
S.p.A.

9

0000000500.00030/06/2009
Esecuzione 
investimenti

SARMRCIPE35/08  
Circonvallazione ferroviaria di 
Olbia - collegamento area 
industriale - Studio di fattibilità e 
adeguamento Progetto 
preliminare - 1^ fase

8

00000001.428.65831/10/2010
Esecuzione 

Fornitura

SARMRCIPE35/07a  
Collegamento aeroporto di 
Alghero linea Fds Alghero-Sassari
- progettazione

7

120634.7980634.798918.94205.500.00005/02/2014
Progettazione 

Esecutiva

SARMRCIPE35/06  Iglesias -
Centro intermodale Passeggeri -
1°Lotto

6

9901.293.9091.300.0001.300.0001.312.5311.312.5321.312.53201/10/2011Funzionalità

SARMRCIPE35/05  Stazione di 
interscambio San Gavino Sanluri -
Recupero e adeguamento 
stazione d'interscambio FdS

5

10073.4222.726.5782.726.5782.726.5782.726.5782.726.5782.726.57830/04/2013Funzionalità
SARMRCIPE35/04  Centro 
intermodale passeggeri Nuoro

4

6802.378.55002.378.5503.489.91903.515.82825/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARMRCIPE35/03  Centro 
intermodale passeggeri -
Macomer

3

10112.0380112.038745.59408.100.00018/11/2013
Progettazione 

Preliminare

SARMRCIPE35/02  Oristano -
Centro Intermodale passeggeri + 
Stazione interscambio

2

000000071.00028/02/2009
Esecuzione 

Fornitura

SARMRCIPE35/01b  
Miglioramento dell'accessibilità
alle località di servizio nella tratta 
ferroviaria Sassari e Porto Torres

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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4.4 APQ  Mobilità – 3°atto integrativo

20147.48698.737147.4862.468.6645.000.0007.468.66430/01/2008
Progettazione 

Definitiva

SARMRLLPP/06  Lavori di 
realizzazione del porto 
turistico di Cala Mangiavolpe a 
La Maddalena

17

00000001.100.00030/01/2008
Progettazione 

Esecutiva

SARMRLLPP/05  Interventi 
per la messa in sicurezza 
secondo i parametri ISPS dei 
porti di Carloforte - Calasetta e 
Portovesme

16

00000003.000.00003/08/2008
Progettazione 

Definitiva

SARMRLLPP/04  Dragaggio 
sistema portuale del Basso 
Sulcis porti di S. Antioco -
Portovesme - Carloforte -
Calasetta Sarroch-Perd'e Sali

15

009.74109.74180.68702.500.00021/12/2010
Progettazione 

Preliminare

SARMRLLPP/03  Lavori di 
completamento dei 
banchinamenti interni del porto 
di Carloforte

14

8102.603.4932.845.5332.845.5333.500.0003.500.0003.500.00001/07/2011Funzionalità
SARMRLLPP/02  Lavori di 
completamnto del porto 
turistico di Porto Torres

13

8403.865.7902.277.9653.865.7904.582.0002.700.0004.582.00006/06/2011Collaudo

SARMRLLPP/01  
Realizzazione del 
banchinamento per il secondo 
attracco per navi traghetto a 
ridosso del molo di levante del 
porto di Arbatax

12

100104.448195.552195.552195.552195.552195.552195.55201/06/2011
Verifiche e 

controlli

SARMRCIPE35/10  Servizio 
metropolitana leggera su area 
vasta di Cagliari - Studio di 
fattibilità

11

93010.743.297466.69210.743.29711.016.405500.00011.510.06209/06/2013Funzionalità

SARMRCIPE35/09b  
Realizzazione fermata RFI -
Aeroporto di Elmas - parte 
R.F.I.

10

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale        

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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4.4 APQ  Mobilità – 3°atto integrativo

000000025.800.00031/12/2008
Progettazione 

Definitiva

SARMRRFI-09  
Ammodernamento e 
velocizzazione della tratta 
ferroviaria (FF.S.) Cagliari -
Oristano

23

6506.660.45107.019.1958.654.748010.735.00031/03/2015
Esecuzione 

Lavori

SARMRRFI-08  
Soppressione passaggi a 
livello

22

00000009.673.61630/04/2015
Definizione e 

stipula 
contratto

SARMRRFI-07  Acquisto di 
n. 1 treno diesel ad assetto 
variabile

21

100019.000.000019.000.00019.000.000019.000.00030/05/2008
Verifiche e 

controlli

SARMRRFI-06  Area vasta 
di Cagliari - Materiale 
rotabile fornitura Minuetto 
nell'ambito dell'area vasta 
di Cagliari

20

100010.500.00010.500.00010.500.00010.500.00010.500.00010.500.00007/12/2010
Verifiche e 

controlli

SARMRRAS 10  Servizio 
metropolitano su area 
vasta di Cagliari - acquisto 
materiale rotabile - tipo 
"Minuetto"

19

100126.962173.038173.038173.038173.038173.038173.03822/09/2011
Verifiche e 

controlli

SARMRLLPP/07  Studio di 
fattibilit? sul 
completamento della rete 
portuale turistica isolana 
con riferimento ai quadranti 
Nord-Occidentale, Nord-
Orientale, Sud-Occidentale 
e Sud-Orientale

18

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 99

Data Stipula : 26 ottobre 2007
N. Interventi: 4

(*) Delibere CIPE (FSC):
20/04 (€ 7.317.500)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 18.423.999 € 18.423.999 

Impegni € 8.567.563 € 14.131.079 

Costo realizzato € 7.414.903 € 9.275.305 

Pagamenti € 7.414.873 € 9.265.470 

Fonte di finanziamento

UE: € 11.066.499 

FSC (*): € 7.317.500 

Altri enti pubblici: € 40.000 

4.5 APQ  Mobilità – 4°atto integrativo

40,2% 40,2%

50,3% 50,3%46,5%

76,7%
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dic-13
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FSC; 39,7%

UE; 60,1%
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Andamento annuo spesa  

4.5 APQ  Mobilità – 4°atto integrativo

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

0

4.424.262

2.815.969

1.928

2.033.147

0

500.000
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 101

Attuazione interventi  

4.5 APQ  Mobilità – 4°atto integrativo

18 %01.989.79601.999.6316.855.405011.106.49901/03/2015
Progettazione 

Definitiva

SARMSPON35/07  
Interventi sul sistema 
dei trasporti dell'asse 
attrezzato urbano di 
Assemini -
Decimomannu -
Elmas - Lotti 
funzionali

4

100 %41.8266.235.6746.235.6746.235.6746.235.6746.235.6746.235.67409/12/2009Funzionalità

SARMSLLPP/08  
Porto Torres - Nuovo 
Molo d Ponente -
Completamento

3

100 %0860.000860.000860.000860.000860.000860.00008/07/2010
Verifiche e 

controlli

SARMSCIPE 20/02  
Sistemi di 
segnalamento e 
supporto guida 
mezzi leggeri diesel -
tipo Minuetto

2

100 %0180.000180.000180.000180.000180.000180.00007/10/2009
Verifiche e 

controlli

SARMSCIPE 20/01  
Studio di fattibilità
del trasporto merci

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo Totale 

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale  

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 102

Data Stipula : 29 novembre 2007
N. Interventi: 12 

(*) Delibere CIPE (FSC):
84/00 (€ 5.000.000)
3/06 (€ 32.391.577)

Fonte di finanziamento 
UE: € 34.500.000 

FSC (*): € 37.391.577 

Altre risorse statali: € 33.934.914 

Regione: € 10.747.660 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 116.574.151 € 116.574.151 

Impegni € 107.784.695 € 107.801.335 

Costo realizzato € 77.020.892 € 85.982.611 

Pagamenti € 44.990.188 € 67.186.608 

4.6 APQ  Mobilità – 5°atto integrativo

92,5%

38,6%

92,5%

73,8%

57,6%

66,1%
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Regione; 9,2%
Altre Statali; 

29,1%

FSC; 32,1%

UE; 29,6%
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Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

9.500 708.191 1.945.263

83.319.656

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2008 2009 2010 2011 e succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

0,0% 0,6% 2,3%

73,8%

100,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 e succ. Totale

4.6 APQ  Mobilità – 5°atto integrativo



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 104

Attuazione interventi  

4.6 APQ  Mobilità – 5°atto integrativo

0,4014.559153.100014.55903.500.00013/12/2000
Progettazione 

Preliminare

SARMTSAR-MT-P03  
Interventi di ripristino ed 
adeguamento al vigente PRP 
della banchina commerciale di 
Portovesme

7

9,50740.8867.805.000379.698740.8864.000.0007.805.00018/09/2015
Esecuzione 

Lavori

SARMTSAR-MT-P02  
Completamento porto turistico 
e pescherecci - San Teodoro-
Niu Loni

6

0,000,000,010003.000.00001/01/2015
Progettazione 

Preliminare

SARMTSAR-MT-P01  
Completamento e 
razionalizzazione del porto di 
Alghero

5

97,805.865.3325.900.8665.865.3325.865.3326.000.0006.000.00030/03/2015Collaudo

SARMTSAR-MT-F06  
Interventi per la messa in 
sicurezza della linea ferroviaria 
Macomer-Nuoro-installazione
di un C.T.C. (sistema di 
controllo e telecomando del 
traffico ferroviario) - 1°lotto 
funzionale

4

80,30997.0551.657.9921.599.8351.640.0001.991.5772.041.57731/05/2015
Esecuzione 

Lavori

SARMTSAR-MT-F05  Tortolì -
Centro Intermodale 
passeggeri

3

87,1057.508.19886.785.16416.540.79275.589.30719.000.00086.827.57430/06/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARMTSAR-MT-F01  Treni 
pendolanti diesel per 
collegamenti di media-lunga 
percorrenza

2

20,8041.594200.00041.59441.594200.000200.00002/02/2015
Definizione e 

stipula 
contratto

SARMTSAR-MT-AS1  Piano 
regionale della rete di 
Portualità Turistica

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

Impegnidi cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

di cui FSC
Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 105

4.6 APQ  Mobilità – 5°atto integrativo

1.400.000

35.413

1.900.000

1.900.000

63.800

Impegni

1,2014.39416.53016.5301.400.0001.400.00001/04/2010
Progettazione 

Esecutiva

SARMTSAR-MT-P08  Lavori di 
completamento delle opere di 
difesa e banchinamenti interni del 
porto di Stintino Mannu

12

3,500,000,0035.4130,001.000.00001/01/2015
Progettazione 

Esecutiva

SARMTSAR-MT-P07  
Sistemazione dell'imboccatura del 
porto di Perd'e Sali ed escavo

11

62,101.179.0161.179.0161.179.0161.900.0001.900.00001/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARMTSAR-MT-P06  Opere 
d'infrastrutturazionein localit? 
Marina Piccola a Cagliari

10

43,00811.775816.175816.1751.900.0001.900.00001/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARMTSAR-MT-P05  Lavori di 
completamento delle opere 
portuali in località La Caletta-
Siniscola

9

4,4013.80043.80043.8001.000.0001.000.00001/01/2015
Progettazione 

Esecutiva

SARMTSAR-MT-P04  
Realizzazione fabbricato servizi -
Porto turistico di Santa Maria
Navarrese

8

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 106

Data Stipula : 13 dicembre 2010
N. Interventi: 1

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 4.000.000)

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 4.800.000 

Regione: € 1.530.000

Privati: € 7.670.000

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 14.000.000 € 14.000.000 

Impegni € 225.023 € 225.023 

Costo realizzato € 111.042 € 111.042 

Pagamenti € 111.042 € 111.042 

4.6 APQ  Mobilità – 6°atto integrativo
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Andamento annuo spesa  

4.6 APQ  Mobilità – 6°atto integrativo

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

45.216
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 108

Attuazione interventi  

4.800.000

di cui FSCN. Progetto
Fase 

procedurale 
attuale

Data Fine Fase 
procedurale

Costo Totale
(a)

Impegni
Costo 

Realizzato 
(b)

di cui FSC
Pagamenti 

(c)
Economie

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

1
SARMUPT01  Marina di 
Portisco - Adeguamento 
funzionale

Progettazione 
Definitiva

01/02/2015 14.000.000 225.023 111.041 38.071 111.041 0 0,79

4.6 APQ  Mobilità – 6°atto integrativo



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 109

Data Stipula : 31 marzo 2004

N. Interventi: 44

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 29.793.796)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 42.616.960 € 42.616.960 

Impegni € 37.393.816 € 37.404.265 

Costo realizzato € 37.260.792 € 37.271.241 

Pagamenti € 36.618.400 € 36.645.093 

Fonte di finanziamento 

UE: € 10.651.147 

FSC (*): € 29.793.796 

Altre risorse statali: € 1.150.000 

Regione: € 529.167 

Altri enti pubblici: € 492.850 

5.1 APQ  Difesa del suolo – Originario 

87,7% 87,4% 85,9%87,8% 87,5% 86,0%
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UE; 25,0%

FSC; 69,9%

Altri ee pp; 1,2%

Altre Statali; 2,7%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 110

Andamento annuo spesa  

5.1 APQ  Difesa del suolo – Originario 

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

1.705.181

10.725.32510.606.616

3.953.316

2.638.344

1.805.074

5.837.386

0

2.000.000
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6.000.000
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

4,2%

17,9%

42,8%

68,0%
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83,5%
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100,0%
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succ.

Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 111

Attuazione interventi  

5.1 APQ  Difesa del suolo – Originario 

100113.894860.140886.106886.106886.106886.106886.10617/09/2012Funzionalità
SARDSDF07  COMPLETAMENTO 
SISTEMAZIONE IDRAULICA E 
RIFACIMENTO PONTE SS 195

8

1007.669602.331602.331602.331602.331602.331602.33123/09/2008Funzionalità

SARDSDF08  OPERE DI 
PROTEZIONE PER FRANA 
LUNGO LA RETE VIARIA 
PROVINCIALE

9

10024.0031.475.9971.475.9971.475.9971.475.9971.475.9971.475.99718/07/2008Funzionalità
SARDSDF06  COMPLETAMENTO 
SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO 
MANNU

7

9601.343.31501.343.3151.392.91301.400.00031/07/2009Funzionalità
SARDSDF05  SISTEMAZIONE 
IDRAULICA RIO LANESSI

6

8053.7820163.788163.91502.000.00015/02/2009
Progettazione 

Esecutiva

SARDSDF04  SISTEMAZIONE 
IDRAULICA DEL RIO GUTTURU-
FLUMINI

5

10001.697.95201.697.9521.697.95201.697.95222/10/2008Funzionalità
SARDSDF03  COMPLETAMENTO 
SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO 
S.MILANU A PROTEZIONE S.P.

4

10083.757680.000716.243716.243716.243716.243716.24329/05/2009Funzionalità

SARDSDF02  INTERVENTI 
RIDUZIONE PERICOLO 
MOVIMENTI FRANOSI S.P. 
VILLASALTO

3

100551158.916158.916158.916158.916158.916158.91627/04/2012Funzionalità

SARDSDF01b  STRADA STATALE 
126*TRATTO S.BENEDETTO -
FLUMINIMAGGIORE*CONSOLIDA
MENTO VERSANTI FRANOSI -
OPERE DI COMPLETAMENTO

2

100159.467680.533680.533680.533680.533680.533680.53317/08/2007
Esecuzione 

Lavori

SARDSDF01  
CONSOLIDAMENTO VERSANTI 
FRANOSI SS 126

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 112

5.1 APQ  Difesa del suolo – Originario 

10048.008951.992951.992951.992951.992951.992951.99208/05/2008Funzionalità

SARDSDF19  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO LA 
STRADA FERRATA FF.CC. IN 
PROSSIMITA' BOSA MARINA

20

100100.859299.141299.141299.141299.141299.141299.14101/01/2008Funzionalità
SARDSDF18  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO SS 129 IN 
PROSSIMITA' DI BOSA

19

0000000700.00030/09/2005
Progettazione 

Esecutiva

SARDSDF17  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO S.P. 
TALANA-VILLAGRANDE

18

1000194.5330194.533194.5330194.53321/04/2009Funzionalità
SARDSDF16  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI S.P. 
ESCALAPLANO PERDASDEFOGU

17

1000998.5020998.502998.5020998.50228/10/2009Funzionalità
SARDSDF15  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO S.P. 
ESCALAPLANO ORROLI

16

980556.947488.596557.000557.787500.000570.00012/03/2013Funzionalità
SARDSDF14  CONSOLIDAMENTO 
AREE SOGGETTE A FRANA LUNGO LA 
S.P. ASUNI-NURECI

15

1000121.925121.925121.925121.925121.925121.92520/10/2006Collaudo
SARDSDF13  MANUTENZIONE ALVEO 
A PROTEZIONE DELLA VIABILITA' 
COMUNALE

14

1000216.450216.450216.450216.450216.450216.45012/09/2007Funzionalità

SARDSDF12  CONSOLIDAZIONE 
MURO DI SOSTEGNO S.P. A RIDOSSO 
DELL’ ABITATO DI NUGHEDDU S. 
VITTORIA

13

1000980.698980.698980.698980.698980.698980.69826/09/2008Collaudo
SARDSDF11  REALIZZAZIONE DI 
ARGINATURE LUNGO IL FIUME TIRSO

12

1007.272392.693392.693392.693392.693392.693392.69319/11/2007Funzionalità
SARDSDF10  OPERE PER LA 
RIDUZIONE DEL PERICOLO FRANE SS 
292 - SENNARIOLO

11

1000242.9450242.945242.9450242.94501/04/2009Funzionalità
SARDSDF09  OPERE PER RIDUZIONE 
DEL PERICOLO FRANE SS 292

10

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale 

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 113

5.1 APQ  Difesa del suolo – Originario 

1001.281396.030396.030396.030396.030396.030396.03029/02/2008Funzionalità
SARDSDF29a  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO LA S.S. 198 
PRESSI KM 79

31

100092.62292.62292.62292.62292.62292.62212/10/2006Collaudo
SARDSDF28  VERSANTI FRANOSI LUNGO 
LA S.S. 125

30

1000527.8090527.809527.8090527.80930/12/2008Funzionalità
SARDSDF27  CONSOLIDAMENTO AREA 
INSTABILE ADIACENTE LA S.C. PER 
PUNTA PEDRA LONGA

29

10012.023387.977387.977387.977387.977387.977387.97730/09/2009Funzionalità

SARDSDF26  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI IN FRANA LUNGO IL 
TRACCIATO S.S. 125 E STRADE 
COMUNALI

28

1000482.455482.455482.455482.455482.455482.45530/05/2007Collaudo
SARDSDF25  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO LA S.P. 
LULA-S.ANNA

27

1000246.306246.306246.306246.306246.306246.30612/04/2007Collaudo
SARDSDF24  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO LA STRADA 
SOLOGO-LULA-BITTI

26

1000148.538148.538148.538148.538148.538148.53815/06/2007Collaudo
SARDSDF23  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI S.P. NUORO-
ORGOSOLO

25

10025.63599.79699.79699.79699.79699.79699.79620/10/2008Funzionalità
SARDSDF22b  COMPLETAMENTO DELLE 
OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI 
FRANOSI IN LOCALITÀ MONTE TULUI

24

10023.347531.222531.222531.222531.222531.222531.22230/06/2008Funzionalità
SARDSDF22a  COMPLETAMENTO 
CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI 
LUNGO S.S. 125 LOCALITA' MONTE TULUI

23

100139.799860.201860.201860.201860.201860.201860.20110/05/2011Funzionalità
SARDSDF21  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO S.P. E S.C. 
NUORO-ORTOBENE

22

100326199.6740199.674199.6740199.67427/04/2011Funzionalità
SARDSDF20  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO S.P. NUORO-
OLIENA

21

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale 

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 114

5.1 APQ  Difesa del suolo – Originario 

10019945.20245.20245.20245.20245.20245.20220/12/2008Funzionalità
SARDSDF39b  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI SS 134 COMUNE DI 
SEDINI

42

100551254.049254.049254.049254.049254.049254.04927/02/2007Funzionalità
SARDSDF39a  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI SS 134 COMUNE DI 
SEDINI

41

1001.830898.170898.170898.170898.170898.170898.17031/08/2012Funzionalità
SARDSDF38  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI SS 134 - COMUNE DI 
CASTELSARDO

40

100720702.620702.620702.620702.620702.620702.62012/12/2007Funzionalità
SARDSDF37  CONSOLIDAMENTE 
AREE FRANOSE COMUNE DI 
BANARI

39

10001.743.6401.743.6401.743.6401.743.6401.743.6401.743.64004/06/2008Collaudo
SARDSDF35  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI SS 131 VALLATA DEL 
MASCARI

38

10011.33950.959050.95950.959050.95930/03/2010Funzionalità
SARDSDF34b  PROTEZIONE 
CADUTA MASSI SS 131 PRESSO 
COMUNE DI BONNANARO

37

1000437.7010437.701437.7010437.70114/05/2007Collaudo
SARDSDF34a  PROTEZIONE 
CADUTA MASSI SS 131 PRESSO 
COMUNE DI BONNANARO

36

100148.7771.033.2531.033.2531.033.2531.033.2531.033.2531.033.25320/09/2007Funzionalità
SARDSDF33  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI SS 131 TRATTO 
CAMPEDA BIVIO BONORVA

35

10002.942.85202.942.8522.942.85202.942.85205/02/2010Funzionalità
SARDSDF31  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI SP BOSA 
ALGHERO

34

1000198.5710198.571198.5710198.57122/03/2007Funzionalità
SARDSDF30  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI SP TALANA URZULEI

33

1001.07581.61481.61481.61481.61481.61481.61430/12/2008Funzionalità
SARDSDF29b  CONSOLIDAMENTO 
VERSANTI FRANOSI LUNGO LA S.S. 
198 PRESSI KM 79

32

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 115

5.1 APQ  Difesa del suolo – Originario 

85010.133.3969.605.39110.587.27510.669.78811.250.00012.400.00031/12/2014Funzionalità

SARDSDF42  MANUTENZIONE E 
SALVAGUARDIA DEL SISTEMA 
AMBIENTALE E NATURALISTICO 
DELL'ASTA VALLIVA DEL 
FLUMENDOSA- INTERVENTI 
SUGLI ARGINI. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RIASSETTO 
FUNZIONALE DEGLI ARGINI DEL 
FLUMENDOSA NEI COMUNI DI 
SAN VITO- MURAVERA- VILLAP

44

10014.7151.641.6451.641.6451.641.6451.641.6451.641.6451.641.64529/11/2010Funzionalità

SARDSDF41  SISTEMAZIONE 
RIO MANNU PRESSI SP 18 E 
ADEGUAMENTO 
ATTRAVERSAMENTI

43

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 116

Data Stipula : 26 ottobre 2006
N. Interventi: 6

(*) Delibere CIPE (FSC):
35/05 (€ 1.100.000)
3/06 (€ 14.100.000) FSC; 100,0%

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 15.200.000 € 15.200.000 

Impegni € 14.970.445 € 14.973.421 

Costo realizzato € 5.055.095 € 6.863.362 

Pagamenti € 4.059.510 € 5.856.986 

Fonte di finanziamento 

FSC (*): € 15.200.000 

5.2 APQ  Difesa del suolo – 2°atto integrativo  
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 117

Andamento annuo spesa  

5.2 APQ  Difesa del suolo – 2°atto integrativo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

6.011.243

544.960
250.00057.15900
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 118

Attuazione interventi  

5.2 APQ  Difesa del suolo – 2°atto integrativo  

10054.734145.266145.266145.266145.266145.266145.26631/12/2014
Verifiche e 

controlli

SARDTDF50  Studio di fattibilità per la 
realizzazione di interventi prioritari di 
riassetto idrogeologicoe recupero 
paesaggistico e ambientale della bassa 
valle del Coghinas

6

40073.568120.000120.000214.398300.000300.00031/03/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARDTDF48  Studio di fattibilità per la 
realizzazione degli interventi necessari 
alla difesa delle coste e per la 
ridefinizione degli equilibri ambientali 
nelle aree a rischio di erosione nel settore 
Nord Occidentale della Sardegna 
(Alghero Sassari, Porto Torres, 
Castelsardo e Valledoria)

5

43075.94285.00085.000133.661200.000200.00010/01/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARDTDF46  Studio di fattibilità per la 
realizzazione di iInterventi di riassetto 
idrogeologico e recupero paesaggistico e 
ambientale della bassa valle del 
Flumendosa

4

10019.905380.095380.095380.095380.095380.095380.09510/08/2012
Funzionalit

à

SARDTDF45   Interventi di ricostituzione 
boschiva, consolidamento di versanti a 
rischio di erosione a ridosso dell'abitato 
del Comune di Villacidro

3

3903.351.5803.600.0003.600.0009.300.0009.300.0009.300.00023/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARDTDF44  Fiume Posada- IInterventi
per la mitigazione del rischio idraulico nel 
bacino del rio Posada a valle della diga 
Maccheronis. Progettazione generale e 
1°stralcio esecutivo

2

5301.830.5342.533.0002.533.0004.800.0004.800.0004.800.00002/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARDTDF43  Fiume Cedrino - interventi 
di mitigazione del rischio idraulico nei 
territori a valle della diga Pedra e Othoni -
progettazione generale e 1°stralcio 
esecutivo

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedural
e attuale

ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 119

Data Stipula : 26 ottobre 2007
N. Interventi: 13

(*) Delibere CIPE (FSC):
3/06 (€ 6.590.000)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 7.590.000 € 7.590.000 

Impegni € 6.174.532 € 6.163.662 

Costo realizzato € 4.939.874 € 4.946.804 

Pagamenti € 4.716.136 € 4.810.692 

Fonte di finanziamento 
UE: € 1.000.000 

FSC (*): € 6.590.000 
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5.3 APQ  Difesa del suolo – 3°atto integrativo  

FSC; 86,8%

UE; 13,2%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 120

Andamento annuo spesa  

5.3 APQ  Difesa del suolo – 3°atto integrativo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 121

Attuazione interventi  

5.3 APQ  Difesa del suolo – 3°atto integrativo  

71023.98524.00024.00034.00034.00034.00019/06/2012
Esecuzione 

Fornitura

SARDUDF59  Predisposizione 
della progettazione 
preliminare, previa analisi e 
ricognizione delle esigenze 
residue, degli interventi di 
difesa da rischio idrogeologico 
dei centri abitati del Bacino 
Sulcis

7

800480.915480.915480.915600.000600.000600.00010/11/2012Funzionalità

SARDUDF58  
Consolidamento versanti 
prospicienti la SP n°112 tra il 
Km 3+000 e il Km 4+000

6

830501.324540.021540.021541.931650.000650.00003/12/2014
Esecuzione 

Lavori

SARDUDF57  Opere di 
consolidamento dei versanti 
strada Donnortei - Bruncu
Spina

5

830541.321541.321541.321541.321650.000650.00010/01/2012Funzionalità
SARDUDF56  Completamento 
opere di consolidamento in 
ambito urbano

4

10001.500.0001.500.0001.500.0001.500.0001.500.0001.500.00015/12/2009
Esecuzione 

Lavori

SARDUDF55  Rio Pramaera. 
Interventi di mitigazione del 
rischio idraulico con tecniche 
di ingegneria naturalistica a 
valle del ponte sulla SS 125

3

69321.542812.386812.386812.3861.500.0001.178.4581.178.45807/05/2014Funzionalità
SARDUDF54  Interventi di 
sistemazione idraulica del rio 
Siniscola

2

0000001.000.00019/10/2010
Progettazione 

Preliminare
SARDUDF53  Opere di difesa 
idraulica della città di Bosa

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 122

5.3 APQ  Difesa del suolo – 3°atto integrativo  

10019.45670.54470.54470.54470.54470.54470.54428/02/2013
Verifiche e 

controlli

SARDUDF67  Attività di 
predisposizione di un sistema unico di 
strumenti e disciplinari tecnici ed 
amministrativi a supporto degli enti 
attuatori per la realizzazione degli 
interventi di difesa del suolo secondo i 
principi del ciclo unico di 
programmazione e della pianificazione 
del bacino

13

100190.133809.867809.867809.867809.867809.867809.86723/06/2011Funzionalità
SARDUDF66  Comune di Chiaromonti
- Opere di consolidamento a 
protezione dell'abitato

12

20019.34050.00050.000252.000252.000252.00031/03/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARDUDF63  Predisposizione della 
progettazione preliminare, previa 
analisi e ricognizione delle esigenze 
residue, degli interventi di difesa da 
rischio idrogeologico dei centri abitati 
del Bacino Flumensosa Campidano 
Cixerri

11

56022.71537.75037.75067.00067.00067.00010/03/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARDUDF62  Predisposizione della 
progettazione preliminare, previa 
analisi e ricognizione delle esigenze 
residue, degli interventi di difesa da 
rischio idrogeologico dei centri abitati 
del Bacino Liscia

10

17015.63125.00025.000145.000145.000145.00002/01/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARDUDF61  Predisposizione della 
progettazione preliminare, previa 
analisi e ricognizione delle esigenze 
residue, degli interventi di difesa da 
rischio idrogeologico dei centri abitati 
del Bacino Coghinas Mannu Temo

9

54012.66555.00055.000102.000102.000102.00002/01/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARDUDF60  Predisposizione della 
progettazione preliminare, previa 
analisi e ricognizione delle esigenze 
residue, degli interventi di difesa da 
rischio idrogeologico dei centri abitati 
del Bacino Tirso

8

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegni
di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 123

Data Stipula : 28 dicembre 2004
N. Interventi: 15

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 52.248.506)

Fonte di finanziamento

UE: € 793.000 

FSC(*): € 52.248.506 

Altre risorse statali: € 1.811.000 

Regione: € 3.311.000 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 58.163.506 € 58.163.506 

Impegni € 57.686.472 € 57.528.009 

Costo realizzato € 57.683.992 € 57.525.529 

Pagamenti € 53.726.671 € 54.070.277 

6.1 APQ  Società dell’informazione – Originario 

99,2% 99,2%

92,4%

98,9% 98,9%
93,0%

0%

10%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

FSC; 89,8%

Regione; 5,7%

Altre Statali; 3,1%

UE; 1,4%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 124

Andamento annuo spesa  

6.1 APQ  Società dell’informazione – Originario 

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

2.967.250

9.082.450

3.909.977

5.144.478

15.976.889

15.640.887

4.803.599

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

32,6%

59,5%

92,2%
98,9% 100,0%

5,1%

75,1%

83,9%
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90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 125

Attuazione interventi  

6.1 APQ  Società dell’informazione – Originario 

1.963.801

1.727.000

2.324.110

5.958.827

8.801.145

10.143.604

2.325.738

580.000

4.098.969

2.345.875

4.474.068

di cui FSC

1003.6621.738.6021.963.8011.963.8011.963.8011.963.80109/03/2009
Verifiche e 

controlli
SARSISI06 - Servizi di telemedicina 
specializzata

11

1000,001.729.4811.727.0001.727.0001.727.0001.727.00030/06/2009
Verifiche e 

controlli
SARSISI05 - Centri di accesso pubblico ai 
servizi digitali avanzati (CAPSDA)

10

N. Progetto
Fase 

procedurale 
attuale

Data Fine Fase 
procedurale

Costo Totale
(a) Impegni

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Pagamenti 
(c) Economie

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

1 SARSISI01_05 - Centro Servizi Regionale
Verifiche e 

controlli
31/12/2013 4.474.068 4.474.068 4.474.068 4.474.068 4.283.628 6.935 100

2
SARSISI01_07 - Servizi di e-Government ai 
cittadini

Verifiche e 
controlli

31/05/2007 2.345.875 2.345.875 2.345.875 2.345.875 2.330.875 9.451 100

3
SARSISI01_09 - Sistema integrato per la 
gestione del patrimonio ambientale e 
culturale

Verifiche e 
controlli

31/12/2013 4.098.969 4.098.969 4.098.969 4.098.969 3.907.657 3.470 100

4
SARSISI01_10 - Sistema per la gestione 
delle informazioni statistiche

Verifiche e 
controlli

31/05/2007 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 0,00 100

5
SARSISI01/A - RTR- Rete Telematica  
Regionale

Verifiche e 
controlli

31/05/2007 2.325.738 2.325.738 2.325.738 2.325.738 2.325.738 4.262 100

6
SARSISI01/B - SIBAR- Sistemi Informativi di 
base dell'Amministrazione Regionale

Verifiche e 
controlli

06/06/2008 10.143.604 10.143.604 10.143.604 10.143.604 10.143.604 3.921 100

7

SARSISI02 - Realizzazione e sviluppo del 
Sistema Informativo Territoriale Regionale 
(SITR) della Regione Autonoma della 
Sardegna

Verifiche e 
controlli

31/12/2011 8.801.145 8.801.145 8.801.145 8.801.145 7.895.964 198.855 100

8 SARSISI03 - Connettività Regionale
Verifiche e 

controlli
30/09/2007 5.958.827 5.958.827 5.958.827 5.958.827 4.915.780 15.001 100

9
SARSISI04 - Centri Servizio Territoriali per 
l'e-Government nei piccoli e medi Comuni 
(CST)

Verifiche e 
controlli

15/06/2009 2.324.110 2.324.110 2.324.110 2.324.110 2.324.110 195.890 100



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 126

6.1 APQ  Società dell’informazione – Originario 

0

0

1.475.672

5.554.214

di cui FSCN. Progetto
Fase procedurale 

attuale
Data Fine Fase 

procedurale
Costo Totale

(a)
Impegni

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Pagamenti 
(c)

Economie
Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

12
SARSISI07 - Rete dei medici di medicina 
generale

Esecuzione 
Fornitura

31/12/2013 7.843.182 7.843.182 7.843.182 5.554.214 6.813.879 13.818 100

13
SARSISI08 - Centri territoriali per 
l'aggregazione dei processi di acquisto -
CAT

Verifiche e controlli 31/05/2007 1.475.672 1.475.672 1.475.672 1.475.672 1.475.672 24.248 100

14
SARSISI09 - SPC- Sviluppo servizi 
infrastrutturali locali: Sardinia Qualified
Community Network -SQCN

Verifiche e controlli 31/12/2011 2.129.080 2.129.080 2.129.080 0 1.990.473 0 100

15

SARSISI10 - SPC- Sviluppo servizi 
infrastrutturali locali: Interoperabilità e 
cooperazione applicativa tra le Regioni -
ICAR

Verifiche e controlli 31/12/2013 1.492.920 1.492.920 1.492.920 0 1.271.207 0 100



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 127

Data Stipula : 13 aprile 2005
N. Interventi: 5

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 21.530.135)

Fonte di finanziamento

FSC(*): € 21.530.135 

Regione: € 8.860.000 

Privati: € 1.800.000 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 32.190.135 € 32.190.135 

Impegni € 31.972.628 € 30.807.901 

Costo realizzato € 31.423.616 € 30.188.186 

Pagamenti € 27.956.821 € 28.116.907 

99,3% 97,6%

86,8% 87,3%
93,8%

95,7%

0%

10%
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60%
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80%

90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

Regione; 27,5%

Privati; 5,6%

FSC; 66,9%

6.2 APQ  Società dell’informazione – 1°atto integrati vo  



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 128

Andamento annuo spesa  

6.2 APQ  Società dell’informazione – 1°atto integrati vo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

5.164.777

2.058.4862.392.807

2.230.034
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 129

Attuazione interventi  

6.2 APQ  Società dell’informazione – 1°atto integrati vo  

100796.6455.495.3552.747.6785.495.3555.495.3552.747.6785.495.35530/09/2008
Verifiche e 

controlli

SARSJSIAI106  Servizi 
Innovativi e Connettività per 
la Sardegna

5

10030.8621.827.6871.827.6871.827.6871.827.6871.827.6871.827.68731/05/2007
Verifiche e 

controlli

SARSJSIAI105-P  Progetto 
per i Sistemi Avanzati per la 
Connettività Sociale 
(progetto SAX): Progetto P

4

490303.854518.574518.5741.067.5861.067.5861.067.58631/12/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARSJSIAI105-P  Progetto 
per i Sistemi Avanzati per la 
Connettività Sociale 
(progetto SAX): Progetto P

3

9408.267.0244.402.6368.805.2728.805.2724.680.0009.360.00031/12/2015
Verifiche e 

controlli

SARSJSIAI103  Estensione 
dei servizi informativi 
integrati per la gestione del 
territorio (progetto SIT2COM)

2

10070.70312.222.98710.707.29713.541.29713.612.00010.707.29713.541.29731/12/2012
Verifiche e 

controlli

SARSJSIAI101  Polo di 
eccellenza per la ricerca 
post-genomica e per la 
sperimentazione della 
medicina personalizzata

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 130

Data Stipula : 15 dicembre 2005
N. Interventi: 4

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 27.960.418 € 27.960.418 

Impegni € 27.696.278 € 27.664.814 

Costo realizzato € 16.123.308 € 17.459.724 

Pagamenti € 16.080.560 € 17.459.724 

(*) Delibere CIPE (FSC):
20/04 (€ 21.960.418)
3/06 (€ 6.000.000)

FSC; 100,0%

Fonte di finanziamento

FSC(*): € 27.960.418 

6.3 APQ  Società dell’informazione – 2°atto integrati vo  
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 131

Andamento annuo spesa  

6.3 APQ  Società dell’informazione – 2°atto integrati vo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

3.772.431

8.510.338

1.361.289

3.509.079

306.588
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 132

Attuazione interventi  

6.3 APQ  Società dell’informazione – 2°atto integrati vo  

10.994.000

934.954

2.000.000

14.000.000

di cui FSC
N. Progetto

Fase procedurale 
attuale

Data Fine Fase 
procedurale

Costo Totale
(a)

Impegni
Costo 

Realizzato (b)
di cui FSC

Pagamenti 
(c)

Economie
Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

1
SARSKSIAI201 - Infrastrutture e servizi 
banda larga nelle aree svantaggiate

Esecuzione 
Fornitura

31/12/2015 14.000.000 13.849.862 6.931.626 6.931.626 8.299.506 0 59

2 SARSKSIAI202 - Comunas
Esecuzione 

Fornitura
31/12/2015 2.000.000 2.000.000 1.646.728 1.646.728 1.646.728 0 82

3
SARSKSIAI204 - Servizi informativi per 
lo sviluppo delle economie dei distretti 
dell'identità

Verifiche e controlli 31/12/2011 934.954 934.954 966.418 966.418 934.954 31.463 100

4
SARSKSIAI205 - Estensione del 
Sistema Informativo della Sanità
regionale

Esecuzione 
Fornitura

31/12/2014 10.994.000 10.879.998 6.578.536 6.578.536 6.578.536 0 60



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 133

Data Stipula : 30 luglio 2007
N. Interventi: 11

(*) Delibere CIPE (FSC):
20/04 (€ 5.160.000)
35/05 (€ 80.000)

3/06 (€ 7.300.000)

Fonte di finanziamento

UE: € 5.000.000 

FSC(*): € 12.540.000 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 17.540.000 € 17.540.000 

Impegni € 17.422.399 € 16.882.671 

Costo realizzato € 14.867.546 € 15.920.968 

Pagamenti € 14.755.785 € 15.910.942 

6.4 APQ  Società dell’informazione – 3°atto integrati vo  
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 134

Andamento annuo spesa  

6.4 APQ  Società dell’informazione – 3°atto integrati vo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

2.459.4112.279.333
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 135

Attuazione interventi  

6.4 APQ  Società dell’informazione – 3°atto integrati vo  

10013.6471.786.3531.786.3531.786.3531.786.3531.786.3531.786.35331/12/2008
Verifiche e 

controlli

SARSWSIAI307 - SIBAR GO, 
Azioni di supporto al Change
Management, alla 
valorizzazione e disseminazione 
dei risultati del progetto SIBAR 
per la realizzazione dei sistemi 
di base dell'amministrazione 
regionale

7

1000450.000450.000450.000450.000450.000450.00031/12/2011
Verifiche e 

controlli
SARSWSIAI306 - IRE-SUD 
Sardegna  Usi Civici

6

10001.710.0001.710.0001.710.0001.710.0001.710.0001.710.00031/12/2011
Verifiche e 

controlli
SARSWSIAI305 - IRE-Sud 
Sardegna,  Giustizia

5

10006.989.9742.000.0007.000.0007.000.0002.000.0007.000.00031/12/2011
Verifiche e 

controlli

SARSWSIAI304 - Sistema 
informativo agricolo regionale ( 
SIAR)

4

1001281.999.8721.999.8721.999.8721.999.8721.999.8721.999.87231/01/2011
Verifiche e 

controlli

SARSWSIAI303 - Costituzione, 
avviamento e messa in funzione 
del CRESSAN, Centro regionale 
dei servizi informatici e 
telematici per il sistema sanitario

3

1000299.999299.999299.999299.999299.999299.99930/06/2010
Verifiche e 

controlli

SARSWSIAI302 -
Rafforzamento del progetto 
Centro Regionale di 
Competenza in materia di e-
government e Società
dell¿Informazione della 
Sardegna (CRC Sardegna) 
2007-2009

2

6501.746.2301.746.2301.746.2302.700.0002.700.0002.700.00031/12/2015
Esecuzione 

Fornitura
SARSWSIAI301 - Comunas, 
Estensione e Servizi ASP

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegni
di cui 
FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 136

Attuazione interventi  

6.4 APQ  Società dell’informazione – 3°atto integrati vo  

9750.921241.146241.146241.146249.079249.079249.07931/12/2014
Esecuzione 

Fornitura
SARSWSIAI311 - Digital
Buras

11

10022.63357.36757.36757.36757.36757.36757.36706/10/2011
Verifiche e 

controlli

SARSWSIAI310 - Studio di 
Fattibilità sulla Sicurezza 
Informatica e Tutela della 
Privacy

10

10020.000180.000180.000180.000180.000180.000180.00031/12/2014
Verifiche e 

controlli

SARSWSIAI309 -
Estensione e Sviluppo del 
Sistema Informativo 
Statistico Regionale

9

100550.000450.000450.000450.000450.000450.000450.00031/12/2014
Verifiche e 

controlli

SARSWSIAI308 - Sostegno 
Regionale ai Comuni per la 
gestione dei dati catastali e 
delle imposte locali - Sistema 
integrato interscambio dati 
fiscali e banca dati fiscale 
Regionale

8

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegni
di cui 
FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 137

Data Stipula : 27 maggio 2010
N. Interventi: 2

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 9.698.728 € 9.698.728 

Impegni € 5.245.520 € 6.745.520 

Costo realizzato € 4.381.030 € 5.647.482 

Pagamenti € 4.381.030 € 5.647.482 

Fonte di finanziamento

UE: € 6.000.000 

Altre risorse statali: € 2.923.728 

Regione: € 775.000 

6.5 APQ  Società dell’informazione – 4°atto integrati vo  
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Regione; 8,0%

Altre Statali; 
30,1%

UE; 61,9%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 138

Andamento annuo spesa  

6.5 APQ  Società dell’informazione – 4°atto integrati vo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

3.624.402

2.022.679

400
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 139

Attuazione interventi  

6.5 APQ  Società dell’informazione – 4°atto integrati vo  

6104.883.34604.883.3465.975.60008.000.00031/12/2015
Esecuzione 

Fornitura
SARSVSIAI 402 -
Comunas

2

450764.1360764.136769.92001.698.72831/12/2015
Esecuzione 

Fornitura
SARSVSIAI 401 -
ALI-CST Sardegna

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo Totale  
(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 140

Data Stipula : 30 marzo 2005
N. Interventi: 19

(*) Delibere CIPE (FSC):
20/04 (€ 24.813.009) 
35/05 (€ 2.020.091)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 44.314.324 € 44.314.324 

Impegni € 42.760.422 € 43.032.948 

Costo realizzato € 42.504.042 € 42.612.025 

Pagamenti € 42.504.042 € 42.612.025 

Fonte di finanziamento 
UE: € 11.927.459 

FSC (*): € 26.833.100 

Altri enti pubblici: € 3.953.766 

Privati: € 1.600.000 

7.1 APQ  Aree Urbane – Originario 
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FSC; 60,6%

Privati; 3,6%

Altri ee pp; 8,9%

UE; 26,9%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 141

Andamento annuo spesa  

7.1 APQ  Aree Urbane – Originario 

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

5.053.966

12.488.903

4.580.638

8.727.9519.175.619

2.088.676

496.271
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 142

Attuazione interventi  

7.1 APQ  Aree Urbane – Originario 

1.481.101

2.130.280

3.333.023

0

7.573.325

5.916.600

0

0

di cui FSCN Progetto
Fase 

procedurale 
attuale

Data Fine Fase 
procedurale

Costo Totale
(a)

Impegni
Costo 

Realizzato 
(b)

di cui FSC
Pagamenti 

(c)
Economie

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

1
SARAUpdq_04 -
CASTELSARDO_Il contenitore 
delle chiavi per l'accessibilità

Collaudo 28/09/2012 7.479.413 6.845.888 6.681.346 0 6.681.346 0 88

2

SARAUpdq_05_1 -
ALGHERO_Recupero e 
riqualificazione ai fini sociali e 
culturali del complesso urbano Lo 
Quarter - lotto A - atelier culturali

Collaudo 28/09/2012 2.224.797 2.212.038 2.211.573 0 2.211.573 0 99

3

SARAUpdq_05_2 -
ALGHERO_Recupero e 
riqualificazione ai fini sociali e 
culturali del complesso urbano Lo 
Quarter - lotto B - complesso del 
San Michele

Collaudo 31/05/2014 6.407.429 6.407.429 6.209.425 5.733.764 6.209.425 0 97

4
SARAUpdq_10_1 -
CAGLIARI_Mediateca del 
Mediterraneo

Collaudo 30/03/2012 10.173.208 10.150.479 10.092.567 7.513.293 10.092.567 458 99

5
SARAUpdq_10_2 -
CAGLIARI_Sistemazioni Piazza 
Annunziata - Via Mameli

Collaudo 25/06/2009 2.824.720 2.824.720 2.824.720 0 2.824.720 280 100

6

SARAUpdq_14_1 -
CARBONIA_Ecologie del traffico. 
Riqualificazione funzionale e 
ambientale dell'asse attrezzato per 
l'accessibilità sostenibile alla città di 
fondazione

Collaudo 29/12/2008 3.916.135 3.916.135 3.916.135 3.333.023 3.916.135 83.865 100

7

SARAUpdq_14_2 -
CARBONIA_Restauro e recupero 
del Padiglione Torneria e Forge 
come struttura polifunzionale 
integrata. Alta formazione 
universitaria e Centro congressi

Collaudo 29/12/2008 2.130.280 2.130.280 2.130.280 2.130.280 2.130.280 29.720 100

8

SARAUpdq_14_3 -
CARBONIA_Restauro e recupero 
dell'albergo operaio storico con 
funzione di centro educativo 
giovanile integrato

Collaudo 24/03/2009 1.981.101 1.981.101 1.981.101 1.481.101 1.981.101 0 100



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 143

7.1 APQ  Aree Urbane – Originario 

852.152

413.977

287.323

408.443

377.407

179.278

199.999

958.968

221.244

333.262

1.696.540

di cui FSCN Progetto
Fase 

procedurale 
attuale

Data Fine Fase 
procedurale

Costo Totale
(a)

Impegni
Costo 

Realizzato 
(b)

di cui FSC
Pagamenti 

(c)
Economie

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

9

SARAUpdq_14_4 -
CARBONIA_Itinerari storico-
culturali del moderno. 
Riqualificazione 
dell'accessibilità allo spazio 
pubblico centrale della " città di 
fondazione"

Collaudo 16/06/2009 1.696.540 1.696.540 1.696.540 1.696.540 1.696.540 103.460 100

10
SARAUps_1 - ALGHERO -
piano strategico

Verifiche e 
controlli

03/11/2011 363.048 363.048 363.048 333.262 363.048 219 100

11
SARAUps_10 - SELARGIUS -
piano strategico

Verifiche e 
controlli

30/09/2012 238.964 238.964 238.964 221.244 238.964 24.601 100

12
SARAUps_2 - CAGLIARI -
piano strategico

Verifiche e 
controlli

30/09/2012 1.208.518 1.208.518 1.208.518 958.968 1.208.518 102.965 100

13
SARAUps_3 - CARBONIA -
piano strategico

Verifiche e 
controlli

14/12/2011 209.999 209.999 209.999 199.999 209.999 1 100

14
SARAUps_4 - IGLESIAS -
piano strategico

Verifiche e 
controlli

14/12/2011 188.555 188.555 188.555 179.278 188.555 14.687 100

15
SARAUps_5 - NUORO - piano 
strategico

Verifiche e 
controlli

30/09/2012 443.227 443.227 443.227 377.407 443.227 0,00 100

16
SARAUps_6 - OLBIA - piano 
strategico

Verifiche e 
controlli

14/12/2011 437.968 437.968 437.968 408.443 437.968 73.004 100

17
SARAUps_7 - ORISTANO -
piano strategico

Verifiche e 
controlli

26/06/2012 311.751 311.751 311.751 287.323 311.751 98.496 100

18
SARAUps_8 - QUARTU 
SANT'ELENA - piano 
strategico

Verifiche e 
controlli

30/09/2012 438.367 438.367 438.367 413.977 438.367 22.996 100

19
SARAUps_9 - SASSARI -
piano strategico

Verifiche e 
controlli

26/07/2012 1.027.941 1.027.941 1.027.941 852.152 1.027.941 57.612 100



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 144

Data Stipula : 12 febbraio 2007
N. Interventi: 16

(*) Delibere CIPE (FSC):
35/05 (€ 31.489.490)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 65.895.677 € 65.895.677 

Impegni € 59.391.904 € 59.758.030 

Costo realizzato € 57.221.268 € 58.064.121 

Pagamenti € 57.221.268 € 58.064.006 

Fonte di finanziamento 
UE: € 19.535.402 

FSC (*): € 31.489.490 

Altri enti pubblici: € 15.320.785  

7.2 APQ  Aree Urbane – 1°Atto integrativo  
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Andamento annuo spesa  

7.2 APQ  Aree Urbane – 1°Atto integrativo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 146

Attuazione interventi  

7.2 APQ  Aree Urbane – 1°Atto integrativo  

1.333.945

1.981.198

798.156

3.230.952

0

0

1.880.473

4.986.975

di cui FSCN Progetto
Fase 

procedurale 
attuale

Data Fine Fase 
procedurale

Costo Totale
(a)

Impegni
Costo 

Realizzato 
(b)

di cui FSC Pagamenti 
(c)

Economie
Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

1
SARAVpolis 1 - NUORO_Percorso della 
scultura

Esecuzione 
Lavori

23/03/2011 5.801.420 5.801.420 5.739.074 4.933.382 5.739.074 0 99

2
SARAVpolis 10 - SANLURI_Itinerario
storico della città-museo giudicale

Funzionalità 26/09/2012 3.877.406 3.877.406 3.877.406 1.880.473 3.877.406 0 100

3
SARAVpolis 11 - SANLURI_Polo
culturale integrato e dell'alta formazione

Collaudo 24/09/2012 6.800.000 5.725.863 5.725.863 0,00 5.725.863 0 84

4

SARAVpolis 12 -
VILLACIDRO_Rifunzionalizzazione del 
complesso dell'ex distilleria Murgia da 
destinare a Centro studi e 
documentazione libraria

Progettazione 
Definitiva

01/01/2009 2.796 2.946 2.796 0,00 2.796 0 100

5
SARAVpolis 13-1 - VILLACIDRO -
Completamento degli itinerari culturali e 
storici villacidresi

Collaudo 28/09/2011 3.410.594 3.136.451 3.102.811 2.939.381 3.102.811 0 91

6
SARAVpolis 13-2 - VILLACIDRO -
Sistema Multimediale di Comunicazione

Collaudo 08/06/2011 842.515 743.708 743.660 704.506 743.660 0 88

7
SARAVpolis 2 - NUORO_Percorso
dell'artigianato e del folklore

Esecuzione 
Lavori

23/03/2011 2.190.474 2.066.820 2.048.404 1.852.701 2.048.404 0 94

8
SARAVpolis 3 - NUORO_Percorso della 
letteratura

Esecuzione 
Lavori

23/03/2011 1.489.241 1.489.241 1.476.788 1.322.792 1.476.788 0 99



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 147

739.909

0

0

7.674.440

0

4.809.180

2.889.490

1.164.772

di cui FSCN Progetto
Fase procedurale 

attuale
Data Fine Fase 

procedurale
Costo Totale

(a)
Impegni

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Pagamenti 
(c)

Economie
Avanzamento 
della spesa 

(b/a)

9
SARAVpolis 4 - NUORO_Percorso di 
pregio paesaggistico

Esecuzione Lavori 23/03/2011 1.287.808 1.272.576 1.256.731 1.136.664 1.256.731 0 98

10
SARAVpolis 5 - OLBIA_Progetto Urban
Center, qualità dei servizi, tempi della 
città

Esecuzione Lavori 01/01/2014 18.117.656 17.548.801 17.489.780 2.789.353 17.489.665 0 97

11
SARAVpolis 6 - SASSARI_Restauro
conservativo e recupero funzionale 
dell'Ex-Mattatoio

Esecuzione Lavori 01/01/2014 5.881.155 5.351.142 4.225.278 3.455.124 4.225.278 0 61

12
SARAVpolis 7 - SASSARI_Parcheggio
interrato nell'area adiacente all'ex 
Mattatoio e Area Verde attrezzata

Collaudo 27/07/2012 4.139.186 3.486.158 3.486.158 0 3.486.158 0 84

13
SARAVpolis 8 - SELARGIUS_Campus
della Scienza della Tecnica e 
dell'Ambiente

Collaudo 19/09/2012 9.058.486 7.189.789 7.189.789 6.091.262 7.189.789 0 79

14
SARAVpolis 9-1 - SELARGIUS -
Sistemazione spazi esterni del campus

Collaudo 20/09/2012 1.678.405 1.104.291 1.104.291 0 1.104.291 0 66

15
SARAVpolis 9-2 - SELARGIUS -
Rifacimento recinzione e messa in 
sicurezza

Funzionalità 19/11/2009 595.291 595.291 595.291 0 595.291 49.709 100

16
SARAVps_11 - Piani strategici di reti di 
piccoli comuni

Esecuzione 
Fornitura

07/01/2010 776.905 0 0 0 0 0 0

7.2 APQ  Aree Urbane – 1°Atto integrativo  



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 148

Data Stipula : 29 novembre 2007
N. Interventi: 32

(*) Delibere CIPE (FSC):
3/06 (€ 21.158.423)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 21.787.869 € 21.787.869 

Impegni € 17.091.540 € 17.584.727 

Costo realizzato € 15.748.886 € 16.256.841 

Pagamenti € 15.748.886 € 16.256.841 

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 21.158.423 

Altri enti pubblici: € 629.445 

7.3 APQ  Aree Urbane – 2°Atto integrativo  
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 149

Andamento annuo spesa  

7.3 APQ  Aree Urbane – 2°Atto integrativo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)
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Attuazione interventi  

7.3 APQ  Aree Urbane – 2°Atto integrativo  

930416.456369.768416.456422.110396.000446.00013/12/2012Collaudo

SARAWcivis_13-5 - LAS 
PLASSAS - Restauro e 
risanamento conservativo 
dell'ex convento dei 
Cappuccini da destinare a 
complesso polifunzionale

8

100760120.616120.616120.616120.616120.616120.61628/02/2012Funzionalità

SARAWcivis_13-4 - GESTURI 
- Recupero della casa a corte 
Medda - Sa pratza de 
Peppodda

7

1004.108172.666170.000172.666172.666170.000172.66618/07/2011Funzionalità
SARAWcivis_13-3 - GENONI -
Recupero della casa a corte 
Zaru - Sa pratza de Billori

6

950474.048448.450474.048474.048473.000500.00004/09/2012Collaudo

SARAWcivis_13-2 -
VILLANOVAFRANCA -
Recupero della casa a corte 
Gessa-Carta. Riqualificazione 
del tratto stradale antistante 
"Sa pratza de su generalli"

5

000000162.000162.00003/10/2006
Progettazione 

Preliminare

SARAWcivis_13-1 - TUILI -
Recupero della casa a corte 
Melis - Sa Pratza Manna

4

10081.774835.486835.486835.486835.486835.486835.48624/02/2011Funzionalità
SARAWcivis 1 - DORGALI -
Riqualificazione della via 
Vittorio Emanuele

3

860373.656202.139373.656385.812235.708435.70808/12/2011Collaudo
SARAW32 new - ELMAS -
Parco urbano e archeologico 
in località Tanca e Linarbus

2

890511.054511.054511.054511.825575.887575.88709/05/2014Collaudo
SARAW19 new - ASSEMINI -
realizzazione parcheggio e 
piazza soprastante

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato (b)Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale 

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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7.3 APQ  Aree Urbane – 2°Atto integrativo  

10068.688551.312542.419551.312551.312542.419551.31212/12/2011Funzionalità

SARAWcivis_49-4 -
CHIARAMONTI - Riqualificazione e 
recupero del centro storico di 
Chiaramonti

16

900289.349289.349289.349297.727320.765320.76529/07/2011Collaudo
SARAWcivis_49-3 - MARTIS -
Riqualificazione e recupero del 
centro storico di Martis

15

1007.770479.230479.230479.230479.230479.230479.23026/05/2012Funzionalità

SARAWcivis_49-2 - LAERRU -
Recupero e riqualificazione di 
un'area all'interno del tessuto 
urbano di Laemu

14

10052.271327.729327.729327.729327.729327.729327.72918/07/2011Funzionalità
SARAWcivis_49-1 - PERFUGAS -
Riqualificazione e recupero del 
centro storico di Perfugas

13

1005.562699.542699.542699.542699.542699.542699.54228/12/2009Funzionalità

SARAWcivis 3 - ORGOSOLO -
Lavori di riqualificazione del centro 
storico di Orgosolo. Interventi di 
riqualificazione e arredo del Corso 
Repubblica

12

00000356.462441.389441.38930/04/2010
Progettazion
e Esecutiva

SARAWcivis 2b-2 - OLIENA -
Lavori di riqualificazione del centro 
storico di Oliena. Interventi di 
completamento del quartiere San 
Giuseppe e sagrato chiesa Santa 
Maria

11

00000350.000444.671444.67108/04/2010
Progettazion
e Esecutiva

SARAWcivis 2a-1 - OLIENA -
Lavori di riqualificazione del centro 
storico di Oliena. Interventi di 
completamento del quartiere San 
Giuseppe e piazza San Leone 
Magno

10

1008.185396.213387.985396.213396.213387.985396.21312/06/2012Funzionalità

SARAWcivis_13-6 - SETZU -
Recupero tipologico e funzionale di 
un edificio tradizionale  - Sa pratza
e'Idda

9

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a) 

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN
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7.3 APQ  Aree Urbane – 2°Atto integrativo  

506.1516.1516.151100.991129.887129.88702/12/2009
Progettazione 

Esecutiva

SARAWpolis 22 - ASSEMINI 
- Realizzazione strada 
adiacente al parcheggio di 
via Asproni

24

830178.768178.768178.768204.909216.479216.47920/11/2012Collaudo
SARAWpolis 21 - ASSEMINI 
- Realizzazione parcheggio 
lungo la via Asproni

23

96058.16058.16058.16058.16060.61460.61407/03/2012Collaudo

SARAWpolis 17 - ASSEMINI 
- Nuova pavimentazione 
della piazza nell'incrocio tra 
via Catania e via S. Giovanni

22

0000001.100.0001.208.46601/01/2011
Progettazione 

Definitiva

SARAWpolis 16 - IGLESIAS 
- Completamento del sistema 
dei parcheggi del centro 
storico - Parcheggio Porta 
Sant'Antonio e parcheggio 
Porta Nuova

21

100162.4021.156.4061.052.2291.156.4061.156.4061.052.2291.156.40605/09/2011Funzionalità

SARAWpolis 15 - IGLESIAS 
- Completamento del 
recupero dei percorsi viari 
nel centro storico

20

9604.779.8564.779.8564.779.8564.779.8565.000.0005.000.00031/12/2015
Esecuzione 

Lavori

SARAWpolis 14 -
SUPERHANDO_Centro
servizi sovracomunali per il 
superamento dell'handicap e 
dello svantaggio sociale

19

10058.836436.164436.164436.164436.164436.164436.16414/09/2012Funzionalità
SARAWcivis_49-6 - NULVI -
Riqualificazione e recupero 
del centro storico di Nulvi

18

100119.328367.672367.672367.672367.672367.672367.67211/07/2011Funzionalità
SARAWcivis_49-5 - ERULA -
Riqualificazione e recupero 
del centro storico di Erula

17

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato  
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 153

7.3 APQ  Aree Urbane – 2°Atto integrativo  

10055.487387.608387.608387.608387.608387.608387.60802/05/2011Funzionalità
SARAWpolis 31 - ELMAS 
- Area di sosta attrezzata 
sulla Via Bronte

32

3025.47122.83025.471464.087864.286964.28605/10/2009
Progettazione 

Esecutiva

SARAWpolis 30 - ELMAS 
- Percorsi Natura nella 
Laguna di Santa Gilla

31

820223.768223.768223.768223.798273.180273.18008/07/2011Collaudo
SARAWpolis 29 - ELMAS 
- Parco Urbano Attrezzato

30

10065.672518.060518.060518.060518.060518.060518.06020/09/2010Funzionalità

SARAWpolis 28 - ELMAS 
- Riqualificazione della 
Via Bronte, della Via 
Corleone e della Via 
dell'Arma Azzurra

29

100143.203886.360886.360886.360886.360886.360886.36005/09/2012Funzionalità
SARAWpolis 27 -
DECIMOMANNU -
Policentro servizi

28

590899.966899.966899.966927.8941.528.7141.528.71401/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARAWpolis 26 -
DECIMOMANNU - Area 
fieristica Santa Greca

27

10038.999135.688135.688135.688135.688135.688135.68809/12/2011Funzionalità

SARAWpolis 25 -
DECIMOMANNU -
Riqualificazione della 
Piazza Stazione

26

750549.388549.388549.388556.298736.027736.02725/05/2012Collaudo

SARAWpolis 23 -
ASSEMINI -
Realizzazione nuova 
pavimentazione delle 
piazze Don Bosco e San 
Cristoforo con relative vie 
di collegamento

25

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 154

Data Stipula : 29 aprile 2005
N. Interventi: 77 

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 48.753.026) 
20/04 (€ 30.255.636)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 88.780.737 € 88.780.737 

Impegni € 86.566.501 € 86.264.430 

Costo realizzato € 83.198.425 € 83.317.503 

Pagamenti € 83.035.802 € 83.268.925 

Fonte di finanziamento

FSC (*): € 79.008.663 

Regione: € 5.411.481 

Altri enti pubblici: € 4.360.593 

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 155

Andamento annuo spesa  

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

17.303.507

5.473.947

4.541.840

13.115.947

13.615.957

12.105.622

10.845.141

519.49728.514

5.767.531

0
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succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)

0,0% 0,6%
7,1%

19,3%

33,0%

67,8%
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100,0%

52,5%

82,6%

93,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e
succ.

Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 156

Attuazione interventi

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

820.402

1.483.302

683.984

3.121.228

2.820.097

5.336.803

750.000

500.000

Impegni

7060.80860.80860.808820.402820.40223/11/2003
Progettazion
e Esecutiva

SARSL18-PIT - Infrastrutture promarie
della ZIR di Iglesias-Comparto B-3°lotto

8

1009.7821.483.3021.483.3021.483.3021.490.2181.490.21814/06/2010Funzionalità

SARSL16-PIT - Completamento del 
Parco Ferroviario del Corpo Nord 
dell'Agglomerato Industriale di Oristano: 
Sistemazione del Piazzale Ferroviario.

7

94120.864683.984683.984683.984729.136729.13619/11/2008Funzionalità

SARSL15-PIT - Completamento delle 
infrastrutture primarie del corpo Nord 
dell'Agglomerato Industriale di Oristano. 
Realizzazione dell'impianto di 
illuminazione pubblica al servizio degli 
insediamenti produttivi (PMI)

6

100339.0333.121.2283.121.2283.121.2283.121.2283.121.22825/06/2010Funzionalità
SARSL14-PIT - Acquedotto potabile a 
servizio del corpo nord - Agglomerato 
Industriale di Oristano

5

99248.5042.820.0972.820.0972.820.0972.850.2372.850.23724/06/2010Funzionalità
SARSL13-PIT - Infrastrutturazione
primaria corpo nord - Agglomerato 
Industriale di Oristano

4

9805.269.113974.1715.269.113998.0005.398.00010/06/2011Funzionalità

SARSL11 - Impianto di pretrattamento a 
Truncu Reale e condotta di 
vettoriamento reflui a depuratore di 
Porto Torres

3

1000750.000750.000750.000750.000750.00028/09/2009
Esecuzione 

Fornitura

SARSL06 - Realizzazione manuali 
operativi per l'individuazione, 
progettazioe, ralizzazione e recupero 
delle tipologie edilizie dei centri storici 
dei paesi e del paesaggio rurale della 
Sardegna

2

1000500.000500.000500.000500.000500.00015/11/2013
Verifiche e 

controlli

SARSL02-b - Valorizzazione produzioni 
tipiche regionali: b) Progetto per la 
ridefinizione dell'offerta di design 
contemporaneo e dell'artigianato 
artistico sardo

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 157

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

1000559.844324.520559.844559.844324.520559.84409/05/2008Collaudo
SARSL28-PIT - Completamento PIP -
2°lotto funzionale di Musei

17

100452.3212.605.1032.344.5932.605.1032.605.1032.344.5932.605.10311/11/2009Funzionalità
SARSL27-PIT - Realizzazione delle 
opere di completamento delle opere 
PIP di urbanizzazione primaria del PIP

16

9301.448.8321.303.9491.448.8321.562.0001.405.8001.562.00023/05/2013Funzionalità

SARSL25-PIT - Ristrutturazione ed 
adeguamento infrastrutture primarie 
comparto consortile D1 - sub comparto 
SNIA - ZIR di Villacidro

15

950291.194291.194291.194306.313306.313306.31301/07/2008Funzionalità

SARSL24 - Collegamento vario del 
comparto D3 con la strada comunale 
di Muntangia e completamento dei 
sottoservizi - ZIR di Villacidro

14

1000301.974300.000301.974301.974300.000301.97405/07/2008Collaudo

SARSL23 - Completamento schema 
idrico nell'agglomerato industriale di 
Tempio Pausania - Lavori di 
"Derivazione dal Serbatoio sul Rio 
Paghiolu - I°lotto" - Completamento 
funzionale.

13

100120.6281.379.3721.379.3721.379.3721.379.3721.379.3721.379.37213/07/2011Funzionalità

SARSL22 - Lavori di realizzazione 
delle opere di urbanizzazione delle 
nuove aree di espansione dell‘
agglomerato industriale di Pratosardo

12

9783.729501.479501.479501.479516.271516.271516.27101/12/2009Funzionalità
SARSL21 - Lavori di completamento 
SS 131 - Mercato ortofrutticolo - Li 
Punti - ZIR di Predda Niedda - Sassari

11

9301.398.3651.258.5281.398.3651.507.5821.356.8241.507.58212/10/2010Funzionalità

SARSL20-PIT - Realizzazione 
infrastrutture primarie del settore sud 
dell'agglomerato industriale di Tossilo -
Macomer - 2°lotto.

10

9603.764.0253.387.6213.764.0253.925.0723.532.5643.925.07205/10/2010Funzionalità

SARSL19-PIT - Realizzazione 
infrastrutture primarie comparto Ovest 
del settore Nord dell'agglomerato 
industriale di Tossilo - Macomer

9

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 158

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

781.291

800.000

904.774

601.060

468.222

534.569

975.882

962.574

891.415

236.778

Impegni

100165.860891.415779.890891.415779.890891.41501/09/2008Funzionalità
SARSL31-PIT - Lavori di 
urbanizzazione dell'area PIP - 4°lotto 
esecutivo di Orani

19

1000236.778211.782236.778211.782236.77829/11/2005Collaudo
SARSL29-PIT - Completamento P.I.P.
Is Arenas - 4°lotto di Donori

18

1000781.291781.291781.291781.291781.29107/09/2005Collaudo
SARSLPTCA02 - Strade di 
lottizzazione complete di rete idrica 
nella zona industriale di Macchiareddu

27

970775.000775.000775.000800.000800.00030/09/2012Collaudo
SARSL40 - Risanamento e recupero 
del quartiere di S. Elia a Cagliari

26

10075.226904.774814.296904.774814.296904.77401/04/2009Funzionalità

SARSL37-PIT - Realizzazione del 
collettore fognario per l'evacuazione 
dei reflui del Piano Insediamenti 
Produttivi di Marrubiu

25

910551.341501.219551.341548.748603.62323/12/2010Funzionalità
SARSL36-PIT - Completamento Piano 
Insediamenti  Produttivi di Terralba

24

2954.000136.257116.891136.257401.675468.22230/06/2015
Esecuzione 

Lavori

SARSL35-PIT - Realizzazione 
dell'impianto di depurazione della zona 
PIP di Oniferi

23

620375.299329.156375.299535.000610.00031/03/2015
Esecuzione 

Lavori

SARSL34-PIT - Realizzazione 
dell'impianto di depurazione ad uso 
PIP e realizzazione collettore fognario 
annesso - Comune di Orotelli.

22

9655.393937.371840.773937.371875.316975.88210/11/2008Funzionalità

SARSL33-PIT - Realizzazione della 
viabilità di connessione esterna e dei 
collettori fognari principali delle acque 
nere a servizio dei comparti comunali 
destinati ad attività produttive -
Comune di Ottana

21

97151.989961.570780.221961.570801.676988.011Funzionalità

SARSL32-PIT - Lavori di 
completamento interventi di 
Urbanizzazione primaria nella zona 
PIP (II fase) di Gavoi

20

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 159

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

1.922.517

1.208.447

1.830.616

6.197.483

441.204

3.149.875

2.065.827

118.740

564.831

912.278

351.191

Impegni

10061.005564.831564.831564.831564.831564.83101/01/2008Funzionalità

SARSLPTCA04-b - Piano delle attivita'
produttive nel PIP "LUCERI" Centro 
servizi per le imprese - II°LOTTO 
sopraelevazione

30

1000912.278912.278912.278912.278912.27824/01/2005Collaudo
SARSLPTCA04-a - Piano delle attività
produttive nel PIP "Luceri" Centro servizi 
per le imprese - I°LOTTO

29

1000350.259350.259350.259351.191351.19129/06/2006Funzionalità
SARSLPTCA03 - Prolungamento della 
via I°Maggio-collegamento campo da golf

28

1001.1811.922.5171.922.5171.922.5171.922.5171.922.51730/06/2009
Verifiche e 

controlli

SARSLPTGAV06new - Adeguamento e 
allestimento del Sistema Museale di 
Archeologia Mineraria di Montevecchio

38

9701.176.4451.176.4451.176.4451.208.4471.208.44713/03/2009Funzionalità
SARSLPTGAV05 - Completamento opere 
urbanizazione PIP GUSPINI

37

10024.5611.830.6161.830.6161.830.6161.830.6161.830.61628/02/2010Funzionalità
SARSLPTGAV04 - Realizzazione e 
completamento opere urbanizzazione 
MONTEVECCHIO

36

9405.854.0255.080.5625.854.0255.378.6406.197.48301/02/2015
Esecuzione 

Lavori

SARSLPTGAV03 - infrastrutturazione di 
un comparto per insediamenti 
commerciali a servizio degli insediamenti 
produttivi esistenti

35

10060.276441.204441.204441.204441.204441.20418/06/2007Funzionalità
SARSLPTGAV02 - realizzazione di un 
rustico industriale all'interno 
dell'agglomerato consortile

34

10020.4783.149.8752.828.3233.149.8752.828.3233.149.87509/07/2013Funzionalità
SARSLPTGAV01 - recupero e riutilizzo 
ad uso industriale delle acque depurate 
dell'impianto di depurazione consortile

33

8801.818.4701.645.2611.818.4701.869.0582.065.82704/09/2006Funzionalità
SARSLPTCA06 - Opere di 
urbanizzazione primaria-localita' Is trincas

32

1001.260118.740118.740118.740118.740118.74010/06/2008Funzionalità

SARSLPTCA04-c - Piano delle attivita'
produttive nel PIP "LUCERI"  - III°LOTTO 
realizzazione tappeto d'usura 
sovrastruttura stradale

31

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale   

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 160

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

1.920.867

2.855.188

3.125.033

1.971.755

139.246

128.371

405.761

614.716

1.032.914

1.315.684

2.065.350

930.883

Impegni

1004782.065.3502.065.3502.065.3502.065.3502.065.35003/02/2009Funzionalità
SARSLPTMC01 - Urbanizzazione area 
per insediamenti produttivi

40

100598930.883930.883930.883930.883930.88326/10/2008Funzionalità
SARSLPTGAV07 - realizzazione centro 
artigianato artistico nel cantiere sciria
dell'ex miniera di MONTEVECCHIO

39

8201.583.3501.521.7491.631.9281.854.5971.988.87630/03/2015
Esecuzione 

Lavori
SARSLPTMC08 - Oasi turistico 
naturalistica

50

9902.814.6732.800.2062.814.6732.840.5132.855.18804/05/2010Funzionalità
SARSLPTMC07 - Realizzazione di un 
Centro Polifunzionale organizzativo 
d'impresa

49

1004.6963.125.0333.125.0333.125.0333.125.0333.125.03301/03/2009Funzionalità
SARSLPTMC06 - Centro polivalente 
sportivo ricreativo e turistico nel Parco 
geobotanico

48

10001.971.7551.805.0171.971.7551.805.0171.971.75521/05/2008Funzionalità
SARSLPTMC05 - Strada di 
circonvallazione

47

1002.255139.246139.246139.246139.246139.24609/09/2006Funzionalità
SARSLPTMC04-d - Arredi e 
apparecchiature centro servizi

46

10075128.371128.371128.371128.371128.37105/11/2004
Verifiche e 

controlli
SARSLPTMC04-c - Arredi centro sportivo45

100436405.761405.761405.761405.761405.76110/01/2005Funzionalità
SARSLPTMC04-b - Completamento 
centro turistico sportivo e copertura 
canale

44

100284614.716614.716614.716614.716614.71631/12/2005Funzionalità
SARSLPTMC04-a - Opere di 
urbanizzazione primaria e centro servizi

43

10001.032.9141.032.9141.032.9141.032.9141.032.91410/11/2005Collaudo
SARSLPTMC03 - Realizzazione opere di 
riqualificazione urbana nel centro storico

42

1001.2811.315.6841.315.6841.315.6841.315.6841.315.68414/02/2005Funzionalità

SARSLPTMC02 - Ampliamento, 
adeguamento e completamento della rete 
stradale a servizio dell'area industriale dei 
comuni di NURAMINIS e SAMATZAI

41

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 161

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

46.212

712.404

369.249

131.150

103.291

508.050

706.572

721.798

103.291

774.685

774.140

Impegni

100546774.140774.140774.140774.140774.14001/09/2011Funzionalità
SARSLPTSG1-a - Opere di 
urbanizzazione del Piano PIP e viabilita'
di collegamento - I°LOTTO

51

100046.21246.21246.21246.21246.21201/03/2006Funzionalità
SARSLPVBS08 - Sistemazione strada 
vicinale S'ERGOI

61

10062.281712.404579.422712.404579.422712.40401/10/2009Funzionalità
SARSLPVBS07 - Realizzazione approdo 
di sicurezza e di servizi per i pescatori in 
località il DISCO

60

10018.094369.249369.249369.249369.249369.24930/04/2009
Verifiche e 

controlli

SARSLPVBS06 - Realizzazione di un 
sistema di front-office e servizi di e-
government con funzione di sportello 
unico territoriale

59

10064131.150115.720131.150115.720131.15008/08/2006Funzionalità
SARSLPVBS05 - sistemazione strada 
vicinale Matzaccara SAN G. SUERGIU

58

1000103.291103.291103.291103.291103.29124/11/2006Collaudo
SARSLPVBS04 - Sistemazione strada 
comunale incrocio 195 CHIESA SANTA 
MARIA di PALMAS

57

1004.275508.050508.050508.050508.050508.05031/10/2005Funzionalità
SARSLPVBS03 - Sistemazione Strada 
MAGAI LAGO di MONTEPRANU

56

1000706.572706.572706.572706.572706.57218/09/2008Funzionalità
SARSLPVBS02 - Interventi di 
riqualificazione urbana a fini turistici - II 
LOTTO FUNZIONALE

55

100266721.798567.127721.798567.127721.79827/10/2006Funzionalità

SARSLPVBS01 - Miglioramento e 
potenziamento viabilità rurale e 
manutenzione strada comunale TANCA 
MANNA

54

1000103.291103.291103.291103.291103.29113/06/2006Funzionalità

SARSLPTTA01new - Sistemazione 
strada comunale di collegamento tra 
l'abitato urbano di Masullas e la SS 442 
URAS SIRIRS

53

990766.631766.631766.631774.685774.68501/09/2011Funzionalità
SARSLPTSG1-b - completamento opere 
di urbanizzazione e viabilita' di 
collegamento del  PIP  - II°LOTTO

52

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 162

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

149.261

136.397

361.520

101.536

796.011

385.639

1.162.012

506.128

723.040

1.032.914

471.003

Impegni

670338.800290.400338.800433.824506.12830/06/2015
Esecuzione 

Lavori

SARSLPVBS09 - Realizzazione 
approdo pescherecci lungomare de 
POMPEIS

62

1000149.261149.261149.261149.261149.26102/12/2006Funzionalità
SARSLPVMC01-b - Ricostruzione 
strade extraurbane (strada vicinale 
MORI DE IS CANNAS)

72

1000136.397136.397136.397136.397136.39705/12/2006Funzionalità
SARSLPVMC01-a - Ricostruzione 
strade extraurbane (strada comunale 
MORI SANTU AINGIU)

71

980354.149354.149354.149361.520361.52030/06/2007Funzionalità
SARSLPVG06 - miglioramento sistema 
viario rurale accesso località "BINZANA"

70

1000101.536101.536101.536101.536101.53613/01/2007Funzionalità
SARSLPVG05 - Miglioramento sistema 
viario rurale

69

1005.082796.011796.011796.011796.011796.01124/04/2008Funzionalità

SARSLPVG04 - ricerche sulla 
valorizzazione delle attività
agrozootecniche nelle aree collinari del 
GOCEANO

68

1000385.639385.639385.639385.639385.63906/05/2007Funzionalità
SARSLPVG03 - Sistemazione strada 
rurale SA SERRA

67

100161.162.0121.162.0121.162.0121.162.0121.162.01216/04/2008Funzionalità
SARSLPVG02-b - Centro Servizi per 
l'agricoltura- II°LOTTO "Realizzazione di 
un centro servizi per l'agrozootecnica"

66

1000506.128506.128506.128506.128506.12816/04/2008Funzionalità

SARSLPVG02-a - Centro servizi per 
l'agricoltura -I°LOTTO "Ristrutturazione 
quartiere fieristico per l'agricoltura e la 
zootecnia"

65

1000723.040723.040723.040723.040723.04017/12/2006Funzionalità
SARSLPVG01 new - Lavori di 
ricondizionamento tratti  di viabilità
rurale

64

10001.032.914846.9891.032.914846.9891.032.91403/10/2005Collaudo

SARSLPVBS12 - Salvaguardia, 
riqualificazione e recupero canale 
località PORTO PINO- I°Intervento 
Funzionale

63

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 163

8.1 APQ  Sviluppo Locale – Originario 

3.093.371

655.484

414.723

594.954

124.910

Impegni

1005.3713.093.3712.580.9023.093.3712.580.9023.093.37130/10/2010Funzionalità

SARSLPVMC05 -
realizzazione di un centro di 
conferimento, selezione e 
smistamento dei prodotti 
ortofrutticoli del Medio 
Campidano

77

1001.752655.484655.484655.484655.484655.48427/02/2008Funzionalità
SARSLPVMC04 - lavori di 
miglioramento viabilità rurale

76

1000414.723414.723414.723414.723414.72314/06/2007Funzionalità
SARSLPVMC03 -
Ricostruzione strade rurali

75

10012.400594.9540,00594.9540,00594.95430/11/2012Funzionalità

SARSLPVMC02 -
Manutenzione straordinaria 
strade di campagna-
realizzazione centro di 
scambio

74

1000124.910124.910124.910124.910124.91001/05/2007Funzionalità

SARSLPVMC01-c -
Ricostruzione strade 
extraurbane (STRADA 
VICINALE BAU SA MOBA)

73

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Costo 
Totale      

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 164

Data Stipula : 22 dicembre 2006
N. Interventi: 3

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 3.000.000 € 3.000.000 

Impegni € 3.000.000 € 2.983.728 

Costo realizzato € 2.814.304 € 2.949.363 

Pagamenti € 2.814.304 € 2.949.363 

(*) Delibere CIPE (FSC):
35/05 (€ 3.000.000) FSC; 100,0%

Fonte di finanziamento

FSC(*): € 3.000.000 

100,0%
93,8% 93,8%

99,5% 98,3% 98,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

8.2 APQ  Sviluppo Locale – 1°Atto integrativo  



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 165

Andamento annuo spesa  

8.2 APQ  Sviluppo Locale – 1°Atto integrativo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 166

Attuazione interventi  

8.2 APQ  Sviluppo Locale – 1°Atto integrativo  

9701.168.7691.168.7691.168.7691.200.0001.200.0001.200.000Funzionalità

SARSLPVMC04 -
LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO 
VIABILITA' RURALE

3

990472.867472.867472.867476.000476.000476.00001/10/2010Funzionalità
SARSLPVMC03 -
RICOSTRUZIONE 
STRADE RURALI

2

10016.2731.307.7281.307.7281.307.7281.307.7281.307.7281.307.72811/07/2011Funzionalità

SARSLPVMC02 -
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
STRADE DI 
CAMPAGNA-
REALIZZAZIONE 
CENTRO DI SCAMBIO

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 167

Data Stipula : 23 aprile 2007 
N. Interventi: 22

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 137.128)
20/04 (€ 13.188)
35/05 (€ 11.600.000)

Fonte di finanziamento

UE: € 2.329.751 

FSC(*): € 11.750.316 

Regione: € 16.601 

Altri enti pubblici: € 337.058 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 14.433.448 € 14.433.727 

Impegni € 12.717.971 € 12.851.662 

Costo realizzato € 12.213.789 € 12.358.529 

Pagamenti € 12.213.789 € 12.358.529 

8.3 APQ  Sviluppo Locale – 2°Atto integrativo  
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 168

Andamento annuo spesa  

8.3 APQ  Sviluppo Locale – 2°Atto integrativo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 169

Attuazione interventi

8.3 APQ  Sviluppo Locale – 2°Atto integrativo  

850326.838326.838326.838385.992386.000386.00006/10/2009Collaudo
SARSNcs10 - S. Maria Coghinas -
Completamento ristrutturazione di una 
struttura da adibire ad auditorium

10

100141499.859499.859499.859499.859499.859499.85922/12/2009Funzionalità

SARSNcs09 - Carloforte -
Valorizzazione paesaggistica del 
sistema delle piazze storiche di 
Carloforte

9

8403.179.3851.338.6883.179.3853.216.5691.600.0003.800.00001/01/2015
Esecuzione 

Lavori
SARSNcs08 - Selargius - Recupero e 
valorizzazione ex casa Putzu

8

730893.265893.265893.2651.117.9441.226.0001.226.00001/01/2015
Esecuzione 

Lavori
SARSNcs07 - S. Gavino Monreale -
Centro di eccellenza gastronomica

7

850851.754851.754851.754860.7871.000.0001.000.00001/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARSNcs06 - Seneghe - "Prentzas": 
Itinerario urbano delle attività
produttive tradizionali nel settore 
dell'olio

6

780395.861395.861395.861438.967508.044508.04423/02/2010Collaudo
SARSNcs05 - Borutta - Creazione di 
un centro polifunzionale di servizi per il 
turismo

5

10010.847589.414589.414589.414589.414589.414589.41430/09/2011Funzionalità
SARSNcs04 - Bonnanaro - Recupero 
e restauro del Palazzo Passino e 
realizzazione di un centro multimediale

4

10030177.167177.167177.167177.167177.167177.16701/10/2011Funzionalità
SARSNcs03 - Torralba -
Realizzazione di un centro culturale e 
ricreativo

3

10022.338442.161442.161442.161442.161442.161442.16115/06/2011Funzionalità
SARSNcs02 - Banari - Ristrutturazione 
del palazzo Solinas e realizzazione di 
un centro turistico

2

100031.69613.18831.69631.69613.18831.69606/12/2007Collaudo
SARSN29-PIT Bis - Opere 
Urbanizzazione PIP - Ampliamento 
sistemazione aree verdi

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 170

8.3 APQ  Sviluppo Locale – 2°Atto integrativo  

100439.9641.960.0361.960.0361.960.0361.960.0361.960.0361.960.03602/08/2012FunzionalitàSARSNcs20 - Baunei - Albergo diffuso20

10010.513189.487189.487189.487189.487189.487189.48702/10/2009Funzionalità

SARSNcs19 - Atzara - Valorizzazione 
delle emergenze storico-culturali del 
nucelo storico mediante la 
sistemazione di Via e Vicolo San 
Giacomo

19

10014.581185.419185.419185.419185.419185.419185.41915/03/2011Collaudo
SARSNcs18 - Tonara -
Completamento della Piazza della 
parrocchia di San Gabriele Arcangelo

18

1002.948347.052347.052347.052347.052347.052347.05222/10/2009Funzionalità
SARSNcs17 - Teti - Completamento 
del Museo comprensoriale, storico, 
culturale, naturalistico

17

1000300.279300.000300.279300.279300.000300.27911/04/2012Funzionalità
SARSNcs16 - Sorgono -
Valorizzazione paesaggistica del 
centro storico di Sorgono

16

1003.168252.332244.925252.332252.332244.925252.33215/05/2009Funzionalità
SARSNcs15 - Aritzo - Completamento 
parco comunale Pastissu

15

630436.720436.720436.720550.932690.000690.00001/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARSNcs14 - Meana Sardo -
Creazione di un percorso culturale nel 
centro storico per la valorizzazione del 
patrimonio archeologico e la 
promozione delle arti e dei mestieri 
locali

14

950236.845236.845236.845242.610250.000250.00012/01/2012Collaudo
SARSNcs13 - Desulo - Valorizzazione 
delle emergenze storico-culturali del 
nucleo storico

13

1009.113355.684195.004355.684355.684195.004355.68403/06/2011Funzionalità
SARSNcs12 - Ortueri -
Riqualificazione paesaggistica delle 
piazze del centro storico

12

10013.486572.072293.091572.072572.072293.091572.07217/10/2009Funzionalità
SARSNcs11 - Belvì - Completamento 
di un Centro di aggregazione sociale-
culturale

11

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamen
ti (c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 171

8.3 APQ  Sviluppo Locale – 2°Atto integrativo  

1008.376110.857110.857110.857110.857110.857110.85724/04/2008Funzionalità

SARSNPVG04BIS - Ricerche sulla 
valorizzazione delle attività
agrozootecniche nelle aree collinari del 
Goceano - Messa in sicurezza siti 
d'intervento e Opere di Completamento

22

10031724.34717.89524.34724.34717.89524.34730/06/2007Funzionalità
SARSNPVG03BIS - SISTEMAZIONE 
STRADA RURALE SA SERRA - MONTE 
INNI - COMPLETAMENTO

21

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 172

Data Stipula : 26 ottobre 2007 
N. Interventi: 26

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 386.528)
20/04 (€ 20.051.940)
35/05 (€ 570.000)
3/06 (€ 4.700.000)

Fonte di finanziamento

FSC(*): € 25.708.467 

Regione: € 712.778 

Altri enti pubblici: € 1.153.383 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 27.574.629 € 27.574.629 

Impegni € 27.127.276 € 26.329.362 

Costo realizzato € 22.284.868 € 23.547.376 

Pagamenti € 21.925.837 € 22.815.403 

8.4 APQ  Sviluppo Locale – 3°Atto integrativo  
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 173

Andamento annuo spesa  

8.4 APQ  Sviluppo Locale – 3°Atto integrativo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 174

Attuazione interventi  

8.4 APQ  Sviluppo Locale – 3°Atto integrativo  

1000200.000180.000200.000200.000180.000200.00010/07/2009Funzionalità

SARSOII09 - Completamento 
PIP -Realizzazione opere di 
urbanizzazione area PIP 4°
intervento - Sardara

7

1002.567267.613240.852267.613267.613240.852267.61308/02/2010Funzionalità

SARSOII08 - Completamento 
PIP - Realizzazione delle 
opere di completamento del 
PIP "Ziu Frasu" - Santu
Lussurgiu

6

800308.427252.350308.427360.902315.000385.00013/03/2012Collaudo

SARSOII07 - Completamento 
delle opere di urbanizzazioni 
del PIP nella zona Cave -
Orosei

5

1000777.000630.000777.000777.000630.000777.00003/11/2010Funzionalità

SARSOII06 - Completamento 
PIP - Opere di urbanizzazione 
primaria IV lotto "Sas Mancas" 
- Orosei

4

930212.650191.385212.650228.707205.837228.70713/03/2012Funzionalità
SARSOII05 - Completamento 
opere di urbanizzazione PIP -
Tresnuraghes

3

7003.748.3953.748.3953.748.3955.354.8515.354.8515.354.85131/12/2014
Esecuzione 

Fornitura

SARSOCRP01 - Territori di 
Sardegna: Ideazione e avvio 
di azioni di promozione 
coordinata e omogenea nei 
territori della Sardegna-
Creazione e realizzazione di 
marchi territoriali, segnaletica, 
rete modulare di punti di 
promozione, packaging
dedicato

2

110108.957108.957108.957829.300988.867988.86723/06/2008
Progettazion
e Esecutiva

SARSOAGR01 - Progetto di 
elettrificazione rurale in agro di 
Orgosolo

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 175

8.4 APQ  Sviluppo Locale – 3°Atto integrativo  

9756.804672.896605.607672.896672.896623.876693.19619/01/2009Funzionalità

SARSOII18 - Opere di 
infrastrutturazione - Completamento 
dell'impianto per lo stoccaggio del 
carbone e di altro materiale alla 
rinfusa al servizio del porto industriale 
di Oristano nel corpo dell'agglomerato

16

9920.756231.216136.875231.216253.387137.713232.63129/06/2010Funzionalità
SARSOII17 - Lavori di completamento 
opere di urbanizzazione PIP - Sennori

15

1000600.000600.000600.000600.000600.000600.00009/10/2009Funzionalità
SARSOII16 - Attuazione nuovo PIP -
Realizzazione opere di urbanizzazione 
primaria del PIP - Sant'Andrea Frius

14

1004.091520.334468.301520.334520.334468.301520.33418/12/2009Funzionalità

SARSOII15 - Attuazione nuovo PIP -
Opere di completamento 
infrastrutturali del PIP I°stralcio 
funzionale - Maracalagonis

13

1000249.688224.719249.688249.688224.719249.68823/07/2008Funzionalità
SARSOII14 - Completamento 
infrastrutturazione della zona PIP -
Tergu

12

1000202.755180.000202.755202.755180.000202.75504/08/2008Collaudo
SARSOII13 - Completamento del PIP 
- Opere Urbanizzazioni PIP - II°
Intervento - Gesturi

11

940674.115253.839674.115676.472270.000717.03428/10/2011Funzionalità

SARSOII12 - Completamento PIP -
Lavori di urbanizzazione del PIP e 
realizzazione del collegamento tra la 
rotatoria sulla SS 126 ed il PIP -
Carbonia

10

100076.84569.16076.84577.00069.30077.00023/12/2009Funzionalità
SARSOII11 - Completamento del PIP-
Lavori di completamento infrastrutture 
PIP II°lotto - Perdaxius

9

1000550.000495.000550.000550.000495.000550.00016/06/2009Funzionalità
SARSOII10 - Completamento delle 
opere di urbanizzazioni primaria area 
PIP - Orroli

8

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale   

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 176

8.4 APQ  Sviluppo Locale – 3°Atto integrativo  

1001.76964.03464.03464.03464.03464.03464.03430/07/2008Funzionalità
SARSOLLPP05 - Ripristino 
transitabilità ponte rio Filibertu su 
S.P. 42 Porto Torres-Alghero

26

1009.50368.47468.47468.47468.47468.47468.47430/06/2009Funzionalità
SARSOPVMC04BIS - Miglioramento 
della viabilità rurale

25

100488242.259242.259242.259242.259242.259242.25904/11/2010Funzionalità
SARSOPVMC03BIS - Ricostruzione 
strade rurali - Progetto di 
completamento

24

9603.325.1473.325.1473.325.1473.367.5263.465.0003.465.00006/11/2014Collaudo

SARSOPTGAV04BIS -
Realizzazione e completamento 
delle opere di urbanizzazione di 
Montevecchio

23

8103.105.0593.478.0003.478.0003.478.0004.300.0004.300.00026/01/2015
Esecuzione 

Lavori
SARSOPI 02 - Realizzazione Museo 
Tavolara

22

1000838.316914.722950.000950.000914.722950.00024/10/2008Collaudo
SARSOPI01new - Unità introduttive 
ai luoghi ed istituti della Sardegna

21

10001.499.6851.500.0001.500.0001.500.0001.500.0001.500.00022/01/2009Collaudo
SARSOLLPP05 - Ripristino 
transitabilità ponte rio Filibertu su 
S.P. 42 Porto Torres-Alghero

20

1006.0422.480.8731.995.1412.480.8732.480.8731.995.1412.480.87315/07/2009Collaudo
SARSOLLPP04 - Variante S.P. 83 
Nebida-Masua-Buggerru

19

10001.078.9671.326.0001.326.0001.326.0001.326.0001.326.00028/01/2010Collaudo

SARSOLLPP03 - Interventi 
miglioramento sicurezza livelli di 
servizio S.P. 2 Carbonia-
Villamassargia

18

690711.697526.203711.6971.031.291762.5001.031.29125/09/2009Funzionalità
SARSOLLPP02 - Realizzazione 
della bretella S.S. 131 Aeroporto di 
Elmas

17

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 177

Data Stipula : 28 novembre 2007 
N. Interventi: 9 

(*) Delibere CIPE (FSC):
3/06 (€ 26.149.106)

Fonte di finanziamento

FSC(*): € 26.149.106 

Regione: € 6.605.261 

Altri enti pubblici: € 1.224.469 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 33.978.836 € 33.978.836 

Impegni € 31.324.848 € 31.222.656 

Costo realizzato € 17.233.866 € 17.386.702 

Pagamenti € 14.773.721 € 14.983.016 

8.5 APQ  Sviluppo Locale – 4°Atto integrativo  

92,2%

43,5%

91,9%
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Altri ee pp; 3,6%

Regione; 19,4%

FSC; 77,0%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 178

Andamento annuo spesa  

8.5 APQ  Sviluppo Locale – 4°Atto integrativo  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

5.597.390

10.091.317

1.678.338

17.6631.993,68
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 179

Attuazione interventi  

8.5 APQ  Sviluppo Locale – 4°Atto integrativo  

0030.12330.12330.12311.060.86912.143.96012.143.96031/12/2015
Esecuzione 

Fornitura
SARSPTR01 - Trenino Verde9

190298.79693.374298.796752.813500.0001.600.00001/03/2015
Esecuzione 

Lavori

SARSPLLPP06 - Trasferimento dal 
sistema di Flumendosa - Linea Uta Nord 
- Gennarta - provvista delle 
Apparecchiature di scarico a monte 
dell'invaso di Medau Zirimilis

8

8807.927.5135.502.92510.331.19911.779.7676.274.50611.779.76725/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARSPLLPP00a - Strada per l'Anglona
(Osilo Nulvi Sedini Casteldoria) 1°
stralcio

7

100102.1912.897.8092.653.8092.897.8092.897.8092.653.8092.897.80915/06/2011Funzionalità

SARSPEx 38 - Ristrutturazione e 
potenziamento ed adeguamento 
dell'impianto di depurazione consortile 
di Macomer ed annessi collettori fognari 
di Tossilo

6

1000462.115405.112462.115462.115405.112462.11507/08/2009Funzionalità

SARSPCI010 - Realizzazione di una 
rotatoria in corrispondenza dell'innesto 
della via Capo Verde con la ex strada 
provinciale di Olbia

5

1000265.000221.422265.000265.000221.422265.00029/10/2010Funzionalità

SARSPCI009 - Adeguamento impianto 
elettrico ed implementazione delle 
apparecchiature elettromeccaniche del 
depuratore consortile

4

760290.716242.772290.716385.000321.506385.00018/06/2010Funzionalità

SARSPCI008 - Adeguamento impianto 
elettrico ed implementazione delle 
apparecchiature elettromeccaniche 
dell'impianto di potabilizzazione
consortile

3

550991.667854.817991.6671.800.0001.551.6001.800.00010/06/2011Funzionalità
SARSPCI006 - Adeguamento viabilità
consortile della Zona Industriale con le 
aree cantieristiche portuali - Arbatax

2

7201.819.2761.412.9291.819.2761.819.2831.975.0002.542.99402/07/2012Funzionalità
SARSPCI005 - Rifacimento reti fognarie 
e sistemazione del canale di guardia-
Ottana

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 180

9.1 APQ  Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico  – Originario

Data Stipula : 27 maggio 2005 

N. Interventi: 14

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 16.800.000) 
20/04 (€ 25.834.955)

Fonte di finanziamento

UE: € 19.268.908 

FSC(*): € 42.634.955 

Regione: € 7.264.000 

Altri enti pubblici: € 1.927.197 

Privati: € 11.486.775 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 82.581.835 € 82.581.835 

Impegni € 60.477.796 € 60.477.796 

Costo realizzato € 50.539.669 € 53.265.857 

Pagamenti € 50.339.669 € 53.073.423 
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FSC; 51,6%

Privati; 13,9%
Altri ee pp; 2,3%Regione; 8,8%

UE; 23,3%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 181

9.1 APQ  Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico  – Originario

Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

5.597.390

10.091.317

1.678.338

17.6631.994

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 e succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 182

9.1 APQ  Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico  – Originario

Attuazione interventi  

14.501.546

1.567.106

800.000

233.912

2.664.030

4.927.000

10.021.176

1.250.032

Impegni

1003.000.00014.501.546014.501.546014.501.54630/06/2009
Controllo 
chiusura 

finanziaria

SARRSP3 - CyberSar -
Cyberinfrastructure per la Ricerca 
scientifica e tecnologica in Sardegna -
Rete di poli di calcolo e simulazione ad 
alte prestazioni

8

861.390.5931.441.3161.441.3161.441.3161.682.4081.682.40830/03/2015
Chiusura 
Intervento

SARRSP2 - Distretto Tecnologico della 
Biomedicina e delle Tecnologie per la 
Salute - Progetto P2 - Sede Centrale del 
Parco Scientifico e Tecnologico 
(Polaris): Spazi Attrezzati per la Ricerca 
e per l'Alta Formazione 
(completamento)

7

1000800.0000800.0000800.00023/09/2005
Verifiche e 

controlli

SARRSP1-E1b - Realizzazione di un 
Incubatore per lo start-up di imprese 
(Attrezature e strumentazione)

6

10088233.9120233.9120233.91215/09/2005Funzionalità
SARRSP1-E1a - Realizzazione di un 
Incubatore per lo start-up di impresa

5

29500.0002.038.48402.038.48407.000.00030/11/2011
Esecuzione 

Fornitura
SARRSP1B - Fase Uno - Sviluppo di 
agenti diagnostici e terapeutici

4

10004.921.0884.921.0884.921.0884.927.0004.927.00030/03/2015
Chiusura 
Intervento

SARRSP1-A2 - Distretto Tecnologico 
della Biomedicina e delle Tecnologie 
per la Salute - Progetto P1-A2 - Sede 
Centrale del Parco Scientifico e 
Tecnologico (Polaris): Spazi Attrezzati 
per la Ricerca e per l'Alta Formazione 
(1°lotto)

3

1603.642.8442.732.1333.642.84416.800.00022.400.00031/03/2015
Esecuzione 
investimenti

SARRSP1-A1 - Distretto Tecnologico 
della Biomedicina e delle Tecnologie 
per la Salute - Programmi Specifici di 
ricerca/sviluppo/formazione Azione A1 -
5 Laboratori nel settore Biomedicina

2

10001.250.03201.250.03201.250.03201/06/2009
Verifiche e 

controlli
SARRSP10 - Rete Telematica 
Regionale per la Ricerca

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

di cui FSC
Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 183

9.1 APQ  Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico  – Originario

7.142.717

4.497.361

7.537.960

1.350.000

2.000.000

1.984.955

Impegni

10007.142.71707.142.71707.142.71730/06/2009
Verifiche e 

controlli
SARRSP9 - Cluster tecnologico 
Energie Rinnovabili

14

10004.497.3613.340.1644.497.3613.340.1644.497.36121/05/2010Funzionalità
SARRSP7 - Nuovi laboratori della 
Facoltà di Ingegneria per attività a 
favore del territorio

13

99383.2647.475.1035.341.0767.475.1035.385.9887.537.96030/05/2013
Chiusura 
intervento

SARRSP6 - Centro di ricerca e 
trasferimento tecnologico nella 
filiera del vino di qualità

12

10001.350.0001.350.0001.350.0001.350.0001.350.00030/06/2011
Esecuzione 

Fornitura

SARRSP5b - Realizzazione di un 
Centro di  Biodiversità Marima, 
mirato alla conoscenza e 
all'allevamento di pesci e 
invertebrati della Sardegna

11

9901.794.0671.986.5001.986.5002.000.0002.000.00031/03/2015
Verifiche e 

controlli

SARRSP5a - Attivazione del 
Centro di Biodiversità animale per 
la valorizzazione del patrimonio 
animale regionale con riferimento 
alla produzione e alla ricerca al 
servizio dell'allevamento

10

10001.984.9551.984.9551.984.9551.984.9551.984.95531/12/2010
Verifiche e 

controlli

SARRSP4 - Realizzazione di un 
Centro di Ricerca Veterinario con 
annessa Azienda Zootecnica 
Sperimentale

9

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
di cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 184

10.1 APQ  Beni culturali – Originario

Data Stipula : 30 settembre 2005 
N. Interventi: 26

(*) Delibere CIPE (FSC):
20/04 (€ 10.310.643)
Altre (€ 953.835)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 19.220.854 € 19.220.854 

Impegni € 16.141.999 € 16. 146.672 

Costo realizzato € 16.137.357 € 16. 143.029 

Pagamenti € 16.134.504 € 16.143.029

€ 11.264.479 FSC(*):

Fonte di finanziamento 
UE: € 4.110.997 

STATO € 12.614.479

Altre risorse statali: € 1.350.000 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 185

Andamento annuo spesa  

10.1 APQ  Beni culturali – Originario

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

1.688.036

892.190
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 186

Attuazione interventi  

10.1 APQ  Beni culturali – Originario

100191.972.84601.972.8461.972.84601.972.84611/12/2008Funzionalità
SARBCSarBC2-14 -
Valorizzazione museale di 
Montevecchio - Guspini

10

1002.4061.572.78801.572.7881.572.78801.572.78828/06/2010Funzionalità
SARBCSarBC2-13 - Recupero 
dell'edificio de "La Piccola" per il 
museo del porto

9

10001.999.5521.999.5521.999.5522.000.0002.000.0002.000.00031/05/2011Funzionalità
SARBCSarBC2-11 - Restauro di 
cinque relitti del porto di Olbia

8

9901.192.3441.192.3441.192.3441.195.5381.200.0001.200.00030/05/2012Collaudo

SARBCSarBC2-10 - Le statue 
nuragiche di Monte Prama di 
Cabras (OR). Conservazione e 
restauro

7

1000600.0000600.000600.0000600.00031/12/2012Funzionalità
SARBCSarBC2-09 - Museo 
archeologico nazionale storico: 
restauro e fruizione

6

0000000600.00030/11/2008
Esecuzione 

Fornitura
SARBCSarBC2-08 - Pinacoteca 
nazionale. Allestimento

5

000000090.00031/08/2007
Progettazione 

Esecutiva

SARBCSarBC2-07 - Museo 
archeologico nazionale e 
Pinacoteca nazionale. 
Integrazione strutturale

4

1000200.000200.000200.000200.000200.000200.00014/05/2007
Esecuzione 

Fornitura

SARBCSarBC2-06 -
Potenziamento e valorizzazione 
collezioni permanenti del Museo 
MAN di Nuoro

3

1000168.624168.624168.624168.624168.624168.62430/06/2009
Verifiche e 

controlli

SARBCSarBC2-05 -
Valorizzazione Convento Gesuiti -
Convitto Canopoleno - Sassari

2

100800889.200889.200889.200889.200889.200889.20031/03/2009
Verifiche e 

controlli

SARBCSarBC2-04 - Allestimento 
Museo del '900 e del 
contemporaneo (Carmelo)

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegni
di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 187

10.1 APQ  Beni culturali – Originario

0000000350.00028/02/2009
Esecuzione 

Fornitura

SARBCSarBC4-23 - Archivi-
deposito archeologici, viale 
La Plaia - Cagliari. 
Progettazione ampliamento

18

1000750.0000750.000750.0000750.00031/12/2012Funzionalità

SARBCSarBC4-22 - Archivi 
- deposito archeologici -
Viale La Plaia - Cagliari. 
Ristrutturazione

17

00000001.455.37831/03/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARBCSarBC4-21 -
Biblioteca Universitaria di 
Cagliari. Allestimento 
funzionale nuova sede

16

1001.857998.143998.143998.143998.143998.143998.14304/12/2012Funzionalità

SARBCSarBC3-19 - Scuola 
di alta formazione per 
restauratori. Impianto 
strutturale

15

10032.999.9972.999.9972.999.9972.999.9972.999.9972.999.99709/12/2014Funzionalità

SARBCSarBC3-18 - Centro 
di conservazione dei Beni 
Culturali - Laboratori aperti 
al pubblico - Sassari

14

1000299.843299.843299.843299.843299.843299.84326/10/2007
Esecuzione 

Fornitura

SARBCSarBC2-17 -
Concorso di idee per 
l'individuazione di tipologie 
edilizie costiere della 
Sardegna

13

1000130.000130.000130.000130.000130.000130.00002/12/2011
Verifiche e 

controlli

SARBCSarBC2-16 -
Metodologie per la 
progettazione sostenibile del 
paesaggio

12

1000562.9380562.938562.9380562.93830/06/2009Collaudo
SARBCSarBC2-15 -
Restauro impianti minerari 
ex forge - Miniera di Guspini

11

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 
EconomiePagamenti 

(c)
di cui FSC

Costo 
Realizzato  

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale      

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 188

10.1 APQ  Beni culturali – Originario

10049.057200.943200.943200.943200.943200.943200.94321/12/2012
Verifiche e 

controlli

SARBCSarBC-SF5 - Studio di 
fattibilità messa in rete e 
condivisione dei sistemi 
informativi sui Beni Culturali in 
Sardegna

26

1000100.800100.800100.800100.800100.800100.80011/04/2006
Esecuzione 

Fornitura

SARBCSarBC-SF2b - Studio di 
fattibilità per l Museo regionale 
dell'arte nuragica e dell'arte 
contemporanea del 
Mediterraneo - Cagliari

25

100201349.799349.799349.799349.799349.799349.79931/08/2012
Verifiche e 

controlli

SARBCSarBC4-29 - Sistema 
informativo georeferenziato
(GIS) dei beni culturali della 
Sardegna

24

1000500.000500.000500.000500.000500.000500.00031/12/2008
Verifiche e 

controlli

SARBCSarBC4-28 - Polo 
tecnologico per i beni culturali. 
Strutture e servizi

23

1000300.000300.000300.000300.000300.000300.00030/09/2008
Verifiche e 

controlli

SARBCSarBC4-27 -
Digitalizzazione della 
cartografia storica della 
Sardegna

22

1000155.211155.211155.211155.211155.211155.21126/10/2007
Verifiche e 

controlli

SARBCSarBC4-26 -
Ricognizione delle banche dati 
del patrimonio culturale della 
Sardegna. Adeguamento delle 
banche  dati agli standard 
richiesti

21

000000520.000520.00031/10/2011
Esecuzione 

Fornitura

SARBCSarBC4-25 -
Catalogazione in SBN e 
riproduzione digitale dei 
frontespizi di materiale librario 
antico

20

1000200.000200.000200.000200.000200.000200.00031/12/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARBCSarBC4-24 - Recupero 
testimonianze storiche archivio 
audiovisivo RAI

19

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo 
Totale  

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 189

10.2 APQ  Beni culturali - 1°atto integrativo

Data Stipula : 2 ottobre 2006 
N. Interventi: 8

(*) Delibere CIPE (FSC):
20/04 (€ 50.000)
35/05 (€ 2.500.000)

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 2.550.000 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 2.550.000 € 2.550.000 

Impegni € 2.046.225 € 2. 055.386 

Costo realizzato € 2.011.858 € 2.034.176 

Pagamenti € 1.910.640 € 1.964.752 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 190

Andamento annuo spesa  

10.2 APQ  Beni culturali - 1°atto integrativo

Andamento annuo spesa (valori assoluti)
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 191

Attuazione interventi  

10.2 APQ  Beni culturali - 1°atto integrativo

100050.00050.00050.00050.00050.00050.00031/12/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARBDSarBD-SF2 - Studio 
fattibilità per la realizzazione 
dell' Archivio Storico della 
Regione Autonoma della 
Sardegna - Cagliari

8

100050.00050.00050.00050.00050.00050.00024/11/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARBDSarBD-SF1 - Studio di 
fattibilità per sistema 
bibliotecario urbano di Cagliari

7

990793.807793.807793.807800.000800.000800.00031/03/2015
Esecuzione 

Lavori

SARBDSarBD-08 -
Manifatture. Fabbrica delle 
creatività; Cagliari

6

10020149.980149.980149.980149.980149.980149.98023/04/2013
Verifiche e 

controlli

SARBDSarBD-07 - Patrimonio 
archeologico subacqueo di 
Arbus e recupero di un 
galeone storico

5

990295.685295.685295.685300.000300.000300.00015/12/2012Funzionalità

SARBDSarBD-06 - Scuola 
regionale di alta formazione 
per restauro e conservazione 
del patrimonio culturale -
istituzionale - Li Punti - Sassari

4

1000299.398299.532299.532300.000300.000300.00028/10/2011Funzionalità
SARBDSarBD-05 - Navi 
romane nel porto di Olbia

3

970319.731389.021389.021399.256400.000400.00030/05/2012Collaudo

SARBDSarBD-04 - Statue 
nuragiche di Monte Prama di 
Cabras. Documentazione, 
restauro e musealizzazione

2

106.1506.1506.1506.150500.000500.00001/05/2010
Progettazion
e Esecutiva

SARBDSarBD-03 - Rete 
museale dei Fenici

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale      

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 192

10.3 APQ  Beni culturali - 2°atto integrativo

Data Stipula : 26 ottobre 207 
N. Interventi: 15

(*) Delibere CIPE (FSC):
20/04 (€ 19.789.200)
35/05 (€ 1.030.000)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 20.969.200 € 20.969.200 

Impegni € 10.486.003 € 10.473.210 

Costo realizzato € 9.363.883 € 9. 444.116  

Pagamenti € 9.332.354 € 9. 425.918 

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 20.819.200 

Altri enti pubblici: € 150.000 
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Altri ee pp; 0,7%

FSC; 99,3%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 193

Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

1.934.964

829.213

2.005.793

3.469.253

983.552
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3.890
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Totale

10.3 APQ  Beni culturali - 2°atto integrativo



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 194

Attuazione interventi  

10.3 APQ  Beni culturali - 2°atto integrativo

10027699.973699.973699.973699.973699.973699.97318/05/2010Funzionalità
SARBFSarBF-06 - Novenario di San 
Mauro di Sorgono. Recupero

8

1009.232540.768400.000540.768540.768400.000540.76824/10/2012Funzionalità
SARBFSarBF-05 - Archivio storico e 
laboratori antichi mestieri - Sanluri

7

910448.820452.585452.585500.000500.000500.00030/01/2015
Esecuzione 

Lavori

SARBFSarBF-04 - Centro di 
documentazione e Museo 
dell'Emigrazione dei Sardi - Asuni

6

1004.598855.402855.402855.402855.402855.402855.40230/09/2013Funzionalità
SARBFSarBF-03 - Museo MAN 
Nuoro. Ampliamento sapzi espositivi

5

760783.333783.333783.3331.030.0001.030.0001.030.00015/05/2015
Progettazion
e Esecutiva

SARBFSarBF-02b - Museo delle 
Identità. Progettazione, Direzione 
Lavori, Sicurezza finalizzati al 
recupero funzionale.

4

10002.750.0002.750.0002.750.0002.750.0002.750.0002.750.00025/09/2008
Esecuzione 

Lavori
SARBFSarBF-02a - Museo delle 
Identità

3

0000000021/12/2007
Progettazion
e Preliminare

SARBFSarBF-01b - Museo regionale 
dell¿arte nuragica e dell¿arte
contemporanea del Mediterraneo. 
Realizzazione del primo modulo 
funzionale

2

1101.357.8501.372.2821.372.2822.080.14112.549.20012.549.20030/05/2016
Esecuzione 

Lavori

SARBFSarBF-01a - Concorso di 
progettazione, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento per 
la sicurezza e servizi attinenti alla 
progettazione del museo regionale 
dell'arte nuragica e dell'arte 
contemporanea del Mediterraneo

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 

Economie
Pagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 195

10.3 APQ  Beni culturali - 2°atto integrativo

1005.356294.644294.644294.644294.644294.644294.64429/04/2010Collaudo
SARBFSarBF-13 -
S'Urbale e Abini - Teti. 
Restauro conservativo

15

940405.396405.396405.396430.000430.000430.00030/06/2010Funzionalità

SARBFSarBF-12 -
Nuraghe Santu Antine -
Torralba. Restauro 
conservativo

14

1003.542196.459196.459196.459196.459196.459196.45918/06/2010Funzionalità

SARBFSarBF-10 -
Complesso Santa Cristina 
e Nuraghe Lugherras -
Paulilatino. Restauro 
conservativo

13

990297.452297.452297.452300.000300.000300.00030/03/2013Collaudo

SARBFSarBF-10 -
Complesso Santa Cristina 
e Nuraghe Lugherras -
Paulilatino. Restauro 
conservativo

12

1000250.000250.000250.000250.000250.000250.00001/02/2011Funzionalità

SARBFSarBF-09 -
Sant'Efis - Orune. 
Restauro conservativo e 
opere di protezione

11

1004.116245.884245.884245.884245.884245.884245.88423/02/2011Funzionalità
SARBFSarBF-08 - Monte 
D'Accoddi - Sassari. 
Restauro conservativo

10

10060299.940299.940299.940299.940299.940299.94015/07/2010Funzionalità
SARBFSarBF-07 -
Nuraghe Arrubiu - Orroli. 
Restauro conservativo

9

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 

Economie
Pagamenti 

(c)
di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 196

10.4 APQ  Beni culturali - 3°atto integrativo

Data Stipula : 29 novembre 2007 
N. Interventi: 24

(*) Delibere CIPE (FSC):
3/06 (€ 19.050.000)

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 19.050.000 

Altre risorse statali: € 25.479 

Altri enti pubblici: € 297.000 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 19.372.479 € 19.372.479 

Impegni € 19.187.753 € 14.281.240

Costo realizzato € 11.407.197 € 11. 295.012 

Pagamenti € 11.039.068 € 11. 276.039 
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FSC; 98,3%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 197

Andamento annuo spesa  

10.4 APQ  Beni culturali - 3°atto integrativo

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

8.060.863

2.679.929

545.173
9.046

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2008 2009 2010 2011 e succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 198

Attuazione interventi  

10.4 APQ  Beni culturali - 3°atto integrativo

1005.946124.054124.054124.054124.054124.054124.05428/12/2012Funzionalità

SARBGSarBG-11 - Chiesa 
parrocchiale di S. Bartolomeo 
Apostolo - Comune di Meana
Sardo

8

006.4986.4986.4986.4984.350.0004.350.00015/03/2015
Progettazion
e Definitiva

SARBGSarBG-10 - Archivio storico 
degli atti della Regione autonoma 
della Sardegna - realizazione
archivio di deposito generale e 
primo nucleo dell'Archivio storico 
dell'Amministrazioneregionale nei 
locali ex CISAPI.

7

008.7008.7008.7002.413.0913.000.0003.000.00030/05/2015
Esecuzione 

Fornitura

SARBGSarBG-09 - Museo e centro 
di documentazione della Sardegna 
giudicale, Oristano - Sanluri

6

1000150.000150.000150.000150.000150.000150.00030/06/2010
Verifiche e 

controlli

SARBGSarBG-08 - Digitalizzazione
della cartografia storica della 
Sardegna. Completamento

5

1000597.863597.863597.863600.000600.000600.00030/04/2012Funzionalità
SARBGSarBG-06 - Restauro e 
valorizzazione Parco Archeologico 
Turris Libisonis

4

100351439.649439.649439.649439.649439.649439.64931/08/2012Funzionalità

SARBGSarBG-05 - Restauro e 
valorizzazione area acrheologica
Viale Trieste 105 - Assessorato del 
Turismo

3

1000796.277800.000800.000800.000800.000800.00016/10/2013Funzionalità
SARBGSarBG-04 - Sa Dom'e 
Farra - Recupero

2

8902.667.0362.667.0362.667.0363.000.0003.000.0003.000.00031/03/2015
Esecuzione 

Lavori
SARBGSarBG-03 - Manifatture. 
Fabbrica delle creatività di Cagliari

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegni
di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 199

10.4 APQ  Beni culturali - 3°atto integrativo

1003.279392.721392.721392.721392.721392.721392.72117/05/2014Funzionalità

SARBGSarBG-17 - Comune 
di S. Giusta -
completamento del parco 
archeologico necropoli 
fenicia in prossimità della 
chiesa di S. Severa

14

100588299.412299.412299.412299.412299.412299.41228/09/2011Funzionalità

SARBGSarBG-16 - Comune 
di Padria - completamento 
del restauro della chiesa di 
S. Giulia e valorizzazione 
delle emergenze 
archeologiche al suo interno

13

1001.956198.044198.044198.044198.044198.044198.04405/06/2013Funzionalità

SARBGSarBG-15 - Comune 
di Gairo - completamento 
del restauro della chiesa di 
S. Elena

12

1002.983282.017282.017282.017282.017282.017282.01705/06/2013Funzionalità

SARBGSarBG-14 - Comune 
di Gairo - interventi 
consolidativi con opere di 
recupero e conservazione 
della chiesa campestre di 
San Lussorio

11

1000300.000300.000300.000300.000300.000300.00018/06/2011Funzionalità

SARBGSarBG-13 - Comune 
di Tortolì - recupero e 
restauro torri costiere: torre 
S. Miguele e torre s. 
Gemiliano

10

860428.246428.246428.246482.787500.000500.00031/01/2015Collaudo

SARBGSarBG-12 - Comune 
di Elini - ristrutturazione e 
riqualificazione di un vecchio 
frantoio oleario da destinare 
a centro culturale - Officina 
dei saperi e dei sapori - I 
lotto

9

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 

Economie
Pagamenti 

(c)di cui FSC
Costo 

Realizzato 
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo 
Totale      

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 200

10.4 APQ  Beni culturali - 3°atto integrativo

960289.485289.485289.485289.485300.000300.00024/05/2013Funzionalità

SARBGSarBG-23 - Comune 
di S. Vito - manutenzione 
conservativa della chiesa 
parrocchiale di S. Vito 
Martire. Abbattimento 
barriere  architettoniche e 
messa in sicurezza 
complesso religioso

20

810610.698610.698610.698674.110750.000750.00015/04/2014Collaudo

SARBGSarBG-22 - Comune 
di Cagliari - sistemazione del 
parco archeologico di S. 
Saturnino - completamento

19

1000150.000150.000150.000150.000150.000150.00030/04/2012
Verifiche e 

controlli

SARBGSarBG-21 -
Digitalizzazione e 
descrizione delle mappe dei 
territori della Sardegna 
destinati ad usi civici  
(cussorgie e ademprivi) dei 
secoli XIX - XX

18

920353.179368.428368.428368.428400.000400.00031/03/2015
Esecuzione 

Lavori

SARBGSarBG-20 - Comune 
di Cagliari - sistemazione del 
parco archeologico di S. 
Saturnino. Restauro e 
valorizzazione dei manufatti -
completamento

17

990397.699397.699397.699400.000400.000400.00020/02/2012Collaudo
SARBGSarBG-19 - Comune 
di Cagliari - restauro della 
chiesa di S. Restituta

16

1000275.479250.000275.479275.479250.000275.47920/05/2011Funzionalità

SARBGSarBG-18 - Comune 
di Quartu S. Elena - restauro 
della basilica di S. Elena 
Imperatrice - III lotto

15

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 

Economie
Pagamenti 

(c)
di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale       

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 201

10.4 APQ  Beni culturali - 3°atto integrativo

1003.843796.157530.000796.157796.157530.000796.15731/03/2011Funzionalità

SARBGSarBG-27 -
Comune di Cagliari -
opere di risanamento 
strutturale e 
completamento del 
restauro conservativo 
della chiesa di S. Efisio 
in Stampace

24

980606.857606.857606.857619.000619.000619.00010/12/2012Collaudo

SARBGSarBG-26 -
Comune di Cagliari -
restauro della chiesa 
parrocchiale di S. 
Avendrace - II lotto

23

840585.661585.661585.661700.000700.000700.00030/05/2015Collaudo

SARBGSarBG-25 -
Cagliari Lavori urgenti 
nella parrocchia 
collegiata di S. Anna - II 
lotto

22

1006.693520.307500.000520.307520.307500.000520.30705/05/2012Funzionalità

SARBGSarBG-24 -
Comune di Cagliari -
Chiesa della Purissima 
in Castello: 
completamento delle 
opere di restauro

21

Avanzamento 
della spesa 

(b/a) 
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 202

11.1 APQ  Azioni di sistema – Originario

Data Stipula : 22 dicembre 2005
N. Interventi: 5 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 5.600.685 € 5.600.685 

Impegni € 5.222.635 € 5.561.628 

Costo realizzato € 4.382.540 € 4.821.548 

Pagamenti € 4.382.540 € 4.821.548 

(*) Delibere CIPE (FSC):
17/03 (€ 1.376.985)
20/04 (€ 1.851.000)
35/05 (€ 1.872.700)
3/06 (€ 500.000)

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 5.600.685
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 203

Andamento annuo spesa  

11.1 APQ  Azioni di sistema – Originario

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

1.404.167

686.515
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Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 204

Attuazione interventi  

11.1 APQ  Azioni di sistema – Originario

Esecuzione 
Fornitura

Esecuzione 
Fornitura

Esecuzione 
Fornitura

Verifiche e 
controlli

Verifiche e 
controlli

Fase 
procedurale 

attuale

920773.193773.193773.193836.444839.810839.81031/05/2015
SARASAS005 -
Assistenza tecnica

5

1000455.165455.165455.165455.165455.165455.16531/12/2007

SARASAS004 -
Prosecuzione di 
Assistenza Tecnica per il 
supporto dell'APQ 
Risorse Idriche

4

8303.096.7973.096.7973.096.7973.688.0083.723.7003.723.70030/06/2015

SARASAS003 -
Costituzione di una 
struttura di Assistenza 
Tecnica per il supporto 
alle strutture regionali e 
agli altri soggetti

3

1000554.145554.145554.145554.145554.145554.14507/12/2006

SARASAS002 -
Acquisizione di 
attrezzature informatiche 
per il rafforzamento del 
sistema di monitoraggio

2

100027.86627.86627.86627.86627.86627.86607/04/2006

SARASAS001 -
Definizione del Piano 
Operativo delle attività e 
individuazione delle figure 
professionali per le 
attività di Assistenza 
Tecnica

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale        

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 205

12.1 APQ  Istruzione e Università – Originario

Data Stipula : 30 novembre 2006
N. Interventi: 11

(*) Delibere CIPE (FSC):
35/05 (€ 20.480.011)
03/06 (€ 6.000.000)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 108.431.927 € 108.431.927 

Impegni € 87.731.968 € 87. 938.707 

Costo realizzato € 52.243.664 € 52. 339.126 

Pagamenti € 52.243.682 € 52. 339.126  

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 26.480.011 

Regione: € 42.464.015 

Altri enti pubblici: € 29.487.900 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 206

Andamento annuo spesa  

12.1 APQ  Istruzione e Università – Originario

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

9.512.366

2.352.292
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Totale



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 207

12.1 APQ  Istruzione e Università – Originario

Attuazione interventi  

98 08.362.7495.903.1178.362.7498.499.0906.000.0008.500.00001/02/2015Collaudo

SARISSarIS06 - Completamento 
e potenziamento della facoltà di 
veterinaria dell' Università degli 
Studi di Sassari.

8

100 64.632365.368365.368365.368365.368365.368365.36828/02/2015Funzionalità
SARISSarIS05-03 - Rete di 
scuole di eccellenza per il turismo 
- Istituto alberghiero di Oristano

7

0000060.00060.00060.00030/09/2012
Definizione e 

stipula 
contratto

SARISSARISF1-01 - Studio 
fattibilità polo universitario Nuoro, 
sistema regionale residenze 
universitarie

9

100 30.011399.989399.989399.989400.000399.989399.98915/11/2010
Verifiche e 

controlli

SARISSarIS05-02 - Rete di 
scuole di eccellenza per il turismo 
- Istituto Alberghiero di Arzachena

6

85 0392.721392.721392.721396.685460.011460.01121/01/2010
Esecuzione 

Fornitura

SARISSarIS05-01 - Rete di 
scuole di eccellenza per il turismo 
- Istituto Alberghiero di Arzachena

5

100 51.8713.948.1293.948.1293.948.1293.948.1293.948.1293.948.12908/03/2012
Verifiche e 

controlli

SARISSarIS04 - Potenziamento 
delle strutture residenziali per 
studenti dell'Università di Sassari

4

100 038.688.8935.000.00038.688.89338.688.8935.000.00038.688.89301/02/2010
Verifiche e 

controlli

SARISSarIS03 - Potenziamento 
delle strutture residenziali per 
studenti dell'Università di Cagliari

3

000000020.000.00001/04/2008
Studio di 
fattibilità

SARISSarIS01 - Potenziamento 
del polo di Bonassai. Ricerca e 
formazione in agraria e 
veterinaria dell'Università di 
Sassari

2

0 0131.27736.707131.27735.480.54110.000.00035.763.02206/08/2013
Progettazione 

Definitiva

SARIS03-B - Campus 
universitario di Viale La Playa - 1°
Stralcio - 1°Lotto funzionale

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale      

(a)

Fine Fase 
procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 208

12.1 APQ  Istruzione e Università – Originario

Attuazione interventi  

0000050.00050.00050.00030/09/2012
Definizione e 

stipula 
contratto

SARISSarISSF03 - Studio di 
fattibilità di un Polo di alta 
formazione nella Regione 
Sardegna dedicato all'area 
economica del Mediterraneo

11

100 050.00050.00050.00050.00050.00050.00013/05/2008
Esecuzione 

Fornitura

SARISSarISSF02 - Studio 
fattibilità Polo di Bonassai. 
Ricerca e formazione in agraria 
e veterinaria dell'Università di 
Sassari

10

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale      

(a)

Fine Fase 
procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 209

13.1  APQ  Metanizzazione Sardegna – Originario

Data Stipula : 20 dicembre 2006
N. di interventi 35

(*) Delibere CIPE (FSC):
35/05 (€ 86.432.400)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 580.187.671 € 560.183.299 

Impegni € 527.130.042 € 513.708.136 

Costo realizzato € 71.886.926 € 67.714.190 

Pagamenti € 9.227.257 € 18.220.508 

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 86.432.400 

Altre risorse statali: € 87.238.626 

Privati: € 386.512.272 

90,9%
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Impegni Realizzato Pagamenti

dic-13

dic-14

Privati; 69,0%

Altre Statali; 15,6%

FSC; 15,4%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 210

Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

38.876.179

14.525.560

2.191.000
287.000

302.000
577.548

1.724.920
801.657

1.268.484
2.488.057

4.671.785
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succ.

Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Totale

13.1  APQ  Metanizzazione Sardegna – Originario



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 211

Attuazione interventi  

13.1  APQ  Metanizzazione Sardegna – Originario

4 00219.451857.75719.311.5284.940.72219.311.52805/08/2011
Progettazione 

Esecutiva
SARMEAPQB 019 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 19

11

00000892.7030892.70329/01/2015
Progettazione 

Definitiva
SARMEAPQB 013-B - Reti comunali 
del metano del Comune di Illorai

9

7 00579.5991.807.45624.557.0807.874.75024.557.08011/01/2012
Progettazione 

Esecutiva
SARMEAPQB 017 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 17

10

100 0001.960.0001.960.00001.960.00013/07/2001Funzionalità
SARMEAPQB 019-A - Reti comunali 
del metano del Comune di Arborea

12

000008.046.71408.046.71404/04/2014
Progettazione 

Esecutiva
SARMEAPQB 013-A - Reti comunali 
del metano del Comune di Macomer

8

4 0001.076.43625.478.275026.137.80011/04/2014
Progettazione 

Esecutiva
SARMEAPQB 013 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 13

7

25 0003.600.00014.600.521014.600.52110/06/2012Collaudo
SARMEAPQB 011-A - Reti comunali 
del metano del Comune di Budoni

6

3 000599.50020.484.100020.484.10019/10/2012
Progettazione 

Esecutiva
SARMEAPQB 011 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 11

5

100 0001.664.0561.664.05601.664.05631/12/2010Funzionalità
SARMEAPQB 010-C - Reti comunali 
del metano del Comune di Pattada

4

100 0001.050.0001.050.00001.050.00025/10/2011Collaudo
SARMEAPQB 010-B - Reti comunali 
del metano del Comune di Bultei

3

5 000685.27314.493.777014.493.77730/04/2013
Progettazione 

Esecutiva
SARMEAPQB 010 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 10

2

00000006.342.99702/12/2014
Progettazione 

Esecutiva

SARMEAPQB 005 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 51

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN 



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 212

13.1  APQ  Metanizzazione Sardegna – Originario

5 000616.12912.434.521012.434.52108/05/2013
Progettazione 

Esecutiva

SARMEMET 002 - Reti 
comunali del metano del Bacino 
n. 2

23

4 000590.20213.735.971013.735.97108/05/2013
Progettazione 

Esecutiva

SARMEMET 001 - Reti 
comunali del metano del Bacino 
n. 1

22

4 00179.398577.46813.591.6764.222.44213.591.67603/05/2013
Progettazione 

Esecutiva

SARMEMEAP 031 - Reti 
comunali del metano del Bacino 
n. 31

21

000009.534.29209.534.29215/01/2013
Progettazione 

Esecutiva

SARMEAPQB 033-A - Rete 
comunale del Comune di 
Selargius

20

28 010.866.2315.877.72312.628.75543.876.79220.893.71144.891.79204/06/2015
Esecuzione 

Lavori

SARMEAPQB 033 - Reti 
comunali del metano del Bacino 
n. 33

19

100 0001.738.2311.738.23101.738.23101/02/2006Funzionalità
SARMEAPQB 032-A - Reti 
comunali del metano del 
Comune di Villaspeciosa

18

6 00518.4851.250.90819.818.3728.214.46219.818.37207/10/2011
Progettazione 

Esecutiva

SARMEAPQB 032 - Reti 
comunali del metano del Bacino 
n. 32

17

5 000982.68220.928.207020.928.20715/10/2010
Progettazione 

Esecutiva

SARMEAPQB 028 - Reti 
comunali del metano del Bacino 
n. 28

16

5 000891.09718.466.058018.466.05802/02/2015
Esecuzione 

Lavori

SARMEAPQB 026 - Reti 
comunali del metano del Bacino 
n. 26

15

3 000798.93426.752.294026.752.29419/03/2012
Progettazione 

Esecutiva

SARMEAPQB 024 - Reti 
comunali del metano del Bacino 
n. 24

14

100 813.7571.065.58906.293.7396.293.73906.293.73930/09/2011Collaudo
SARMEAPQB 019-B - Reti 
comunali del metano del 
Comune di Terralba

13

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN 



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 213

13.1  APQ  Metanizzazione Sardegna – Originario

6 00393.2901.442.46625.211.3046.873.90025.211.30417/12/2010
Progettazione 

Esecutiva
SARMEMET 037 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 37

35

0 00033.89533.895017.701.04201/04/2013
Progettazione 

Definitiva
SARMEMET 036 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 36

34

5 00222.914571.53512.599.1194.913.99012.599.11908/08/2011
Progettazione 

Esecutiva

SARMEMET 034-A - Reti 
comunali del metano del Comune 
di Carbonia

33

6 00238.7661.092.94317.605.4693.846.12417.605.46931/10/2011
Progettazione 

Esecutiva
SARMEMET 034 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 34

32

00000019.034.33614/07/2014
Progettazione 

Definitiva
SARMEMET 030 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 30

31

5 00367.4151.644.82534.586.7397.725.85934.586.73907/10/2016
Esecuzione 

Lavori
SARMEMET 027 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 27

30

5 000778.98115.826.713015.826.71330/03/2013
Progettazione 

Esecutiva
SARMEMET 018 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 18

29

11 00484.7681.724.41715.327.9434.308.99315.327.94301/12/2015
Esecuzione 

Lavori
SARMEMET 015 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 15

28

56 02.125.51006.681.82211.935.212011.935.91202/02/2015
Esecuzione 

Lavori
SARMEMET 009 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 9

27

66 04.163.1783.433.72811.912.13017.188.4075.203.97218.053.38102/02/2015
Esecuzione 

Lavori
SARMEMET 007 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 7

26

6 00432.587966.74716.508.1927.413.47716.567.67028/10/2011
Progettazione 

Esecutiva
SARMEMET 006 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 

25

4 0001.195.80627.176.235027.193.48425/04/2015
Esecuzione 

Lavori
SARMEMET 004 - Reti comunali 
del metano del Bacino n. 4

24

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN 



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 214

13.2  APQ  Metanizzazione Sardegna – 2°Atto integrati vo

Data Stipula : 28 novembre 2007
N. di interventi 17

(*) Delibere CIPE (FSC):
3/06 (€ 24.633.037)

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 132.800.862 € 160.511.630  

Impegni € 131.780.876 € 131.780.876 

Costo realizzato € 39.429.768 € 39.429.768 

Pagamenti € 9.557.997 € 9.557.997 

Fonte di finanziamento 
FSC (*): € 24.633.037 

Altre risorse statali: € 30.439.497

Privati: € 105.439.096 
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Altre Statali; 19,0%

FSC; 15,3%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 215

Andamento annuo spesa  

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

14.587.257

5.647.929

10.430

6.910.649

4.655.536

1.467.668
1.709.245

211.622 454.017 1.297.427

2.477.988
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Andamento annuo spesa (valori percentuali cumulati)
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Totale

13.2  APQ  Metanizzazione Sardegna – 2°Atto integrati vo



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 216

Attuazione interventi  

13.2  APQ  Metanizzazione Sardegna – 2°Atto integrati vo

1 0033.620105.20210.677.1883.412.13510.677.18825/07/2013
Progettazione 

Definitiva

SARMFMETB 020 - Realizzazione 
reti comunali di metano del bacino 
n.20

9

100 631.03200222.985222.9850222.98528/05/2003
Esecuzione 

Lavori

SARMFMETB 020-A - Realizzazione 
reti comunali di metano del Comune 
di Ales

10

100 000819.949819.9490819.94915/12/2012Collaudo
SARMFMETB 008-C - Realizzazione 
reti comunali di metano del Comune 
di Siligo

8

100 000668.058668.0580668.05801/03/2012Collaudo
SARMFMETB 008-B - Realizzazione 
reti comunali di metano del Comune 
di Mara

7

100 000559.435559.4350559.43506/08/2010Funzionalità
SARMFMETB 008-A - Realizzazione 
reti comunali di metano del Comune 
di Cossoine

6

3 00195.452860.67726.267.0995.965.01926.267.09925/01/2011
Progettazione 

Esecutiva

SARMFMETB 008 - Realizzazione 
reti comunali di metano del bacino 
n.8

5

4 00194.952705.21619.542.6445.402.43619.542.64431/07/2012
Progettazione 

Esecutiva

SARMFMETB 003 - Realizzazione 
reti comunali di metano del bacino n. 
3

4

3 388.9540170.564691.29923.932.9905.904.98623.932.99030/05/2013
Progettazione 

Esecutiva

SARMFAPQB 025 - Realizzazione 
reti comunali di metano del Bacino n. 
25

3

000001.976.03601.976.03618/12/2008
Progettazione 

Preliminare

SARMFAPQB 022-A - Realizzazione 
reti comunali di metano del Comune 
di Jerzu

2

100 09.557.997031.585.46031.585.460031.585.46011/11/2004Funzionalità
SARMFAPQB 022 - Realizzazione 
reti comunali di metano del bacino 
n.22

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fine 
Fase

procedurale

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN 



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 217

13.2  APQ  Metanizzazione Sardegna – 2°Atto integrati vo

030.8850000017.792.76217/04/2015
Studio di 
fattibilità

METC012  Realizzazione 
reti comunali di metano 
del Bacino n. 12

15

0000000467.944N.D

METC012_A 
Realizzazione rete 
comunale di metano 

Comune di Neoneli

16

100 0001.732.9421.732.94201.732.94228/02/2007Funzionalità

SARMFMETB 035-A -
Realizzazione reti 
comunali di metano del 
Comune di Santadi

14

05.506000009.413.67117/04/2015
Studio di 
fattibilità

METC029  Realizzazione 
reti comunali di metano 
del Bacino n. 29

17

4 00135.501481.18512.798.7293.604.11412.798.72915/04/2012
Progettazione 

Esecutiva

SARMFMETB 035 -
Realizzazione reti 
comunali di metano del 
bacino n.35

13

100 000266.469266.4690266.46918/10/2009Collaudo

SARMFMETB 020-C -
Realizzazione reti 
comunali di metano del 
Comune di Simala

12

100 000730.891730.8910730.89120/11/2007
Esecuzione 

Lavori

SARMFMETB 020-B -
Realizzazione reti 
comunali di metano del 
Comune di Morgongiori

11

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui FSC

Costo 
Totale     

(a)

Data Fine 
Fase 

procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN 



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 218

14.1 APQ  Sensi contemporanei

Data Stipula : 22 dicembre 2006
N. Interventi: 2

(*) Delibere CIPE (FSC):
35/05 (€ 950.000)

Fonte di finanziamento

FSC(*): € 950.000 

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 950.000 € 950.000 

Impegni € 950.000 € 950.000 

Costo realizzato € 595.850 € 813.933 

Pagamenti € 410.000 € 813.933 

100,0%100,0%

85,7%85,7% 85,7%85,7%
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FSC; 100,0%



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 219

Andamento annuo spesa  

14.1 APQ  Sensi contemporanei

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

218.084
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 220

Attuazione interventi  

14.1 APQ  Sensi contemporanei

600.000

350.000

di cui FSCN Progetto Fase procedurale 
attuale

Data Fine Fase 
procedurale 

attuale

Costo Totale
(a)

Impegni
Costo 

Realizzato 
(b)

di cui FSC Pagamenti 
(c)

Economie
Avanzamento della 

spesa 
(b/a)

1
SARAI1 - Centro di documentazione de 
cinema dello spettacolo e del patrimonio 
audiovisivo Rai Sardegna

Esecuzione 
Fornitura

26/08/2009 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0 100

2
SARAI2 - Atelier di architettura nell'ex 
Manifattura Tabacchi

Esecuzione Lavori 31/03/2014 600.000 600.000 463.933 463.933 463.933 0 77



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 221

15.1 APQ Sostenibilità Ambientale – Originario

Data Stipula : 17 luglio 2007 
N. Interventi: 27

(*) Delibere CIPE (FSC):
35/05 (€ 11.319.698)
3/06 (€ 8.200.000 )

dic-13 dic-14

Stanziamenti € 20.363.623 € 20.363.623 

Impegni € 19.329.110 € 19.329.110 

Costo realizzato € 12.900.719 € 13.438.935  

Pagamenti € 12.900.719 € 13.438.935 

Fonte di finanziamento

FSC (*): € 19.519.698 

Altri enti pubblici: € 843.925 
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 222

Andamento annuo spesa  

15.1 APQ Sostenibilità Ambientale – Originario

Andamento annuo spesa (valori assoluti)

7.550.200

3.626.715

2.192.562

69.458
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Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 223

Attuazione interventi  

15.1 APQ Sostenibilità Ambientale – Originario

73 
0618.964618.964618.964845.000845.000845.00030/10/2014

Esecuzione 
Lavori

SARAMF CN03 - gestione integrata 
aree demaniali costiere. perimetro 
forestale BERCHIDA - BIDDEROSA   
(comune di SINISCOLA - NU-
ripristino e manutenzione straordinaria 
della viabilita' principale e secondaria.   
ricostituzione  ambientale volta alla 
riqualificazione ambientale e fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela 
e valorizzazione dei complessi 
forestali  e costieri,  demaniali)

4

000001.000.0001.000.0001.000.00023/12/2009
Progettazione 

Esecutiva

SARAMF CC 01 - gestione integrata 
aree demaniali costiere. foresta 
demaniale CASTIADAS (comune DI 
MURAVERA -CA- ripristino e 
manutenzione straordinaria della 
viabilita' principale e secondaria).   
Ricostituzione  ambientale volta alla 
riqualificazione ambientale e fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela 
e valorizzazione dei complessi 
demaniali forestali e costieri

3

44 
0283.780283.780283.780640.000640.000640.00030/10/2014

Esecuzione 
Lavori

SARAMF AC 01 - Complesso forestale 
Monte Lerno Filigosu comune di 
Oschiri e Pattada (SS) ristrutturazione 
e adeguamento dei fabbricati e opere 
infrastrutturali per la riqualificazione 
ambientale e la fruizione turistica 
nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali 
demaniali

2

30 
0745.174745.175745.1752.484.5302.500.0002.500.00023/05/2015

Esecuzione 
Lavori

SARAMCOS02 - Progetto di recupero 
e conservazione delle torri costiere di 
proprieta' della Regione Autonoma 
della Sardegna

1

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale   

(a)

Data Fase 
procedurale 

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 224

15.1 APQ Sostenibilità Ambientale – Originario

92 
0870.486641.191870.486929.250700.000950.32615/10/2014

Esecuzione 
Lavori

SARAMF GO 02 - Complesso forestale 
fiorentini comune di BULTEI (SS) 
Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali 
demaniali

8

99 
0591.050591.050591.050600.000600.000600.00030/10/2014Funzionalità

SARAMF GO 01 - Complesso forestale 
MONTE PISANU Comune DI BONO (SS) 
Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali 
demaniali

7

1 
010.10010.10010.1001.000.0001.000.0001.000.00023/12/2009

Progettazion
e Esecutiva

SARAMF CS 04 - Gestione integrata 
aree demaniali costiere. foresta demanale
PORTO CONTE - LAGO BARATZ 
ALGHERO -SS- Ripristino e 
manutenzione straordinaria della viabilità
principale e secondaria; ristrutturazione e 
adeguamento dei fabbricati  esistenti volti 
alla riqualificazione ambientale e fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi dem.li 
forestali  e costieri

6

83 
0414.091414.091414.091500.000500.000500.00020/10/2014

Esecuzione 
Lavori

SARAMF CO 02 - Gestione integrata 
aree demaniali costiere . foresta 
demaniale TRESNURAGHES ( COMUNE 
DI TRESNURAGHES -OR- Ripristino e 
manutenzione straordinaria della viabilità
principale e secondaria.   ricostituzione  
ambientale volta alla riqualificazione 
ambientale e fruizione turistica nell'ambito 
del progetto tutela e valorizzazione dei 
complessi demaniali forestali  e costieri

5

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fase 
procedurale  

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 225

15.1 APQ Sostenibilità Ambientale – Originario

4 
019.65419.65419.654465.000465.000465.00015/09/2013

Esecuzione 
Lavori

SARAMF LI 02 - Complesso forestale 
MONTE LINAS COMUNE DI 
GONNOSFANADIGA (CA) Ristrutturazione e 
adeguamento dei fabbricati e opere 
infrastrutturali per la riqualificazione 
ambientale e la fruizione turistica nell'ambito 
del progetto tutela e valorizzazione dei 
complessi forestali demaniali

13

89 
0346.339346.339346.339390.000390.000390.00010/10/2014

Esecuzione 
Lavori

SARAMF LI 01 B - complesso forestale 
MONTE LINAS comune di VILLACIDRO 
(CA) - Ristrutturazione e adeguamento 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica

12

5 
06.9606.9606.960150.000150.000150.00028/02/2013

Progettazion
e Esecutiva

SARAMF LI 01 A - Complesso forestale 
MONTE LINAS comune di VILLACIDRO 
(CA) - Ristrutturazione e adeguamento 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica

11

100 
3.662296.338296.338296.338296.338296.338296.33828/10/2014

Chiusura 
Intervento

SARAMF LC 01 - Complesso forestale 
LITTOS CRASTAZZA TEPILORA COMUNE 
DI BITTI (NU) Ristrutturazione e 
adeguamento dei fabbricati e opere 
infrastrutturali per la riqualificazione 
ambientale e la fruizione turistica nell'ambito 
del progetto tutela e valorizzazione dei 
complessi forestali demaniali

10

94 
0704.942704.942704.942750.000750.000750.00030/10/2014Funzionalità

SARAMF LB 01 - Complesso forestale 
monte limbara comune di BERCHIDDA (SS) 
Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali 
demaniali

9

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
EconomiePagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegnidi cui 

FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fase 
procedurale  

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 226

15.1 APQ Sostenibilità Ambientale – Originario

68 
0495.353337.619495.353511.564500.000733.59930/10/2014

Esecuzione 
Lavori

SARAMF SF 01 - Complesso forestale 
Sette Fratelli Comune di SINNAI (CA) 
Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali dem.

18

90 
0944.968944.968944.9681.050.0001.050.0001.050.00030/10/2014

Esecuzione 
Lavori

SARAMF SF 01 - complesso forestale 
Sette Fratelli Comune di SINNAI (CA) 
Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali dem.

17

100 
0748.312748.312748.312750.000750.000750.00030/10/2014Funzionalità

SARAMF PC 01 - Complesso forestale 
Porto Conte Comune di ALGHERO (SS) 
ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali dem.

16

100 
5.601794.399794.399794.399794.399794.399794.39930/10/2014Funzionalità

SARAMF MB 01 - Complesso forestale 
MONT'ARBU Comune di SEUI (NU) 
Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali 
demaniali

15

100 
0400.000400.000400.000400.000400.000400.00025/10/2014Funzionalità

SARAMF MA 01 - Complesso forestale 
Monte Arci Comune di SANTA GIUSTA 
(OR) Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per la 
riqualificazione ambientale e la fruizione 
turistica nell'ambito del progetto tutela e 
valorizzazione dei complessi forestali 
demananiali

14

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale    

(a)

Data Fase 
procedurale  

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 227

15.1 APQ Sostenibilità Ambientale – Originario

100 246149.754149.754149.754149.754149.754149.75407/12/2011Funzionalità
SARAMRER14 - Realizzazione di 
strutture mobili per la visita

24

100 544.4621.270.5381.270.5381.270.5381.270.5381.270.5381.270.53806/07/2012Funzionalità
SARAMRER13 - Ristrutturazione 
casa del fanalista a CALA REALE -
osservatorio del mare

23

100 0120.000120.000120.000120.000120.000120.00024/10/2009Funzionalità
SARAMRER09 - Progetto pilota per 
la gestione del cormorano nei 
compendi ittici di Cabras e di Mistras

22

100 30.339369.661369.661369.661369.661369.661369.66103/09/2009Funzionalità

SARAMRER02 - "Sistemi di percorsi 
naturalistici per l'osservazione 
ornitologica nello stagno di S. 
Teodoro"

21

79 0601.380316.516601.380760.000400.000760.00030/12/2014
Esecuzione 

Lavori

SARAMF SU 02 - Complesso 
forestale GUTTURU MANNU 
COMUNE di ASSEMINI (CA) 
Ristrutturazione e adeguamento dei 
fabbricati e opere infrastrutturali per 
la riqualificazione ambientale e la 
fruizione turistica nell'ambito del 
progetto tutela e valorizzazione dei 
complessi forestali demaniali

20

98 0590.007590.007590.007600.000600.000600.00030/10/2014
Esecuzione 

Lavori

SARAMF SU 01 - Complesso 
forestale IS CANNONERIS-
PANTALEO  COMUNE di SANTADI  
(CA) Ristrutturazione e adeguamento 
dei fabbricati e opere infrastrutturali
per la riqualificazione ambientale e la 
fruizione turistica nell'ambito del 
progetto tutela e valorizzazione dei 
complessi forestali demaniali

19

Avanzamento 
della spesa (b/a)

Economie
Pagamenti 

(c)
di cui 
FSC

Costo 
Realizzato 

(b)
Impegni

di cui 
FSC

Costo 
Totale  

(a)

Data Fase 
procedurale  

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN



Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ 228

15.1 APQ Sostenibilità Ambientale – Originario

95 139.832961.319961.319961.3191.015.1681.015.1681.015.16830/11/2013
Esecuzione 

Lavori

SARAMRER20 -
recupero strutturale, 
statico e funzionale del 
vecchio Faro di CAPO 
COMINO

27

66 0797.463797.463797.4631.200.0001.200.0001.200.00031/10/2014
Esecuzione 

Lavori

SARAMRER19 -
OPERE Infrastrutturali
finalizzate alla 
conservazione, 
valorizzazione e 
fruizione della Grotta 
Verde

26

100 51.796287.902287.902287.902287.902287.902287.90214/04/2011
Chiusura 
Intervento

SARAMRER16 -
Interventi di 
risanamento dei sistemi 
dunari degradati ed 
organizzazione 
dell'accessibilità per la 
fruizione della spiaggia

25

Avanzamento 
della spesa 

(b/a)
Economie

Pagamenti 
(c)

di cui FSC
Costo 

Realizzato  
(b)

Impegnidi cui FSC
Costo 
Totale       

(a)

Data Fase 
procedurale  

Fase 
procedurale 

attuale
ProgettoN


