



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PO SARDEGNA FSE 2007 - 2013

Prospetto di riepilogo al 01.06.2010

Assi POR	Costo totale da POR - DGR 68/1 (A)	Costo Prenotato* (B)	Costo Impegnato (C)	Spesa Certificata al 31.12.2009	Capacità di Pianificazione (B/A)	Capacità di impegno (C/A)
I Adattabilità	€ 138.565.323,00	€ 145.237.350,00	€ 22.320.111,00	€ 6.226.613,21	104,82%	16,11%
II Occupabilità	€ 138.565.323,00	€ 97.641.437,43	€ 5.240.000,00	€ 781.085,54	70,47%	3,78%
III Inclusione sociale	€ 109.393.677,00	€ 74.640.709,74	€ 41.843.536,99	€ 38.672.292,99	68,23%	38,25%
IV Capitale umano	€ 306.302.294,00	€ 242.754.735,00	€ 96.755.700,90	€ 73.691.130,15	79,25%	31,59%
V Transnazionalità e Interregionalità	€ 21.878.735,00	€ 7.595.970,00	€ 1.575.000,00	€ -	34,72%	7,20%
VI Assistenza tecnica	€ 14.585.824,00	€ 12.241.000,00	€ 3.133.429,47	€ 262.685,00	83,92%	21,48%
Totale	€ 729.291.176,00	€ 580.111.202,17	€ 170.867.778,36	€ 119.633.806,89	79,54%	23,43%

* Per Costo Prenotato si intendono le risorse non ancora giuridicamente impegnate ma che derivano da atti di programmazione, quali Bandi/Avvisi non ancora pubblicati, DGR, Accordi nazionali,