

Programma Operativo FSE 2007/2013

Prospetto di riepilogo al 30.06.2011

Assi POR	Costo totale da POR - DGR 68/1 (A)	Costo prenotato * (B)	Costo impegnato (C)	Spesa certificata al 30.06.2011	Capacità di Pianificazione (B/A)	Capacità di impegno (C/A)
I - Adattabilità	€ 138.565.323,00	€ 145.237.350,00	€ 36.642.118,00	€ 9.344.027,00	104,82%	26,44%
II - Occupabilità	€ 138.565.323,00	€ 97.641.437,00	€ 23.482.267,00	€ 20.781.085,00	70,47%	16,95%
III - Inclusione Sociale	€ 109.393.677,00	€ 74.640.710,00	€ 63.393.170,00	€ 50.000.098,00	68,23%	57,95%
IV - Capitale Umano	€ 306.302.294,00	€ 242.754.735,00	€ 212.529.230,00	€ 119.880.737,00	79,25%	69,39%
V - Transnazionalità e Interregionalità	€ 21.878.735,00	€ 7.595.970,00	€ 3.633.349,00	€ 236.115,00	34,72%	16,61%
VI - Assistenza Tecnica	€ 14.585.824,00	€ 12.241.000,00	€ 6.223.060,00	€ 857.818,00	83,92%	42,67%
Totale	€ 729.291.176,00	€ 580.111.202,00	€ 345.903.194,00	€ 201.099.875,00	79,54%	47,43%

* Per Costo Prenotato si intendono le risorse non ancora giuridicamente impegnate ma che derivano da atti di programmazione, quali Bandi/Avvisi non ancora pubblicati, DGR, Accordi nazionali, ...