

Programma Operativo FSE 2007/2013

Prospetto di riepilogo al 31.12.2011

Assi POR	Costo totale da POR - DGR 68/1 (A)	Costo prenotato * (B)	Costo impegnato (C)	Spesa certificata al 31.12.2011	Capacità di Pianificazione (B/A)	Capacità di impegno (C/A)
I - Adattabilità	€ 138.565.323,00	€ 81.317.946,00	€ 45.611.785,00	€ 29.406.809,00	58,69%	32,92%
II - Occupabilità	€ 138.565.323,00	€ 99.979.623,00	€ 46.542.821,00	€ 26.846.854,00	72,15%	33,59%
III - Inclusione Sociale	€ 109.393.677,00	€ 77.571.244,00	€ 75.564.774,00	€ 51.683.542,00	70,91%	69,08%
IV - Capitale Umano	€ 306.302.294,00	€ 343.450.372,00	€ 232.684.947,00	€ 165.636.677,00	112,13%	75,97%
V - Transnazionalità e Interregionalità	€ 21.878.735,00	€ 9.573.820,00	€ 3.583.303,00	€ 1.150.074,00	43,76%	16,38%
VI - Assistenza Tecnica	€ 14.585.824,00	€ 19.766.964,00	€ 8.978.060,00	€ 2.379.897,00	135,52%	61,55%
Totale	€ 729.291.176,00	€ 631.659.969,00	€ 42.965.690,00	€ 277.103.853,00	86,61%	56,63%

* Per Costo Prenotato si intendono le risorse non ancora giuridicamente impegnate ma che derivano da atti di programmazione, quali Bandi/Avvisi non ancora pubblicati, DGR, Accordi nazionali, ...