Turismo

Le linee d'intervento in questo settore rispondono all’esigenza di accrescere e qualificare le
presenze turistiche dell'isola, valorizzando le diverse componenti del territorio, quali 'ambiente e la
cultura. Uno degli obiettivi & la creazione e la promozione di un prodotto turistico specifico per ogni
segmento del mercato interno ed internazionale, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile ed
armonico del territorio secondo le indicazioni fissate dai Consigli di Lisbona e Géteborg. Le azioni
intraprese sono rivolte prevalentemente all'incremento dei flussi nei periodi di bassa stagione
attraverso la predisposizione e la promozione di un’offerta complementare incentrata sulla
valorizzazione innovativa delle risorse ambientali (non solo mare, ma aree umide, contesti di
particolare pregio paesaggistico, aree parco, ecc.) e culturali. Inoltre, si punta alla riqualificazione
ed integrazione del sistema ricettivo e dei servizi turistici attraverso I'adeguamento delle strutture
esistenti e I'incremento di capacita ricettive da realizzarsi, prevalentemente nelle aree interne,
attraverso il recupero a fini turistici del patrimonio edilizio esistente. L’attuazione di questi
interventi &€ accompagnata dalla promozione e realizzazione di pacchetti d'offerta e da un’insieme
di attivita per I'avvio dei “Sistemi Turistici Locali”.

Si vuole agire, in modo particolare, sulla compatibilita ambientale delle imprese turistiche,
promuovendo l'innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e dell’organizzazione. Si vuole
favorire, nel contempo, la crescita di nuove realta produttive anche in un'ottica di filiera e la
valorizzazione delle risorse e dei prodotti turistici tradizionali, con particolare riguardo al recupero
delle identita e delle culture locali. Il concetto di sostenibilita rappresenta il filo conduttore che deve
sottendere l'insieme delle azioni previste, il solo in grado di conferire i caratteri di identita ed
unicita ai reali contenuti del prodotto turistico regionale; in questo senso, la tutela e la
valorizzazione delle risorse irriproducibili e difficilmente rigenerabili rappresenta I'unica garanzia

di concorrenzialita sul mercato turistico globale.

MISURE P.O.R. DI RIFERIMENTO:
4.5 Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna
Consulta i progetti



Misura 4.5 Potenziare e qualificare I’industria turistica della Sardegna

Sezione | — Identificazione della misura

I.1. Fondo Strutturale interessato
FESR

1.2. Asse prioritario di riferimento

IV - Sistemi Locali di Sviluppo

1.3. Settori classificazione UE

171 - Investimenti materiali

172 - Investimenti immateriali

Sezione Il — Descrizione della misura

11.1. Obiettivi specifici di riferimento

Sviluppo dei fattori di contesto economico e sociale.

OS IV 1.2 - Migliorare la qualita dell’ospitalita e dei servizi turistici, mettendo in rete i servizi
assicurati dal sistema pubblico con quelli offerti dagli operatori privati, soprattutto a
rafforzamento del ruolo del turismo quale fattore globale di sistema per la riqualificazione dei
territori, in stretta connessione anche con le politiche territoriali di valorizzazione del patrimonio
culturale e ambientale.

Qualificazione dei prodotti, dei processi aziendali e dell’innovazione tecnologica.

OS IV 3.5 - Accrescere I’articolazione, I’efficienza e la compatibilita ambientale delle imprese
turistiche (attraverso la promozione dell’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa,
nonché agendo sulle condizioni di base, disponibilita di infrastrutture, quali reti di approdi, servizi,
tecnologie, informazioni del territorio e attraverso il rafforzamento degli strumenti di
pianificazione territoriale, in un’ottica di sostenibilita ambientale); accrescere I’integrazione
produttiva del sistema del turismo in un’ottica di filiera ( anche al fine di ridurre il quantitativo di
rifiuti prodotti, I’'uso delle risorse naturali e il potenziale inquinante); favorire la crescita di nuove
realta produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse culturali e ambientali ed al
recupero di identita e culture locali; consolidare i prodotti turistici e favorire la diversificazione e
la destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in aree gia sviluppate; sviluppare la
individuazione e la riconoscibilita sul mercato di nuovi prodotti turistici rappresentativi di territori
o di reti di territori attraverso appositi percorsi di certificazione delle caratteristiche e della qualita



dell’offerta; accrescere e qualificare le presenze turistiche nel Mezzogiorno (attraverso azioni di
marketing dei sistemi turistici).

11.2. Descrizione e finalita della misura

L’analisi di contesto delineata nel documento “Cornice strategica di Contesto'” dimostra in maniera

inequivocabile che tutti gli strumenti di intervento di breve e di medio-lungo periodo nel settore del

turismo debbono essere orientati alla soluzione dei principali problemi strutturali rappresentati da:

» allungamento della stagione e diversificazione delle proposte di vacanza;

» diversificazione, ristrutturazione e adeguamento funzionale e gestionale del sistema ricettivo;

* integrazione funzionale tra aree costiere ed aree interne dell’isola;

* massimizzazione degli effetti di impatto sul sistema economico.

Una condizione necessaria affinché il turismo costituisca un reale fattore di crescita economica ¢ il

mantenimento di una elevata qualita ambientale. La sostenibilitd del modello di fruizione ¢ in

questo senso un presupposto essenziale per un turismo che deve basarsi sull’integrazione costa-

interno, tra prodotto turistico balneare e patrimonio ambientale e culturale localizzato

nell’entroterra.

Le azioni in cui si articola la misura mirano a migliorare ’offerta turistica della Sardegna

valorizzando le diverse componenti del territorio, dall’elemento ambientale a quello culturale, per la

creazione e la promozione di un prodotto turistico specifico per ogni segmento del mercato interno

ed internazionale seguendo i principi dello sviluppo sostenibile e armonico del territorio in

applicazione dei principi fissati dai Consigli di Lisbona e Goteborg.

Nell’ambito di questo quadro strategico, la misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi

specifici attraverso cinque azioni che prevedono:

* J’adeguamento e ’ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e la relativa realizzazione
di strutture complementari;

= il finanziamento di eventi di grande attrazione turistica;

= larealizzazione di itinerari turistici integrati di particolare rilevanza culturale, in stretto raccordo
con gli interventi previsti nella Misura 2.1.

La realizzazione di queste operazioni ¢ accompagnata dalla promozione e realizzazione di pacchetti

d’offerta e da un insieme di attivita per la definizione e I’avvio dei “Sistemi Turistici Locali”.

La misura ¢ stata attuata nel periodo 2000-2004 principalmente all’interno dei PIT (Progetti

Integrati Territoriali). A partire dal 01.01.2005 le operazioni previste dalla misura saranno

finanziate, dove opportuno, all’interno dei Progetti Integrati di cui al paragrafo 1.6, secondo le

procedure descritte nei paragrafi successivi.

Le azioni della presente misura si integrano con le azioni di formazione previste nell’ambito della

Misura 3.16.

' Vedi .Allegato n. 6.



Azione 4.5.a - Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione
delle relative strutture complementari .

L’azione ¢ finalizzata alla riqualificazione e al potenziamento del sistema ricettivo alberghiero e
delle infrastrutture, dei servizi annessi ¢ delle opere complementari alla stessa attivita alberghiera.
Con quest’ultima dizione si intendono tutte quelle opere, (quali ad esempio impianti sportivi e
impianti golfistici che facciano ricorso prioritariamente al riutilizzo di acque reflue depurate; centri
congressi; impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero) realizzate al servizio di

un’area comunale o sovracomunale o per almeno tre strutture ricettive alberghiere.

La creazione di nuova ricettivita, da realizzare attraverso 1’utilizzo a fini turistici dell’edilizia
esistente, riguardera solo aree non costiere, come stabilito dal POR dotate di forte potenzialita.

Le tipologie di operazioni ammissibili sono le seguenti:
1. Adeguamento delle strutture e degli impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza.

2. Adeguamento, completamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, riattivazione,
trasferimento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della LR 22/1984,
con esclusione delle strutture a carattere di multiproprieta e compresa la riconversione di

strutture edilizie esistenti anche in forma di albergo diffuso.

Per albergo diffuso si intende una struttura ricettiva ubicata nei centri storici dei Comuni,
caratterizzata da unicita del servizio di ricevimento e di servizi comuni, per unita abitative in

locali separati distanti non oltre 200 metri dall’edificio centrale.

3. Dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui al punto 2. finalizzate
alla riqualificazione, all’aggiornamento tecnologico delle strutture e all’adeguamento dello
standard qualitativo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione.

Realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al

punto 2 e delle attivita turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici, centro

congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di

un’area comunale o sovracomunale o per almeno tre strutture ricettive alberghiere.

4. Sostegno alla innovazione delle imprese turistiche attraverso il miglioramento delle prestazioni
ambientali delle strutture ricettive, promuovendo il miglioramento con riguardo all’energia, alle
risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti , conformemente, per quanto applicabili, ai
criteri previsti nella Decisione 2003/287/CE che stabilisce le modalita per 1’assegnazione di un

marchio comunitario di qualita ecologica al servizio di ricettivita turistica;

L’Azione 4.5.a potra essere attuata attraverso la procedura dei Pacchetti Integrati di Agevolazione
(PIA) di cui al paragrafo 1.6.6.1. L’ Azione potra essere attuata anche con riferimento agli Strumenti

nazionali di Programmazione negoziata.



Azione 4.5.b - Programma di attivita culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo
libero

Le operazioni da realizzare consistono in programmi ed eventi culturali di forte richiamo turistico
con priorita a quelli previsti nei pacchetti di offerta turistica realizzati nell’ambito dei Progetti
Integrati. Le tipologie di eventi che possono essere finanziati sono:

» organizzazione di festival e mostre;

* manifestazioni di carattere culturale, artistico e di spettacolo;

» azioni di sostegno per la realizzazione di grandi eventi.

Il Programma degli eventi riguarda la bassa stagione, tenendo presente che per la maggior parte dei
centri urbani, la stessa comprende anche i mesi di luglio e agosto, in concomitanza con I’afflusso

prevalente dei turisti e dei visitatori verso le zone balneari.

Azione 4.5.c - Itinerari turistici integrati

L’azione ¢ finalizzata a migliorare 1’accessibilita, la qualita ambientale e il sistema di accoglienza

dei turisti e dei visitatori nelle aree ricomprese all’interno degli itinerari turistici integrati, e in

particolare:

= aree della Rete Ecologica regionale, incluse quelle valorizzate attraverso la Misura 1.5;

= reti e sistemi culturali locali e regionali, inclusi quelli valorizzati attraverso le Misure 2.1 e 2.2;

= centri storici, inclusi quelli valorizzati attraverso la Misura 5.1.

Le operazioni previste dall’azione sono le seguenti:

= realizzazione di impianti di illuminazione;

= allestimento di spazi di servizio, punti di accoglienza e di informazione anche con 1’utilizzo di
nuove tecnologie;

= gistemazione della viabilita;

= realizzazione di parcheggi, piazzole di sosta per auto, camper, caravan;

= realizzazione di percorsi pedonali idonei anche per disabili, piste ciclabili;

= allestimento- anche temporaneo- di spazi per attivita culturali e di spettacolo (2000-2004);

= installazione di segnaletica e cartellonistica informativa;

= realizzazione di punti ristoro.

Gli itinerari prioritari ai quali si fa riferimento sono i seguenti:

» Siti dell’archeologia mineraria ad integrazione degli interventi previsti nell’itinerario “Parco
letterario Dessi” finanziato con la Misura 2.1 (1° bando 2002 e 2° bando 2003);

= ltinerario delle Citta Regie (Cagliari, Sassari, Castelsardo, Alghero, Bosa, Oristano ed Iglesias)
finanziato nella Misura 2.1 (1° bando 2004);

» Sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della
Barbagia/Gennargentu e del Mulargia (1° bando 2003 e 2° bando 2004);

» [tinerari turistico-religiosi finanziati nella Misura 2.1 (1° bando 2002).

Alle operazioni previste all’interno di questi itinerari si aggiungono le operazioni proposte

all’interno dei PIT (Progetti Integrati Territoriali) definiti dagli Accordi di Programma (Bando

2001) e loro aggiornamento a seguito delle risultanze della rimodulazione ed ottimizzazione.



Azione 4.5.d - Promozione del prodotto turistico Sardegna

L’azione ¢ finalizzata a promuovere I’immagine turistica della Sardegna sui mercati nazionali ed

esteri sia attraverso interventi volti a riposizionare i prodotti e i pacchetti turistici esistenti nei

segmenti di mercato piu opportuni sia attraverso la definizione e la promozione di nuovi pacchetti

di offerta turistica.

Le azioni di promozione previste sono sviluppate adottando una strategia di comunicazione

integrata finalizzata a ampliare temporalmente e territorialmente 1’offerta turistica regionale.

L’ Assessorato al Turismo ha predisposto a corredo i seguenti documenti:

=  “Documento di marketing finalizzato al piano regionale dello sviluppo del turismo sostenibile in

Sardegna”
= “Piano di Marketing Turistico 2006
=  “Piano Azioni di Marketing 2007
= “Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile” (PRSTS)

L’azione ¢ articolata in due linee di intervento descritte nel seguito.
a) Pianificazione strategica e promozione del turismo in Sardegna

I1 progetto si articola in un insieme di interventi strettamente integrati tra di loro e riportati di

seguito:

Realizzazione di un osservatorio, € del relativo sistema informativo, sulla domanda turistica
per 1 mercati di riferimento della Sardegna e sulla qualita dei servizi turistici offerti nella
regione. Per la realizzazione di tale osservatorio verra effettuata periodicamente 1’analisi e la
rilevazione della domanda turistica nazionale e internazionale per i mercati target dei
prodotti turistici regionali e verranno realizzate campagne periodiche di monitoraggio e
valutazione della qualita dei servizi offerti ai turisti nella regione (customer satisfaction).
L’osservatorio comprendera anche una sezione relativa all’offerta turistica regionale
(strutture, servizi, pacchetti di offerta, etc.). I risultati delle attivita dell’osservatorio saranno
utilizzati sia per orientare le strategie regionali che per migliorare i contenuti e la qualita dei
pacchetti turistici offerti.

Progetto In Sardegna. Progettazione, realizzazione e gestione di un portale web per il
turismo della Sardegna. Il portale dovra essere integrato con gli altri portali che la Regione
realizzera per la valorizzazione del patrimonio e degli eventi culturali.

Progettazione, realizzazione e gestione di un call center e di un sistema di comunicazione
diretta per la erogazione di informazioni aggiornate su ogni componente dell’offerta turistica
e per la fidelizzazione della domanda turistica.

Realizzazione di azioni di advertising finalizzate alla promozione dell’offerta turistica
regionale basate su un modello di comunicazione interattiva, finalizzate a raggiungere
specifici segmenti di mercato nazionale ed internazionale, nonché attraverso 1’utilizzazione
dei sistemi di prenotazione e distribuzione info-telematica e I’inserimento e 1’aggiornamento

nei cataloghi degli operatori di settore che operano a livello nazionale ed internazionale.



Definizione e realizzazione di un sistema di comunicazione integrato per la diffusione e la
promozione a livello nazionale, europeo ed internazionale del patrimonio culturale, naturale
e turistico della Sardegna mirando, nel contempo, a promuovere presso i potenziali turisti la
visibilita e 1’accesso ai pacchetti turistici di interesse.

Azioni specifiche finalizzate alla migliore gestione del sistema, alla formazione interna e

degli operatori.

b) Pacchetti integrati di Offerta Turistica

Questa linea di intervento ¢ finalizzata alla progettazione, alla realizzazione e alla promozione

di specifici pacchetti integrati di offerta turistica. I pacchetti integrati di offerta turistica

dovranno prioritariamente:

essere riferiti a specifici Sistemi Turistici Locali (vedasi Azione 4.5.¢);

integrare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della regione;

favorire la valorizzazione integrata delle aree della costa e delle aree interne;

contribuire ad estendere la durata della stagione turistica;

favorire la messa in rete e la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nel comparto del

turismo.

Le tipologie di operazioni previste per la realizzazione dei pacchetti di offerta turistica sono le

seguenti:

analisi di mercato sulla domanda e sull’offerta di pacchetti / prodotti turistici per i target di
riferimento;

progettazione dei pacchetti / prodotti turistici per le reti e i sistemi locali di offerta (durata,
itinerari, costi, sistemi di trasporto, servizi aggiuntivi, target di clienti, strategie di
promozione e distribuzione, operatori coinvolti, modalita di erogazione e fruizione, ecc.);
promozione e distribuzione dei pacchetti / prodotti turistici con azioni specifiche promosse
direttamente dagli Operatori;

realizzazione degli interventi necessari alla erogazione dei pacchetti / prodotti turistici
(servizi di informazione, servizi di promozione, servizi di trasporto, eventi culturali e di

intrattenimento, ecc.).

I soggetti che potranno presentare le proposte per la realizzazione e la promozione dei pacchetti

di offerta turistica sono imprese del settore turistico in forma singola o associata.

Azione 4.5.e - Assistenza per la definizione dei *“Sistemi Turistici Locali

2

L’azione ¢ finalizzata a fornire un servizio di assistenza tecnica funzionale alla programmazione

operativa, all’avvio, al consolidamento, al monitoraggio e valutazione dei Sistemi Turistici Locali a

supporto della programmazione della Regione Sardegna in attuazione della L 135/2001 in stretto

collegamento con le altre azioni della misura.
La validita dell’ Azione 4.5.e decorre dal 26.06.2004.

11.3. Aree territoriali di riferimento e aree prioritarie

In attuazione della L 135/2001 “Legge quadro sul Turismo”



Azioni:

4.5.a - Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione delle
relative strutture complementari

4.5.b - Programma di attivita culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo libero
4.5.d - Promozione del prodotto turistico Sardegna

4.5.¢ - Assistenza per la definizione dei **Sistemi Turistici Locali”

Tutto il territorio regionale
Azione 4.5.c - Itinerari turistici integrati

Tutto il territorio regionale con priorita agli itinerari previsti nell’azione.

11.4. Soggetti destinatari della misura

Per tutte le azioni i soggetti destinatari sono:

Imprese turistiche

Enti pubblici e privati

11.5. Beneficiari finali

Azione 4.5.a - Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione
delle relative strutture complementari

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato ¢ Commercio; Enti
Pubblici e loro Agenzie

Azione 4.5.b - Programma di attivita culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo
libero

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato ¢ Commercio (dal
01.01.2005).

Enti pubblici

Fondazioni Teatri Lirici

Consorzi di Enti pubblici

Consorzi di Enti locali

Azione 4.5.c - Itinerari turistici integrati

Enti locali ;

Enti pubblici singoli e associati nelle varie forme di legge

Azione 4.5.d - Promozione del prodotto turistico Sardegna

Regione Autonoma Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
Agenzie regionali
Enti locali.

Enti pubblici singoli e associati nelle varie forme di legge.

Azione 4.5.e - Assistenza per la definizione dei “Sistemi Turistici Locali”

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.



11.6. Connessioni ed integrazioni con altre misure del POR

La misura ¢ strettamente connessa con le seguenti misure: Misura 1.5 Rete ecologica regionale,
Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di abbandono
a fini culturali e turistici, Misura 2.3 Strutture e servizi per attivita culturali e di spettacolo, Misura
3.15 Formazione per le attivita culturali sviluppate nell’asse II, Misura 3.16 Potenziamento delle
competenze per lo sviluppo locale, nonché Misura 4.2 P.A. per I’'impresa: animazione, servizi reali,
semplificazione, infrastrutturazione selettiva, Misura 5.1 Politiche per le aree urbane e Misura 4.14

- Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali.

Sezione |11 — Procedure di attuazione della misura

111.1. Amministrazioni responsabili

= Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato ¢ Commercio

111.2. Responsabile della misura

= Direttore del Servizio Turismo

111.3. Attivita propedeutiche all’attuazione della misura
Azione 4.5.b - Programma di attivita culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo
libero

L’attuazione dell’azione prevede la redazione del “Programma annuale degli Eventi” in

coordinamento e integrazione con la misura 2.3, da presentare al Comitato di Sorveglianza..

I11.4. Normativa nazionale, regionale e comunitaria di riferimento

V. Documento di lavoro n. 1.

111.5. Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione delle singole azioni

e modalita di selezione delle operazioni

= Azione 4.5.a - Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e
realizzazione delle relative strutture complementari: la modalita ¢ a “Titolarita regionale”, il

destinatario finale ¢ individuato con procedura di evidenza pubblica. Si prevede:

— bando;

— presentazione delle domande all’ Assessorato e al soggetto istruttore incaricato;

— istruttorie da parte del soggetto istruttore incaricato;

— trasmissione delle stesse all’ Assessorato del Turismo;

— verifica dell’ Assessorato che approva la graduatoria dei beneficiari.

L’erogazione dei contributi avverra sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (max 3

quote).



Nel caso in cui 1’azione venga attuata tramite PIA si fa riferimento alle procedure descritte al

paragrafo 1.6.6.1.

Azione 4.5.b - Programma di attivita culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il

tempo libero: la modalita ¢ a “Regia regionale” (dal 2005 anche a “Titolarita regionale”), il

beneficiario finale ¢ individuato con procedura di evidenza pubblica. Si prevede:

— pubblicazione del bando;

— presentazione richieste da parte degli organismi interessati (entro 60 gg dal bando);

— istruttoria di apposita Commissione interassessoriale presso 1’Assessorato del Turismo
(entro 30 gg);

— predisposizione della graduatoria e approvazione della stessa.

Erogazione dei contributi ad avvenuto svolgimento degli eventi, previa rendicontazione da

presentare entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione.

Azione 4.5.c - Itinerari turistici integrati: la modalita ¢ a “Regia regionale”, il beneficiario

finale ¢ individuato con procedura di evidenza pubblica. Si prevede:

— invito a manifestazione d’interesse e dove ricorrono i presupposti, sulla base di un accordo
di programma con i soggetti istituzionali interessati;

— successive richieste di progettazione esecutiva entro un termine massimo di 90 giorni dalla
stessa.

Azione 4.5.d - Promozione del prodotto turistico Sardegna: la modalita ¢ a “Titolarita

regionale” e a “Regia regionale”. Si prevede:

— la pubblicazione del bando;

— listruttoria da parte di apposita Commissione istituita presso 1’Assessorato del Turismo
(entro 30 gg);

— predisposizione della graduatoria e approvazione della stessa;

— realizzazione delle iniziative, rendicontazione e liquidazione entro 3 mesi dal termine delle
azioni.

La linea di intervento relativa ai pacchetti di offerta turistica sara attivata con specifici bandi ad

hoc e, ove opportuno, all’interno dei Progetti Integrati.

Azione 4.5.e - Assistenza per la definizione dei *“Sistemi Turistici Locali: la modalita ¢ a

“Titolarita regionale”. 1l destinatario finale ¢ individuato con procedura ad evidenza pubblica.

Si prevede:

— la pubblicazione del bando;

— listruttoria da parte di apposita Commissione istituita presso 1’Assessorato del Turismo
(entro 30 gg);

— predisposizione della graduatoria e approvazione della stessa; realizzazione delle iniziative,

rendicontazione e liquidazione entro 3 mesi dal termine delle azioni.



111.6. Criteri di selezione delle operazioni

Periodo 2000-2004
A. Criteri di ammissibilita

B.

Ammissibilita del soggetto proponente

Completezza documentale.

Pertinenza con gli obiettivi e le tipologie di operazione indicate nella/e misura/e

Coerenza con le priorita trasversali

Ammissibilita delle spese proposte con I’intervento

Rispetto delle modalita e dei tempi previsti nel bando per la presentazione dei progetti

all’ Amministrazione responsabile

Criteri di selezione delle operazioni

Le linee d’intervento previste nella misura sono congruenti e rispondenti agli obiettivi globali e

specifici contenuti nel POR e ai principi caratterizzanti la programmazione del QCS (integrazione e

concentrazione degli interventi), alle condizioni e ai criteri di attuazione dell’asse e del settore sia

del QCS che del PO, nonché alle priorita comunitarie ¢ nazionali laddove significative ed

applicabili (ambiente, pari opportunita, PMI, occupazione, emersione del sommerso, societa

dell’informazione, internazionalizzazione).
b

Gli elementi che verranno valutati in fase di selezione sono i seguenti:
Azione 4.5.a - Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e
realizzazione delle relative strutture complementari:

rispondenza con I’obiettivo globale e con gli obiettivi specifici della misura;

quota cofinanziamento privato (capacita da parte del progetto di attivare un cofinanziamento
privato, non solo con riferimento alla fase di investimento, ma anche eventualmente con
riferimento alla gestione delle attivita di servizio);

sviluppo dell’occupazione, in particolare femminile;

sostenibilita ambientale; (utilizzo di materiali e tecnologie d’intervento compatibili con
I’ambiente ed il paesaggio, riutilizzo di acque reflue depurate, riduzione della produzione di
rifiuti e incremento della differenziazione, adesione o avvio delle procedure per 1’adesione a
sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001, altri) o a marchi di qualita
ambientale specifici per i servizi turistici (ELTAS Eco-label for tourist Accomodation
Service), localizzazione dell’intervento in aree dotate di infrastrutture ambientali adeguate,
etc.):

fattibilita amministrativa (i tempi di cantierabilita e quindi di impegnabilita e di spendibilita
delle relative risorse);

nesso di interconnessione funzionale in relazione ai flussi turistici potenziali attivabili
rispetto ai punti di attrazione delle localita interne e alla capacita di assorbimento degli

stessi, secondo una logica del sistema territoriale integrato.



= Azione 4.5.b - Programma di attivita culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il
tempo libero:

rispondenza con I’obiettivo globale e con gli obiettivi specifici della misura; esistenza di una
domanda adeguata (flusso di visitatori dell’area interessata dal progetto), o la concreta
potenzialita di attrazione di flussi turistici addizionali;

grado di partenariato (n. soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto/iniziativa);

quota di cofinanziamento degli Enti locali.;

interventi miranti alla destagionalizzazione dei flussi turistici;

grado di integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo
turistico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale;

il recupero e la riqualificazione di aree degradate dal punto di vista naturale, paesaggistico,
storico, culturale;

lo sviluppo dell’occupazione, in particolare femminile.

= Azione 4.5.c - Itinerari turistici integrati:

rispondenza con I’obiettivo globale e con gli obiettivi specifici della misura;

esistenza di una domanda adeguata (flusso di visitatori dell’area interessata dal progetto), o
la concreta potenzialita di attrazione di flussi turistici addizionali;

grado di partenariato (n. soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto/iniziativa);

quota di cofinanziamento degli Enti locali;

grado di integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo
turistico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale;

sviluppo dell’occupazione, in particolare femminile;

sostenibilita ambientale (utilizzo di tecnologie e materiali ecocompatibili, misure di
integrazione paesaggistica, riutilizzo di strutture esistenti, rispetto dell’architettura locale,
utilizzo di tecniche che evitino 1’alterazione dei deflussi idrici, etc);

fattibilita amministrativa (i tempi di cantierabilita e quindi di impegnabilita e di spendibilita
delle relative risorse);

ipotesi gestionale (in relazione al grado di definizione degli aspetti di carattere

amministrativo, societario, economico e finanziario della gestione).

= Azione 4.5.d - Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna:

rispondenza con I’obiettivo globale e con gli obiettivi specifici della misura.

Per quanto riguarda le strutture e infrastrutture turistiche, si precisa che i requisiti per la

finanziabilita delle singole opere sono la compatibilita e la coerenza con gli strumenti regionali di

pianificazione e di programmazione.

Priorita sara data a quegli interventi che ricadono in un “pacchetto” di iniziative volte alla

complessiva valorizzazione turistica di determinate aree territoriali (anche sotto forma di Progetti

integrati).

Periodo 2005-2008 (la validita dei criteri decorre dal 26.06.2004)

I criteri di selezione delle operazioni inserite nei Progetti Integrati sono i seguenti.



Azione 4.5.a - Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione
delle relative strutture complementari

A.
Al.
A2.

A3.
AS.
A6.
AT.

AS8.

A9

Criteri di ammissibilita

Ammissibilita del soggetto proponente.

Verifica della complementarieta delle opere proposte ad una attivita alberghiera e loro
realizzazione al servizio di un’area comunale o sovracomunale o per almeno tre strutture
ricettive alberghiere.

Completezza e conformita della documentazione richiesta nel Bando.

Pertinenza con le tipologie di operazione/i indicate nella misura..

Ammissibilita delle spese proposte con I’intervento.

Verifica che in caso di creazione di nuova ricettivita, I’iniziativa sia collocata in aree non
costiere; per la definizione di area costiera si fa riferimento al Piano Paesaggistico Regionale
adottato dalla Giunta Regionale in data 24.05.2006.

Attestazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale competente sulla regolarita degli
adempimenti previsti dal D.P.R. 322/89.

Riutilizzo di strutture edilizie esistenti esclusivamente per la creazione di nuova ricettivita.

Criteri di Valutazione

Bl.

B2.

B3.

B4.

BS.
Bé6.

B7.

Valutazione del grado di efficacia delle operazioni proposte rispetto agli obiettivi specifici
della misura

Quota di cofinanziamento privato

Grado di integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo
turistico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale finanziati con risorse
diverse dal POR.

Grado di integrazione delle operazioni proposte al finanziamento, con altri Assi e misure e, in
particolare, le Misure 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.10, 3.16, 4.14, 5.1.

Capacita di dare impulso all’occupazione , in particolare femminile.

Grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio delle Pari Opportunita: realizzazione o
incremento delle iniziative per migliorare 1’offerta di assistenza alle famiglie (interventi rivolti
alle esigenze dell’infanzia, in particolare spazi ricreativi per bambini mediante la realizzazione
e/o riqualificazione dei luoghi attrezzati con relativa assistenza, spazi per nursery,
organizzazione dei servizi di spiaggia in favore delle esigenze delle famiglie e dell’infanzia,
etc.).

Livello di sostenibilita ambientale valutato sulla base dei seguenti elementi: utilizzo di
materiali e tecnologie d’intervento compatibili con I’ambiente e il paesaggio (tecniche di
risparmio idrico ed energetico, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, materiali locali ed eco-
compatibili, rispetto dell’architettura locale, integrazione paesistica degli interventi), riutilizzo
di acque reflue depurate per gli usi non potabili, riduzione della produzione di rifiuti e
incremento della differenziazione, adesione o avvio delle procedure per 1’adesione a sistemi di

gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001, altri) o a marchi di qualita ambientale



specifici per i1 servizi turistici (ELTAS Eco-label for Tourist Accomodation Service),
localizzazione dell’intervento in aree dotate di infrastrutture ambientali adeguate, etc.

B8. Facilita di accesso e servizi per le persone con disabilita.

B9. Fattibilita amministrativa e velocita della spesa: valutazione dei tempi necessari per I’apertura
del cantiere e quindi di impegnabilita e di spendibilita delle relative risorse.

B10. Grado di coerenza con gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento territoriali e/o settoriali
definiti dall’ Amministrazione regionale (la validita del criterio decorre dall’08.07.2005)

B11. Grado di coerenza con 1 progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti

dall’ Amministrazione regionale (la validita del criterio decorre dall’08.07.2005)

Azione 4.5.b - Programma di attivita culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo

libero

A. Criteri di ammissibilita

Al. Ammissibilita del Soggetto proponente.

A2. Completezza e conformita della documentazione richiesta nel Bando.

A3. Rispetto delle modalita e dei tempi previsti nel bando per la presentazione dei progetti
all’ Amministrazione responsabile.

A4. Pertinenza con gli obiettivi e le tipologie di operazione indicate nella/e misura/e.

AS5. Ammissibilita delle spese proposte con I’intervento.

A6. Inserimento dell’operazione nel “Programma annuale degli eventi redatto dalla Regione.

B. Criteri di Valutazione

B1. Valutazione della congruita della domanda (flusso di visitatori dell’area interessata dal
progetto), e della effettiva capacita di attrazione di flussi turistici addizionali.

B2. Grado di partenariato (n. soggetti pubblici e privati coinvolti nel Progetto Integrato).

B3. Livello di cofinanziamento dei soggetti proponenti il Progetto integrato.

B4. Grado di integrazione dell’operazioni proposte al finanziamento, con altri Assi e misure ed in
particolare con le Misure 1.5, 2.1, 2.2, 3.10, 3.16, 4.14, 5.1.

B5. Grado di integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo
turistico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale finanziati con risorse
diverse dal POR.

B6. Valutazione dell’efficacia delle operazioni proposte nel Progetto Integrato, sulla
valorizzazione di aree a debole economia turistica ed a favorire la destagionalizzazione dei
flussi turistici.

B7. Capacita di dare impulso all’occupazione , in particolare femminile.

B8. Valutazione dell’efficacia dell’operazione di promozione di attivita e spettacoli maggiormente
attrattivi per le famiglie, i bambini e gli anziani, nell’attuazione del principio di pari
opportunita.

B9. Facilita di accesso per i disabili.

B10. Grado di coerenza con gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento territoriali e/o settoriali

definiti dall’Amministrazione regionale (la validita del criterio decorre dall’08.07.2005).



B11l. Grado di coerenza con 1 progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti

dall’ Amministrazione regionale (la validita del criterio decorre dall’08.07.2005).

Azione 4.5.c - Itinerari turistici integrati

A

Al.
A2.
A3.
A4.
AS.

B2.

B3.
B4.

BS.

Bé6.

B7.
B8.

BY.

Criteri di ammissibilita

Ammissibilita del Soggetto proponente.

Completezza e conformita della documentazione richiesta nel Bando.

Pertinenza con le tipologie di operazione/i indicate nella/e misura/e.

Ammissibilita delle spese previste nell’intervento proposto.

Verifica del rispetto delle modalita e dei tempi previsti nel bando per la presentazione dei
progetti all’ Amministrazione responsabile.

Criteri di valutazione

Valutazione del grado di efficacia delle operazioni proposte rispetto agli obiettivi specifici
della misura.

Esistenza di una domanda adeguata (flusso di visitatori dell’area interessata dal progetto), o la
concreta potenzialita di attrazione di flussi turistici addizionali.

Grado di partenariato (n. soggetti pubblici e privati coinvolti nel Progetto integrato).

Livello di cofinanziamento da parte dei Soggetti pubblici e privati proponenti il Progetto
integrato.

Grado di integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo
turistico e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed ambientale finanziati con
risorse diverse dal POR

Grado di integrazione delle operazioni proposte al finanziamento, con altri Assi ¢ misure ed in
particolare con le Misure 1.5, 2.1, 2.3, 4.14.

Capacita di dare impulso all’occupazione, in particolare femminile.

Grado di efficacia rispetto all’attuazione del principio delle Pari opportunita: realizzazione o
incremento delle iniziative per migliorare 1’offerta di assistenza alle famiglie (interventi rivolti
alle esigenze dell’infanzia, in particolare spazi verdi o ricreativi per bambini mediante la
realizzazione e/o riqualificazione dei luoghi attrezzati con relativa assistenza per anziani, spazi
per nursery, etc.) (la validita del criterio decorre dal 26.06.2004).

Livello di sostenibilita ambientale degli interventi valutata sulla base delle finalita perseguite
dall’iniziativa e delle modalita di realizzazione (quali, ad esempio, I’utilizzo di tecnologie e
materiali ecocompatibili, il recupero di aree marginali e degradate nella realizzazione di
interventi che comportano occupazione di suolo-viabilita, piazzole, ecc., I’utilizzo di tecniche
che evitino 1’alterazione dei deflussi idrici, il riutilizzo di strutture esistenti, il rispetto

dell’architettura locale, 1’integrazione paesaggistica degli interventi, etc.).

B.10 Facilita di accesso per i disabili.

B11. Fattibilita amministrativa e velocita della spesa: valutazione dei tempi necessari per I’apertura

del cantiere e quindi di impegnabilita e di spendibilita delle relative risorse.



B12. Ipotesi gestionale (in relazione al grado di definizione degli aspetti di carattere
amministrativo, societario, economico ¢ finanziario della gestione).

B13. Grado di coerenza con gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento territoriali e/o settoriali
definiti dall’ Amministrazione regionale (la validita del criterio decorre dall’08.07.2005).

B14. Grado di coerenza con i progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti

dall’ Amministrazione regionale (la validita del criterio decorre dall’08.07.2005).

Azione 4.5.d - Promozione del prodotto turistico Sardegna

A. Criteri di Ammissibilita

Al. Ammissibilita del Soggetto proponente.

A3. Completezza e conformita documentale rispetto a quanto richiesto nel Bando.

A4. Rispetto delle modalitda e dei tempi previsti nel bando per la presentazione dei progetti
all’ Amministrazione responsabile.

AS. Pertinenza con le tipologie di operazione/i indicate nella/e misura/e.

A6. Ammissibilita delle spese proposte con I’intervento.

B. Criteri di Valutazione

B1 Capacita di integrare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale.

B2 Capacita di favorire la valorizzazione integrata delle aree della costa e delle aree interne;

B3 Contributo all’estensione della durata della stagione turistica;

B4 Contributo alla messa in rete e alla cooperazione tra i diversi Soggetti che operano nel
comparto del turismo nel Sistema Turistico Locale di riferimento..

B5. Grado di coerenza con gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento territoriali e/o settoriali
definiti dall’Amministrazione regionale (la validita del criterio decorre dall’08.07.2005).

B6. Grado di coerenza con 1 progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti

dall’Amministrazione regionale (la validita del criterio decorre dall’08.07.2005).

Azione 4.5.e - Assistenza per la definizione dei *“Sistemi Turistici Locali”

A. Criteri di Ammissibilita

A.1 Imprese iscritte alla CCIAA per attivita compatibili con quella oggetto del bando (attivita di
consulenza e ricerca in ambito turistico, di assistenza tecnica nell’attuazione di progetti a carattere
interdisciplinare nei settori economico, sociale, giuridico-amministrativo e territoriale, nonché le
attivita di marketing territoriale e le attivita di ricerca nell’ambito dello sviluppo regionale e locale),
ovvero, se residenti in altri Stati membri, nei pertinenti registri professionali e commerciali dello
Stato di appartenenza;

A.2 Imprese che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, d.lgs. 157/1995, come
modificato dal d.lgs. 65/2000, che abbiano una comprovata soliditd economica ed una adeguata
capacita tecnica e professionale nel settore oggetto del servizio richiesto.

B.  Criteri di Valutazione

B1 Qualificazione del Gruppo di lavoro.

B2 Metodologia e strumenti di lavoro proposti e articolazione delle attivita.



B3 Articolazione e completezza dei servizi di assistenza tecnica proposti nella fase di start-up e
nella successiva fase di consolidamento dei Sistemi Turistici Locali.

B4 Offerta economica.

111.7. Intensita di aiuto e spese ammissibili

Intensita di aiuto

Azione 4.5.a - Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione

delle relative strutture complementari

= LR 9/1998 —n. 272/98 — nota SG (1998) D/9547 del 12.11.1998

= Aiuto accordato secondo le previsioni dell’ art. 11, LR 7/2005 ed in conformita al Reg. CE
69/2001 e al Reg. CE 70/2001, come modificato dal Reg. CE 364/2004.

Azione 4.5.b - Programma di attivita culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo

libero La tipologia di intervento non prevede regimi di aiuti.

Azione 4.5.c - Itinerari turistici integrati

La tipologia di intervento non prevede regimi di aiuti.

Azione 4.5.d - Promozione del prodotto turistico Sardegna

= Aiuto accordato secondo le previsioni dell’ art. 11, LR 7/2005 ed in conformita al Reg. CE
69/2001 e al Reg. CE 70/2001, come modificato dal Reg. CE 364/2004.

Azione 4.5.e - Assistenza per la definizione dei *“Sistemi Turistici Locali”

La tipologia di intervento non prevede regimi di aiuti.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste dal Reg. CE 448/2004 e dalla normativa nazionale e
regionale.

La descrizione generale delle tipologie di spesa ammissibili per la misura ¢ riportata nell’ Allegato
n. 4.

111.8. Cronoprogramma delle azioni e della misura:

V. Documento di lavoro n. 1.

Sezione IV — Quadro finanziario della misura

1V.1. Piano finanziario e previsioni di spesa




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale

12.171.000 | 12.470.000 | 12.778.000 | 16.552.000 | 28.975.919 | 27.509.081 110.456.000

Le previsioni e gli obiettivi di spesa sono riportati nel Documento di lavoro n. 1.

1V.2. Tassi di partecipazione (%) al finanziamento della misura
Fondo strutturale: 50% FESR

Fondi nazionali, regionali e locali: 50%

I soggetti pubblici Beneficiari finali delle operazioni possono partecipare al cofinanziamento dei
costi ammissibili, a parziale o totale copertura della quota di contributo regionale. Tale

cofinanziamento non compare nel Piano finanziario in quanto non stimabile a priori.

1V.3. Previsione (%) di spesa della misura per settori d’attivita (classificazione UE)

171 - Investimenti materiali

Azioni implicate: 4.5.a-4.5.Cc T7%
172 - Investimenti immateriali
Azioni implicate: 4.5.b-45.d-45.e 23%

Sezione V — Valutazione ex ante della misura
V. Allegato n. 2.

Sezione VI — Indicatori di realizzazione, risultato e impatto

Budget
Tipologia di Sottotipologia Indicatori di Target al Target a fine
complessivo um
progetto di progetto realizzazione (*) 30.06.2003 Programma
(Meuro)

Categoria UE: 171. Investimenti materiali (turismo)

108,0624 Imprese beneficiarie n. 10 35
Interventi n. 10 35
15. 1.
Posti letto n. - 250
Aiuti alla Strutture ricettive
Coperti in posti di
ricettivita e n. 350
ristoro
servizi
) 2. Imprese beneficiarie n. - 10
complementari
Servizi
Interventi n. - 10
complementari
18. 3. Capienza (posti)

n. - 6.000

Strutture per la Aree attrezzate strutture/spazi




Budget

Tipologia di Sottotipologia Indicatori di Target al Target a fine
complessivo um
progetto di progetto realizzazione (*) 30.06.2003 Programma
(Meuro)
fruizione del Interventi n. - 60
patrimonio Sup. oggetto interventi mq - 600.000
ambientale 4., Interventi n - 25
Sentieri Lunghezza interventi km - 30
Categoria UE: 172. Investimenti immateriali (turismo)
1. (*%)
Realizzazione nuovi
Interventi n. - 8
pacchetti/prodotti
turistici
22. Iniziative per
3. Azioni Imprese interessate n. 2 1
la valorizzazione
promozionali 32,3936 Interventi n. 2 1
turistica del
4. Interventi n. 40 74
territorio
Manifestazioni Enti pubblici n. 40 74
5. Imprese interessate n. 1.000 2.000
Prodotti
Interventi n. 1 1
multimediali
*) In corsivo sono stati descritti gli indicatori locali
(**)  numero di STL riconosciuti
target a fine
Indicatore di risultato u.m. dato 2000 target 2003 note
Programma
Presenze negli esercizi alberghieri mln 6,3 12,5
Concentrazione in luglio-agosto delle presenze
% 54,6 45
alberghiere
Indice di utilizzazione lorda degli alberghi % 24,2 30
Indice di utilizzazione netta degli alberghi % 37,6 nd
target a fine
Indicatore di impatto u.m. dato 2000 target 2003 note
Programma
Valore aggiunto Alberghi e pubblici esercizi min € 958.8 1.300
Occupati Alberghi e pubblici esercizi n. 27.200 32.000

Gli indicatori ambientali e di pari opportunita sono riportati nell’Allegato n. 5.




Misura 4.5 - Potenziare e qualificare l'industriat  uristica della Sardegna

Fonte Titolo progetto Comune Quota Impegno Pagamento Data awvio Data

ammessa totale beneficiario beneficiario conclusione

finale finale

finanziamento

SIST. ITIN. CASA MELONI SANNA, VERMENTINO, AREA SOSTA SHOW

F.E.S.R. ROOM - BERCHIDDA BERCHIDDA 1.821.724,70 1.821.724,70  1.821.724,70 28/11/2003

F.E.S.R. ALBERGO RISTORANTE GUSANA - GAVOI GAVOI 94.790,32 94.790,32 94.790,32 09/10/2003 09/03/2005
ALGHERO - SEGNALETICA, BOX, INFO, ILLUMINAZIONE LUNGOMARE

F.E.S.R. STORICO ALGHERO 930.252,24 930.252,24 930.252,24 09/10/2006
BOSA - ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E SITI D'INTERESSE

F.E.S.R. ACHITETTONICO BOSA 1.002.153,52 953.229,06 839.005,77 29/08/2006
ALES - SISTEMAZIONE SPAZ| ESTERNI EX SEMINARIO TRIDENTINO E

F.E.S.R. PUNTO DI RISTORO ALES 286.917,00 276.790,63 276.790,60 09/01/2006

F.E.S.R. ALES - ALLESTIMENTO SPAZI CULTURALI E SPETT. CINEMA ARENA S. LUIGI ALES 286.917,00 283.245,65 280.235,85 09/01/2006
ALGHERO - PUNTO RIST., CAMERE ACCOGL., ALLEST. SPAZI ESPOSITIVI

F.E.S.R. N.S. VALVERDE ALGHERO 281.030,23 230.315,44 190.997,04 11/12/2007
ALGHERO - SIST. AREE EST., PARK, ILLUM.NE E RISTR.NE PIAZZALE N.S.

F.E.S.R. VALVERDE ALGHERO 289.415,29 289.415,29 284.871,70 12/12/2006

F.E.S.R. BORUTTA - REALIZZAZIONE PUNTO DI RISTORO IN S. PIETRO DI SORRES BORUTTA 330.031,96 330.031,96 330.031,96 19/06/2006 14/02/2007
BORUTTA - ALLEST. PUNTO DI RISTORO E PERCORSI PEDONALI IN S.

F.E.S.R. PIETRO DI SORRES BORUTTA 367.859,89 367.859,89 367.859,89 27/06/2006 25/10/2006
BOSA - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

F.E.S.R. CATTEDRALE IMMACOLATA BOSA 516.450,00 414.323,55 389.927,07 06/02/2006
CAGLIARI - ILL.NE EST. CATTEDRALE MUSEO E MURA CASTELLO; SIST.

F.E.S.R. VIABILITA ACCESSO CAGLIARI 518.846,00 356.419,65 356.419,65 06/12/2005 31/10/2006
CAGLIARI - SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO CIRCUITO DUOMO E

F.E.S.R. COMPLESSO CATTEDRALE CAGLIARI 628.836,22 618.125,33 617.289,33 05/12/2005 18/04/2008
PIT SS 7 - COD. 1 - SISTEMAZIONE VIA DEI LIDI E PARCHEGGI ANNESSI -

F.E.S.R. BUDONI BUDONI 581.525,00 581.524,27 202.517,77 18/12/2006
CASTELSARDO - RECUPERO E VALOR. COMPLESSO CATTEDRALE S.

F.E.S.R. ANTONIO ABATE CASTELSARDO 568.102,58 423.827,19 311.596,09 22/05/2007

F.E.S.R. FONNI - RECUPERO E VALORIZZ. COMPLESSO MADONNA DEI MARTIRI FONNI 568.676,42 566.046,61 534.300,65 25/07/2006

F.E.S.R. FORDONGIANUS - RECUPERO E VALORIZZ. COMPLESSO DI SAN LUSSORIO FORDONGIANUS 431.000,00 374.759,88 352.106,13 06/03/2006

F.E.S.R. ALBERGO RURALE SU VRAU -TORPE TORPE' 99.972,00 99.972,00 99.972,00 16/03/2004 06/04/2006

F.E.S.R. IGLESIAS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE CATTEDRALE DI SANTA CHIARA  IGLESIAS 774.686,36 585.147,45 530.871,86 29/11/2006
IGLESIAS - CHIESA DELLA PURISSIMA. REALIZZAZIONE PERCORSO

F.E.S.R. ESPOSITIVO IGLESIAS 372.980,33 328.821,63 262.017,19 29/11/2006

LANUSEI - AREA, VIABILITA E IMP. ILLUM. SANTUARIO MADONNA
F.E.S.R. D'OGLIASTRA LANUSEI 1.032.913,80 1.032.913,80 1.032.913,80 26/11/2007
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NUORO - ALLEST. SPAZIO ESPOSITIVO E SALA CONVEGNI CATTEDRALE S.
F.E.S.R. MARIA DELLA NEVE NUORO 325.220,00 324.451,81 319.157,45 10/05/2005
F.E.S.R. NUORO - SISTEMAZIONE PIAZZA CATTEDRALE S. MARIA DELLA NEVE NUORO 248.563,61 248.136,63 241.018,62 19/05/2006
F.E.S.R. ORISTANO - TUTELA E VALORIZZAZIONE CATTEDRALE DI S. MARIA ORISTANO 580.000,00 71.929,78 67.757,30 07/08/2007
OZIERI - RIQUALIFICAZIONE PERTINENZE CATTEDRALE S. MARIA
F.E.S.R. IMMACOLATA OZIERI 526.051,00 519.979,46 519.979,46 10/01/2007 05/05/2008
OZIERI - RISTRUTTURAZIONE ADIACENZE E PERTINENZE S. ANTIOCO DI
F.E.S.R. BISARCIO OZIERI 621.094,00 611.078,56 611.078,56 15/11/2006 11/10/2007
F.E.S.R. PORTO TORRES - MIGLIORAMENTO ACCESSO CHIESA BALAI PORTO TORRES 159.328,90 137.385,36 20.584,92 11/02/2008
PORTO TORRES - PUNTO DI RISTORO E ACCOGLIENZA ATRIO COMITA
F.E.S.R. BASILICA S. GAVINO PORTO TORRES 413.071,19 283.291,55 52.384,50 08/02/2008
SASSARI - INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA CHIESA S. NICOLA -
F.E.S.R. CATTEDRALE SASSARI 2.728,18 2.728,18 2.728,18 18/12/2007 21/12/2007
TEMPIO PAUSANIA - ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI, ACCOGLIMENTO E TEMPIO
F.E.S.R. RISTORO PAUSANIA 565.210,64 565.210,64 565.210,64 19/01/2006 26/04/2007
F.E.S.R. USELLUS - SISTEMAZIONE E ILLUMINAZIONE VIA S. REPARATA USELLUS 286.917,00 282.764,90 280.666,29 05/12/2005
USELLUS - COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A
F.E.S.R. PUNTO DI RISTORO USELLUS 136.917,00 136.162,36 135.101,33 12/12/2005
USELLUS - SISTEMAZIONE ESTERNA RECINTO SANTUARIO SANTA
F.E.S.R. REPARATA USELLUS 150.000,00 150.000,00 146.829,04 05/12/2005
PIT NU 4 - COD. 26 - VALORIZZAZIONE ZONA IMPIANTO DI TROTICOLTURA -
F.E.S.R. XN C.M. SADALI 274.898,25 274.898,25 274.898,25 19/04/2007
PIT NU 4 - COD. 29 - SISTEMAZIONE ESTERNA COMPL. TURISTICO
F.E.S.R. SPORTIVO - XIII C.M. ISILI 175.000,00 170.827,19 170.827,19 10/04/2006
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 27 - VALORIZZAZIONE LAGO MULARGIA - Xl C.M. ORROLI 166.667,00 165.031,67 142.496,45 18/01/2008
F.E.S.R. COMPLETAMENTO LAVORI IN LOC. TURIST. S.ANTONIO DI BASULOCCU AUSTIS 154.937,03 154.937,03 154.937,03 07/10/2002 25/06/2003
PIT NU 4 - COD. 28 - SISTEMA INTEGRATO CARTELLONISTICA COMUNE -
F.E.S.R. XN C.M. TUTTI | COMUNI 340.207,27 335.271,13 335.271,11 26/03/2009
VIABILITA DI SUPPORTO AREA TURISTICA LAGO MULARGIA - SIURGUS SIURGUS
F.E.S.R. DONIGALA DONIGALA 608.839,26 609.999,00 564.348,48 01/06/2006
F.E.S.R. ASSISTENZA TECNICA AGLI STL TUTTI | COMUNI 551.992,20 551.992,20 551.992,20 28/06/2006
F.E.S.R. VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'AREA DI S. CATERINA - ORROLI ORROLI 599.593,46 599.593,46 599.593,46 10/07/2007
RIQUALIFICAZIONE IMP. ILLUM.NE, VALOR.NE MONUMENTI E RECUPERO
F.E.S.R. SENTIERI - ARITZO ARITZO 516.337,76 384.560,52 351.497,57 12/10/2006
F.E.S.R. LA STRADA DEI SENSI - BERCHIDDA BERCHIDDA 403.157,30 403.157,30 400.738,34 17/10/2006
PUNTO DI RISTORO, ACCOGLIENZA E INFO NELLA VALLE DI ODDOENE -
F.E.S.R. DORGALI DORGALI 300.000,00 294.032,98 77.639,81 26/10/2006
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POTENZIAM. INFRASTR. E COMPLET. PUNTO DI RIST. S. ANTIOCO E

F.E.S.R. PINNETTAS - ORGOSOLO ORGOSOLO 600.000,00 599.999,16 510.000,00 20/02/2007

F.E.S.R. VALORIZZAZIONE VALLE DI LANAITTHO E AREE LIMITROFE - OLIENA OLIENA 573.031,55 533.676,55 517.772,03 09/10/2007
REALIZZAZIONE PUNTO DI RISTORO IN LOCALITA GAIRO TAQUISARA -

F.E.S.R. GAIRO GAIRO 671.956,39 671.956,39 671.956,39 18/02/2008 30/07/2008

F.E.S.R. ALLESTIMENTO SPAZIO PUBBLICO IN VIALE DELLE MILIZIE - SEUI SEUI 479.929,85 479.929,85 479.929,85 11/10/2006

F.E.S.R. HOTEL ARGENTINA - ASSEMINI ASSEMINI 95.450,78 95.450,78 95.450,78 17/10/2003 16/12/2005

F.E.S.R. | SENTIERI DEL GENNARGENTU - ARZANA ARZANA 600.000,00 600.000,00 584.209,89 06/09/2006

F.E.S.R. SISTEMA VISIT SARDINIA TUTTI | COMUNI 2.177.794,72 2.177.794,72  2.177.794,72 18/03/2003 28/03/2006
SS 21 - COD. 4R - REALIZZAZIONE STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA -

F.E.S.R. MONTI MONTI 1.032.913,80 1.029.842,14  1.026.792,55 30/06/2004 30/03/2006
CA 01 - COD. 05 - RISTRUTTURAZIONE CENTRO TURISTICO MONTE LINAS -

F.E.S.R. VILLACIDRO VILLACIDRO 1.239.496,55 745.090,84 745.090,84 20/11/2001
CA 10 - COD. 04 - COMPLETAMENTO ITINERARI TURISTICO CULTURALI -

F.E.S.R. GONI GONI 1.007.090,95 1.007.090,95 997.332,28 13/07/2001 18/03/2002
NU 11 - COD. 03 - REALIZZAZIONE STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. S.

F.E.S.R. ANTONIO - JERZU JERZU 929.622,42 929.622,42 923.803,22 07/06/2001 11/07/2003

F.E.S.R. SA MOLA - BONARCADO BONARCADO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 08/08/2003 14/03/2005

F.E.S.R. HOTEL VILLA CANU - CABRAS CABRAS 64.851,00 64.851,00 64.851,00 13/10/2003 20/06/2007
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE -

F.E.S.R. ORGOSOLO ORGOSOLO 905.000,00 905.000,00 904.997,78 03/09/2004

F.E.S.R. AREA DI SOSTA LAGO COGHINAS E STRADA SA MUDDITTA - OSCHIRI OSCHIRI 605.000,00 595.563,40 584.285,81 15/09/2004

F.E.S.R. AREA DI SOSTA DONNORTEI E PERCORSI PEDONALI CICLABILI - FONNI FONNI 884.000,00 882.429,46 836.339,79 01/07/2005
ALLESTIMENTO AREA SPETTACOLI E SISTEMAZIONI SITO MINERARIO DI

F.E.S.R. ROSAS - NARCAO NARCAO 775.000,00 733.895,78 733.895,78 16/02/2004 14/12/2004
RIQUALIFICAZIONE A FINI TURISTICI COMPENDIO MINERARIO DI

F.E.S.R. MONTEPONI - IGLESIAS IGLESIAS 4.218.094,15 4.012.758,92  3.146.856,01 30/12/2004
LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL LAGO

F.E.S.R. MULARGIA - ORROLI ORROLI 597.562,90 597.562,90 597.562,90 22/07/2004 30/04/2007

F.E.S.R. PIT CA1-COD. 02 - URBANIZZAZIONE DELLE MARINE - ARBUS ARBUS 1.288.358,96 1.270.735,00 1.173.756,28 01/03/2006

F.E.S.R. PIT CA 1 - COD. 03 - VIABILITA PITZUAMU COSTA VERDE - ARBUS ARBUS 1.546.832,39 1.530.034,80 1.440.979,97 01/02/2006
PIT CA1-COD. 06 - SISTEMAZIONE SPAZI LUNGO FIUME - GONNOSFANADI

F.E.S.R. GONNOSFANADIGA GA 3.873.426,74 3.863.058,31 3.827.836,70 30/08/2006
PIT CA1-COD. 37 - COMPL. E RIQ. ITINERARI TURISTICO CULTURALI -

F.E.S.R. VALLERMOSA VALLERMOSA 955.446,00 955.446,00 955.446,00 06/07/2005 06/06/2008
PIT CA 4 CITTA - COD. 04 - CENTRO DI COORD. GEST. E PROMOZ. -

F.E.S.R. CAGLIARI CAGLIARI 516.456,00 392.602,80 255.942,00 05/07/2005
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ASSE TURISTICO ATTREZZATO LAGO MULARGIA - OASI MORETTA - SIURGUS
F.E.S.R. SIURGUS DONIGALA DONIGALA 2.845.586,00 2.845.586,00 2.845.586,00 30/12/2002
F.E.S.R. PIT CA 4 SO - COD. 02 - PARCO TEMATICO DI IS OLIAS - XXIII C.M. CAPOTERRA 6.848.218,48 6.833.617,03  6.354.898,37 21/12/1998
F.E.S.R. PIT CA 4 SO - COD. 05 - ITINERARI TURISTICI - CAPOTERRA CAPOTERRA 2.220.764,42 1.977.426,29 1.326.879,19 24/08/2007
PIT CA 4 SO - COD. 26 - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE -
F.E.S.R. PULA PULA 1.807.599,00 1.758.196,43 1.740.967,35 01/09/2006
CA 4 SO - COD. 31 - REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO
F.E.S.R. ARCHEOLOGICO - SARROCH SARROCH 619.748,28 554.295,25 535.919,19 13/06/2006
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 10 - REALIZZAZIONE PARCO TEMATICO - ESCALAPLANO ESCALAPLANO 2.487.962,73 2.488.038,27 2.160.250,96 31/10/2005
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 11 - ITINERARI TURISTICI - SEULO SEULO 1.962.535,88 1.961.778,52 1.765.111,90 19/04/2007
F.E.S.R. PIT OR 2 - COD. 30 - PERCORSO CICLABILE - ARBOREA ARBOREA 5.164.568,00 5.164.568,00 5.164.568,00 01/04/2005
F.E.S.R. PIT OR 2 - COD. 10 - RISANAMENTO PERCORSI NATURALISTICI - TERRALBA TERRALBA 154.937,00 154.389,58 154.365,47 01/06/2006
F.E.S.R. PIT OR 3 - COD. 01 - VIABILITA NURAGHE LOSA - ABBASANTA ABBASANTA 360.624,12 357.907,70 326.187,57 31/05/2007
F.E.S.R. PIT OR 3 - COD. 02 - CENTRO SERVIZI - ABBASANTA ABBASANTA 929.550,00 746.294,86 380.411,03 26/10/2007
COSTRUZ. PARK, SERV. TURISTICI E RISTORO PER IL POTENZ.
F.E.S.R. SERV.TUR.INT. - DORGALI DORGALI 1.066.054,49 1.066.054,49 1.066.054,49 31/03/2004 25/03/2005
PIT OR 3 - COD. 33 - VALORIZZAZIONE AREA POZZO FUNTANABELLA -
F.E.S.R. BARESSA BARESSA 125.755,00 125.755,00 125.755,00 04/07/2005
F.E.S.R. PIT OR 3 - COD. 06 - VIALE PANORAMICO LAGO OMODEO - BUSACHI BUSACHI 327.133,94 327.133,94 327.133,94 12/04/2005 27/05/2006
PIT OR 3 - COD. 11 - CENTRO BENESSERE TERMALE E FITNESS -
F.E.S.R. FORDONGIANUS FORDONGIANUS 1.444.925,00 1.194.520,46 800.201,19 09/02/2006
PIT OR 3 - COD. 09 - AREA CULTURA ED ESPOSIZIONE CASTELLO DI
F.E.S.R. MEDUSA - XV C.M. NEONELI 129.114,00 125.571,59 125.564,00 06/12/2005
PIT OR 3 - COD. 10 - RECUP. E VALORIZZAZIONE CASTELLO MEDUSA - XV
F.E.S.R. C.M. SAMUGHEO 320.204,00 319.949,28 314.302,82 15/12/2005
F.E.S.R. PIT OR 3 - COD. 54 - SENTIERO NATURA NEL PARCO CRACHERA - SINI SINI 387.342,00 339.645,28 188.205,00 30/06/2005
PIT SS 1-COD. A.1.B - INFRASTRUTTURAZIONE AREE NATURALISTICHE -
F.E.S.R. SASSARI SASSARI 3.889.001,00 3.168.938,84 3.139.774,07 16/10/2006
F.E.S.R. PIT SS 2 - COD. 22 - VALORIZZAZIONE STRADE RURALI - CHEREMULE CHEREMULE 258.228,45 258.228,45 258.228,45 22/06/2005
F.E.S.R. PIT SS 2 - COD. 13 - VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGOCI - BONNANARO BONNANARO 340.861,55 325.826,88 173.098,57 28/06/2006
F.E.S.R. HOTEL LEONARDO DA VINCI - SASSARI SASSARI 42.700,00 42.700,00 42.700,00 05/07/2005 29/09/2005
F.E.S.R. PIT SS 2 - COD. 25 - RECUPERO COLONIA MONTANA BONUIGHINU - MARA MARA 1.187.850,87 1.174.034,20 1.151.080,52 19/04/2005
PIT SS 2 - COD. 26 - VALORIZZAZIONE COMPLESSO DI N.S. DI BONUIGHINU -
F.E.S.R. MARA MARA 413.165,52 411.498,60 409.619,61 04/07/2005
F.E.S.R. PIT SS 2 - COD. 35 - VALORIZZAZIONE AREA DI BIDDANOA - SILIGO SILIGO 120.286,43 120.286,43 117.271,52 01/03/2006
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PIT SS 2 - COD. 53 - REALIZZAZIONE PERCORSI - VA C.M. - POZZOMAGGIOR
F.E.S.R. POZZOMAGGIORE E 1.680.008,47 1.680.008,47 1.680.008,47 18/05/2006
F.E.S.R. PIT SS 4 - COD. 02 - PERCORSI NATURA STRADA PANORAMICA - AGGIUS AGGIUS 38.217,81 34.208,40 23.000,00 29/11/2006
PIT SS 4 - COD. 24 - ITINERARIO DI RICONNESSIONE AMBIENTALE -
F.E.S.R. AGLIENTU AGLIENTU 4.619.190,50 3.803.189,66  1.490.386,90 28/11/2007
F.E.S.R. PIT SS 4 - COD. 07 - ITINERARIO CENTRO STORICO - CASTELSARDO CASTELSARDO 1.136.205,18 1.009.307,99 789.171,45 21/05/2006
F.E.S.R. PIT SS 4 - COD. 18 - REALIZZAZIONE ITINERARI ARCHEOLOGICI - LURAS LURAS 408.000,95 341.983,98 332.592,43 14/04/2005
PIT SS 4 - COD. 26 - ARREDO URBANO PER ITINERARI TURISTICI - TRINITA" TRINITA
F.E.S.R. D'AGULTU D'AGULTU E V 275.406,87 275.406,87 275.406,87 04/03/2002 05/08/2003
PIT SS 4 - COD. 27 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE S. GIOVANNI - TRINITA
F.E.S.R. TRINITA' D'AGULTU D'AGULTU E V 150.428,25 150.428,25 150.428,25 09/07/2001 21/02/2002
F.E.S.R. HOTEL IL CAVALLINO ROSSO -THIESI THIESI 96.480,00 96.480,00 96.480,00 29/05/2003 28/12/2005
PIT SS 4 - COD. 28 - SISTEMAZIONE VIABILITA PEDONALE ITINER. - TRINITA' TRINITA
F.E.S.R. D'AGULTU D'AGULTU E V 154.937,00 154.797,90 154.797,90 17/12/2003 02/04/2005
F.E.S.R. PIT SS 7 - COD. 18 - SISTEMAZIONE AREE VERDI - LOIRI PORTO S. PAOLO SAN PAOL 1.499.731,30 1.321.925,54 1.046.346,38 22/12/2006
F.E.S.R. PIT SS 7 - COD. 23 - ITINERARIO ENOTURISTICO - MONTI MONTI 413.165,52 413.165,52 413.165,52 29/06/2005
PIT SS 2 -COD. 20/R - INTERVENTI RISORSA NATURALE MONTE
F.E.S.R. CUCCURERUDDU - CHEREMULE CHEREMULE 361.519,83 358.737,13 354.237,13 25/07/2006
IGLESIAS - VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICO-CULTURALI DI
F.E.S.R. IGLESIAS IGLESIAS 2.047.091,60 274.552,56 69.271,16
PIT NU 4 - COD. 1R - IT. DI VALORIZZAZIONE TURISTICA - 1°LOTTO -
F.E.S.R. ESCALAPLANO ESCALAPLANO 700.000,00 700.000,00 700.000,00 27/03/2006 18/03/2008
PIT NU 4 - COD. 1BISR - IT. DI VALORIZZAZIONE TURISTICA - 2°LOTTO -
F.E.S.R. ESCALAPLANO ESCALAPLANO 543.000,00 543.000,00 542.999,62 24/03/2006 04/08/2007
PIT SS 2 - COD. 56BISR - INFRASTRUTTURAZIONE PARCO SERRAVALLE -
F.E.S.R. BOSA BOSA 980.000,00 779.321,43 614.540,13 13/02/2008
PIT CA1-COD. 17 - ITINERARI TUR. E CULT. - INTEGR. 1°COMPARTO -
F.E.S.R. VALLERMOSA VALLERMOSA 400.000,00 394.498,26 394.062,36 07/09/2006
PIT CA 2 - COD. 9B - MONTE GRANATICO. SISTEMAZIONE E ARREDO
F.E.S.R. PIAZZA - SILIQUA SILIQUA 177.277,31 113.259,81 113.259,80 21/08/2006
F.E.S.R. PIT CA2-COD. 2 - SISTEMAZIONE AREA SANTUARIO S. MARIA - UTA UTA 603.666,04 603.666,04 520.932,06 04/06/2007
PIT CA 4 SO - COD. 6 - SISTEMAZIONE AREE DUNE DI CHIA - DOMUS DE DOMUS DE
F.E.S.R. MARIA MARIA 1.100.000,00 879.122,66 687.731,49 14/04/2008
PIT CA4 SO - COD. 5 - ALLESTIMENTO PERTINENZE COMPLESSO SIOTTO -
F.E.S.R. SARROCH SARROCH 1.148.051,06 1.129.048,38 1.123.022,41 01/03/2006
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 4 - ITIN. VIA TUVERI/VICO MAZZINI - ESCALAPLANO ESCALAPLANO 380.000,00 380.000,00 380.000,00 20/03/2006 21/03/2008

F.E.S.R. HOTEL CUALBU - FONNI FONNI 97.164,00 97.164,00 97.164,00 15/10/2003 27/02/2007
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F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 5 - ITIN. VIA ROMA/CHIESA S. SEBASTIANO - ESCALAPLANO ESCALAPLANO 253.000,00 253.000,00 252.999,98 05/04/2006 20/07/2007
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 6 - ITIN. VIA MANNO/VICO AGRICOLO - ESCALAPLANO ESCALAPLANO 477.000,00 477.000,00 477.000,00 24/03/2006 26/07/2007
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 3 - CENTRO ACCOGLIENZA E SERV. CULT. - GENONI GENONI 443.333,33 355.255,13 243.589,30 25/07/2006

F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 20 - ITINERARI FRA NICOLA DA GESTURI - GESTURI GESTURI 528.538,72 528.538,72 518.294,64 24/05/2006

F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 19 - ITINERARI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ISILI ISILI 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 10/07/2006 11/10/2007
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 22 - ITIN. TUR. REL. SANT' IGNAZIO DA LACONI - LACONI LACONI 528.114,22 422.668,49 350.236,01 06/08/2003

F.E.S.R. MANDAS MANDAS 443.566,14 441.293,72 440.658,91 04/07/2006

F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 18 - VIABILITA SUPPORTO SITI ARCHEOLOGICI - MANDAS  MANDAS 222.222,22 219.987,71 218.625,59 06/07/2006

F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 11 - PERCORSO IN CENTRO STORICO - NURAGUS NURAGUS 440.000,00 435.716,66 352.084,32 20/02/2006

F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 7 - VALORIZZAZIONE AREA FUNTANA 'E SUSU - NURALLAO NURALLAO 443.333,33 443.333,33 443.333,32 05/07/2006

F.E.S.R. CONCA MARINA - TEMPIO PAUSANIA PAUSANIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 23/08/2004 27/06/2006
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 8 - VALORIZZAZIONE LAGO MULARGIA - ORROLI ORROLI 251.515,14 250.661,61 250.661,61 09/05/2007

F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 10 - VALORIZZAZIONE ANTICHI OVILI - ORROLI ORROLI 151.377,42 151.377,42 151.377,42 16/11/2006 09/12/2008
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 9 - VALORIZZAZIONE PERCORSI CRACINA - ORROLI ORROLI 40.303,03 40.303,03 40.303,03 10/10/2006 02/07/2007
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 21 - VAL. CENTRO STORICO E COMPL. VIARIO - SADALI SADALI 439.936,08 439.936,08 439.936,08 10/10/2006 16/07/2007
F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 24 - VALORIZZAZIONE AREA S. LUCIA - SERRI SERRI 221.111,11 200.708,28 200.708,28 28/12/2005

F.E.S.R. PIT NU 4 - COD. 31 - ITIN. TUR. CULTURALE INTEGRATO - SEULO SEULO 450.000,00 426.308,73 359.137,65 27/06/2005

PIT NU 4 - COD. 16 - VALORIZZAZIONE CENTRO E TERR. EXTRACITT. -

F.E.S.R. VILLANOVATULO VILLANOVA TULO 418.200,51 418.200,42 414.909,87 15/06/2006

F.E.S.R. CASTELSARDO - PERCORSI CICLO-PEDONALI LU BAGNU-CASTELSARDO CASTELSARDO 1.000.000,00 819.059,29 604.141,59 01/02/2007

F.E.S.R. LANUSEI - LANUSEI EVENTI LANUSEI 129.114,22 129.114,22 129.114,22 26/11/2001 25/12/2001
F.E.S.R. GUSPINI - ARRESOJAS - 6°BIENNALE DEL COLTELLO SARD O GUSPINI 49.379,27 49.379,27 49.379,27 26/07/2002 04/08/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - TISCALI CUP CAGLIARI 183.875,48 183.875,48 183.875,48 08/09/2003 14/09/2003
F.E.S.R. CAGLIARI - FINALE REGIONALE MISS MONDO CAGLIARI 65.000,00 65.000,00 65.000,00 27/08/2003 27/08/2003
F.E.S.R. CAGLIARI - FINALE REGIONALE MISS SARDEGNA 2003 CAGLIARI 47.674,09 47.674,09 47.674,09 25/08/2003 25/08/2003
F.E.S.R. CAGLIARI - SECONDO GRAN PREMIO DI CAGLIARI FORMULA 3000 CAGLIARI 247.704,57 247.704,57 247.704,57 31/10/2003 02/11/2003
F.E.S.R. GAVOI - OSPITALITA NEL CUORE DELLA BARBAGIA - IX EDIZIONE GAVOI 46.000,00 46.000,00 46.000,00 10/10/2003 12/10/2003
F.E.S.R. GESICO - SAGRA DELLA LUMACA E DI SANT'AMATORE GESICO 30.987,41 30.987,41 30.987,41 12/10/2002 21/10/2002
F.E.S.R. OLBIA - RISATE SONORE I OLBIA 46.481,12 46.481,12 46.481,12 24/08/2002 08/09/2002
F.E.S.R. SANTADI - TRA NATURA E CULTURA VICINA E LONTANA SANTADI 21.919,20 21.919,20 21.919,20 13/04/2003 11/01/2004
F.E.S.R. LANUSEI - MARE E MONTAGNA D'OGLIASTRA LANUSEI 160.101,63 160.101,63 160.101,63 25/07/2002 31/12/2002
F.E.S.R. OLBIA - GRAN PREMIO CITTA DI OLBIA - AQUABIKE AND MOTARD 2003 OLBIA 260.005,56 260.005,56 260.005,56 11/07/2003 23/11/2003
F.E.S.R. OLIENA - CORTES APERTAS OLIENA 16.816,40 16.816,40 16.816,40 13/09/2002 15/09/2002

F.E.S.R. CAGLIARI - SFILATA DI MODA E SPETTACOLO CAGLIARI 41.316,55 41.316,55 41.316,55 20/07/2002 20/07/2002
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CAGLIARI - GRAN PREMIO DEL MEDITERRANEO- CAMPIONATO DEL MONDO

F.E.S.R. F1 MOTONAUTICA CAGLIARI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 06/07/2002 07/07/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - FERRAGOSTO AL POETTO CAGLIARI 129.458,80 129.458,80 129.458,80 14/08/2002 14/08/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - TISCALI CUP CAGLIARI 159.636,82 159.636,82 159.636,82 23/09/2002 29/09/2002
F.E.S.R. MACOMER - GRANDI EVENTI 2003 MACOMER 95.994,89 95.994,89 95.994,89 25/07/2003 28/12/2003
F.E.S.R. CASTELSARDO - 901 ... LA STORIA CONTINUA CASTELSARDO 321.013,74 321.013,74 321.013,74 01/06/2003 31/12/2003
F.E.S.R. GUSPINI - ESTATE SA ROCCA - | EDIZIONE GUSPINI 111.000,00 111.000,00 111.000,00 07/06/2003 05/09/2003
F.E.S.R. IGLESIAS - VILLA ECCLESIAE DENTRO E FUORI LE MURA IGLESIAS 92.373,63 92.373,63 92.373,63 01/08/2003 12/10/2003
F.E.S.R. TORRALBA - FESTIVAL DELLA VALLE DEI NURAGHI TORRALBA 182.821,72 182.821,72 182.821,72 03/08/2003 10/08/2003
F.E.S.R. PULA - LANOTTE DEI POETI PULA 127.666,73 127.666,73 127.666,73 11/07/2003 10/08/2003
F.E.S.R. GESICO - SAGRA DELLA LUMACA E DI SANT'AMATORE GESICO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 11/10/2003 20/10/2003
F.E.S.R. CAGLIARI - SOLSTIZIO D'ESTATE CAGLIARI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25/07/2002 25/07/2002
CAGLIARI - MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA TERRA
F.E.S.R. SARDA CAGLIARI 68.853,89 68.853,89 68.853,89 10/09/2002 10/09/2002
F.E.S.R. PULA - LA NOTTE DEI POETI PULA 93.460,00 93.460,00 93.460,00 12/07/2002 09/08/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - IV MAGICROSS - SUPERCROSS CITTA DI CAGLIARI CAGLIARI 69.044,35 69.044,35 69.044,35 21/09/2002 22/09/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - GRANDI EVENTI 2002 CAGLIARI 861.703,96 861.703,96 861.703,96 04/06/2002 31/12/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - FESTIVALBAR CAGLIARI 341.800,74 341.800,74 341.800,74 05/07/2002 06/07/2002
F.E.S.R. ALGHERO - CAP D'ANY A L'ALGUER E FESTA DI MARE E DI CAMPAGNA ALGHERO 322.253,15 322.253,15 322.253,15 06/09/2002 03/01/2003
CAGLIARI - FINALE CAMPIONATO FEMMINILE ITALIANO DI BEACH VOLLEY E
F.E.S.R. TAPPA MASCHILE CAGLIARI 77.468,54 77.468,54 77.468,54 09/08/2002 11/08/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - FINALE MISS ITALIA IN SARDEGNA CAGLIARI 50.612,75 50.612,75 50.612,75 19/08/2002 19/08/2002
F.E.S.R. DESULO - LA MONTAGNA PRODUCE DESULO 45.868,58 45.868,58 45.868,58 01/11/2001 04/11/2001
F.E.S.R. SARULE - CORTES APERTAS SARULE 13.542,58 13.542,58 13.542,58 03/10/2003 05/10/2003
F.E.S.R. DESULO - LA MONTAGNA PRODUCE DESULO 73.819,92 73.819,92 73.819,92 31/10/2003 02/11/2003
F.E.S.R. ALGHERO - CAP D'ANY A L'ALGUER ALGHERO 545.240,00 545.240,00 545.240,00 06/12/2003 07/01/2004
F.E.S.R. CAGLIARI - CAMPIONATO MONDIALE AQUABIKE UIM CLASS PRO CAGLIARI 130.000,00 130.000,00 130.000,00 12/07/2002 14/07/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - CAMPIONATO MONDIALE CLASSE OLIMPICA 470 CAGLIARI 52.000,00 52.000,00 52.000,00 02/09/2002 11/09/2002
F.E.S.R. ALGHERO - FESTIVAL ALGUER ALGHERO 532.127,20 532.127,20 532.127,20 11/07/2003 27/12/2003
F.E.S.R. CAGLIARI - TIM TOUR CAGLIARI 130.000,00 130.000,00 130.000,00 21/08/2003 23/08/2003
F.E.S.R. DESULO - LA MONTAGNA PRODUCE DESULO 85.985,13 85.985,13 85.985,13 01/11/2002 03/11/2002
F.E.S.R. OLLOLAI - S'ISTRUMPA OLLOLAI 18.482,22 18.482,22 18.482,22 14/09/2002 14/09/2002
F.E.S.R. BARUMINI - LO SPIRITO DEI NURAGHI. INCONTRI D'ARTE E CULTURA BARUMINI 38.339,80 38.339,80 38.339,80 21/12/2002 06/01/2003
F.E.S.R. MACOMER - GRANDI EVENTI ESTATE 2002 MACOMER 67.917,13 67.917,13 67.917,13 20/07/2002 29/12/2002
F.E.S.R. GAVOI - OSPITALITA NEL CUORE DELLA BARBAGIA GAVOI 33.707,48 33.707,48 33.707,48 11/10/2002 13/10/2002
F.E.S.R. OLBIA - RISATE SONORE Ill: RASSEGNA DI CABARET E MUSICA OLBIA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 22/08/2003 09/09/2003
F.E.S.R. ORISTANO - MOSTRA CASTELLA ARBORENSIA ORISTANO 46.749,28 46.749,28 46.749,28 10/11/2001 31/12/2001

F.E.S.R. VILLANOVAFORRU - MOSTRA ANTICO EGITTO u 140.000,00 140.000,00 140.000,00 20/12/2003 18/07/2004
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CASTELSARDO - NOVECENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELLA CITTA DI
F.E.S.R. CASTELSARDO CASTELSARDO 227.195,30 227.195,30 227.195,30 05/07/2002 31/12/2002
F.E.S.R. BERCHIDDA - FESTIVAL INTERNAZIONALE TIME IN JAZZ BERCHIDDA 84.833,95 84.833,95 84.833,95 10/08/2003 30/09/2003
F.E.S.R. BERCHIDDA - FESTIVAL INTERNAZIONALE TIME IN JAZZ BERCHIDDA 81.248,24 81.248,24 81.248,24 12/08/2002 15/08/2002
FONNI - SPORT, TURISMO, ARTE E SPETTACOLO Al PIEDI DEL
F.E.S.R. GENNARGENTU FONNI 8.450,00 8.450,00 8.450,00 28/07/2002 14/08/2002
F.E.S.R. SASSARI - LE SETTIMANE DEL GUSTO SASSARI 138.890,28 138.890,28 138.890,28 06/11/2002 30/03/2003
F.E.S.R. CAGLIARI - GRANDI EVENTI 2003 CAGLIARI 1.323.564,58 1.323.564,58 1.323.564,58 21/06/2003 31/12/2003
F.E.S.R. CAGLIARI - Il FESTIVAL INTERNAZIONALE - L'ANFITEATRO DI CAGLIARI CAGLIARI 3.423.477,61 3.423.477,61 3.423.477,61 04/07/2001 24/08/2001
F.E.S.R. IGLESIAS - VILLA ECCLESIAE DENTRO FUORI LE MURA IGLESIAS 78.757,57 78.757,57 78.757,57 03/08/2001 16/09/2001
F.E.S.R. DORGALI - CALA GONONE JAZZ 2001 DORGALI 91.614,92 91.614,92 91.614,92 27/07/2001 30/07/2001
F.E.S.R. GESICO - SAGRA DELLA LUMACA E SAGRA DI SANT'/AMATORE GESICO 30.988,00 30.988,00 30.988,00 13/10/2001 21/10/2001
F.E.S.R. OLIENA - CORTES APERTAS 2001 OLIENA 29.382,79 29.382,79 29.382,79 14/09/2001 16/09/2001
CASTELSARDO - NOVECENTENARIO DELLA FONDAZIONE DI
F.E.S.R. CASTELSARDO CASTELSARDO 97.567,17 97.567,17 97.567,17 18/12/2001 07/01/2002
F.E.S.R. BARUMINI - SU NURAXI: ARTE E CULTURA - INCONTRI DI FINE ESTATE BARUMINI 50.380,02 50.380,02 50.380,02 21/12/2001 23/12/2001
F.E.S.R. CAGLIARI - DA RENOIR A PICASSO CAGLIARI 86.230,18 86.230,18 86.230,18 02/07/2001 09/09/2001
F.E.S.R. GAVOI - OSPITALITA NEL CUORE DELLA BARBAGIA GAVOI 36.668,43 36.668,43 36.668,43 12/10/2001 14/10/2001
F.E.S.R. ARZACHENA - RALLY DELLA COSTA SMERALDA TERRA SARDA ARZACHENA 77.468,53 77.468,53 77.468,53 27/09/2001 29/09/2001
F.E.S.R. OLBIA - RISATE SONORE RASSEGNA DI CABARET E MUSICA OLBIA 58.976,49 58.976,49 58.976,49 01/09/2001 30/09/2001
F.E.S.R. DORGALI - CALA GONONE JAZZ 2002 DORGALI 134.048,21 134.048,21 134.048,21 25/07/2002 03/08/2002
F.E.S.R. CAGLIARI - INTERNATIONAL CHAMPION SHIP CAGLIARI 96.112,63 96.112,63 96.112,63 01/10/2001 07/10/2001
F.E.S.R. CAGLIARI - FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO CAGLIARI 820.846,24 820.846,24 820.846,24 02/12/2001 31/12/2001
F.E.S.R. ALGHERO - CAP D'ANY A ALGUER ALGHERO 232.302,32 232.302,32 232.302,32 21/12/2001 31/12/2001
TORRALBA - FESTIVAL DELLA VALLE DEI NURAGHI O DELL'ARTE DEL
F.E.S.R. RACCONTARE TORRALBA 85.990,07 85.990,07 85.990,07 02/08/2001 05/08/2001
F.E.S.R. CAGLIARI - TISCALI CUP CAGLIARI 143.916,15 143.916,15 143.916,15 25/09/2001 30/09/2001
F.E.S.R. CAGLIARI - lll MAGIC CROSS SUPER CROSS CITTA DI CAGLIARI CAGLIARI 63.979,60 63.979,60 63.979,60 11/11/2001 11/11/2001



