
 

 

 
   

 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR SARDEGNA 2000 - 2006 

ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON 

CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI  
EVENTUALI GRANDI PROGETTI 

FESR 
Misura 5.1 Politiche per le aree urbane 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Completamento opere di urbanizzazione primaria (acque 
bianche e illuminazione pubblica) ecc. 

COMUNE DI SIDDI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  100)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di completamento di opere di urbanizzazione primaria (acque bianche e 
illuminazione pubblica) ecc. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,07%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    0,93%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 21-06-2002  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-07-2003  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.032.913,80 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.032.913,8 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.023.320,96 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

€ 1.023.320,96 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.592,84 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F3 - Ristrutturazione ex caserma Guardia di Finanza 

COMUNE DI CASTELSARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  107)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ristrutturazione dell’ex caserma della Guardia di Finanza 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   89,66%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   10,34%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-07-2004 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29 -01-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 413.165,52 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 413.165,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 370.448,16 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 370.448,16 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 42.717,36 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Restauro e manutenzione straordinaria Palazzo Municipale 

COMUNE DI Castelsardo 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  114)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori  per il restauro e la manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,46%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    0,54%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 12/01/03  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31/08/04  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €         335.696,98  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 335.696,98 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 333.893,67 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 333.893,67 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €   1.803,31  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse liberate 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Completamento della pavimentazione in basalto e 
illuminazione pubblica - 2° lotto 

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  115)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di completamento della pavimentazione in basalto e illuminazione pubblica - 2° 
lotto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   90,81%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    9,19%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 27-03-2003  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 14-10-2003  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori  
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 392.507,24 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 392.507,24 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 356.454,61 
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€ 356.454,61 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 36.052,63 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Lavori di ristrutturazione e riattamento via G.M.Angioy 

COMUNE DI ORANI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  116)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ristrutturazione e riattamento della via G.M.Angioy 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   89,90%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   10,10%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-12-2002  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 26-05-2003  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 773.135,98 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 773.135,98 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 695.087,72 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 695.087,72 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 78.048,26 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Rifacimento sottoservizi vie Lamarmora, Moro, Musio, De 
Gasperi; restauro chiesa Sas Animas 

COMUNE DI OROSEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  117)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di rifacimento dei sottoservizi nelle vie Lamarmora, Moro, Musio, De Gasperi; 
restauro della chiesa Sas Animas 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,14%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    0,86%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 02-05-2003  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 16-04-2004  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 516.456,90 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 516.456,90 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 512.037,25 
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€ 512.037,25 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.419,65 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F2 - Percorsi naturalistico ambientali e delle fortificazioni storiche; 
percorso esterno alle mura - Ripristino percorsi e sistemazione 
area "Lu Grannaddu" 

COMUNE DI CASTELSARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  121)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Percorsi naturalistico ambientali e delle fortificazioni storiche; percorso esterno alle 
mura - Ripristino percorsi e sistemazione area "Lu Grannaddu" 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   78,17%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   21,83%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-12-2003  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 18-04-2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 412.219,21 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 412.219,21 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 322.224,05 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 322.224,05 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 89.995,16 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Recupero fornaci Picci 

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  126)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto trova le sue basi e si sviluppa sull'ipotesi di recupero dei manufatti di una 
vasta area ex industriale dismessa e fortemente degradata, nota come area delle 
Fornaci Picci, collocata al confine nord della città, in aderenza al territorio del Comune 
di Quartucciu. Le fornaci Picci, di proprietà pubblica, occupano un lotto di circa 6,5 
Ha al confine con il comune di Quartucciu. Del suo nucleo originario rimane il forno 
Hoffmann e gli essiccatoi annessi, mentre il grosso del complesso è di epoca più 
recente (anni '60-'70) ed è costituito fondamentalmente dai grandi capannoni ad 
intelaiatura metallica in cui trovava posto una moderna struttura di produzione 
costituita da forni a tunnel, essiccatoi, impianti per la preparazione degli impasti; 
magazzini di stoccaggio, ecc. Peraltro, questi prodotti della tecnologia degli anni '60 
sono  realizzati in eternit, come pure in eternit è realizzata la copertura dei 
capannoni per poco meno di 10.000 mq di superficie ad alto rischio di 
inquinamento, e versano attualmente in una condizione di elevato degrado 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    8,39%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   91,61%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 31-10-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.065.827,60 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.065.827,60 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 173.404,60 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 173.404,60 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.892.423,00 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Parco urbano attrezzato 

COMUNE DI SENNORI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  136)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Parco urbano attrezzato 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   33,93%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   64,07%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-12-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2007  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 4.389.883,64 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 4.389.883,64 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.489.492,69 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale   

€     1.976.101,50  

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €       2.900.390,95  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Valorizzazione e riqualificazione della piazza Giovanni XXIII 

COMUNE DI CAGLIARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  137)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Valorizzazione e riqualificazione della piazza Giovanni XXIII 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   60,25%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   39,75%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-07-2004  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-10-2007  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.405.139,87 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.405.139,87 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.449.048,87 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  

€    1.681.818,87  
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 956.091,00 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Recupero centro storico 

COMUNE DI SANLURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  139)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per il recupero del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   98,24%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   1,76%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 04/10/04  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30/11/06  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €   774.685,35  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 774.685,35 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €    761.082,03  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale   
€  761.082,03 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €       13.603,32  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse liberate 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Opere di consolidamento chiesa parrocchiale 

COMUNE DI SANLURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  140)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento della chiesa parrocchiale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   97,16%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    2,84%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-07-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-04-2007  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 527.302,52 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 527.302,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 512.335,68 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 512.335,68 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.966,84 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Riqualificazione centro storico 

COMUNE DI ALLAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  145)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,67%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,33%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-04-2004  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 409.034,50 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 409.034,50 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 395.394,79 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 395.394,79 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.639,71 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Rinnovo sottoservizi vie interne 

COMUNE DI GONNOSNO' 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  153)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Rinnovo sottoservizi vie interne 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,12%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    0,88%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-07-2004  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27-03-2006  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 201.418,19 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 201.418,19 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 199.654,91 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 199.654,91 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.763,28 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Completamento centro polifunzionale per il territorio per 
l'aggregazione sociale - intervento B 

COMUNE DI LACONI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  188)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di completamento del centro polifunzionale per il territorio per l'aggregazione 
sociale - intervento B 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   64,45%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   35,55%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 16-01-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 20-12-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.177.528,54 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.177.528,54 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 758.933,93 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale   

€    832.476,32  
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 418.594,61 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Riqualificazione del tessuto insediativo e il completamento dei 
servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione Urbana 
Parco Piso - intervento A 

COMUNE DI LACONI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  189)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento in oggetto consiste sostanzialmente in quattro fasi principali: 
1. acquisizione area 
2. sistemazione e completamento del parco; 
3. realizzazione dell’anfiteatro e delle infrastrutture a servizio del parco; 
4. itinerari turistici nei boschi circostanti con percorsi guidati nel territorio di 
Laconi. 

L’intervento rappresenta il primo formale tentativo per il recupero del patrimonio 
ambientale circostante. 
Gli interventi previsti definiscono una serie di ambiti che riqualificheranno l’ambiente, 
restituendo alle zone interessate la propria identità dei luoghi, definiti quali elementi 
concorrenti al miglioramento della qualità. 
La zona in oggetto dispone di un enorme patrimonio di risorse naturali paesaggistiche 
e storico-archeologiche di notevole interesse per lo sviluppo della domanda turistica e 
quindi per quei miglioramenti di vita della popolazione residente basata attualmente su 
un’economica prettamente agro-pastorale È di fondamentale importanza rimarcare il 
fatto che l’obbiettivo che si intende raggiungere con questo intervento è quello di 
ottenere il consolidamento delle scarpate. Allo scopo di ulteriori dissesti è stata 
progettata una canalizzazione delle acque superficiali. A limitare ulteriormente 
fenomeni franosi contribuirà la struttura dell’anfiteatro, posizionata opportunamente allo 
scopo di consentire una diminuzione della pendenza della scarpata 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

L’intervento in oggetto è stato realizzato in due lotti fisici, il primo, riguarda l’acquisto 
dell’area di cui al punto 1 della relazione precedente, col secondo si sono realizzate le 
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opere di cui ai punti 2, 3 e 4. 
Il primo lotto fisico è stato realizzato totalmente a carico dell’Amministrazione 
Comunale, come cofinanziamento dell’intero intervento. Il secondo lotto funzionale è 
stato realizzato a carico della programmazione 2000-2006. 
 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   20,65%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 20-07-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 20-12-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
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  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.187.850,55 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.187.850,55 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 942.552,84 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 942.552,84 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 245.297,71 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
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 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Riqualificazione del centro storico 

COMUNE DI OLBIA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  190)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

I lavori, riguardano essenzialmente il rifacimento della totalità  delle reti idriche, 
fognarie, raccolta acque meteoriche, linee ENEL e TELECOM, pubblica illuminazione, 
realizzazione della rete del gas, ripavimentazione di tutte le strade interessate con 
elementi in granito (lastre o cubetti). L’intervento prevede inoltre il completamento della 
Piazza Mercato e la realizzazione di due parcheggi a servizio del centro storico 
riqualificato. La superficie complessiva oggetto di intervento è pari a 25000 mq 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 
programmazione 2000-2006 

Progetto realizzato al   83,66%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   16,34%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-03-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-06-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 14.775.831,18 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 14.775.831,18 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 12.361.581,38 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 12.361.581,38 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.414.249,80 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Realizzazione mercato ortofrutticolo 

COMUNE DI ORISTANO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  191)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione mercato ortofrutticolo 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   92,79%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    7,21%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 08-02-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-03-2009   
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 28-12 -2010 
 - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 4.914.696,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 4.914.696,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 4.560.428,27 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 4.841.671,21 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 354.267,73 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Aree Vie 
Turritana - Università 

COMUNE DI SASSARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  202)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Aree Vie Turritana - Università 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,52%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    4,48%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-11-2006  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-12-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 05-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 6.683.150,92 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 6.200.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 5.922.213,01 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 6.195.732,91 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €   277.786,99  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Piazz@ Mercato -  Riqualificazione della Piazza Mercato 

COMUNE DI NUORO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  206)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione della Piazza Mercato 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   61,42%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   38,58%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-04-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-01-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.551.905,26 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.551.905,26 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 953.113,54 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 953.113,54 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 598.791,72 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Parco urbano. Centro servizi ed area di sosta visitatori La 
Vignaccia 

COMUNE DI CASTELSARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  210)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Parco urbano. Centro servizi ed area di sosta visitatori La Vignaccia 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   72,26%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   27,74%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-03-2006  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-11-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.136.205,08 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.136.205,08 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 821.054,50 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 821.054,50 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 315.150,58 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Ripristino camminamenti pedonali 

COMUNE DI CASTELSARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  211)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ripristino di camminamenti pedonali 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   72,11%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   27,89%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 08-05-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-11-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 394.641,03 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 394.641,03 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 284.568,48 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 284.568,48 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 110.072,55 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Urbanizzazione PIP - 1° intervento 

COMUNE DI SAMASSI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  223)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di urbanizzazione PIP - 1° intervento 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   75,88%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   24,12%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-11-2003  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-07-2005  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31.11.2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 327.455,82 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 327.455,82 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 248.470,29 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 248.470,29 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 78.985,53 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Progetto di completamento e della ristrutturazione della 
biblioteca e dei locali annessi;  - PRIMO PIANO  - Lotto B 

COMUNE DI CUGLIERI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  224)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Completamento e ristrutturazione della biblioteca e dei locali annessi;  - PRIMO PIANO  
- Lotto B 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   88,27%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   11,73%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 22-02-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06-12-2005  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 207.330,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 207.330,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 183.007,68 
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€ 183.007,68 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 24.322,32 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Progetto di recupero e valorizzazione della viabilità storica e 
dell'arredo urbano 

COMUNE DI IGLESIAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  232)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto di recupero e valorizzazione della viabilità storica e dell'arredo urbano 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   65,34%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   34,66%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-06-2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-09-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 650.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 650.000,00  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 424.677,99 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 424.677,99 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 225.322,01 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Lavori di riqualificazione della Piazza Ciusa e Piazza 
Rinascita 

COMUNE DI CARBONIA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  236)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per la riqualificazione della Piazza Ciusa e della Piazza Rinascita  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   90,75%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   9,25%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 17/01/2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 07/11/2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 950.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 950.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 862.169,73 
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€ 862.169,73 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €     87.830,27  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Riqualificazione di un'area per la promozione dei prodotti 
locali con annessi spazio socio-culturali 

COMUNE DI VILLAMAR 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  244)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione di un’area attrezzata da destinare a spazio socio-culturale, vendita di 
prodotti locali e mercato degli ambulanti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   89,22%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   10,78%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-07-008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 993.865,76 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 993.865,76 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 886.748,29 
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€ 886.748,29 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 107.117,47 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Riqualificazione urbana della viabilità di collegamento tra il 
Parco Fluviale, il centro cittadino e l'ingresso al porto di Porto 
Torres 

COMUNE DI PORTO TORRES 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  254)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana della viabilità di collegamento tra il Parco Fluviale, il 
centro cittadino e l'ingresso al porto di Porto Torres 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   98,73%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    1,27%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-06-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12-09-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 12-09-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 636.434,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 636.434,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 628.365,02 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 628.365,02 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 8.068,98 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Riqualificazione Urbana Via Belvedere e struttura 
sottostante (lotto POR) 

COMUNE DI BORTIGIADAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  258)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per la riqualificazione Urbana della Via Belvedere e della struttura sottostante 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,43%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   4,57%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 20/12/2005  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-02-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €  218.156,80  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 218.156,80 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 208.190,97 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 208.190,97 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €        9.965,83  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica (lotto 
POR) 

COMUNE DI Luogosanto 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  260)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,42%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   4,58%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10/04/06  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27/06/07  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €         333.333,00  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 333.333,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 318.051,83 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 318.051,83 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €    15.281,17  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Progetto per l'illuminazione pubblica delle emergenze 
monumentali del Centro Storico (3° intervento più stralcio del 6° 
intervento) 

COMUNE DI IGLESIAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  266)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto di illuminazione pubblica delle emergenze monumentali del Centro Storico (3° 
intervento più stralcio del 6° intervento) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   61,06%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   38,94%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-10-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-02-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 656.527,70 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 656.527,70 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 400.856,30 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 400.856,30 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 255.671,40 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Meccano: centro servizi per il terziario 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  268)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per la realizzazione del centro servizi per il terziario Meccano 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,57%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   3,43%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 16/07/07  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/07/08  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €             1.526.845,93  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 1.526.845,93 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €             1.474.439,13  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 1.474.439,13 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €     52.406,80  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PdQ - Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità 

COMUNE DI CASTELSARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  271)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   21,69%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   78,31%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-02-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2010  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 7.479.413,32 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 7.479.413,32 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.622.396,97 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 2.058.596,35 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.857.016,35 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PdQ - Sistemazioni Piazza Annunziata - Via Mameli 

COMUNE DI CAGLIARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  272)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di sistemazione di Piazza Annunziata - Via Mameli 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,99%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   0,01%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-07-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-06-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.825.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.825.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.824.719,99 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 2.824.719,99 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 280,01 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PdQ - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del 
complesso urbano Lo Quarter - lotto A - atelier culturali 

COMUNE DI ALGHERO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  273)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo 
Quarter - lotto A - atelier culturali 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   50,97%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   49,03%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 28-12-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-12-2010  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.224.797,21 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.224.797,21 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.134.064,23 
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€ 1.654.124,63 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.090.732,98 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Riqualificazione ex infermeria San Pietro 

COMUNE DI SASSARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  274)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione della ex infermeria San Pietro 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,61%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    0,39%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10/04/2000  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 16/01/04  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €  1.006.574,50  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 1.006.574,50 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.002.614,46 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.002.614,46 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.960,04 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse originarie 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PdQ - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del 
complesso urbano Lo Quarter (2 lotto) 

COMUNE DI ALGHERO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  279)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo 
Quarter (2 lotto) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   22,41%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   77,59%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 31-01-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-12-2011  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 6.748.702,75 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 6.748.702,75 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.512.225,39 
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€ 2.148.129,61 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.236.477,36 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse FAS 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2001 - OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE, VIABILITA'  
VIA GARIBALDI E PIU' 

COMUNE DI PERFUGAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  311)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di urbanizzazione primaria, viabilità via Garibaldi e più 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,43%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    4,57%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-07-2004  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 19-01-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 445.175,61 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 445.175,61 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 424.812,15 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 424.812,15 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.363,46 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Parcheggio pubblico interrato nuova piazza 

COMUNE DI CAGLIARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  365)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Parcheggio pubblico interrato nuova piazza 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   86,99%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   13,01%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-08-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-02-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 3.500.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 3.500.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.044.687,25 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 3.147.820,00 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 455.312,75 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Sistemazione nuova piazza 

COMUNE DI CAGLIARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  366)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione nuova piazza 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   48,57%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   51,43%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-08-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-02-2009 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 5.029.267,50 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 5.029.267,50  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.442.837,17 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 3.789.167,86 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.586.430,33 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Recupero, risanamento e riutilizzo del Foro Boario per attività 
culturali e di spettacolo 

COMUNE DI ORISTANO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  367)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Recupero, risanamento e riutilizzo del Foro Boario per attività culturali e di spettacolo 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   89,07%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   10,93%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-04-2007 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-06-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.100.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.100.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 979.729,45 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.005.569,32 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 120.270,55 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Lavori di recupero/riconversione dell' ex scuola media per la 
realizzazione del polo multimediale comunale. 

COMUNE DI ALLAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  368)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero/riconversione dell' ex scuola media per la realizzazione del polo 
multimediale comunale. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,52%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,48%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 27-09-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-11-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 292.900,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 292.900,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 282.711,07 
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€ 282.711,07 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.188,93 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Lavori di recupero/riconversione dell'ex sede comunale per 
la realizzazione del polo multimediale comunale 

COMUNE DI Nughedu Santa Vittoria 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  375)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per il recupero dell'ex sede comunale per la realizzazione del polo multimediale 
comunale. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,90%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   3,10%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-05-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 292.900,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 292.900,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 283.819,93 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 283.819,93 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.080,07 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Lavori di recupero della Casa Loi per la realizzazione del 
polo multimediale comunale 

COMUNE DI ULA TIRSO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  377)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Recupero della Casa Loi per la realizzazione del polo multimediale comunale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,42%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,58%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-07-2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 13-06-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 345.900,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 345.900,00  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 278.185,83 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 278.185,83 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 67.714,17 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Riqualificazione centro urbano 

COMUNE DI VIDDALBA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  378)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione centro urbano 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   88,53%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   11,47%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-06-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 16-11-2006  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 326.249,53 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 326.249,53 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 288.821,93 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 288.821,93 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 37.427,60 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SASSARI - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 381).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta del sassarese, l’importo di progetto in relazione alla 
quota intercomunale, è stato rimodulato in aumento in quanto il Comune di Sassari si è 
impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L’obiettivo del 
progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e 
intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che 
per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci 
di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo 
realizzato di progetto è pari a 78,51%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Son ancora in 
corso le attività di divulgazione dei due piani che devono essere ancora rendicontate.  

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/12/2006 



 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 
in data 23/08/2008; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008. 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale DGC non 

trasmessa; PS intercomunale approvato con DGC n. 75 del 16.09.2008 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: sono ancora in corso attività di 

diffusione dei risultati del PS comunale e intercomunale. 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 
 



 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 891.688,03 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del 
Comune di Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo 
rimodulato: 1.085.552,55 € 

- Costo finale:  1.085.552,55 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 852.256,88 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

852.256,88 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 233.295,67 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: NUORO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 382).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 15% del 
finanziamento totale. Per la redazione del PS intercomunale è stato costituito il 
cosiddetto Sistema Territoriale Nuorese (STN), composto dai seguenti Comuni: Nuoro, 
Bitti, Dorgali, Mamoiada, Oliena, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda e 
Sarule. L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo 
realizzato di progetto è pari a 65,17%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Le attività sono 
state concluse e rendicontate dal Comune, ed in istruttori presso la RAS.  Alla data del 
30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla 
consulenza, alla formazione e alla comunicazione sia del PS comunale che di quello 
intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 21/07/2006 



 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 
in data 09/11/2007; PS intercomunale consegnato in data 09/11/2007. 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DGC n. 37 del 01/10/2007; PS intercomunale approvato con DGC n. 37 
del 01/10/2007. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 
 



 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 409.872,15 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
- Costo finale:  409.472,15 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 266.851,52 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

266.851,52 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 142.620,63 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: ORISTANO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 383).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 15% del 
finanziamento totale. Per la redazione del PS intercomunale sono stati coinvolti i 
Comuni di Arborea, Cabras, Marrubiu, Nurachi, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa 
Giusta, San Vero Milis e Solarussa. L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla 
redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte 
dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le 
attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; 
formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo 
realizzato di progetto è pari a 63,71%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Le attività sono 
state concluse e rendicontate dal Comune, ma non validate dalla RAS, per alcuni 
problemi in relazione all'affidamento degli incarichi di consulenza. E' stato 
programmato un controllo per acquisire tutta la documentazione necessaria a chiarire 
la posizione del Comune. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza, alla formazione e alla comunicazione sia del PS comunale che di 
quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 31/12/2007; PS intercomunale consegnato in data 15/01/2008. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 96 del 27/12/2007; PS intercomunale approvato con DGC n. 188 
del 31/12/2007. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 



 

 

 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 410.246,79 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
- Costo finale:  410.246,79 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 261.365,16 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

261.365,16 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 148.881,63 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: OLBIA - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 384).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 15% del 
finanziamento totale. Il Comune di Olbia ha scelto di non redigere il PS intercomunale. 
Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione 
del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: 
consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La 
percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 91,21%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Le attività sono state concluse e 
rendicontate dal Comune. Devono essere ancora validati dalla RAS due pagamenti, 
recentemente rendicontati. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza, alla formazione e alla comunicazione del PS comunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/04/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 16/02/2007. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  



 

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 16 del 30/01/2007. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 
 



 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 510.971,14 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): L'importo iniziale è stato 
rimodulato a seguito della decisione del Comune di Olbia di non redigere il PS 
intercomunale 

- Costo finale:  437.975,24 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 399.465,67 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

399.465,67 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 38.509,57 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: QUARTU SANT'ELENA - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 385)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Quartu S.E. ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 64,20%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora prevveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione del piano strategico 
comunale e di parte di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/07/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 06/08/2009; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): non nota 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale DCC n.  24 del 

10/06/09; PS intercomunale non approvato 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 



 

 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 473.192,98 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
472.629,65 € 

- Costo finale: 472.629,65 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 303.451,28 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

303.451,28 € 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 169.178,37 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SELARGIUS - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 389)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Selargius ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 79,78%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora prevveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono ancora essere rendicontate le spese destinate alla 
comunicazione e alla diffusione del PS comunale e consulenza in relazione alla 
redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e 
formazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/04/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 02/01/2008; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): non nota 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale DGC n.  134 del 

20/12/2007; PS intercomunale non approvato 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune 
di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 270.323,36 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del 
Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo 
rimodulato: 263.565,29 € 

- Costo finale: 263.565,29 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 210.261,64 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

210.261,64 € 

 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 53.303,65 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS  
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: ASSEMINI - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 390)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Assemini ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 90,10%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora prevveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e 
formazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/07/2007 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 28/09/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): non nota 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Atto di approvazione del PS 

comunale non consegnato; PS intercomunale non approvato 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune 
di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato 
di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di 
Assemini. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 282.127,17 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del 
Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo 
rimodulato: 275.074,99 € 

- Costo finale: 275.074,99 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 248.177,53€ 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

248.177,53 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:    26.896,47  € 



 

 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SINNAI - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 391)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Sinnai ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 67,83%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
comunicazione del PS comunale e parte delle spese relative al PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e 
formazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/03/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 01/10/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): non nota 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 32 del 27.09.2007; PS intercomunale non approvato 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune 
di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato 
di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Sinnai. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 271.550,34 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del 
Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo 
rimodulato: 266.119,34 € 

- Costo finale: 266.119,34 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 180.505,60 € 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

180.505,60 € 
 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 85.613,74 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PORTO TORRES - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 392).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta del sassarese, l’importo di progetto in relazione alla 
quota intercomunale, è stato rimodulato in diffetto in quanto il Comune di Porto Torres 
ha provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a 
gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L’obiettivo del progetto è 
quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le 
linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del 
piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza 
e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo 
realizzato di progetto è pari a 93,52%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere 
ancora rendicontate parte delle attività legate alla redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/11/2005 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 27/03/2008; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale DGC n. 64 del 

28.09.2007; PS intercomunale approvato con DGC del Comune di Sassari 
n. 75 del 16.09.2008 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: E’ stato recentemente effettuato un controllo di I livello 
presso il Comune di Porto Torres. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 315.908,10 € 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del 
Comune di Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo 
rimodulato: 269.726,48 € 

- Costo finale:  269.726,48 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 252.251,42 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

252.251,42 € 

 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 17.475,06 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CAPOTERRA - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 393)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Capoterra ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 60,26%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora prevveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
comunicazione del PS comunale e parte delle spese relative al PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e 
formazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/01/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 09/11/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Atto di approvazione del PS 

comunale non consegnato; PS intercomunale non approvato 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune 
di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato 
di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di 
Capoterra. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 255.516,42 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del 
Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo 
rimodulato: 250.504,10 € 

- Costo finale: 250.504,10 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 150.950,95 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

150.950,95 € 

 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 99.553,15 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: MONSERRATO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 394)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Monserrato ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 56,15%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora prevveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
consulenza e alla comunicazione del PS comunale e parte delle spese relative alla 
consulenza per la redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza per 
il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/04/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 11/01/2008; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 70 del 13.12.2007; PS intercomunale non approvato 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune 
di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato 
di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di 
Monserrato. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 231.255,12 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del 
Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo 
rimodulato: 225.473,75 € 

- Costo finale: 225.473,75 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 126.593,87 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

126.593,87 € 

 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 98.879,88 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SESTU - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 395)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Sestu ha provveduto 
a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è 
impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L’obiettivo del 
progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e 
intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che 
per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci 
di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 52,95%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora prevveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
consulenza e alla comunicazione del PS comunale e parte delle spese relative alla 
consulenza per la redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza per 
il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/2005 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 03/10/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DGC n. 55 del 27.09.2007; PS intercomunale non approvato 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune 
di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato 
di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Sestu. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 223.402,72 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
217.817,65 € 

- Costo finale: 217.817,65 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 115.341,85 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

115.341,85 € 

 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 102.475,80 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SORSO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 396).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta del sassarese, l’importo di progetto in relazione alla 
quota intercomunale, è stato rimodulato in diffetto in quanto il Comune di Sorso ha 
provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a 
gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L’obiettivo del progetto è 
quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le 
linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del 
piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza 
e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo 
realizzato di progetto è pari a 73,91%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere 
ancora rendicontate parte delle attività legate alla comunicazione del PS comunale a 
alla redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/07/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 21/03/2008; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Atto di approvazione del PS 

comunale non presente; PS intercomunale approvato con DGC del Comune di 
Sassari n. 75 del 16.09.2008 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: E’ stato recentemente effettuato un controllo di I livello presso il 
Comune di Sorso. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 219.839,77 € 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di 
Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
192.871,82 € 

- Costo finale:  192.871,82 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 142.558,34 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

142.558,34 € 

 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 50.313,48 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PULA - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 397)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Pula ha provveduto 
a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è 
impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L’obiettivo del 
progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e 
intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che 
per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci 
di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 70,73%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate le spese relative alla formazione 
del personale per il PS comunale e parte delle spese relative al PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e la 
comunicazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/10/2005 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 03/10/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 41 del 28.09.2007; PS intercomunale non approvato 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale. 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato di 
recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Pula. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 207.194,15 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
203.050,28 € 

- Costo finale: 203.050,28 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 143.617,37 € 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

143.617,37 € 
 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 59.432,91 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: MARACALAGONIS - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 398)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Maracalagonis ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 94,62%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
alla consulenza per la redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza, la 
formazione e la comunicazione inerenti il piano strategico comunale e parte di quello 
intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/07/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 01/10/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Atto di approvazione del PS 

comunale non approvato; PS intercomunale non approvato. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale. 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato di 
recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Maracalagonis. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 196.609,20 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
192.677,01 € 

- Costo finale: 192.677,01 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 182.302,13 € 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

182.302,13 € 
 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 10.374,88 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: QUARTUCCIU - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 399)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Quartucciu ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 95,59%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato.  

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza, la 
formazione e la comunicazione inerenti il piano strategico comunale e parte di quello 
intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/06/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 08/01/2008; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 71 del 20.12.2007; PS intercomunale non approvato. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale. 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 194.946,42 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
190.072,77 € 

- Costo finale: 190.072,76 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 181.683,81 € 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

181.683,81 € 
 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 8.388,95 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SARROCH - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 400)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Sarroch ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 82,78%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
comunicazione del PS comunale e alla consulenza per la redazione del PS 
intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza, la 
formazione inerenti il piano strategico comunale e parte di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/07/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 28/03/2008; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 12 del 23.06.2009; PS intercomunale non approvato. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato di 
recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Sarroch. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 179.753,74 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
176.158,67 € 

- Costo finale: 176.158,67 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 145.830,16 € 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

145.830,16 € 
 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 30.328,51 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SENNORI - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 401).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta del sassarese, l’importo di progetto in relazione alla 
quota intercomunale, è stato rimodulato in diffetto in quanto il Comune di Sennori ha 
provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a 
gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L’obiettivo del progetto è 
quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le 
linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del 
piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza 
e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo 
realizzato di progetto è pari a 85,85%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere 
ancora rendicontate le attività legate alla comunicazione del PS comunale a alla 
redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/12/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato in 

data 23/04/2008; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DGC n. 34 del 26/07/2007; PS intercomunale approvato con DGC del 
Comune di Sassari n. 75 del 16.09.2008 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 



 

 

 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 178.187,56 € 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di 
Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
159.550,05 € 

- Costo finale:  159.550,05 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 136.973,76 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

136.973,76 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 22.576,29 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: ELMAS - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 402)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Elmas ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 72,08%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
consulenza e alla comunicazione del PS comunale e spese relative al PS 
intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e la 
formazione relative al piano strategico comunale e a parte di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/10/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 03/10/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Atto di approvazione del PS 

comunale non trasmesso; PS intercomunale non approvato. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS 
intercomunale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E’ stato di 
recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Elmas. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 229.759,94 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
224.015,93 € 

- Costo finale: 224.015,94 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 161.470,72 € 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

161.470,72 € 
 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 62.545,22 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: DECIMOMANNU - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 403)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Decimomannu ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 90,10%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e la 
formazione relative al piano strategico comunale e a parte di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 03/08/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DGC n. 24 del 26/06/2007; PS intercomunale non approvato. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale. 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 175.724,14 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
172.209,66 € 

- Costo finale: 172.209,65  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 155.160,90 € 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

155.160,90 € 
 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 17.048,75 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CASTELSARDO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 404).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta del sassarese, l’importo di progetto in relazione alla 
quota intercomunale, è stato rimodulato in diffetto in quanto il Comune di Castelsardo 
ha provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a 
gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L’obiettivo del progetto è 
quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le 
linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del 
piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza 
e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo 
realizzato di progetto è pari a 82,08%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere 
ancora rendicontate le attività legate alla comunicazione del PS comunale e  alla 
redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/09/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 08/11/2007; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 40 del 02/10/2007; PS intercomunale approvato con DGC del 
Comune di Sassari n. 75 del 16.09.2008 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 



 

 

 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 173.877,19 € 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di 
Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
156.101,76 € 

- Costo finale:  156.101,76 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 128.126,93 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

128.126,93  € 

 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 27.974,83 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SETTIMO SAN PIETRO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 405)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Settimo S.P. ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 67,85%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 
redazione del PS comunale e anche intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione di parte delle attività 
di consulenza e comunicazione del piano strategico comunale e parte di quello 
intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/12/2005 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 09/11/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DGC n. 37 del 01/10/2007; PS intercomunale non approvato. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale. 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 



 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 170.141,72 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
166.738,89 € 

- Costo finale: 166.738,89  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 113.137,71 € 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

113.137,71 € 
 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 53.601,18 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: STINTINO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 406).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta del sassarese, l’importo di progetto in relazione alla 
quota intercomunale, è stato rimodulato in diffetto in quanto il Comune di Stintino ha 
provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a 
gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L’obiettivo del progetto è 
quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le 
linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del 
piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza 
e assistenza tecnica; formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo 
realizzato di progetto è pari a 88,19%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere 
ancora rendicontate le attività legate alla comunicazione del PS comunale e  alla 
redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 

 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 21/04/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato in 

data 16/10/2007; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 4 del 26/03/2007; PS intercomunale approvato con DGC del Comune 
di Sassari n. 75 del 16.09.2008 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 



 

 

 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 156.284,41 € 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di 
Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
143.941,11 € 

- Costo finale:  143.941,11 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 126.941,10 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

126.941,10  € 

 



 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 17.000,01 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: VILLA SAN PIETRO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 407)… 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello 
intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del 
finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto 
Capofila del PS dell’area vasta cagliaritana, l’importo di progetto in relazione alla quota 
intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Villa San Pietro ha 
provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari 
che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. 
L’obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico 
comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna 
prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle 
seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e 
comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla 
redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica 
intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 78,05%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico 
intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

comunicazione del PS comunale e alla redazione del PS intercomunale. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività di 
consulenza e formazione del piano strategico comunale e parte di quello 
intercomunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/05/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato in 

data 03/10/2007; PS intercomunale non consegnato. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 24 del 27/09/2007; PS intercomunale non approvato. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un 

accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale. 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di 
Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del 
capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto: 156.284,41 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): 
 Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS 

intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di 
Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 
153.158,72 € 

- Costo finale: 153.158,72 €  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 119.547,53 € 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   
119.547,53 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 33.611,19 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2001 - Sistemazione e pavimentazione della piazza Bartolomeo 
Meloni e vie del centro storico 

COMUNE DI SANTULUSSURGIU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  416)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e pavimentazione della piazza Bartolomeo Meloni e vie del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   75,08%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   24,92%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-11-2004  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-04-2005  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 263.538,66 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 263.538,66 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 197.852,89 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 197.852,89 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 65.685,77 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Riqualificazione e recupero centro storico – 
Pavimentazione e sottoservizi della via Cagliari 

COMUNE DI SINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  424)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione e recupero centro storico – Pavimentazione e sottoservizi della via 
Cagliari 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   82,15%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   17,85%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 01-08-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 04-01-2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31/12/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 170.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 170.000,00  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 139.648,69 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

€ 139.648,69 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.351,31 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - via Trento e via V. Cabras, Ristrutturazione di due 
fabbricati annessi al centro di aggregazione sociale,  Realizzazione 
di piazza e parcheggi tra le vie S. Elia e V. Emanuele 

COMUNE DI TURRI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  426)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Via Trento e via V. Cabras - ristrutturazione di due fabbricati annessi al centro di 
aggregazione sociale,  Realizzazione di piazza e parcheggi tra le vie S. Elia e V. 
Emanuele 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   94,74%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    5,26%. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-04-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-05-2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 383.600,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 383.600,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 363.436,89 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 366.346,55 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.163,11 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2002 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CINTA MURARIA 
MANGANELLA - II° LOTTO 

COMUNE DI CASTELSARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  442)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di consolidamento e restauro cinta muraria Manganella – II lotto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   83,68%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   16,32%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-06-2005  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-12-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 363.200,70 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 363.200,70  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 303.933,16 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 303.933,16 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 59.267,54 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2002 - RIQUALIFICAZIONE AREA MANGANELLA CON 
REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA 

COMUNE DI CASTELSARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  443)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

RIQUALIFICAZIONE AREA MANGANELLA CON REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   91,83%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    8,17%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-05-2005  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 220.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 220.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 202.032,45 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 202.032,45 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 17.967,55 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA BARBARA in Bacu 
Abis 

COMUNE DI Carbonia 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  446)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per la riqualificazione della Piazza Santa Barbara in Bacu Abis 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   77,46%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   22,54%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 5-5-2006  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27-03-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €                402.434,01  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 402.434,01 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 311.724,32 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 311.724,32 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €     90.709,69  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
ADEGUAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL 
CENTRO STORICO – 2° INTERVENTO 

COMUNE DI SINNAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  448)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI 
PRIMARIE NEL CENTRO STORICO 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   93,39%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   6,61%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori  10/01/06  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06/05/2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
 

 - Importi iniziale previsto €  2.184.273,21 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 2.184.273,21 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 
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- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.039.828,82 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 2.039.828,82 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €       144.444,39  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - RISTRUTTURAZIONE E RIATTAMENTO DELLA VIA 
LAMARMORA 

COMUNE DI ORANI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  449)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

RISTRUTTURAZIONE E RIATTAMENTO DELLA VIA LAMARMORA 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   81,48%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   18,52%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-10-2006  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-02-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 762.358,58 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 762.358,58 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 621.174,43 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 621.174,43 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 141.184,15 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA ITALIA 

COMUNE DI ORANI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  450)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

PAVIMENTAZIONE PIAZZA ITALIA 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   94,55%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    5,45%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-10-2003  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2005  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 206.582,76 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 206.582,76 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 195.333,50 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 195.333,50 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.249,26 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 -INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

COMUNE DI ROMANA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  452)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   89,66%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   10,34%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 26-10-2006  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-03-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 11/12/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 103.291,38 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 103.291,38 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 92.609,55 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 92.609,55 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.681,83 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 -INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASA COMUNALE 

COMUNE DI ROMANA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  453)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASA COMUNALE 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   21,05%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   78,95%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 26-10-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-03-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 103.291,38 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 103.291,38 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 21.742,50 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 21.742,50 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 81.548,88 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - SERVIZI ALLE IMPRESE - RESTAURO, RECUPERO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX TEATRO SAN MARTINO 

COMUNE DI ORISTANO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  456)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

SERVIZI ALLE IMPRESE - RESTAURO, RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL'EX TEATRO SAN MARTINO 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   82,49%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   17,51%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 19-04-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 12-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.524.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.524.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.257.186,94 
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€ 1.497.630,51 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 266.813,06 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Infrastrutturazione per il miglioramento della fruibilità dei lotti 
PIP 1° lotto funzionale 

COMUNE DI SEGARIU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  459)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Infrastrutturazione per il miglioramento della fruibilità dei lotti PIP 1° lotto funzionale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   68,74%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   31,26%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-02-2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-04-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 186.316,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 186.316,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 128.069,28 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 152.576,54 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 58.246,72 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Servizi alle imprese - Restauro edificio comunale 

COMUNE DI ORISTANO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  463)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Servizi alle imprese - Restauro edificio comunale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   61,15%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   38,85%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-10-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 18-01-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/11  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.176.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.176.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 719.090,44 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 998.165,76 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 456.909,56 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Area Tola 

COMUNE DI SASSARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  465)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Rifacimento pavimentazione stradale e sottoservizi (rete idrica, fognaria, illuminazione 
pubblica) di diverse vie ricadenti nell'ambito Nord-Ovest del centro storico  

 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   78,57%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   21,43%. 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
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Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 5.713.654,51 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 4.900.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.849.913,79 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 4.071.210,31 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €   1.050.086,21  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Area 
Sant'Apollinare 

COMUNE DI SASSARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  466)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Rifacimento pavimentazione stradale e sottoservizi (rete idrica, fognaria, illuminazione 
pubblica) di diverse vie ricadenti nell'ambito del centro storico denominato "Area 
San'Apollinare" 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   97,25%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   2,75%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 08-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31/11/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 6.489.311,45 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 5.720.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 5.562.847,50 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 5.699.337,79 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 941.525,94 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Castello - 
Piazza d'Italia 

COMUNE DI SASSARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  467)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Castello - Piazza d'Italia 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   63,58%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   36,42%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 6.936.728,12 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 9.002.845,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 5.724.428,33 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 7.473.078,89 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €   3.278.416,67  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2001 - ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO 

COMUNE DI SANLURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  472)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di illuminazione ed arredo urbano 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   85,86%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   14,14%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 105.357,20 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 105.357,20  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 90.461,50 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 90.461,50 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.895,70 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI-PRU 2001 - COMPLETAMENTO DEL CENTRO PER 
L'AGGREGAZIONE SOCIALE SITO NELLA PIAZZA SI E BOI 

COMUNE DI SELARGIUS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  476)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO PER L'AGGREGAZIONE SOCIALE 
SITO NELLA PIAZZA SI E BOI 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   66,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   33,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 04-03-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-05-2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.034.745,93 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.034.745,93 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 691.225,93 
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€ 691.225,93 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 343.520,00 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Intervento di riqualificazione urbana finalizzato al 
completamento funzionale del compendio di san Lussorio inerenti 
la viabilità di accesso, i parcheggi di pertinenza e i servizi integrati 
all'ex casa Soro e parco circostante - Lotto B 

COMUNE DI SELARGIUS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  478)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di riorganizzazione, realizzazione e potenziamento di infrastrutture urbane 
inerenti la viabilità di accesso, i parcheggi di pertinenza e i servizi a verde per il 
recupero del compendio “S.Lussorio”.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   83,22%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   16,78%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-11-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-06-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 963.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 963.000,00 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 801.434,68 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 801.434,68 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 161.565,32 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Ampliamento e ristrutturazione biblioteca 

COMUNE DI BAULADU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  480)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Ampliamento e ristrutturazione biblioteca 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   76,31%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   23,69%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-03-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 200.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 200.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 152.615,60 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 152.615,60 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 47.384,40 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Progetto Urban Center, qualità dei servizi e tempi della 
città 

COMUNE DI OLBIA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  485)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto Urban Center, qualità dei servizi e tempi della città 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    1,29%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   98,71%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-02-2010  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-06-2011  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 25-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 12.061.045,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 12.061.045,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 155.602,80 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.251.675,80 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.905.442,20 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate e risorse 

fas  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Recupero e adeguamento funzionale del fabbricato sito in 
zona Cortis-ex Cries 

COMUNE DI MONSERRATO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  486)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero e adeguamento funzionale del fabbricato sito in zona Cortis-ex Cries 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   35,71%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   64,29%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-12-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 14-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.850.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.850.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 660.568,19 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 660.568,19 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.189.431,81 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Itinerario storico della città Museo giudicale 

COMUNE DI SANLURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  487)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Itinerario storico della città Museo giudicale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    9,45%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   90,55%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-05-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11-04-2010  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 11-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 3.822.863,33 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 3.822.863,33 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 361.139,38 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 361.139,38 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.461.723,95 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate e risorse 

FAS  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Opere di urbanizzazione primaria 1 e 2 comparto PIP e 
realizzazione - Incubatore d'impresa e Centro Servizi 

COMUNE DI SANLURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  488)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di urbanizzazione primaria 1 e 2 comparto PIP e realizzazione - Incubatore 
d'impresa e Centro Servizi 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   41,82%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   58,18%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 19-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 26-08-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 26-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 769.041,71 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 769.041,71 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 321.649,58 
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€ 321.649,58 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 447.392,13 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Realizzazione di un centro polifunzionale 1° stralcio 

COMUNE DI BURCEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  490)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione di un centro polifunzionale 1° stralcio 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   31,92%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   68,08%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-08-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 448.141,13 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 448.141,13 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 143.052,59 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 197.548,79 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 305.088,54 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Realizzazione del Parco  Urbano "Sergio Atzeni" e delle 
strutture per la fruizione della necropoli di Pill' 'e Matta - 1° lotto 

COMUNE DI QUARTUCCIU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  491)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione del Parco  Urbano "Sergio Atzeni" e delle strutture per la fruizione della 
necropoli di Pill' 'e Matta - 1° lotto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   81,75%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   18,25%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 14-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-05-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 10-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.080.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.080.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.700.340,56 
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€ 1.730.602,28 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 379.659,44 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Riqualificazione vie del centro storico 

COMUNE DI BANARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  492)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione vie del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   94,06%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    5,94%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-04-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 14-02-2006  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 14-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 200.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 200.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 188.128,70 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 188.128,70 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.871,30 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Piano di Riqualificazione Urbana nel centro storico - 
Intervento n°2 

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  499)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Piano di Riqualificazione Urbana nel centro storico - Intervento n°2 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,12%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,88%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-11-2005  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-11-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-11-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 387.350,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 387.350,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 372.304,98 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 372.304,98 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 15.045,02 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di Riqualificazione Urbana - Recupero e 
Valorizzazione del centro storico 

COMUNE DI LEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  504)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di Riqualificazione Urbana - Recupero e Valorizzazione del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   76,43%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   23,57%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-02-2006  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-08-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 10-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 309.874,14 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 309.874,14 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 236.833,44 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 236.833,44 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 73.040,70 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2002 – VIABILITA’ E ARREDO URBANO IN CENTRO 
STORICO 

COMUNE DI LOCERI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  505)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto di viabilità e arredo urbano nel centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   97,81%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    2,19%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 31/03/05  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 21/01/06 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €  189.447,18  

 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 189.447,18 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 185.306,95 
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€ 185.306,95 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €   4.140,23  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di pavimentazione lapidea ed illuminazione 
pubblica (vie Satta, San Marco, Angioj, Sassari e San Sebastiano) 
e lavori di restauro della biblioteca comunale 

COMUNE DI OLLASTRA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  514)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di pavimentazione lapidea ed illuminazione pubblica (vie Satta, San Marco, 
Angioj, Sassari e San Sebastiano) e lavori di restauro della biblioteca comunale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   81,46%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   18,54%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-11-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-09-2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 03-09-2011  
  - Data prevista per sua operatività  
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 635.150,65 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 635.150,65 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 517.391,46 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 517.391,46 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 117.759,19 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Riqualificazione di piazza sant'Antonio 

COMUNE DI OLLOLAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  517)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione di piazza sant'Antonio 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   49,37%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   50,63%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 330.344,61 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 330.344,61 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 163.106,37 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 163.106,37 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 167.238,24 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Lavori rifacimento strade interne 

 

COMUNE DI OLMEDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  518)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   94,30%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    5,70%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 462.679,75 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 462.679,75 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 436.313,89 
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€ 436.313,89 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 26.365,86 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Impianto di illuminazione 

COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  522)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Impianto di illuminazione 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,36%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,64%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-09-2004  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-01-2005  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-01-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 163.756,02 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 163.756,02 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 131.587,32 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 131.587,32 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 32.168,70 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente 

COMUNE DI SELARGIUS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  526)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    2,11%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   97,89%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-07-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-10-2010  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 9.058.485,50 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 9.058.485,50 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 191.047,05 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 256.723,46 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 8.867.438,45 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate e fondi 

FAS  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Completamento funzionale interventi di riqualificazione 
urbana della viabilità 

COMUNE DI PORTO TORRES 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  530)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione aree antistanti la Torre Aragonese in prossimità dell’area portuale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   14,47%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   85,53%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-01-2010  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-01-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 144.445,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 144.445,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 20.900,07 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 135.047,07 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 123.544,93 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2002 - PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO CENTRO 
STORICO CEPOLA SANT'EFISIO 

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  531)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Aspetti Generali 

Il progetto, inserito nel Programma Integrato di recupero del Centro Storico “Cepola -
Sant’Efisio”, interessa la Piazza Santa Maria e i suoi vicoli, via XX Settembre, vicolo 
XX Settembre I, vicolo XX Settembre II, vico XX Settembre. Consiste in un intervento 
di rifacimento e valorizzazione delle urbanizzazioni primarie. 

Pavimentazioni – Piazza S. Maria 

L’intervento prevede che lo slargo venga completamente lastricato in granito Sardo 
grigio Terranova, differenziando nel taglio e nelle finiture superficiali gli spazi destinati 
alla percorrenza pedonale da quelli carrabili. Saranno riproposte le giaciture dei 
percorsi che dalla Via Garibaldi conducono al Viale Colombo. Per proteggere la parte 
carrabile – prosecuzione della Via Garibaldi, dallo slargo pedonale, verrà disposto un 
filare d’alberi: agrumi con al centro una palma.  

Pavimentazioni - Via XX Settembre  

Collegamento diretto tra Piazza Santa Maria e Piazza Dessì – ex piazza del mercato, 
verrà ripavimentata per una sezione di larghezza 4 mt con lastre di granito e cunetta 
centrale da 65 cm in acciottolato. 

Le parti di sezione stradale eccedenti i 4 mt, ove presenti, costituiranno i percorsi 
pedonali della Via XX Settembre e verranno differenziati nel taglio e nella disposizione 
del materiale. 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

Pavimentazioni - Vicoli I,II,III P.zza S. Maria e Vicoli I,II Via XX Settembre 

Su sezioni stradali che difficilmente raggiungono i 4 mt di larghezza, avremo cunette 
selciate ai lati (in modo da permettere la manomissione della pavimentazione per 
eventuali nuovi allacci) e pavimento in cls architettonico al centro, colorato in pasta e 
realizzato con inerti locali in modo da riprendere colorazioni e grana coerenti con il 
resto dell’intervento. 

Rete di Illuminazione Pubblica 

La rete, di recente realizzazione, risulta complessivamente in buono stato. Sarà 
operata la manutenzione straordinaria dell’impianto, sostituendo apparecchiature 
illuminanti, lampade e reostati non funzionanti.  E’ prevista la realizzazione di un tratto 
di nuovo cavidotto nel Vico I della Piazza Santa Maria.  

Rete Idrica 

Il gestore della rete ha recentemente sostituito la condotta principale nella Via XX 
Settembre, nel tratto Piazza Dessi – Via Sirtori (compresa quest’ultima) con GS 150. 
Non sono stati comunque realizzati nuovi allacci. 

Il progetto prevede la realizzazione della nuova tratta principale da Via Sirtori a Viale 
Colombo in GS DN250. 

Inoltre è prevista la realizzazione di n. 120 nuovi allacci, sia singoli che multipli, 
localizzati in tutte le aree di intervento.  

Rete acque bianche 

Lungo tutta la Via XX Settembre è presente la rete realizzata con un DN 400 in 
cemento che “viaggia” per tutta la percorrenza e sino alla Piazza Santa Maria, a circa 
un metro sotto il livello stradale. Oggi alla rete convergono anche acque nere, mentre 
non vengono raccolte direttamente le acque di pioggia dei pluviali discendenti quindi, i 
pluviali esistenti verranno convogliati alla fogna bianca  

Rete acque nere 

Il progetto prevede l’intercettazione degli allacci esistenti alla fogna bianca e loro 
convogliamento alla nera esistente. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 
programmazione 2000-2006 
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Progetto realizzato al   90,78%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    9,22%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 08-08-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 08-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 911.424,92 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 911.424,92 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 827.357,20 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 827.357,20 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 84.067,72 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Parcheggio interrato nell'area adiacente all'ex Mattatoio e 
area verde attrezzata 

COMUNE DI SASSARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  532)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Per migliorare  il sistema della mobilità  ed aumentare la dotazione di parcheggi utili 
non solo nel quartiere ma che favoriscano la fruizione del nascente polo scientifico e 
culturale adiacente (Ex Mattatoio), è stata prevista la realizzazione di un parcheggio 
interrato. La predetta opera  verrà realizzata su due piani, ciascuno di essi della 
superficie di 2800 mq, e complessivamente avrà n.190 posti auto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    2,94%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   97,06%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 3.487.210,63 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 3.487.210,63 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 102.519,61 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 109.812,27 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.384.691,02 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - “Riviera di Gallura - Riqualificazione Turistico Territoriale”. 
Sistemazione Corso Garibaldi - 1° lotto 

COMUNE DI ARZACHENA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 539 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’Amministrazione Comunale intende operare al fine di risanare la situazione esistente 
dando priorità al tratto iniziale di Corso Garibaldi a partire da via Marconi a via Tenente 
Sanna. L’intervento prevede la rimozione della pavimentazione esistente previa 
catalogazione delle lastre, la realizzazione di un cunicolo tecnico all’interno del quale 
possono trovare alloggio tutte le infrastrutture primarie, la sistemazione e rimozione 
delle linee aeree, di concerto con gli enti coinvolti con l’erogazione dei servizi, la messa 
in esercizio delle nuove infrastrutture, il collaudo delle stesse, la realizzazione del 
sottofondo della pavimentazione e la sistemazione della pavimentazione stessa 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   88,36%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   11,64%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :3/13/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 9/7/2007 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 9/7/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 290.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 290.000,00 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 256.241,38 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 256.241,38 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 33.758,62 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - 2° stralcio - Completamento strutture sportive 

COMUNE DI BITTI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  540)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Completamento strutture sportive - 2° stralcio - 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   85,59%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   14,41%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-05-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-09-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-09-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 170.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 170.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 145.495,49 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 145.495,49 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 24.504,51 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Lavori di pavimentazione in materiale lapideo e 
realizzazione dei sottoservizi nelle vie Umberto, Vitt. Emanuele e 
Piazza Carlo Alberto 

COMUNE DI BOLOTANA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  541)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di pavimentazione in materiale lapideo e realizzazione dei sottoservizi nelle vie 
Umberto, Vitt. Emanuele e Piazza Carlo Alberto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   73,39%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   26,61%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 02-12-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 14-06-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 14-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 404.941,65 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 404.941,65 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 297.201,77 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 297.201,77 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          107.739,88  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2001 - Urbanizzazioni primarie: pavimentazioni, fognature, 
cablaggi ed illuminazione Via G. Sanna, via Eleonora, Angioi 

COMUNE DI BULTEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  542)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Urbanizzazioni primarie: pavimentazioni, fognature, cablaggi ed illuminazione Via G. 
Sanna, via Eleonora, Angioi 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,82%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   4,18%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 07-11-2003  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 04-07-2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 326.843,34 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 326.843,34 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 313.184,14 
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€ 313.184,14 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            13.659,20  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2002/PI 2003 - Itinerari urbani e paesistici intorno al vicinato di 
Crabola - Via Azuni 

COMUNE DI CUGLIERI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  548)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Itinerari urbani e paesistici intorno al vicinato di Crabola - Via Azuni 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   92,85%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    7,15%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 13-12-2005  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 26-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 732.191,73 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 732.191,73 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 679.873,73 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 679.873,73 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 52.318,00 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2002 - RECUPERO DEI CENTRI STORICI - I° LOTTO 

COMUNE DI DESULO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  549)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

RECUPERO DEI CENTRI STORICI - I° LOTTO 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   81,88%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   18,12%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-11-2004  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-03-2006  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 24-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 340.715,78 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 340.715,78 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 278.985,52 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 278.985,52 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 61.730,26 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - RECUPERO DEI CENTRI STORICI - II° LOTTO 

COMUNE DI DESULO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  550)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

RECUPERO DEI CENTRI STORICI - II° LOTTO 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   56,93%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   43,07%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-11-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 07-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 320.900,10 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 320.900,10 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 182.680,80 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 182.680,80 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 138.219,30 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione di una struttura polivalente, riqualificazione 
urbana 

COMUNE DI ERULA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  551)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione di una struttura polivalente, riqualificazione urbana 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   69,57%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   30,43%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-07-2006  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-12-2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 774.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 774.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 538.468,19 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 538.468,19 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 235.531,81 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2002 - Programma integrato del Compendio Urbanistico della 
Basilica dei Martiri nel Centro Storico di Fonni 

COMUNE DI FONNI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  554)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Programma integrato del Compendio Urbanistico della Basilica dei Martiri nel Centro 
Storico di Fonni 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   78,71%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   21,29%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 255.497,22 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 255.497,22 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 201.103,78 
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€ 201.103,78 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 54.393,44 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Sala multifunzionale 

COMUNE DI FONNI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  556)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Costruzione di una sala multifunzionale (Auditorium, Convegni, Assemblee), a Fonni, 
nella Via Sassari all'incrocio con Viale del Lavoro, in un area di proprietà comunale. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,04%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,96%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-06-2005  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 774.685,35 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 774.685,35 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 744.011,91 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 744.011,91 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.673,44 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Lavori di riqualificazione via san giovanni e piazza s. 
giovanni 

COMUNE DI GAVOI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  559)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione via san giovanni e piazza s. giovanni 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   98,19%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    1,81%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-12-2004  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 21-03-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 21-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 402.683,72 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 402.683,72 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 395.412,46 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 395.412,46 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 7.271,26 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2002 - Area santuario S.Ignazio 

COMUNE DI LACONI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  565)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Area santuario S.Ignazio 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   32,81%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   67,19%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-07-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 09-08-2007  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 09-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 622.602,30 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 622.602,30 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 204.303,44 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 204.303,44 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 418.298,86 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Riqualificazione percorsi stradali 

COMUNE DI LACONI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  566)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione percorsi stradali 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   22,68%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   77,32%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 20-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2010  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 440.085,13 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 440.085,13 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 99.811,38 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 129.278,09 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 340.273,75 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Urbanizzazione primaria via Garibaldi, vicolo Gallura 

COMUNE DI LUOGOSANTO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  569)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Urbanizzazione primaria via Garibaldi, vicolo Gallura 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   90,47%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    9,53%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-09-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-09-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-09-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 245.900,97 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 245.900,97 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 222.459,11 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 229.730,11 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 23.441,86 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Urbanizzazione via Nazionale e più 

COMUNE DI LURAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  570)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

I lavori interessano il tratto finale della Via Nazionale e dintorni, in Centro Storico del 
Comune di 

Luras e comprendono: 

- Demolizione di pavimentazione stradale; 

- Rimozione vecchi allacci idrici; 

- Scavo a sezione obbligata e Scavo a larga sezione per rimodellamento strada; 

- Massetto in cls armato; 

- Pavimentazione stradale in basoli di granito lavorato alla bocciarda; 

- Rifacimento condotta idrica e rete di raccolta acque bianche; 

- Rifacimento allacci idrico–fognari; 

- Realizzazione rete del Gas;.). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   26,28%..  
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B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   73,72%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-10-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 02-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 334.612,96 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 334.612,96 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 87.950,31 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 292.862,54 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 246.662,65 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione impianto sportivo polivalente (III lotto) 

COMUNE DI LURAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  572)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

I lavori consistono sinteticamente nei seguenti interventi: Movimento di materie – 
Opere in C.L.S. e C.A. – Opere Murarie – Pavimentazioni – Isolamenti e coibentazioni 
– Infissi e opere in ferro – Impianto elettrico – Impianto Idrico sanitario – Impianto 
Termico – Impianto antincendio – Pozzi 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   82,33%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   17,67%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-07-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 23-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 780.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 780.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 642.169,05 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 642.169,05 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 137.830,95 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali   
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  - PI 2001 Opere di riqualificazione delle vie del centro storico: Via 
Torino, Amsicora, Murenu e Mannu -  P.I Santa Rughe 

COMUNE DI Macomer 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  575)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per la riqualificazione delle vie del centro storico: Via Torino, Amsicora, Murenu 
e Mannu. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,15%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,85%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-07-2001  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-12-2001  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività  29-01-2011  
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €                451.693,10  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 451.693,10 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 362.054,25 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 368.295,81 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            89.638,85  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse originarie L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Programma integrato del Centro Storico; sistemazione opere 
publiche - urbanizzazioni 

COMUNE DI ONIFAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  587)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Programma integrato del Centro Storico; sistemazione opere publiche - urbanizzazioni 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   84,17%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   15,83%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-12-2005  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-01-2007  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-01-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 215.372,64 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 215.372,64 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 181.287,15 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 181.287,15 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 34.085,49 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2001 - TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO 

COMUNE DI ORTACESUS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  592)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,41%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,59%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 23-12-2003  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 23-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 303.460,21 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 303.460,21 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 292.574,69 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 292.574,69 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.885,52 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Riqualificazione centro urbano, creazione percoso culturale e 
turistico 

COMUNE DI PALAU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  595)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione centro urbano, creazione percoso culturale e turistico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   98,46%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    1,54%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-10-2006  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12-05-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 12-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.435.271,38 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.435.271,38 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.413.176,26 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.413.176,26 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 22.095,12 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione piscina intercomunale 

COMUNE DI PERFUGAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  596)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione piscina intercomunale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,16%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    4,84%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-02-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 27-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.500.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.500.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.427.430,64 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.476.061,66 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 72.569,36 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2002 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA SAN PIETRO - 
PIANO INTEGRATO CENTRO STORICO 

COMUNE DI PLOAGHE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  597)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA SAN PIETRO - PIANO INTEGRATO CENTRO 
STORICO 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   86,47%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   13,53%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 15-09-2004  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-02-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 227.258,09 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 227.258,09 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 196.513,25 
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€ 196.513,25 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.744,84 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Piano Integrato del Centro Storico 

COMUNE DI SELEGAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  598)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione del Centro Storico con sistemazione strade e piazze, tra cui piazza 
Chiesa, via Chiesa, via Conte Cao, via Daga, via Napoleone-I tratto, rifacimento 
pavimentazione, sottoservizi, illuminazione e facciata vecchio Municipio 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   81,21%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   18,79%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-05-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 07-05-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 07-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 731.728,29 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 731.728,29 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 594.236,00 
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€ 594.236,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          137.492,29  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Recupero e valorizzazione centro storico 

COMUNE DI TIANA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  604)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero e valorizzazione centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   97,43%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   2,57%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 26-08-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 07-10-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 07-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.147.683,95 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.147.683,95 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.118.221,73 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.118.221,73 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            29.462,22  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali   
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 – Restauro della Chiesa di Santa Margherita 

COMUNE DI Samassi 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  617)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

LAVORI per il restauro della Chiesa di Santa Margherita 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,50%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,50%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10/05/07 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/09/07  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 180.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 180.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 173.695,75 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 173.695,75 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €              6.304,25  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Riqualificazione urbana centro storico 

COMUNE DI ARDARA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  619)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   90,98%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    9,02%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-12-2005  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 20-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 200.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 200.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 181.967,62 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 181.967,62 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 18.032,38 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - NU11 - Lavori di riqualificazione centro storico 

COMUNE DI JERZU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 620 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento è consistito nella riqualificazione del patrimonio urbano, delle infrastrutture 
e dei servizi lungo la Via Vittorio Emanuele, con sistemazione della pavimentazione 
stradale con materiali pregiati, pietra locale, granito, posti in opera a “spacco”. Sono 
stati realizzati gli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, fognarie, 
rete del gas, di illuminazione e predisposizione sottoservizi per impianti tecnologici 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,37%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,63%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :3/16/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/28/2007 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 28/11/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 540.328,69 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 540.328,69 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 520.726,78 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 520.726,78 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 19.601,91 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali   
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Recupero del quartiere San Michele - Lo Quarter 3° 

COMUNE DI ALGHERO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  622)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero del quartiere San Michele - Lo Quarter 3° 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   12,89%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   87,11%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 31-08-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 876.605,56 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 876.605,56 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 113.016,95 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 113.016,95 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 763.588,61 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2001 - Riqualificazione urbana all'interno del Programma 

COMUNE DI BITTI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  630)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana all'interno del Programma 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   90,75%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    9,25%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-09-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 09-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 134.714,52 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 134.714,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 122.248,70 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 122.248,70 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 12.465,82 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Sistemazione della via Orientale Sarda 

COMUNE DI BAUNEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  631)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di sistemazione della via Orientale Sarda 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   93,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    6,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-02-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-05-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 163.098,16 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 163.098,16 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 152.987,30 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 152.987,30 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.110,86 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Completamento centro servizi nell'area archeologica 

COMUNE DI SANT'ANTIOCO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  633)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di completamento centro servizi nell'area archeologica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   92,59%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    7,41%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-12-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 27-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 222.222,22 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 222.222,22 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 205.746,46 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 205.746,46 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 16.475,76 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: APQ - Lavori di completamento del centro di aggregazione sociale 
e sistemazione della piazza antistante 

COMUNE DI BELVI' 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  640)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di completamento del centro di aggregazione sociale e sistemazione della 
piazza antistante 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    0,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   100,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 15-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-04-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 585.557,33 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 585.557,33 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale €  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 585.557,33 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse FAS  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Pavimentazione centro storico vie Romualdo, Deledda, 
Marconi, Caprera, Dante, Garibaldi e San Sebastiano. 

COMUNE DI BONARCADO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  641)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di pavimentazione centro storico vie Romualdo, Deledda, Marconi, Caprera, 
Dante, Garibaldi e San Sebastiano. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   54,96%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   45,04%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 26-06-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-07-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-07-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 142.579,03 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 142.579,03 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 78.363,51 
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€ 78.363,51 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 64.215,52 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Manutenzione straordinaria chiesa S. Sebastiano e 
Biblioteca comunale 

COMUNE DI BONARCADO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  642)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di manutenzione straordinaria chiesa S. Sebastiano e Biblioteca comunale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,35%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,65%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-11-2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 141.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 141.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 135.859,49 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 135.859,49 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.140,51 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di riqualificazione urbana via G.P. Falchi e via 
Turre 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  643)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana via G.P. Falchi e via Turre 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,95%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    0,05%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 08-11-2006  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 21-01-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 21-01-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 214.682,77 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 214.682,77 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 214.566,26 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 214.566,26 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 116,51 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di pavimentazione via Nuoro, prolungamento via 
Cagliari 

COMUNE DI OLMEDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  646)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di pavimentazione via Nuoro, prolungamento via Cagliari 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   76,98%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   23,02%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-07-2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-04-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 24-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 367.963,50 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 367.963,50 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 283.245,60 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 283.245,60 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 84.717,90 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - 1° Intervento di riqualificazione su via Roma, via San 
Maurizio 

COMUNE DI ELINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  648)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

1° Intervento di riqualificazione su via Roma, via San Maurizio 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,07%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,93%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-05-2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-12-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 227.659,85 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 227.659,85 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 182.295,63 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 182.295,63 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 45.364,22 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Realizzazione delle opere di adeguamento delle 
urbanizzazioni primarie nel centro storico - 3° intervento 

COMUNE DI SINNAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  657)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie nel centro 
storico - 3° intervento 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   72,66%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   27,34%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 19-09-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 08-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.768.091,63 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.768.091,63 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.284.723,91 
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€ 1.479.601,86 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 483.367,72 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Costruzione di un parcheggio multipiano 

COMUNE DI Ozieri 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  658)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori per la costruzione di un parcheggio multipiano 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,49%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,51%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-02-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-11-2008 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 08-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €  1.393.672,83  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 1.393.672,83 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.121.719,36 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.393.672,83 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          271.953,47  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 4 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: APQ - Valorizzazione delle emergenze storico - culturali del nucleo 
storico mediante la sistemazione di via e vico S. Giacomo 

COMUNE DI ATZARA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  662)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Valorizzazione delle emergenze storico - culturali del nucleo storico mediante la 
sistemazione di via e vico S. Giacomo 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    54,62%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   45,38%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 12-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-10-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 02-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 200.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 200.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 109.246,21 
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€ 159.585,21 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            90.753,79  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - 2° Intervento di riqualificazione sulla casa museo 

COMUNE DI ELINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  663)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

2° Intervento di riqualificazione sulla casa museo 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   85,87%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   14,13%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-01-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 25-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 139.848,58 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 139.848,58 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 120.094,41 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 120.094,41 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 19.754,17 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - 4° Intervento di riqualificazione - Struttura ricettiva 

COMUNE DI ELINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  665)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

4° Intervento di riqualificazione - Struttura ricettiva 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   64,37%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   35,63%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-04-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 162.242,15 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 162.242,15 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 104.438,42 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 104.438,42 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 57.803,73 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Riqualificazione Piazza Anfiteatro 

COMUNE DI ASUNI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  668)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione Piazza Anfiteatro 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    90,08%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   9,92%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-02-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-03-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 05-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 230.454,94 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 230.454,94 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  207.592,49 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 220.598,57 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            22.862,45  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Rifacimento via S. Andrea Don Minzoni 

COMUNE DI GONNESA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  670)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di rifacimento via S. Andrea Don Minzoni 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   82,56%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   17,44%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-02-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 23-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 436.007,24 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 436.007,24 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 359.982,96 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 359.982,96 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 76.024,28 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Polo culturale integrato e dell'Alta Formazione 

COMUNE DI SANLURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  671)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Polo culturale integrato e dell'Alta Formazione 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    5,35%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   94,65%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-12-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 5.700.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 5.700.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 305.032,30 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 305.032,30 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.394.967,70 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di sistemazione delle vie Marconi, via 
Funtanedda, via Angioi e parte via Savagnolu 

COMUNE DI ITTIRI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  672)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la ricostruzione e manutenzione dei sottoservizi delle suddette via, 
oltre al rifacimento della pavimentazione stradale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   55,35%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   44,65%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 16-05-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-10-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 686.155,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 686.155,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 379.757,60 
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€ 490.930,48 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 306.397,40 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro conservativo immobile storico da adibire a 
Domo Amiga 

COMUNE DI ATZARA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  674)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavoari di restauro conservativo immobile storico da adibire a Domo Amiga 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   47,46%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   52,54%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-11-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 380.068,79 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 380.068,79 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 180.369,69 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 338.615,89 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          199.699,10  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Lavori di viabilità del centro storico 

COMUNE DI ORTUERI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  675)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di viabilità del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   16,73%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   83,27%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-06-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 23-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 644.781,32 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 644.781,32 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 107.853,90 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 107.853,90 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 536.927,42 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - A13 - Lavori di viabilità del Centro storico - Via 
Garibaldi, Via De Castro, Vico De Castro, Via Azuni 

COMUNE DI SORGONO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  678)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di viabilità del Centro storico - Via Garibaldi, Via De Castro, Vico De Castro, Via 
Azuni 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   53,13%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   46,87%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 23-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06-02-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 06-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 307.069,24 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 307.069,24 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 163.133,15 
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€ 256.035,57 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 143.936,09 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - A14 - Lavori di viabilità del Centro storico - Via F.lli 
Costa, Via A. Meli, Piazza Sant'Antonio 

COMUNE DI SORGONO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  679)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di viabilità del Centro storico - Via F.lli Costa, Via A. Meli, Piazza Sant'Antonio 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   58,22%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   41,78%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-09-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06-02-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 06-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 208.166,70 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 208.166,70 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 121.196,83 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 121.196,83 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 86.969,87 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Lavori di viabilità del Centro storico - Corso Vittorio 
Emanuele, Via Previdenza, Vico II Amsicora, Via Funtanalè 

COMUNE DI SORGONO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  680)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di viabilità del Centro storico - Corso Vittorio Emanuele, Via Previdenza, Vico II 
Amsicora, Via Funtanalè 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   19,87%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   80,13%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 23-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 23-02-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 23-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 295.868,05 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 295.868,05 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 58.779,74 
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€ 58.779,74 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          237.068,31  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione della viabilità del Centro storico 

 

COMUNE DI Meana Sardo 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  681)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di Riqualificazione della viabilità del Centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,49%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   0,51%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 11-07-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 23-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €       288.863,47  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 288.863,47 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 287.391,17 
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€ 287.391,17 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €   1.472,30  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione e adeguamento del fabbricato di Via 
Roma e riqualificaz. Urbana 

COMUNE DI MEANA SARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  682)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato di Via Roma e riqualificaz. 
Urbana 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,97%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    4,03%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 10-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 22-05-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 22-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 327.749,88 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 327.749,88 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 314.531,77 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

€ 314.531,77 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.218,11 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Progetto integrato turistico-sportivo 

COMUNE DI TONARA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  683)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto integrato turistico-sportivo 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   25,91%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   74,09%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 21-08-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 21-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 843.328,36 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 843.328,36 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 218.480,83 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 635.821,97 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 624.847,53 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione e completamento percorsi viari e delle 
reti tecnologiche nelle vie del centro storico storicole che vi 
confluiscono 

COMUNE DI BELVI' 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  687)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di sistemazione e completamento percorsi viari e delle reti tecnologiche nelle vie 
del centro storico storicole che vi confluiscono 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   58,55%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   41,45%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 13-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 16-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 16-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 384.130,19 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 384.130,19 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 224.905,39 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 224.905,39 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 159.224,80 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Lavori di riqualificazione urbana del Centro Storico 

COMUNE DI GADONI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  689)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Le opere previste in progetto riguardano la realizzazione delle seguenti opere:  
Posa in opera pavimentazioni;  
 Completamento impianto illuminazione;  
 Adeguamento dei sottoservizi  

 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   57,51%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   42,49%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06-05-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 06-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 660.595,17 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 660.595,17 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 379.885,52 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 534.426,16 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 280.709,65 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione e completamento percorsi viari e delle 
reti tecnologiche nelle vie del centro storico 

COMUNE DI ARITZO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  690)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di sistemazione e completamento percorsi viari e delle reti tecnologiche nelle vie 
del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   43,77%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   56,23%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 12-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-08-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 739.411,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 739.411,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 323.676,72 
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€ 639.011,02 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 415.734,28 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Realizzazione carta del turismo sostenibile 

COMUNE DI SORGONO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  692)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione carta del turismo sostenibile 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    0,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   100,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 59.977,54 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 59.977,54 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €    ,00 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale €    

,00 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 59.977,54 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Autunno in Barbagia 

COMUNE DI SORGONO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  693)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Autunno in Barbagia 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    0,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   100,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-12-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 116.360,71 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 116.360,71 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €    ,00 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale €    

,00 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 116.360,71 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Spese generali attuazione Progetto Pilota 

COMUNE DI SORGONO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  694)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Spese generali attuazione Progetto Pilota 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   10,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   90,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-10-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 97.627,94 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 97.627,94 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 9.762,79 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 39.762,79 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 87.865,15 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro intercomunale 

COMUNE DI ABBASANTA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  695)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Centro intercomunale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   26,82%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   73,18%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-07-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 28-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.819.555,33 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.819.555,33 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 488.055,93 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 558.765,34 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.331.499,40 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione pavimentazioni centro 
storico 

COMUNE DI ABBASANTA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  698)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero e riqualificazione pavimentazioni centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   82,43%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   17,57%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 20-06-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 20-04-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 20-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 704.278,95 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 704.278,95 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 580.553,73 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 580.553,73 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 123.725,22 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro e recupero casa aragonese (casa cultura 
della pietra e tradizioni artigianali) 

COMUNE DI ABBASANTA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  699)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Restauro e recupero casa aragonese (casa cultura della pietra e tradizioni artigianali) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   91,50%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    8,50%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 20-06-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-03-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 24-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 249.385,34 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 249.385,34 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 228.180,25 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 228.209,07 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 21.205,09 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale 
S.Barbara di Sinnai 

COMUNE DI SINNAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  70)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale S.Barbara di Sinnai 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   96,42%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    3,58%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-01-2003  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-12-2003  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 423.494,66 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 423.494,66 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 408.331,43 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 408.331,43 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 15.163,23 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero di antica casa per accoglienza e tradizioni 
artigianali 

 

COMUNE DI BAULADU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  700)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero di un antica casa per accoglienza e tradizioni artigianali 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   91,25%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   8,75%. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-09-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 18-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €  113.754,14  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 113.754,14 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 103.797,64 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 103.797,64 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €              9.956,50  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero strade in centro storico 

COMUNE DI BAULADU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  701)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero strade in centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   72,40%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   27,60%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 18-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 411.016,55 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 411.016,55 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 297.584,31 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 297.584,31 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 113.432,24 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero casa centro storico per corsi universitari-
Facoltà Letterarie e scientifiche 

COMUNE DI PAULILATINO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  704)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero casa centro storico per corsi universitari-Facoltà Letterarie e 
scientifiche 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    0,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   100,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-08-2012  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 817.369,97 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 817.369,97 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale €  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 817.369,97 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero centro storico 

COMUNE DI PAULILATINO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  705)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Recupero centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,23%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,77%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12-12-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 12-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività  21-05-2012  
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 217.508,27 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 217.508,27 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 174.508,32 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 209.423,15 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 42.999,95 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Manuale e studio tipologie pavimentazioni e 
rivestimenti,censimento case rurali e tipiche 

COMUNE DI ABBASANTA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  706)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Manuale e studio tipologie pavimentazioni e rivestimenti,censimento case rurali e 
tipiche 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   79,73%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   20,27%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 10-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 89.648,39 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 89.648,39 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 71.480,00 
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€ 71.480,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 18.168,39 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - “REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI BARUMINI-
SPECIALIZZAZIONE DI RESTAURO E SCAVO  
ARCHEOLOGICO ATTRAVERSO IL RECUPERO TIPOLOGICO E 
FUNZIONALE DELL’EX CASERMA –PRATZA E’CASERMA–” 

COMUNE DI BARUMINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  707)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si prevede l’acquisizione e il recupero di una vecchia casa bifamiliare degli inizi del 
secolo scorso utilizzata come caserma dei carabinieri fino al 1960. Delineata su tre 
corpi principali. Si dovrà procedere con la demolizione dei tetti degli intonaci interni ed 
esterni il rifacimento degli stessi . Si procederà con una nuova distribuzione degli spazi 
interni  al fine di creare delle unità didattiche per il conseguimento della scuola di 
specializzazione. Saranno realizzati tutti gli impianti tecnologici e la sistemazione 
esterna del lotto. 
Superfici oggetto d’intervento : 2 piani  da 289 metri quadri cadauno nel corpo 
principale 121,60 metri quadri per il vano accessorio di depositio e mq 62,90 per un 
loggiato . 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   32,28%. 

. B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   67,72%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 22-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.036.193,84 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.036.193,84 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 334.450,07 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 646.403,92 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 701.743,77 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PERCORSI 
STRADALI –BIXINAU DE SA PANGA MANNA– 

COMUNE DI TUILI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  708)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PERCORSI STRADALI –BIXINAU DE 
SA PANGA MANNA 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,92%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    4,08%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 31-07-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività  01-07-2011  
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 342.139,48 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 342.139,48 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 328.181,67 
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€ 330.652,92 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.957,81 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO 
STORICO: COMPLETAMENTO DELLE CONNESSIONI DEL 
POLO MONUMENTALE DEL CONVENTO DEI CAPUCCINI” 

COMUNE DI BARUMINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  709)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Completamento del percorso di recupero e riqualificazione del Centro Storico iniziato 
con i precedenti  4 interventi dal 1999 in poi. L’intervento in oggetto ricade nella Zona 
Convento dei Cappuccini e collega il Viale San Francesco alla S.S.197 e alla Via P.ssa 
Jolanda già riqualificata. Si prevede il rifacimento della sede stradale con lastre in 
elementi lapidei, la sistemazione dei sottoservizi necessari e la nuova illuminazione 
pubblica.Metri quadri 890 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   24,76%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   75,24%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-12-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 342.139,48 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 342.139,48 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 84.716,85 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 342.010,30 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          257.422,63  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DEI 
PADRI MINORI OSSERVANTI DA DESTINARE A CENTRO 
SERVIZI TURISTICI, CULTURALI E DI SPETTACOLO –SA 
PRATZA DE SU GUVENTU–“ 

COMUNE DI GENONI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  710)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento proposto prevede la realizzazione di tutte le opere necessarie per poter 
utilizzare le porzioni del complesso conventuale rimaste integre, tra le quali l’unico 
vano al piano terra rimasto coperto, che verrà destinato a punto di informazione 
turistica e reception dell’albergo diffuso.  

In progetto è prevista anche la realizzazione, nella parte dell’area a sud del Convento 
prospiciente la Via Madonna del Sacro Cuore, di alcuni locali seminterrati che 
ospiteranno i servizi igienici per i visitatori, il cui accesso avverrà nella parte bassa 
della via che conduce alla Chiesa. La copertura piana di tali locali verrà pavimentata in 
parte con lastre di trachite/ignimbrite, simili a quelle presenti sul chiostro e in parte sarà 
un prato verde; questa sarà la scena per la realizzazione di spettacoli e per la 
proiezione di filmati all’aperto. Gli spazi adiacenti a tale struttura e nel resto dell’area 
saranno sistemati, sfruttando la naturale pendenza del terreno, con gradinate in 
cordonate di pietra locale e con percorsi pavimentati in “cocciopesto”, con pendenze 
accessibili anche ai disabili. Sia l’area a valle che quella a monte del complesso 
architettonico saranno sistemate a giardino interpretando la tradizione conventuale 
secondo la quale si vorrebbe realizzare una sorta di “giardino dei semplici”, nel quale 
verranno piantumate tutte le varietà di piante officinali compatibili con la zona climatica; 
inoltre saranno messi a dimora gli alberi da frutto tipici della zona che stanno 
scomparendo, quali il pero selvatico, il melograno, il mandorlo, le diverse varietà di 
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melo, etc., che verranno individuati nel territorio con l’aiuto degli agricoltori anziani del 
paese, estirpati secondo le migliori tecniche che salvaguardano la salute della pianta e 
messi nuovamente a dimora nel recinto del convento. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    6,94%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   93,06%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-02-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 459.444,44 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 459.444,44 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 31.903,08 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 248.797,86 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 427.541,36 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 4 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RESTAURO DELLA CASA CORTE MARICA DA 
DESTINARE A LABORATORIO DEGLI ANTICHI MESTIERI –SA 
PRATZA DE MARICA–“ 

COMUNE DI GESTURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  711)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevedeva il recupero della corte della Casa Marica con annessi locali per 
essere destinati alla realizzazione di laboratori artigiani da impiegare con le 
associazioni di artigiani già esistenti nel paese e già operativi. Il complesso è costituito 
da una corte di circa mq. 243,00 e da locali chiusi, ormai ristrutturati e adeguati per un 
totale di mq. 148,00 dove verranno insediati gli artigiani per la realizzazione di prodotti 
derivanti dagli antichi mestieri di Gesturi e d’intorni. 
 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    69,76%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   30,24%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-05-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 244.834,51 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 244.834,51 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  170.790,95 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 170.790,95 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            74.043,56  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL “BIXINAU DE 
SUSU” CON LA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO CON 
BOTTEGHE DA DESTINARE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI 
LOCALI –SA PRATZA DE SUSU–“ 

COMUNE DI GESTURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  712)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevedeva la demolizione del muro di sostegno in pietrame tra la Via Fra 
Nicola a valle, ed il cortile delle Scuole Medie ed Elementari a monte, e la ricostruzione 
dello stesso ricavando a livello strada un portico con botteghe per la vendita di prodotti 
tipici locali. Il complesso è costituito da un portico di ml. 52.80, e n. 10 botteghe 
adiacenti, con dei servizi igieniche e magazzino per la custodia degli impianti. Tutto il 
complesso occupa una superficie di mq. 525,00. sopra detta struttura è stato realizzato 
il parcheggio al servizio delle scuole ed del verde pubblico al servizio delle scuole. 

 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    57,11%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   42,89%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-08-2010  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-08-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 582.647,75 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 582.647,75 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 332.748,79 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 418.421,39 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          249.898,96  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Siniscola 

COMUNE DI SINISCOLA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  714)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione viaria centro storico - Siniscola 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    9,35%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   90,65%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-12-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 768.343,33 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 768.343,33 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 71.834,33 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 101.834,33 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          696.509,00  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Lula 

COMUNE DI LULA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 715 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Le opere consistono nell’adeguamento e sistemazione dei sottoservizi e nella 
pavimentazione con caratteristiche del vecchio selciato di alcune vie e piazze del 
centro storico, che si ricollegano alle vie precedentemente sistemate. L’intervento ha 
uno sviluppo complessivo di circa 400 mt. ed include anche la sistemazione della 
piazza Pertini e piazza Gazzina con arredi e verde pubblico, oltre alle vie Lenin, 
Solferino, Marconi, Sircana 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   39,69%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   60,31%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :7/3/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/30/2010 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 6/3/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 606.358,15 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 606.358,15 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 240.693,35 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 425.098,25 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          365.664,80  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico 

COMUNE DI BITTI  

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 717 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione viaria del centro storico del rione di Gorofai: risanamento e parziale  
rifacimento delle reti idrica, fognaria, acque bianche, elettrica, Enel, illuminazione 
pubblica, telefonica; pavimentazione delle strade in pietra basaltica chiara anticata non 
squadrata con tracciato carraio in lastre di granito grigio perla. Itinerario: via Grazia 
Deledda, via Manzoni, via Pirandello, via Giulio Cesare, via Leopardi, piazza 
S.Salvatore). Superficie stradale interessata mq 4.550 circa; non ci sono opere d’arte 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   49,63%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   50,37%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :10/3/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 4/15/2010 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 4/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 601.444,05 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 601.444,05 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 298.516,01 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 298.516,01 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 302.928,04 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico da destinare a “Casa 
del Parco” 

COMUNE DI BITTI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 718 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Ristrutturazione delle casa natale di Giorgio Asproni, rispettando le tipologie esistenti e 
recuperando gli elementi architettonici del costruire locale. Verrà destinato uno spazio 
da adibire a sala conferenze, altri locali saranno destinati a sale ricevimento/uffici, 
videoteca, biblioteca di settore, magazzino, servizi igienici e cabina tecnica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    6,30%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   93,70%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 9/21/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 9/21/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 244.385,34 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 244.385,34 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 15.405,66 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 15.405,66 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 228.979,68 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico da destinare a “Casa 
del Parco” 

COMUNE DI SINISCOLA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  719)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ristrutturazione edificio storico da destinare a “Casa del Parco” 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    0,15%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   99,85%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-12-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 22-12-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 22-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.208.815,04 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.208.815,04 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.754,28 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.754,28 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.207.060,76 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2°lortto-
1°annualita´ 

COMUNE DI BARUMINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  72)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Recupero e riqualificazione del Centro Storico iniziato con il precedente  1 
interventi dal 1999 in poi . L’intervento in oggetto ricade nelle Vie : P.ssa 
Jolanda ,Via Dante, Via N.Sauro , Via Repubblica, Vico Roma  
 Si prevede il rifacimento della sede stradale con lastre in elementi lapidei, la 
sistemazione dei sottoservizi necessari e la nuova illuminazione pubblica.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   91,83%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    8,17%. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-08-1927  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-08-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 03-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 568.102,59 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 568.102,59 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 521.680,85 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 521.680,85 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 46.421,74 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria della frazione di Concas 

COMUNE DI TORPE' 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  720)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione viaria della frazione di Concas 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   30,68%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   69,32%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 12-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 451.830,37 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 451.830,37 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 138.621,87 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 235.360,99 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 313.208,50 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Acquisto e ristrutturazione edificio storico da destinare 
alla casa del Parco. 

COMUNE DI TORPE' 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  721)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Acquisto e ristrutturazione edificio storico da destinare alla casa del Parco. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    5,78%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   94,22%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-04-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 298.470,75 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 298.470,75 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 17.264,83 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 257.586,28 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 281.205,92 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico in località S. Anna da 
destinare a “Casa del Parco” 

COMUNE DI LODE' 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  723)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Ristrutturazione edificio storico in località S. Anna da destinare a “Casa del Parco. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    98,60%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   1,40%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-04-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €         471.174,94  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 471.174,94 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 464.583,95 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 464.583,95 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.590,99 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico 

COMUNE DI OSIDDA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  724)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione viaria centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   36,46%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   63,54%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-02-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-10-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 05-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 192.700,65 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 192.700,65 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 70.257,02 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 150.834,40 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 122.443,63 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione nucleo edifici storici da destinare a 
“Casa del Parco” 

COMUNE DI OSIDDA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  725)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ristrutturazione nucleo edifici storici da destinare a “Casa del Parco” 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   32,65%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   67,35%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-02-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 09-10-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 09-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 431.377,20 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 431.377,20 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 140.825,99 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 236.268,33 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 290.551,21 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Posada 

COMUNE DI POSADA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 726 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Rifacimento della pavimentazione del centro storico di Posada (via Nazionale, via E. 
d’Arborea, via Santa Caterina, via Satta, via Amsicora, via Roma, vicolo Angioi, via 
Mare, via Angioi, via IV Novembre, via Conte Teodato, via Mannu, vicolo E. d’Arborea) 
con la realizzazione dei sottoservizi e alalcci alle relative abitazioni 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   67,91%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   32,09%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :9/2/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 9/2/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 9/2/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 731.050,40 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 731.050,40 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 496.438,76 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 496.438,76 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 234.611,64 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro di documentazione museale dei Comuni di 
"Titulos" (ex Palazzo Civico) - Traversa del Villaggio di Mandas. 

COMUNE DI MANDAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  728)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Centro di documentazione museale dei Comuni di "Titulos" (ex Palazzo Civico) - 
Traversa del Villaggio di Mandas. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   10,22%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   89,78%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 04-02-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 18-08-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 18-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 879.787,23 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 879.787,23 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 89.936,00 
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€ 229.152,27 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 789.851,23 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Risanamento integrato erestauro dei quartieri storici 
di Cuglieri. Riqualificazione dell'Itinerario processionale storico. 

COMUNE DI CUGLIERI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  729)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di risanamento integrato erestauro dei quartieri storici di Cuglieri. 
Riqualificazione dell'Itinerario processionale storico. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   41,95%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   58,05%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 12-12-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 957.990,54 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 957.990,54 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 401.912,96 
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€ 401.912,96 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 556.077,58 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F2 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2°lotto - 
2°annualita´ 

COMUNE DI BARUMINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  73)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Recupero e riqualificazione del Centro Storico iniziato con il precedente  1 interventi 
dal 1999 in poi . L’intervento in oggetto ricade nelle Vie : P.ssa Jolanda ,Via Dante, Via 
N.Sauro ,Vico N.sauro , Via Repubblica, Vico Dante , Via Tetrarca. Si prevede il 
rifacimento della sede stradale con lastre in elementi lapidei, la sistemazione dei 
sottoservizi necessari e la nuova illuminazione pubblica. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   94,69%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    5,31%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-10-2002  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-08-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 03-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività  03-08-2011  
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 568.102,59 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale €   605.935,69  
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 573.732,06 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 604.422,77 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            32.173,63  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Itinerario urbano - Recupero del Monte Granatico 
come servizio all'ospitalità diffusa 

COMUNE DI ORANI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  731)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Itinerario urbano - Recupero del Monte Granatico come servizio all'ospitalità diffusa 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   23,94%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   76,06%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-06-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-11-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 25-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 500.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 500.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 119.720,00 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 424.782,91 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 380.280,00 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Punto di informazione e accoglienza 

COMUNE DI SEDILO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  732)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

E’ prevista la ristrutturazione di alcuni immobili adiacenti alla Piazza San Giovanni ed 
all’omonima Chiesa, con l’eliminazione delle superfettazioni, il rifacimento delle 
coperture con materiali tipici del luogo, il rinforzo delle murature ed il recupero della 
tipologie edilizia costruttiva tipica. E’ previsto inoltre, il restauro conservativo, 
funzionalmente collegato con i primi, di una tipica casa dell’ottocento.  L’edificio così 
ristrutturato verrà adibito a Centro di informazione ed accoglienza 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   38,11%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   61,89%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-12-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 467.434,98 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 467.434,98 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 178.142,56 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 332.318,14 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 289.292,42 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Progetto di riqualificazione di un comparto del centro 
storico 

COMUNE DI OROSEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  737)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento progettuale si pone come il naturale proseguimento delle opere di 
recupero e valorizzazione del centro storico di Orosei. 
L’area di intervento comprende Via Josto, Via IV Novembre, Via Amsicora, Via 
Garibaldi, un tratto della via Cavour, Via Bixio, un tratto della Via Angioi e di Via san 
Sebastiano, ed il completamento della Via Nazionale. 
E’ previsto anche il rifacimento della Piazza San Sebastiano. Il progetto prevede la 
demolizione di tutte le pavimentazioni stradali e marciapiedi privi d’interesse storico, le 
opere di scavo, la predisposizione del sottofondo in tout venant e la posa delle nuove 
pavimentazioni su un letto di magrone di calcestruzzo. In Via Nazionale è prevista una 
pavimentazione carrabile in blocchi di basalto a lastre regolari. Per le vie interne del 
centro storico è prevista una pavimentazione carrabile realizzata secondo la 
metodologia tradizionale “ad impietrato” da realizzarsi con ciottoli di basalto, di 
adeguata dimensione e forma, integrate con lastre di basalto di adeguato spessore, 
nelle fasce laterali, e disposte a spina di pesce. 
L’intervento prevede anche il rifacimento dei seguenti sottoservizi: 
1. Impianto di distribuzione idrica 
2. Impianto di smaltimento acque bianche 
3. Impianto di illuminazione pubblica 
4. Predisposizione impianto per rete energia BT 
5. Predisposizione impianto rete telefonia-dati 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   25,43%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
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completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   74,57%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.039.399,89 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.039.399,89 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 518.647,84 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.187.618,03 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.520.752,05 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Opere di riqualificazione urbana del centro storico 

COMUNE DI IRGOLI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  738)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di riqualificazione urbana del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   25,18%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   74,82%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-11-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 05-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.119.078,49 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.119.078,49 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 281.833,55 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 872.517,38 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          837.244,94  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Acquisizione e recupero della casa padronale  “Sa 
Domo de sas artes e de sos mestieris” da adibire a centro 
polifunzionale 

COMUNE DI LOCULI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  739)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Acquisizione e recupero della casa padronale  “Sa Domo de sas artes e de sos 
mestieris” da adibire a centro polifunzionale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   25,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   75,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-07-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 26-03-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 26-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 705.635,21 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 705.635,21 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 176.408,47 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 690.555,40 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 529.226,74 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F3 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2°lotto 
3°annualita´ 

COMUNE DI BARUMINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  74)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori recupero e riqualificazione del centro storico 2°lotto 3°annualita´ 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   78,67%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   21,33%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-10-2011  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-06-2004  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 28-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.445.046,39 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.445.046,39 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.136.844,07 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.136.844,07 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 308.202,32 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Progetto di riqualificazione di un comparto del centro 
storico. 

COMUNE DI ONIFAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  740)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto di riqualificazione di un comparto del centro storico. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   25,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   75,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-10-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 14-11-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 759.603,95 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 759.603,95 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 189.900,95 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 412.994,30 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 569.703,00 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Creazione di Parcheggi in prossimità del centro 
storico di Galtelli e rifacimento rete illuminazione pubblica. 

COMUNE DI GALTELLI' 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  741)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Creazione di parcheggi in prossimità del centro storico di Galtelli e rifacimento rete 
illuminazione pubblica. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   25,02%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   74,98%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 06-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.153.551,91 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.153.551,91 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 288.567,98 
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€ 600.723,76 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 864.983,93 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Studio di fattibilità 

COMUNE DI OROSEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  742)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Studio di fattibilità 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    5,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-12-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27-02-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 27-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 87.978,72 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 87.978,72 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 83.579,78 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 83.579,78 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.398,94 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.1 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini 
dello stagno e del rio Tanui: belvedere lagunare 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  743)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio Tanui: 
belvedere lagunare 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   26,83%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   73,17%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 31-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 22-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 722.931,29 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 722.931,29 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 193.975,31 
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€ 611.102,60 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 528.955,98 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: 
guardando lo stagno-centro civico 

COMUNE DI SANTA GIUSTA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  744)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: guardando lo stagno-centro 
civico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   22,23%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   77,77%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 03-03-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-08-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 785.943,26 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 785.943,26 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 174.724,45 
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€ 713.666,29 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 611.218,81 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: gli 
spazi delle feste, dei giochi e del lavoro 

COMUNE DI SANTA GIUSTA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  745)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: gli spazi delle feste, dei 
giochi e del lavoro 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   31,66%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   68,34%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 03-03-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 18-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 661.506,37 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 661.506,37 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 209.403,08 
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€ 367.509,38 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 452.103,29 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.2 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini 
dello stagno e del rio tanui: piazza del mercato 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  746)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: 
piazza del mercato 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    7,40%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   92,60%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 22-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 732.939,01 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 732.939,01 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 54.232,44 
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€ 326.845,94 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 678.706,57 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.3 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini 
dello stagno e del rio tanui: recupero e riuso delle torri acquedotto. 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  747)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: 
recupero e riuso delle torri acquedotto. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    4,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   95,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 11-03-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 13-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 451.303,48 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 451.303,48 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 21.644,70 
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€ 402.226,81 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 429.658,78 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.4 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini 
dello stagno e del rio tanui: la connessione con l’abitato 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  748)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: la 
connessione con l’abitato 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   15,75%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   84,25%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 15-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 25-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 717.853,59 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 717.853,59 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 113.057,57 
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€ 584.626,01 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 604.796,02 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.5 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini 
dello stagno e del rio tanui: recupero ex depuratore e 
trasformazione in centro di promozione della canoa 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  749)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: 
recupero ex depuratore e trasformazione in centro di promozione della canoa 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   16,78%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   83,22%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 25-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 835.036,36 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 835.036,36 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 140.104,81 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 697.921,77 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 694.931,55 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Infrastrutture per la nautica da diporto - (Infrastrutturazione di 
due darsene sul fiume Temo, sponda destra e sinistra) 

COMUNE DI BOSA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  75)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Infrastrutture per la nautica da diporto - (Infrastrutturazione di due darsene sul fiume 
Temo, sponda destra e sinistra) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   75,97%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   24,03%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 28-02-2003  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-11-2004  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 05-11-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 6.197.482,79 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 6.197.482,79 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 4.708.372,70 
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€ 4.708.372,70 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.489.110,09 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Dal parco urbano lungofiume al parco dei suoni: 
riqualificazione del parco urbano e dell’itinerario sul rio mare foghe 

COMUNE DI RIOLA SARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  750)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

La via Montessori che percorre marginalmente il centro storico di Riola Sardo è la 

strada di connessione fra l’abitato ed il sistema fluviale. Lungo questa direttrice si 

attestano a partire dalla SS292 un giardino pubblico, il sistema di attrezzature sportive 

e sociali (Calcio, Calcetto tennis),  un piccolo approdo per canoisti; più avanti in 

direzione est l’edificio della scuola materna ed il prezioso sistema storico della chiesa 

di Santa Corona. In prossimità dell’area della di Santa Corona la sistemazione degli 

spazi esterni rende fruibili e visibili i resti della importante chiesa medievale creando 

uno spazio attrezzato per il gioco dei bambini e per il tempo libero degli anziani e di 

tutti i cittadini. 

Il progetto di riqualificazione interessa un’area della superficie di circa 6 ettari. Si tratta 

un intervento che prevede:  

La sistemazione degli spazi esterni della chiesa di Santa Corona che rende accessibile 

l’area ad anziani e disabili,   

un sistema di camminamenti pedonali sulla riva del fiume collega in alcuni tratti 

quest’ultimo con la via Montessori e il centro storico del paese;  

- La razionalizzazione del sistema delle attrezzature sportive e il recupero nelle 

recinzioni, degli spogliatoi e degli accessi.  

- Un collegamento campestre realizzato con l’individuazione di sentieri esistenti 

collega il parco urbano al mare  
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In questo tessuto di connessioni trovano spazio aree verdi, si inserisce qualche edificio 

residenziale privato esistente ed un sistema di piccoli orti urbani privati. 

Questa fascia Via Montessori-Rio Mar‘e foghe rappresenta, anche nelle indicazioni 
della pianificazione urbanistica, un vero e proprio parco urbano e fluviale che è andato 
definendosi negli anni con interventi singoli e scarsamente integrati fra loro. Il progetto 
intende scoprire un percorso unificante che relaziona le varie parti di questo parco dal 
sistema storico archeologico a quello sportivo, dal sistema naturalistico-fluviale al 
sistema della scuola e delle funzioni prettamente urbane. Si tratta di un progetto di 
infrastrutturazione leggera mirato soprattutto a creare e definire le relazioni fra le parti 
che compongono quest’area d’interfaccia città-fiume e di dotare il paese di mancanti 
servizi culturali e sociali 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    6,79%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   93,21%. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-05-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-05-2011  
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  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 682.540,89 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 682.540,89 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 46.366,49 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 390.267,20 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 636.174,40 
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sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Dal parco urbano lungofiume al parco dei suoni: 
Sinnos - il parco dei suoni - intervento di completamento 

COMUNE DI RIOLA SARDO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  751)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Le opere previste nel progetto prevedevano degli interventi di completamento del 1° 
modulo del Parco dei Suoni, possono essere ricondotte a quattro interventi principali 
elencati nella scheda di seguito allegata: 
interventi previsti nel modulo esecutivo-funzionale da realizzare nell’intervento di 
completamento 
1. Realizzazione di una Area polivalente per iniziative socio-culturali 
del quale erano già stati eseguiti gli interventi di infrastrutturazione impiantistica e 
strutturale 
2. Realizzazione di un Padiglione Amovibile 
Comprendente le dotazioni di servizi al visitatore del parco per gli eventi culturali e 
socio ricreativi: servizi igienici, servizi di informazione e supporto tecnico-logistico. 
3. Il completamento degli impianti antincendio e illuminotecnici. 
4. Interventi di sistemazione delle aree esterne e realizzazione di nuove opere a 
verde. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   21,58%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   78,42%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 05-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 470.813,35 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 470.813,35 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 101.614,30 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 333.296,16 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 369.199,05 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: 
intorno alla casa Comunale 

COMUNE DI SANTA GIUSTA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  752)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: intorno alla casa Comunale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   51,14%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   48,86%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-09-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 18-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 330.408,98 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 330.408,98 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 168.960,74 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 268.609,17 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 161.448,24 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: il 
luogo del mercato 

COMUNE DI SANTA GIUSTA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  753)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: il luogo del mercato 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   50,01%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   49,99%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-09-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-07-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 528.849,88 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 528.849,88 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 264.459,40 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 554.888,45 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 264.390,48 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Accompagnare Riberas 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  754)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Accompagnare Riberas 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   70,96%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   29,04%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 77.899,53 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 77.899,53 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 55.277,11 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 55.277,11 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 22.622,42 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - FORMAZIONE PER RIBERAS 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  755)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

FORMAZIONE PER RIBERAS 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   10,73%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   89,27%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 19.550,83 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 19.550,83 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.097,60 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 2.097,60 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 17.453,23 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - DA QUIRINATOR A RIBERAS 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  756)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

DA QUIRINATOR A RIBERAS 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   82,29%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   17,71%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 45.163,12 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 45.163,12 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 37.163,12 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 37.163,12 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 8.000,00 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - www.riberasforum.it 

COMUNE DI CABRAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  757)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

www.riberasforum.it 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   33,84%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   66,16%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 8.865,25 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 8.865,25 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.000,00 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 3.000,00 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.865,25 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Laboratorio Urbano del territorio-Recupero dell'ex 
Acquedotto Municipale 

COMUNE DI BONARCADO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  758)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Laboratorio Urbano del territorio-Recupero dell'ex Acquedotto Municipale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   11,40%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   88,60%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-10-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-07-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 469.219,85 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 469.219,85 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 53.503,02 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 53.503,02 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 415.716,83 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: rete viaria di antica 
formazione. 

COMUNE DI NURACHI  

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 759 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale, realizzata in 
conglomerato bituminoso e in calcestruzzo, con un lastricato in basalto e acciottolato 
nella parte centrale, inoltre è previsto il rifacimento e l’interramento delle reti idrica, 
telefonica, elettrica, il convogliamento delle acque bianche al centro delal carreggiata, 
un nuovo impianto di illuminazione pubblica, elementi di arredo urbano e realizzazione 
di verde pubblico attraverso la piantumazione di nuove alberature ed aiuole 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   69,20%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   30,80%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :8/21/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/30/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/06/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 722.500,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 722.500,00 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 499.938,61 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 715.297,19 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 222.561,39 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Riqualificazione del centro storico 

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  76)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   98,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    1,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-06-2003  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-11-2004  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-11-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 516.456,90 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 516.456,90 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 510.240,44 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 510.240,44 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.216,46 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: vie del centro storico-
ambientale. 

COMUNE DI ZEDDIANI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  760)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede di riqualificare la rete viaria del centro storico del comune di 
Zeddiani, in particolare l’intervento mira alla riqualificazione delle strade confluenti alla 
piazza del Popolo, posizionata nel centro del paese e già riqualificata con un 
precedente intervento. Le vie oggetto di intervento formano un anello attorno alla 
piazza del Popolo e fungono da delimitazione della zona del centro storico. Per la 
riqualificazione ed il disegno degli spazi viari, è stata posta particolare attenzione alla 
scelta dei materiali utilizzati, alle tecniche costruttive ed ai sistemi di messa in opera.I 
materiali posti in opera per i lavori in oggetto, sono perlopiù di origine lapidea. Le 
nuove pavimentazioni saranno realizzate in materiale lapideo sardo, basalto e 
biancone. Al fine di contenere il rumore generato dal rotolamento dei pneumatici sulla 
pavimentazione lapidea, essa verrà martellinata a martellina fine. Per quanto concerne 
i sottoservizi, è previsto il rifacimento di gran parte degli allacci fognari per le utenze 
private, in quanto quelli esistenti (in buona parte) non sono adeguati alle norme vigenti. 
Oltre alla rete fognaria, è prevista anche la posa in opera di una rete di smaltimento 
delle acque bianche nelle vie Mazzini e Grazia Deledda, in quanto in codeste vie tale 
rete è totalmente assente. La raccolta delle acque della piattaforma stradale, avverrà 
tramite una cunetta a centro strada (nei bordi laterali per quanto riguarda la via Roma). 
Oltre a tali impianti, è stato progettato anche un generale riordino ed ammodernamento 
della rete di illuminazione pubblica posizionando dei nuovi corpi illuminanti scelti in 
funzione del nuovo assetto architettonico delle vie del centro storico. Il progetto nel 
complesso interessa il seguenti itinerario: Via Roma, Via Mazzini, Via Trento, Vico I 
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Trento, Via Nazario Sauro, Via Grazia Deledda. Lo sviluppo viario lineare dell’itinerario 
progetto è di circa ml. 500,00 lineari, mentre in termini di superficie si prevede la 
realizzazione di circa 3.500 mq. di pavimentazione lapidea 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   35,93%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   64,07%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-11-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 03-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 706.273,63 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 706.273,63 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 253.749,34 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 489.758,36 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 452.524,29 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
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 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro servizi turistico.Completamento del Centro 
Turistico Polivalente da destinarsi a Centro Servizi Turistico della 
Rete “Distretto Montiferru- Sinis” 

COMUNE DI MILIS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  761)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Centro servizi turistico.Completamento del Centro Turistico Polivalente da destinarsi a 
Centro Servizi Turistico della Rete “Distretto Montiferru- Sinis” 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   57,69%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   42,31%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-08-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 05-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 283.487,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 283.487,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 163.532,26 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 253.882,19 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 119.954,74 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA INTEGRATA: Azione 
Pilota Sostenibilità Verde Urbano 

COMUNE DI SAN VERO MILIS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  762)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA INTEGRATA: Azione Pilota Sostenibilità 
Verde Urbano 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    7,54%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   92,46%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 25-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 03-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 637.845,74 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 637.845,74 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 48.073,06 
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€ 383.133,06 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 589.772,68 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana:  Via Cappai e Via Sant’ 
Agostino – Infrastrutture per la ricettività 

COMUNE DI MILIS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  763)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana:  Via Cappai e Via Sant’ Agostino – Infrastrutture per la 
ricettività 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   35,26%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   64,74%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 07-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-11-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 641.187,94 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 641.187,94 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 226.108,34 
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€ 457.995,16 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 415.079,60 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: centro storico i percorsi 
processionali – Completamento 

COMUNE DI BONARCADO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  764)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana: centro storico i percorsi processionali – 
Completamento 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   42,43%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   57,57%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 22-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 415.455,08 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 415.455,08 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 176.284,01 
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€ 311.800,72 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 239.171,07 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA: I percorsi della 
struttura urbana storica. 

COMUNE DI SAN VERO MILIS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  765)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana: I percorsi della struttura urbana storica. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   15,78%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   84,22%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-09-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 856.300,23 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 856.300,23 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 135.157,12 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 485.198,88 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 721.143,11 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA: CENTRO STORICO 
– II Lotto. 

COMUNE DI NARBOLIA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  766)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: CENTRO STORICO – II Lotto. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    7,70%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   92,30%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-11-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 19-07-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 706.273,63 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 706.273,63 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 54.415,75 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 347.752,85 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 651.857,88 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Unione dei Comuni: Paes..agi - Sistema di 
infrastrutturazione leggera a servizio della fruizione del paesaggio e 
degli spazi di relazione tra ferrovia e insediamento 

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  775)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Unione dei Comuni: Paes..agi - Sistema di infrastrutturazione leggera a servizio della 
fruizione del paesaggio e degli spazi di relazione tra ferrovia e insediamento 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    2,22%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   97,78%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-12-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.182.116,44 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.182.116,44 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 26.219,71 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 26.219,71 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.155.896,73 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ricomposizione urbana e ambientale della Funtana 
Manna 

COMUNE DI BARRALI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  776)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Ricomposizione urbana e ambientale della Funtana Manna 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   39,50%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   60,50%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-07-2008  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 273.711,58 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 273.711,58 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 108.114,72 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 108.114,72 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 165.596,86 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Percorso ciclopedonale d’accesso all’abitato. 
Stazione - Piazza Funtana Manna 

COMUNE DI BARRALI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  777)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Percorso ciclopedonale d’accesso all’abitato. Stazione - Piazza Funtana Manna 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   83,37%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   16,63%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-07-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-01-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 345.225,63 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 345.225,63 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 287.814,87 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 287.814,87 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 57.410,76 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici 
urbani 

COMUNE DI DOLIANOVA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  779)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici urbani 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   43,84%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   56,16%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-08-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.503.372,49 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.503.372,49 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 659.072,94 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.175.274,30 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 844.299,55 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Recupero e valorizzazione strutture ex minerarie - fabbricati A 
e B 

COMUNE DI BUGGERRU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  78)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero e valorizzazione strutture ex minerarie - fabbricati A e B 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   97,15%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    2,85%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-10-2005  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-04-2006  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 10-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.324.056,05 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.324.056,05 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.257.763,00 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 2.257.763,00 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 66.293,05 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e riuso del complesso architettonico dell’Ex 
Municipio e dell’Ex Monte Granatico e riqualificazione degli spazi 
pubblici di pertinenza 

COMUNE DI DONORI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  780)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L'intervento comprende il recupero e la riqualificazione funzionale dell’area che si trova 

lungo la Via Vittorio Emanuele comprendente il Montegranatico, il vecchio Municipio e 

lo spazio pubblico adiacente, collocati in ambito che, soprattutto per la sua centralità, è 

diventato il principale luogo di incontro e di comunicazione di tutta la popolazione di 

Donori. Il progetto prevede di ristabilire una corretta relazione fra gli edifici storici e i 

nuovi fabbricati esistenti nell’area, con l’uso equilibrato dei materiali e delle 

schermature di verde, in modo tale da realizzare due ambiti urbani con caratteri 

architettonici autonomi ed evitare la percezione visiva sovrapposta delle due tipologie 

di edificio. 

mente con il processo storico che probabilmente ha visto questa grande area 

inizialmente chiusa verso la strada e che nel tempo l’ha conquistata con la costruzione 

dei corpi a due livelli dell’ex Monte granitico e del vecchio Municipio, si intende dare 

continuità a questo processo creando un rapporto di maggiore apertura e relazione 

funzionale e spaziale fra la strada e il giardino, là dove attualmente è presente un muro 

di contenimento che, per il passante, costituisce una sorta di barriera visiva. Il progetto 

prevede l’abbattimento del muro con la realizzazione di una piccola scala che consente 

di arrivare, con un percorso diretto, all’area del campo da bocce e la realizzazione di 

un marciapiede delimitato da una seduta di contenimento della scarpata che si 
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congiunge con la quota soprastante. 

 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   24,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   76,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-07-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-03-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 
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- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 768.050,52 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 768.050,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 184.321,14 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 653.352,95 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 583.729,38 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Valorizzazione del sistema rurale del Parteolla - 
Informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale - Circuito 
di itinerari eno-gastronomici del Gusto e del Paesaggio - 
Progettazione, realizzazione e gestione portale web 

COMUNE DI UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  783)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di valorizzazione del sistema rurale del Parteolla - Informazione, 
sensibilizzazione e animazione territoriale - Circuito di itinerari eno-gastronomici del 
Gusto e del Paesaggio - Progettazione, realizzazione e gestione portale web 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,24%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    0,76%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-02-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 53.205,08 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 53.205,08 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 52.800,00 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 52.800,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 405,08 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Tracce di paesaggio - Gestione del laboratorio di 
progettazione partecipata - Concorso fotografico 
CittàPaesaggioFerrovia - Mostra Concorso di idee e laboratorio 
fotografico - Pubblicazione catalogo sul Concorso di idee 

COMUNE DI UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  784)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tracce di paesaggio - Gestione del laboratorio di progettazione partecipata - Concorso 
fotografico CittàPaesaggioFerrovia - Mostra Concorso di idee e laboratorio fotografico - 
Pubblicazione catalogo sul Concorso di idee 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   98,21%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    1,79%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-02-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 34.213,95 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 34.213,95 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 33.600,00 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 33.600,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 613,95 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Completamento del restauro della casa di Donna 
Caterina sede centrale della rete, sistemazione pertinenze e vie 
circostanti 

COMUNE DI SANTULUSSURGIU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 785 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

CIVIS 2007 - Completamento del restauro della casa di Donna Caterina sede centrale 
della rete, sistemazione pertinenze e vie circostanti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   14,44%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   85,56%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :12/23/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 1/30/2010 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.026.541,95 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.026.541,95 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 292.577,04 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 1.115.077,54 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.733.964,91 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro immobile da destinare a centro servizi e 
sistemazione del percorso “Ecce Homo” 

COMUNE DI AIDOMAGGIORE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  786)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Restauro immobile da destinare a centro servizi e sistemazione del percorso “Ecce 
Homo” 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   43,53%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   56,47%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 28-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-10-2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.077.541,36 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.077.541,36 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 469.005,59 
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€ 469.005,59 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 608.535,77 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistenazione e riqualificazione della " via delle 
processioni" ( via Padre Sotgiu e via Reg.Margherita) nel centro 
storico di Ghilarza. 

COMUNE DI GHILARZA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 787 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova pavimentazione in una delle arterie 
viarie più importanti del centro storico di Ghilarza: via Regina Margherita, via Padre 
Sotgiu denominata anche “via delle processioni” in quanto lungo tale percorso si 
svolgono le manifestazioni religiose del paese ma anche eventi di carattere scio-
culturale e tradizionale. L’arteria viaria è attualmente in bitumato posato sopra l’antica 
strada in acciottolato come dimostrano gli antichi viottoli (via Cubello, vico Prete Efisio, 
vico La Marmora) che si dipartono dalla strada principale. Il progetto prevede la 
demolizione del bitumato, dei marciapiedi in calcestruzzo, la realizzazione dei 
sottoservizi fondamentali (rete idrica, fognaria, acque bianche, reti interrate telecom, 
enel, gas ed illuminazione pubblica) onde impedire in futuro altre manomissioni per 
riparazioni od inserimenti di altri o nuovi servizi tecnologici 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   22,83%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   77,17%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :11/5/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 7/20/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
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- Importi iniziale previsto € 948.775,17 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 948.775,17 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 216.630,97 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 681.809,92 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 732.144,20 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Acquisto, ristrutturazione e riadattamento di casa di 
particolare pregio nella via " delle processioni" (via Padre Sotgiu e 
via Reg.Margherita) 

COMUNE DI GHILARZA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  788)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Acquisto, ristrutturazione e riadattamento di casa di particolare pregio nella via " delle 
processioni" (via Padre Sotgiu e via Reg.Margherita) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   18,25%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   81,75%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-06-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 24-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 475.012,98 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 475.012,98 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 86.674,94 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 86.824,94 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 388.338,04 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione  immobile da destinare a centro 
servizi della rete e sistemazione della Piazza Parrochia 

COMUNE DI SENNARIOLO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  789)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Ristrutturazione  immobile da destinare a centro servizi della rete e sistemazione della 
Piazza Parrochia 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    0,16%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   84,24%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 16-01-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 808.156,02 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 808.156,02 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 127.376,09 
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€ 531.397,14 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 680.779,93 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sede periferica della rete e recupero percorso 
processionale della settimana Santa 

COMUNE DI SODDI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  790)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sede periferica della rete e recupero percorso processionale della settimana Santa 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   32,21%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   67,79%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-12-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 08-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 377.139,48 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 377.139,48 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 121.475,49 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 121.475,49 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 255.663,99 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione del tessuto insediativo e 
realizzazione postazione multimediale 

COMUNE DI TADASUNI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  791)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione del tessuto insediativo e realizzazione postazione multimediale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   48,42%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   51,58%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-10-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 19-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 754.278,95 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 754.278,95 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 365.212,14 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 517.439,62 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 389.066,81 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione di strade e sottoservizi nel centro 
storico 

COMUNE DI OSCHIRI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  793)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di sistemazione di strade e sottoservizi nel centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   54,75%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   45,25%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-07-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 20-09-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.131.306,14 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.131.306,14 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 619.352,53 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.018.043,06 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 511.953,61 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana frazione di Su Segnaladu e 
completamento riqualificazione S.Leonardo Pianas 

COMUNE DI OSCHIRI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  794)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana frazione di Su Segnaladu e completamento 
riqualificazione S.Leonardo Pianas 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   30,42%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   69,58%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 03-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 22-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 356.802,60 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 356.802,60 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 108.540,65 
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€ 280.468,52 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 248.261,95 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico - 
sistemazione della Piazza del Popolo e di alcuni tratti di strade 
limitrofe 

COMUNE DI BERCHIDDA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 795 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

I lavori effettuati hanno interessato la Piazza del Popolo del centro abitato di Berchidda 
ed alcuni tratti di strade limitrofe come Via Umberto, Largo Ozieri, Piazza Fonte Nuova 
e Via Pietro Casu. 

L’intervento di riqualificazione urbana ha previsto il completo smantellamento della 
pavimentazione esistente, costituita prevalentemente da uno strato di conglomerato 
bituminoso, ed il rifacimento, dopo un’adeguata preparazione del sottofondo, con una 
pavimentazione lapidea costituita prevalentemente da un lastricato di masselli in 
granito dello spessore di 8 cm del tipo Ghiandone Rosa del Limbara. La posa è stata 
effettuata su uno strato di fondazione che, per garantire la necessaria stabilità della 
pavimentazione (che nella parte oggetto dell’intervento è sottoposta anche al traffico di 
mezzi pesanti), è stato realizzato con un massetto in cls Rck 25, dello spessore di 15 
cm, armato con rete metallica elettrosaldata. Nella piazza del Popolo e nella Piazza 
Fonte Nuova, al fine di salvaguardare la qualità dello spazio urbano e la fruibilità, è 
sorta la necessità di limitare e controllare la dislocazione dei parcheggi e pertanto si è 
provveduto all’installazione di dissuasori rimovibili in ghisa sferoidale. Nella Piazza del 
Popolo si è provveduto alla collocazione di arredi urbani quali una pensilina bus e 
alcune fioriere in granito, al ripristino di alcuni arredi urbani esistenti quali il basamento 
delle sculture presenti ai margini della Piazza, e al posizionamento di una adeguata 
segnaletica verticale e orizzontale oltre che alla demarcazione di striscie pedonali. Con 
il presente intervento è risultato indispensabile procedere alla sostituzione delle 
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sottostanti condotte idriche ammalorate. Sono stati effettuati degli interventi migliorativi 
dell’intera funzionalità della rete, attraverso la posa in opera di alcune fondamentali 
apparecchiature, quali pozzetti, valvole, sfiati e scarichi attualmente non presenti, e il 
completamento di alcuni tratti attualmente non serviti. Nell’ambito dell’intervento di 
riqualificazione urbana sopra descritto, si è ritenuto di procedere al ripristino della rete 
di smaltimento delle acque bianche attraverso l’integrazione delle attuali caditoie con 
altre nuove canalette con griglia in ghisa ed altre caditoie. L’intervento ha previsto 
anche il rifacimento, la sostituzione e l’integrazione delle reti elettriche in Bassa 
Tensione esistenti, alimentanti le utenze e la linea di illuminazione pubblica del centro 
storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   62,14%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   37,86%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :9/8/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 4/29/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/04/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.016.552,66 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.016.552,66 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 631.729,25 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 879.070,01 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 
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E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 384.823,41 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Parco urbano della musica 

COMUNE DI BERCHIDDA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 796 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

I lavori effettuati per la realizzazione del Parco Urbano della Musica hanno interessato 
come ambito di intervento la cosiddetta conca degli “orti storici”, uno spazio di notevole 
interesse ambientale e paesaggistico di circa 5000 mq di superficie situato nel cuore 
del centro abitato di Berchidda, in prossimità della Piazza del Popolo e del centro 
storico, in un’area che è baricentrica tra la parte est e quella ovest del paese. Le opere 
effettuate, sono state le seguenti: 
1) La realizzazione dei muri di contenimento in calcestruzzo armato su cui sono stati 

predisposti i camminamenti per il collegamento fra le varie zone del parco e le 
aperture verso le strade adiacenti denominate “porta Nord”, “porta Ovest” e “porta 
Est”; 

2) La realizzazione del palco su cui si eseguiranno gli spettacoli, nella cui zona 
sottostante è stato ricavato un locale interrato; 

3) Il ripristino e la realizzazione di muri a secco nella parte alta del Parco Urbano, 
previa pulizia e decespugliamento delle scarpate e dei vari livelli presenti; 

4) I rivestimenti dei muri in calcestruzzo armato con pietrame locale, con granito del 
tipo rosa ferula, con trachite rossa e marmo biancone quest’ultimo utilizzato anche 
per le pavimentazione e rivestimenti dell’area del palco e della zona Est; 

5) La realizzazione della rete idrica e la predisposizione del relativo impianto di 
irrigazione collegato ad un serbatoio ubicato nel locale interrato; 

6) La predisposizione dei cavidotti per l’impianto elettrico e dell’illuminazione pubblica, 
con relativo cavidotto di alimentazione collegato alla linea elettrica cittadina, e dei 
corpi illuminanti stessi in punti ben determinati del Parco Urbano; 

7) Le operazioni di messa in sicurezza dell’area con la predisposizione di ringhiere in 
ferro lavorato in corrispondenza dei muri di contenimento nella zona Ovest, dei muri 
della zona Est e della parte centrale, nel contorno del palco degli spettacoli, nella 
relativa scala di accesso dalla parte Sud e sulla sommità dei muri a secco presenti 
nella parte alta del parco. 

8) Opere edili riguardanti la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche con la predisposizione di alcune caditoie stradali. 
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9) Operazioni di messa in sicurezza dell’area con lo spostamento di due bomboloni di 
GPL a servizio della struttura ricettiva adiacente al Parco, riposizionati in una zona di 
sicurezza rispetto all’area dell’intervento in progetto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   23,89%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   76,11%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :10/14/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 9/21/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/12/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.009.203,82 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.009.203,82 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 241.068,09 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 551.713,02 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 768.135,73 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
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 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico vico Santa 
Lucia – Via Napoleone - Trie 

COMUNE DI Triei 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  798)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Piano di marketing territoriale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    99,89%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   0,11%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01/08/08 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24/06/09 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €  404.783,16  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 404.783,16 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  404.329,12 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 404.329,12 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 454,04 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero centro storico a supporto di strutture da 
adibire ad albergo diffuso e a nuove funzioni urbane - Lotzorai 

COMUNE DI LOTZORAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 799 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il centro storico di Lotzorai è composto da due parti una all’interno dell’abitato di 
Lotzorai ed una nella località Donigala che un tempo era separata da Lotzorai e che 
ora con l’espansione urbana degli anni 70/80 è diventato un unico consolidato 
abitativo. 

La località Donigala era un tempo una comunità separata da Lotzorai che a causa di 
un’epidemia è stata abbandonata e gli abitanti confluirono (e spostarono) nel paese di 
Lotzorai. 

Successivamente Donigala fu riabitata e unita amministrativamente con Lotzorai. 

L’esigenza è stata quella di recuperare il centro storico in maniera unitaria 
intervenendo sulle pavimentazioni stradali, l’illuminazione pubblica e l’arredo urbano. 
Questa azione è immediatamente funzionale all’inserimento di attività ricettive 
alberghiere. Alcuni proprietari di case nel centro storico hanno infatti partecipato alla 
progettazione integrata territoriale del 2006 per la realizzazione di un sistema di 
albergo diffuso. L’obiettivo è il recupero e la riutilizzazione dei fabbricati all’interno del 
centro storico per la creazione di un sistema ricettivo turistico che veda coinvolti i 
privati nell’insediamento di attività alberghiere, di ristorazione, di botteghe per la 
vendita e per l’attività artigiana che promuova e commercializzi la produzione locale 
fuori dagli schemi consolidati 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
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2000-2006 

Progetto realizzato al   36,34%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   63,66%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :4/1/2009 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/30/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/11/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
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 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 821.900,64 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 821.900,64 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 298.718,90 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 454.718,90 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 523.181,74 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Infrastrutturazione area naturale Santa Barbara e 
interconnessione spazi urbani Villagrande Strisaili 

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  801)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di infrastrutturazione area naturale Santa Barbara e interconnessione spazi 
urbani Villagrande Strisaili 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   94,53%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    5,47%. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-10-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.094.626,96 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.094.626,96 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.034.714,11 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.083.728,93 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            59.912,85  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero ex municipio e riqualificazione urbana spazi 
adiacenti 

COMUNE DI ARZANA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 802 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento di recupero ex municipio e riqualificazione urbana degli spazi 
adiacenti ai fini espositivi e di promozione del territorio si colloca nel quadro di una 
più vasta strategia che l’amministrazione comunale di Arzana ha intrapreso per il 
miglioramento e la riqualificazione, in senso identitario e , del nucleo urbano storico del 
paese. 

Tale strategia si articola in un ampio programma definito da una serie di azioni 
coordinate che si avvalgono di differenti canali di finanziamento, ma che mirano tutte a 
sottolineare la centralità del nucleo principale dell’abitato, articolato intorno alla chiesa 
parrocchiale intitolata a San Giovanni Battista, e alla piazza Roma, anche attraverso la 
ridefinizione dei caratteri formali degli elementi costituenti questo spazio (di arredo 
infrastrutturali, ecc) nell’intento di esplicitare la centralità urbana, funzionale e sociale, 
di questo ambito 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   27,97%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   72,03%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :11/7/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 908.004,76 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 908.004,76 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 254.007,86 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 549.927,86 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 653.996,90 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro d’accoglienza turistico - Urzulei 

COMUNE DI URZULEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  803)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Centro d’accoglienza turistico - Urzulei 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   64,07%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   35,93%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-07-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 495.569,81 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 495.569,81 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 317.488,72 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 371.394,47 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 178.081,09 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico - Ussassai 

COMUNE DI USSASSAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  804)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Ussassai 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   32,78%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   67,22%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-11-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11-12-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 11-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 462.975,51 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 462.975,51 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 151.778,42 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 330.905,72 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 311.197,09 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione degli ingressi al centro abitato di 
Baunei 

COMUNE DI BAUNEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  806)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Rifacimento della pavimentazione di un piazzale in prossimità dell’ingresso nord per 
una superficie di circa 90 mq. Realizzazione di loggiati coperti, rivestimento di alcuni 
muri in cls, messa in opera di un’adeguata segnaletica e rifacimento dell’impianto di 
pubblica illuminazione 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   52,70%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   47,30%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-03-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 04-08-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 04-08-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 345.921,35 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 345.921,35 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 182.316,17 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 308.420,51 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 163.605,18 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero vecchio fabbricato da adibire a Centro 
documentazione e laboratorio didattico per la promozione delle 
risorse storico-archeologiche, culturali, ambientali e turistiche. - 
Baunei 

COMUNE DI BAUNEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  807)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento riguarda l’acquisto di arredi, attrezzature e apparecchi multimediali nonché 
l’acquisizione di documentazione video, informativo e comunicativo, l’allestimento di 
spazi espositivi e la ristrutturazione di un ambiente dell’edificio 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   51,95%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   48,05%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-06-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 264.613,79 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 264.613,79 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 137.454,94 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 237.752,41 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 127.158,85 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Realizzazione centro di educazione ambientale e 
centro Rete 

COMUNE DI ELINI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  808)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione centro di educazione ambientale e centro Rete 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    7,60%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   92,40%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 27-03-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 02-10-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 479.404,61 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 479.404,61 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 36.432,39 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 193.045,21 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 442.972,22 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione spazio servizi polifunzionale nel 
centro urbano - Girasole 

COMUNE DI GIRASOLE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  809)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione spazio servizi polifunzionale nel centro urbano - Girasole 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,58%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    4,42%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-07-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 28-09-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 658.950,18 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 658.950,18 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 629.836,77 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 629.836,77 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 29.113,41 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei percorsi viari del centro storico - 
Talana 

COMUNE DI TALANA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  810)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento si prefigge lo scopo di migliorare le potenzialità del centro storico di Talana 
attraverso la riqualificazione dei percorsi viari all’interno del centro storico che 
collegano vecchie strutture urbane esistenti e interessate da interventi di recupero da 
parte dei privati per la realizzazione di albergo diffuso e/o residenziale e realizzazione 
di nuovi posti letto da immettere nel mercato turistico locale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   58,33%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   41,67%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-062008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-02-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 28-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 590.319,64 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 590.319,64 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 344.306,88 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 344.306,88 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 246.012,76 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione e recupero funzionale edificio 
comunale per la realizzazione Centro Servizi di informazione e 
locali di supporto delle Associazioni di volontariato - Trie 

COMUNE DI TRIEI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  811)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ristrutturazione e recupero funzionale edificio comunale per la realizzazione 
Centro Servizi di informazione e locali di supporto delle Associazioni di volontariato - 
Trie 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,75%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    0,25%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-06-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 24-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 195.508,27 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 195.508,27 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 195.017,27 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 195.017,27 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 491,00 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e turismo: Arbus, la porta della rete verso il 
mare 

COMUNE DI ARBUS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  813)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto originario a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti durante la fase di 
esecuzione, è stato sottoposto a una sostanziale variante. Gli interventi di variante 
verranno descritti nel successivo punto B3. 
Il progetto iniziale prevedeva la riqualificazione della piazza attraverso un processo di 
demolizione, scavo e ricostruzione. La demolizione del costruito, lo sbancamento di 
un’ampia zona dello stesso terreno, al fine di avere un ampio spazio da suddividere in 
due porzioni di dimensioni differenti. Infine la ricostruzione di due livelli utilizzabili. Il 
livello inferiore, accessibile e complanare con la via Caprera e un secondo livello, 
ovvero il piano piazza, posizionato a circa 6 metri dalla quota inferiore di accesso al 
piano terra. Il piano piazza riprendeva le stesse caratteristiche originarie della piazza 
San Lussorio. Il livello inferiore invece veniva suddiviso in due spazi di differenti 
dimensioni. Lo spazio minore disposto a confine con la presenza della scuola 
elementare “S. Lussorio” era stato definito come spazio di sosta al coperto. 
La seconda porzione di piano terra, lungo la Via Caprera e la Via Libertà era stato 
pensato per essere utilizzato per la creazione di una serie di ambienti di dimensioni 
adeguate per la realizzazione di una spazio espositivo, da un blocco di servizi igienici 
per il pubblico e infine la creazione di tre ambienti da destinare a spazio commerciale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    7,10%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 
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Da realizzare   96,90%. 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27-04-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 27-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 840.685,57 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 840.685,57 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 59.713,03 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 72.570,73 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €          780.972,54  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e laboratori dei mestieri a Gonnosfanadiga 

COMUNE DI GONNOSFANADIGA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  814)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di recupero della casa "Suor Emilia" per la realizzazione di un laboratorio per 
la riscoperta dei mestieri tradizionali. Il progetto riguarda gli interventi di recupero degli 
edifici, le opere di sistemazione esterna 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    8,92%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   91,08%. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-01-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-04-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 24-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 840.685,57 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 840.685,57 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 74.996,38 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 486.616,38 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 765.689,19 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e produzione artigianale d'eccellenza a 
Pabillonis 

COMUNE DI PABILLONIS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  815)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Terra e produzione artigianale d'eccellenza a Pabillonis 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   69,93%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   30,07%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-11-2008  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-09-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-09-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 930.587,23 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 930.587,23 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 650.758,14 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 650.758,14 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 279.829,09 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e Laboratori di sviluppo artigianale a San 
Gavino Monreale 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  817)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Terra e Laboratori di sviluppo artigianale a San Gavino Monreale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   19,37%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   80,63%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-05-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2010  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 860.236,40 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 860.236,40 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 166.627,24 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 473.733,62 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 693.609,16 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e integrazione a Serramanna 

COMUNE DI SERRAMANNA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  818)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede il restauro ed il recupero funzionale degli edifici pubblici nel 
comparto compreso tra le due strade di maggior importanza del centro storico, la via 
Roma e la via Serra, e la sistemazione dei relativi spazi esterni adiacenti, più 
precisamente: 
Edificio A: Ex Cappella dei Frati Domenicani,  
Edificio B: Ex Chiesa d i San Sebastiano,  
Edificio C: Ex Convento dei Frati Domenicani,  
Edificio D: Ex Scuola, edificata nel 1907  limitatatamente o al solo primo piano. 
Sistemazioni esterne: Via Municipio ex Via Convento  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   46,92%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   53,08%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-05-2010  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 879.787,23 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
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- Costo finale € 879.787,23 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 412.816,18 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 614.432,46 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 466.971,05 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - La porta laboratorio della Terra a Serrenti 

COMUNE DI SERRENTI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  819)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

La porta laboratorio della Terra a Serrenti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   77,70%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   22,30%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 09-01-2010  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 09-11-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 998.309,82 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 998.309,82 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 775.687,07 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 775.687,07 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 222.622,75 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Opere pubbliche di riqualificazione e recupero del 
tessuto urbano 

COMUNE DI TURRI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  822)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere pubbliche di riqualificazione e recupero del tessuto urbano 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   87,74%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   12,26%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-09-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 07-04-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 07-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 537.647,75 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 537.647,75 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 471.728,86 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 473.246,50 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 65.918,89 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro di interpretazione del patrimonio socio - 
culturale e dell'economia del territorio 

COMUNE DI USSARAMANNA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  823)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento consiste nel recupero di un edificio tipico dell’architettura contadina ubicato 
nel contesto urbano del centro storico del paese, che verrà utilizzato da associazioni 
socio-culturali e da artigiani che avranno la possibilità di esporre, promuovere e 
commerciare i loro prodotti artistici. Le sue finalità sono riconducibili in un’ottica di 
integrazione e di prevenzione primaria e secondaria, proponendo interventi che sono 
finalizzati ad eliminare il degrado socio-morfologico del centro storico, creare uno 
spazio di interessi e promuovere l’aggregazione sociale e creando spazi di incontro tra 
i cittadini. Interessano l’oggetto di intervento anche la zona adiacente il fabbricato, 
mediante la sistemazione di alcune aree verdi, la pavimentazione della via La Marmora 
e l’adeguamento dei sottoservizi quali, rete acque nere, illuminazione pubblica, linee 
elettriche ENEL e Telecom. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,52%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,48%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-07-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-01-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 25-01-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
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- Importi iniziale previsto € 615.851,06 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 615.851,06 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 495.894,78 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 518.657,80 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 119.956,28 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione del Borgo Maiorchino - Restauro 
della Casa Maiorchina del Notaio Mura - Centro di servizi per il 
sistema turistico della Marmilla – Centro di documentazione storica 

COMUNE DI VILLAMAR 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  824)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Restauro e Consolidamento statico di un edificio in zona A da destinarsi a Centro 
Servizi per il sistema turistico del territorio della Marmilla. Acquisto arredi di fattura 
industriale ed artigianale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   51,42%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   48,58%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-08-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-12-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 713.605,19 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 713.605,19 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 366.966,08 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 378.963,06 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 346.639,11 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Qualificazione e riuso del Centro Storico di 
Collinasattraverso la realizzazione del percorso urbano via De 
Castro e Centro studi G.B Tuveri 

COMUNE DI COLLINAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  825)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di qualificazione e riuso del Centro Storico di Collinasattraverso la realizzazione 
del percorso urbano via De Castro e Centro studi G.B Tuveri 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   29,11%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   70,89%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 22-04-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 615.851,06 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 615.851,06 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 179.254,41 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 394.417,47 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 436.596,65 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo di 
Villanovaforru con opere di urbanizzazione primaria ed integrazione 
dei servizi culturali e sociali all’interno del centro storico 

COMUNE DI VILLANOVAFORRU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  826)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione e recupero del tessuto insediativo di Villanovaforru con opere 
di urbanizzazione primaria ed integrazione dei servizi culturali e sociali all’interno del 
centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   33,07%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   66,93%. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-08-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-08-2010  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 10-08-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 635.401,89 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 635.401,89 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 210.106,49 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 263.583,65 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 425.295,40 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ampliamento e completamento di un parco urbano 

COMUNE DI GENURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  827)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ampliamento e completamento di un parco urbano 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   97,16%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    2,84%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-08-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-12-2008  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 369.510,64 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 369.510,64 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 359.013,02 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 359.013,02 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.497,62 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a punto 
di informazione turistica decentrato 

COMUNE DI GENURI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  828)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ristrutturazione di un fabbricato da destinare a punto di informazione turistica 
decentrato 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   90,59%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    9,41%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 21-08-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-12-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 29-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 201.941,06 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 201.941,06 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 182.932,34 
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€ 182.932,34 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 19.008,72 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro abitato 

COMUNE DI SEGARIU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  830)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione urbana del centro abitato 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   72,26%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   27,74%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-07-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 26-01-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 26-01-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 684.278,95 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 684.278,95 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 494.452,98 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 658.017,32 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 189.825,97 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero urbanistico Complesso Casa Puddu 

COMUNE DI SIDDI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  831)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero urbanistico Complesso Casa Puddu 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   51,19%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   48,81%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-08-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 08-01-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 08-01-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 321.320,57 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 321.320,57 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 164.486,76 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 207.493,17 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 156.833,81 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Percorso di registrazione EMAS della Pubblica 
Amministrazione del progetto Villas 

COMUNE DI VILLAMAR 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  832)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Predisposizione del Sistema di Gestione Ambientale per consentire la rispondenza del 
sistema ai requisiti delle norme di riferimento (UNI EN 14001:2004 e Regolamento 
Comunitario n. 761/01 - Emas) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   38,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   61,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-04-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 33.936,04 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 33.936,04 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 13.167,18 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 13.167,18 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.768,86 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Club di prodotto "Villas" 

COMUNE DI VILLAMAR 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  833)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Rafforzamento dell’offerta turistica del territorio attraverso i club di prodotto, forme di 
aggregazione fra imprese finalizzate alla creazione di prodotti turistici tematizzati 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   38,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   61,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-04-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 19.550,83 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 19.550,83 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 7.585,72 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 7.585,72 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.965,11 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Itinerari delle Villas 

COMUNE DI VILLAMAR 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  834)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Costruzione di proposte turistiche tematizzate e realizzazione degli itinerari che 
prevedano la piena valorizzazione delle risorse attraverso l’individuazione e lo sviluppo 
di tutte le opportunità del settore 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   38,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   61,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 01-04-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 23.460,99 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 23.460,99 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 9.102,86 
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€ 9.102,86 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.358,13 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Accordo sul recupero dei centri storici 

COMUNE DI VILLAMAR 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  835)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Redazione e stipula di un accordo sul recupero dei centri storici tra i comuni della rete 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   38,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   61,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-04-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-06-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 7.820,33 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 7.820,33 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.034,29 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 3.034,29 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.786,04 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e restauro di un fabbricato nel centro 
storico da destinare a centro studi in collaborazione con l’università 
per corsi di aggiornamento e formazione sull’allevamento del 
cavallo e la loro utilizzazione nel turismo e nell’ippoterapia 

COMUNE DI OZIERI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 836 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il Comune di Ozieri ha in esecuzione i lavori riguardanti il “Restauro di un fabbricato nel 
centro storico per realizzare con l’Università corsi e attività collaterali”. L’intervento si 
realizza grazie al finanziamento del progetto pilota di qualità “Camineras e Caddos” 
elaborato per la partecipazione al bando pubblicato nel 2006 dalla Regione Autonoma 
della Sardegna per il finanziamento di iniziative di rafforzamento dei centri minori 
dell’Isola. Il progetto pilota si propone, attraverso la creazione di una rete di 
cooperazione intercomunale, di rafforzare i centri urbani come luoghi di attrazione di 
funzioni e servizi specializzati / luoghi di connessione e di servizio per i processi di 
sviluppo del territorio mediante il rafforzamento dei caratteri di riconoscibilità degli spazi 
pubblici degli stessi. L’intervento del Comune di Ozieri riguarda il recupero, il restauro e 
la funzionalizzazione di un edificio di pregio nel centro urbano e di contribuire ad un 
processo attivo di recupero fisico e funzionale. 

Il progetto prevede il recupero integrale del bene attraverso il restauro conservativo 
dell’apparato e di tutti i numerosi decori che lo caratterizzano. Sinteticamente gli 
interventi si possono riassumere in: opere di consolidamento statico riguardante le 
murature, i solai lignei interpiano e di copertura, le volte in muratura; opere di 
risanamento dall’umidità attraverso il rifacimento dei vespai e la realizzazione di 
intonaci deumidificanti; opere di restauro artistico di volte decorate su tela e muratura; 
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opere di integrazione impiantistica volte alla sicurezza ed al risparmio energetico; 
oepre di sistemazioni esterne con il recupero del giardino; progettazione di arredi per 
rendere l’opera, una volta restaurata, perfettamente funzionante secondo gli obiettivi di 
progetto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   12,67%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   87,33%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :11/12/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/30/2008 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 11/30/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 
messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 2.693.238,75 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 2.693.238,75 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 341.253,25 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 614.100,07 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.351.985,50 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
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- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero del  tracciato dei  vecchi  sentieri dei  
pastori e del tracciato della vecchia ferrovia per  percorsi turistici e 
naturalistici da destinare ad ippovia, ciclovia e sportnatura - OZIERI 

COMUNE DI OZIERI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  837)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero del  tracciato dei  vecchi  sentieri dei  pastori e del tracciato della 
vecchia ferrovia per  percorsi turistici e naturalistici da destinare ad ippovia, ciclovia e 
sportnatura - OZIERI 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,90%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,10%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-12-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11-07-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 11-07-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 198.508,27 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 198.508,27 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 160.595,09 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 166.595,09 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 37.913,18 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro e risanamento di case nel centro storico e 
riqualificazione aree limitrofe - ITTIREDDU 

COMUNE DI ITTIREDDU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  840)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di restauro e risanamento di case nel centro storico e riqualificazione aree 
limitrofe - ITTIREDDU 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   17,66%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   82,34%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 05-02-2009  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-05-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 932.349,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 932.349,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 164.656,78 
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€ 543.353,29 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 767.692,22 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Realizzazione di un passante urbano per il 
collegamento fra la piazza maggio 1906 ed il museo s’olivariu 

COMUNE DI GONNESA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  842)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di realizzazione di un passante urbano per il collegamento fra la piazza Maggio 
1906 ed il museo s’olivariu 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    4,61%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   95,39%. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-03-2009  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 09-02-2010  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 09-12-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.564.066,18 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.564.066,18 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 72.118,06 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 373.359,43 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €      1.491.948,12  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione di un ambito del centro storico e 
recupero del palazzotto della tonnara su pranu 

COMUNE DI PORTOSCUSO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  843)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di riqualificazione di un ambito del centro storico e recupero del palazzotto della 
tonnara su pranu 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   89,93%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   10,07%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori : 02-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-12-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori24-12- 2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 3.594.066,18 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 3.594.066,18 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.232.249,51 
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€ 3.232.249,51 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 361.816,67 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero centro direzionale minerario – fabbricato F 
+ H 

COMUNE DI BUGGERRU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  844)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Recupero e riqualificazione di due ex edifici di pertinenza dell’attività mineraria ( Villa  
Ospiti e Garage) da destinare ad attività  culturali.  Nello specifico la ex villa ospiti deve 
fungere da alloggio per studenti e docenti interessati a master post laurea, mentre l’ex 
garage, trattandosi di un locale provvisto di una piattaforma girevole per l’inversione 
delle macchine allora non dotate di retro marcia, adeguatamente ripristinato, deve  
mantenere l’originaria destinazione a dimostrazione dell’originalità della soluzione 
tecnica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   72,74%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   27,26%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-09-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-09-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 25-09-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.075.295,50 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.075.295,50 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 782.212,63 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 961.745,52 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 293.082,87 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero pavimentazione centro storico e recupero 
fontana con area circostante 

COMUNE DI MUROS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 849 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto di “Recupero pavimentazione centro storico e recupero fontana con area 
circostante” in Comune di Muros nell’ambito del Bando CIVIS 2006 “Rafforzamento 
Centro Minori” riguarda interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione per i 
lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, dell’illuminazione pubblica, degli 
impianti Telecom ed Enel delle vie Principe Umberto, via Garibaldi, via Roma, via 
Arborea e via Cesare Battisti, la sistemazione della scalinata di via Cavour e la 
sistemazione del belvedere alla fine della via Roma. E’ prevista inoltre la realizzazione 
di una condotta idrica sulla via Garibaldi mentre, la pavimentazione della via Cesare 
Battisti verrà realizzata solo in parte 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   89,93%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   10,07%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :5/15/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/30/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 6/30/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 827.224,58 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
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- Costo finale € 827.224,58 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 743.959,23 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 827.224,06 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 83.265,35 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione ex mercato in centro 
storico per la realizzazione di un centro di divulgazione, 
catalogazione e archivio opere religiose 

COMUNE DI OSILO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  850)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero e riqualificazione ex mercato in centro storico per la realizzazione di 
un centro di divulgazione, catalogazione e archivio opere religiose 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   47,48%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   52,52%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-06-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 584.500,32 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 584.500,32 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 277.498,47 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 277.498,47 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 307.001,85 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro facciata chiesa Immacolata Concezione e 
Santa Croce 

COMUNE DI OSILO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  852)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di restauro facciata chiesa Immacolata Concezione e Santa Croce 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   95,70%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    4,30%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-06-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 208.066,17 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 208.066,17 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 199.116,22 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 203.539,46 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €              8.949,95  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero marciapiedi e pavimentazioni centro storico 

COMUNE DI FLORINAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  853)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Gli interventi previsti in progetto consistono nel rifacimento completo della 
pavimentazione stradale e pedonale delle su alcune vie e piazze ubicate all’interno del 
Centro storico del Comune di Florinas. La pavimentazione verrà realizzata in basalto 
sardo, utilizzata sin dai tempi antichi anche a Florinas. Il progetto prevede inoltre, 
sempre lungo le vie oggetto d’intervento la separazione delle acque bianche da quelle 
nere, rifacimento degli allacci e posizionamento delle tubazioni flessibili per la rete 
ENEL, TELECOM e illuminazione pubblica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   75,42%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   24,58%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-05-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30-11-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 827.224,58 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 827.224,58 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 623.918,44 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 752.556,58 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 203.306,14 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione e recupero percorso candelieri 

COMUNE DI PLOAGHE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  855)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di sistemazione e recupero percorso candelieri 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   63,34%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   36,66%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-10-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-02-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-02-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 620.800,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 620.800,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 393.218,48 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 620.793,51 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 227.581,52 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione strade in centro storico e 
area chiesa S.Quirico 

COMUNE DI CARGEGHE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  856)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di recupero e riqualificazione strade in centro storico e area chiesa S.Quirico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   91,61%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    8,39%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-04-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 23-03-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 23-03-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 822.224,58 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 822.224,58 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 753.207,17 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 771.873,05 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 69.017,41 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione di interventi relativi ad accessi e viabilità 

COMUNE DI ERULA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  872)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione di interventi relativi ad accessi e viabilità 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   74,86%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   25,14%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-11-2006  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-08-2007  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 02-08-2010  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 311.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 311.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 232.810,49 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 232.810,49 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 78.189,51 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Ristrutturazione ex casa comunale 

COMUNE DI CHIARAMONTI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  873)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di ristrutturazione ex casa comunale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   42,88%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   57,12%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-05-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-07-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-07-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 646.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 646.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 276.993,13 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 418.462,53 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 369.006,87 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di archeologia industriale - restauro 1° centrale 
elettrica 

COMUNE DI OZIERI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  874)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di archeologia industriale - restauro 1° centrale elettrica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   48,00%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   52,00%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-03-2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-09-2009  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-09-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.270.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.270.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 609.562,68 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 612.352,96 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 660.437,32 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Urbanizzazione Primaria 

COMUNE DI GIAVE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  875)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di urbanizzazione Primaria 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   46,41%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   53,59%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-01-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-05-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 01-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 756.419,84 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 756.419,84 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 351.034,24 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 351.034,24 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 405.385,60 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Opere di riqualificazione vie e piazze del centro storico 

COMUNE DI COSSOINE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  876)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di riqualificazione vie e piazze del centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   73,80%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   26,20%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-07-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 08-05-2009  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 08-05-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 300.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 300.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 221.142,38 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 281.387,00 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            78.597,62  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:   
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: TEMPIO PAUSANIA - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 881).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee 
guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano 
si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e 
assistenza tecnica, formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La 
percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 98,87%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Le attività sono state concluse e 
rendicontate dal Comune. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza, alla formazione e alla comunicazione del PS comunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/08/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 18/12/2008. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 



 

 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 81 del 27/11/2008. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 
 



 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

− Importi iniziale previsto: 210.526,32 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
- Costo finale:  210.526,32 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 208.150,95 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

208.150,95 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 2.375,37 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse rinvenienti) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: TORTOLI'- Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 883).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee 
guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano 
si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e 
assistenza tecnica, formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La 
percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 88,47%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Devono essere rendicontate attività 
relative alla comunicazione dei risultati del Piano strategico. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
alla consulenza, alla formazione e a parte della comunicazione del PS comunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/09/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato 

in data 11/12/2008. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 



 

 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con 

DCC n. 85 del 27/11/2008. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 
 



 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

− Importi iniziale previsto: 218.000,00 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
- Costo finale:  218.000,00 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 192.861,53 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

192.861,53 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 25.138,47 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SANLURI - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 884).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee 
guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano 
si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e 
assistenza tecnica, formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La 
percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 20,32%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Devono essere rendicontate attività 
relative sia alla consulenza per la redazione del Piano che relative alla comunicazione. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
a parte della consulenza e della comunicazione del PS comunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/12/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS consegnato in data 

07/07/2009. 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 



 

 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS approvato con DCC n. 25 

del 05/05/2009. 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 
 



 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

− Importi iniziale previsto: 210.000,00 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
- Costo finale:  210.000,00 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 42.680,20 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

42.680,20 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 163.319,80 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: LA MADDALENA - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 886).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee 
guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano 
si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e 
assistenza tecnica, formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La 
percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 32,76%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Devono essere rendicontate attività 
relative sia alla consulenza per la redazione del Piano che relative alla comunicazione. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
a parte della consulenza e della comunicazione del PS comunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/10/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS consegnato in data 

23/12/2008 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 



 

 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 

 

 
 
 



 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

− Importi iniziale previsto: 210.000,00 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
- Costo finale:  210.000,00 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 68.800,00 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

122.800,00 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 141.200,00 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari

 

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: VILLACIDRO - Piano strategico  

Asse: …V - Città……... Misura: …5.1 – Politiche per le aree aree urbane (cod. 887).. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee 
guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano 
si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e 
assistenza tecnica, formazione e comunicazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La 
percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 55,82%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Devono essere rendicontate attività 
relative sia alla consulenza per la redazione del Piano che relative alla comunicazione. 

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative 
a parte della consulenza e della comunicazione del PS comunale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti* 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/11/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS consegnato in data 
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14/04/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività: non nota 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS approvato con DCC n. 19 

del 19/06/2009 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 
 
 
 
 
* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è 

effettuato secondo lo schema seguente: 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

− Importi iniziale previsto: 210.000,00 € 
− Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
- Costo finale:  210.000,00 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 117.212,33 € 
− Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:   

117.212,33 € 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 92.787,67 € 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
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sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate) 
 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dell'itinerario urbano dell'Ardia di San 
Costantino - Sistemazione piazza San Giovanni 

COMUNE DI SEDILO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  889)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

E’ previsto lo smantellamento della preesistente pavimentazione della Piazza San 
Giovanni fatta in piastrelle di cemento ed asfalto ed il rifacimento della stessa con 
pietre locali, previo interramento dei sottoservizi esistenti, la realizzazione dei mancanti 
ed il rifacimento dell’illuminazione pubblica ed il verde ed arredo urbano. La superficie 
di intervento é stimata in circa mq. 5400 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   44,31%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   55,69%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-12-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-07-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 950.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 950.000,00 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 420.991,13 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 806.052,79 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 529.008,87 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Lavori di completamento del Palazzetto Polifunzionale sito in 
località Valdicossu -3° Lotto Esecutivo 

COMUNE DI Tempio Pausania 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  898)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

- Lavori di completamento del Palazzetto Polifunzionale sito in località Valdicossu 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   99,09%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   0,91%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-12-2008  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 17-07-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 270.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 270.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 267.555,18 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 269.811,52 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €              2.444,82  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 2003 - Completamento Parco della Musica 

COMUNE DI CAGLIARI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  921)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Completamento Parco della Musica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   42,90%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   57,10%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-12-2008  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 802.656,33 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 802.656,33 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 344.359,09 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 344.359,09 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 458.297,24 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Opere di urbanizzazione primaria 

COMUNE DI CODRONGIANOS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  925)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di urbanizzazione primaria 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   48,18%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   51,82%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-09-2007  
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31-12-2011  
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 460.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 460.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 221.628,71 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 287.279,71 
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PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 238.371,29 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2001 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PARTE DEL CENTRO 
STORICO 

COMUNE DI NULVI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  936)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARTE DEL CENTRO STORICO 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   70,67%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   29,33%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 544.552,15 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 544.552,15 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 384.847,16 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 384.847,16 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 159.704,99 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Lavori di rifacimento strade e piazza all'interno del 
piano particolareggiato 

COMUNE DI SINNAI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit  938)  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori di rifacimento strade e piazza all'interno del piano particolareggiato 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   34,35%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   65,65%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 736.379,48 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 736.379,48 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 252.928,47 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 252.928,47 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 483.451,01 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI  

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Riqualificazione delle infrastrutture stradali (nuova 
pavimentazione, raccolta acque bianche, illuminazione nelle via 
Tigellio, is Grazias, Dante, Mazzini, Garibaldi, Lussu, Brigata 
Sassari, Verdi, Piazza Chiesa) e lavori di restauro della casa 

COMUNE DI SOLARUSSA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 939 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

PRU 2003 - Riqualificazione delle infrastrutture stradali (nuova pavimentazione, 
raccolta acque bianche, illuminazione nelle via Tigellio, is Grazias, Dante, 
Mazzini, Garibaldi, Lussu, Brigata Sassari, Verdi, Piazza Chiesa) e lavori di 
restauro della casa 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   58,64%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   41,36%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :3/13/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/27/2008 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 6/27/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 621.838,03 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 621.838,03 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 364.652,20 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 364.652,20 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 257.185,83 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Nuova pavimentazione stradale e aree parcheggio in 
materlale lapideo, realizzazione sottoservizi, segnaletica turistica e 
arredo urbano, abbattimento barriere architettoniche 

COMUNE DI TRESNURAGHES 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 942 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

PRU 2003 - Nuova pavimentazione stradale e aree parcheggio in materlale lapideo, 
realizzazione sottoservizi, segnaletica turistica e arredo urbano, abbattimento 
barriere architettoniche 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   55,95%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   44,05%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/11/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 427.550,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 427.550,00 
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realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 239.219,09 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 239.219,09 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 188.330,91 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Sistemazione area compendio ex carceri. 

COMUNE DI Castiadas 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 949 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione area compendio ex carceri 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   89,02%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   10,98%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :12/14/2004 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 8/4/2005 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 8/4/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto €                646.357,41  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 646.357,41   

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 575.404,35 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 575.404,35 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            70.953,06  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - OPERE IN VIA NAZIONALE, VIA VENETO E VIA SATTA 

COMUNE DI OSCHIRI 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 950 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

PI 2003 - OPERE IN VIA NAZIONALE, VIA VENETO E VIA SATTA 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   71,85%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   28,15%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori : 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/05/2012 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 412.306,96 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 412.306,96 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 296.247,93 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 296.247,93 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 116.059,03 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2003 - Riqualificazione della Piazza Combattenti e via San 
Teodoro 

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 953 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

PI 2003 - Riqualificazione della Piazza Combattenti e via San Teodoro 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   93,77%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   6,23%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :3/1/2006 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 1/22/2007 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 486.804,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 486.804,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 456.461,18 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 456.461,18 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €            30.342,82  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 

29/98  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA -  Completamento funzionale area urbana da adibire a parco e 
piazza polivalente, centro etnografico arti e tradizioni popolari 
recupero casa Cossiga 1° intervento Lotto B 

COMUNE DI Siligo 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 956 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Completamento funzionale area urbana da adibire a parco e piazza polivalente, centro 
etnografico arti e tradizioni popolari recupero casa Cossiga 1° intervento Lotto B  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   97,90%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    2,10%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :9/16/2005 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 7/18/2007 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/12/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 274.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 274.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 268.250,87 
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
€ 268.250,87 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.749,13 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione 2° lotto centro polifunzionale teatro sala 
congressuale 

COMUNE DI SORGONO 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 960 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

PIA - Realizzazione 2° lotto centro polifunzionale teatro sala congressuale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   80,22%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   19,78%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :12/29/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10/3/2008 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 20/12/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 619.748,28 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 619.748,28 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 497.180,86 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 497.180,86 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 122.567,42 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali   
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Sistemazione esterna al Palazzetto Polifunzionale sito in 
località "Valdicossu" e realizzazione campi da tennis 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 969 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

PIA - Sistemazione esterna al Palazzetto Polifunzionale sito in località "Valdicossu" e 
realizzazione campi da tennis 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   86,43%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   13,57%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori :7/6/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 8/8/2007 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 8/8/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 504.685,34 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 504.685,34 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 436.195,68 
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€ 436.195,68 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 68.489,66 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali  
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIA - Riviera di Gallura - Riqualificazione Turistico Territoriale. 
Sistemazione Corso Garibaldi - 2° lotto 

COMUNE DI ARZACHENA 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 970 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’Amministrazione Comunale intende operare al fine di risanare la situazione esistente 
in corso Garibaldi a partire dall’incrocio con Via S. Pellico fino all’incrocio di via 
Tenente Sanna. Pertanto l’intervento prevede la rimozione della pavimentazione 
esistente previa catalogazione delle lastre, la realizzazione di un cunicolo tecnico 
all’interno del quale possono trovare alloggio tutte le infrastrutture primarie, la 
sistemazione e rimozione delle linee aeree, di concerto con gli enti coinvolti con 
l’erogazione dei servizi, la messa in esercizio delle nuove infrastrutture, il collaudo delle 
stesse, la realizzazione del sottofondo della pavimentazione e la sistemazione della 
pavimentazione stessa 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   30,92%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   69,08%. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :6/10/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/29/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 29/06/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 610.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

- Costo finale € 610.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 188.612,91 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 233.492,91 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 421.387,09 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali   
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Sistemazione spazi esterni del campus 

COMUNE DI SELARGIUS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 977 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

POLIS - Sistemazione spazi esterni del campus 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    1,86%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   98,14%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :7/1/2010 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/30/2011 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/06/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.678.404,50 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.678.404,50  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 31.148,55 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 241.183,59 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.647.255,95 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Rifacimento recinzione e messa in sicurezza 

COMUNE DI SELARGIUS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 978 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

POLIS - Rifacimento recinzione e messa in sicurezza 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   72,32%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   27,68%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :12/17/2008 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/19/2009 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/12/2011 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 645.000,00 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 645.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 466.471,05 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 593.768,86 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 178.528,95 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PI 2001 - Ristrutturazione Palazzo Comunale e viabilità adiacente 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 981 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

PI 2001 - Ristrutturazione Palazzo Comunale e viabilità adiacente 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   51,05%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   48,95%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :6/3/2005 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 4/22/2009 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 581.112,55 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 581.112,55 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 296.677,70 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 296.677,70 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 284.434,85 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  Risorse regionali L.R. 

29/98 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: POLIS - Realizzazone del Parco  Urbano "Sergio Atzeni" e delle 
strutture per la fruizione della necropoli di Pill' 'e Matta - 2° lotto 

COMUNE DI QUARTUCCIU 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 989 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

POLIS - Realizzazone del Parco  Urbano "Sergio Atzeni" e delle strutture per la 
fruizione della necropoli di Pill' 'e Matta - 2° lotto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al    0,72%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare   99,28%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

- Data di Affidamento dei Lavori :4/20/2010 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12/25/2010 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 25/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 4.936.337,59 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 4.936.337,59 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 35.656,42 
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€ 458.595,17 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €      4.900.681,17  

 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: F1 - Interventi di iniziativa pubblica nel centro storico cittadino 

COMUNE DI IGLESIAS 

Asse:  V CITTÁ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit 99 )  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

F1 - Interventi di iniziativa pubblica nel centro storico cittadino 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Progetto realizzato al   97,36%..  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Da realizzare    2,64%. 

 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori :7/17/2003 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 7/29/2004 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività   
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori 
  - Data prevista per la messa in operatività 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 

- Importi iniziale previsto € 1.032.913,80 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
- Costo finale € 1.032.913,80 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.005.633,73 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 1.005.633,73 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 27.280,07 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 

- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  RISORSE LIBERATE 
 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari

 - Denominazione del progetto:

 (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
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