

## Stato di attuazione SNAI Alta Marmilla al 31.12.2023

Codice intervento	Titolo	Soggetto attuatore	Fonte	CUP	Cantierabilità	Importo intervento	Somme delegate RAS/IGRUE	Stato di attuazione procedurale	Somme impegnate dal Soggetto Attuatore	Somme liquidate dal Soggetto Attuatore	Note
1.1	FORM(innov)AZIONE	I.C. Ales	FR	D33F20000040002	SI	120.000,00	70.000,00	Progettazione esecutiva	8.500,00 €	4.392,00 €	La somma è riferita agli incarichi dei formatori dei Corsi di formazione "Master class impari" rivolti uno al personale docente e uno ai genitori dell'intero Istituto Comprensivo. I temi riguardano la formazione della persona.
1.2	FLIPPED	I.C. Ales	FR	D33F20000050002	SI	500.000,00	245.000,00	Progettazione definitiva	7.850 €	- €	La somma è riferita agli incarichi del personale incaricato nel progetto "Coro scolastico" e al materiale necessario.
1.3	ORIENTANDO	I.C. Ales	FR	D33F20000060002	SI	120.000,00	60.000,00	Si stanno predisponendo gli avvisi per l'individuazione degli esperti professionisti psicologo e pedagoga per l'intero importo di € 120.000,00	- €	- €	
1.4.1	Osservatorio per la rilevazione, la prevenzione e la riduzione del disagio e la promozione del benessere scolastico e sociale - Istituzione Osservatorio, Rete e sperimentazione della metodologia	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità	C39F18000660001	SI	40.000,00	0,00	Pronto per la sottoscrizione l'Accordo ex art. 15 L 241/90 con Università. Sottoscrizione non procedibile per mancanza di copertura finanziaria, come specificato da nota e relazione	- €	- €	
1.4.2	Osservatorio per la rilevazione, la prevenzione e la riduzione del disagio e la promozione del benessere scolastico e sociale - Acquisizione dei supporti tecnologici	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità	C39F18000680001	SI	10.000,00	0,00	Pronto per la sottoscrizione l'Accordo ex art. 15 L 241/90 con Università. Sottoscrizione non procedibile per mancanza di copertura finanziaria, come specificato da nota e relazione	- €	- €	
1.5	ISCOL@ 1	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C32H18000300002	SI	3.246.666,67	0,00	Progettazione esecutiva	162.000,00 €	- €	Con la convenzione Rep. 2 del 26.04.2023, è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva. Con nota del 20/07/2023 sono state richieste al CPR somme integrative per € 2.000.000,00 per adeguamento al prezzario RAS 2023.
1.6	ISCOL@ 2	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C62H18000610002	SI	3.666.000,00	0,00	Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (DPP)	32.285,26 €	- €	Con det. n. 22/2023 sono stati affidati il servizio di indagini statiche e di efficientamento energetico. Il 10 Novembre c.a. sono state eseguite le indagini geognostiche e geofisiche dei fabbricati esistenti, si è in attesa della Relazione finale statica e di efficientamento energetico, necessario all'approvazione del DPP. Con nota del 20/07/2023 sono state richieste al CPR somme integrative per € 2.000.000,00 per adeguamento al prezzario RAS 2023.
1.7.1	DENTRO SCUOLA - Potenziamento indirizzo Elettronica ITIS Ales		Legge di stabilità		NO	€ 100.000	0,00				
1.7.2	DENTROSCUOLA - Realizzazione sportello lavoro e promozione/comunicazione della nuova offerta formativa		legge di stabilità		NO	100.000,00	0,00				
1.8	CIVIS SCUOLA STAGE		FR		NO	200.000,00	0,00				
1.9.1	FUORI SCUOLA - Realizzazione di un centro per l'istruzione della popolazione adulta e costituzione della rete dei centri di apprendimento dell'Alta Marmilla per la popolazione adulta	Comune di Asuni	Legge di stabilità	C82F23000270001	SI	200.000,00	0,00	Primo livello di progettazione	37.749,41 €	- €	Nuovo CUP - L'intervento è, attualmente, in fase di progettazione.
1.9.2	FUORI SCUOLA - Analisi dei fabbisogni, comunicazione e orientamento per la rete dei centri di apprendimento dell'Alta Marmilla per la popolazione adulta	Comune di Asuni	Legge di stabilità	C83C23000280001	SI	50.000,00	0,00	Procedura di affidamento	- €	- €	Il primo livello di progettazione, previsto conclusione prevista entro il 31/12/2023
2.1.1	Trasformazione del Pollambulatorio di Ales in Struttura Socio-Sanitaria Intermedia - Strutturazione e attivazione Struttura Socio-Sanitaria Intermedia	Unione di Comuni Alta Marmilla	PSC	B35F18001960008	SI	1.500.000,00	0,00	In attesa di integrazione finanziaria da parte della RAS per portare in attuazione l'intervento	- €	- €	
2.1.2	Trasformazione del Pollambulatorio di Ales in Struttura Socio-Sanitaria Intermedia - Acquisto arredi e altre forniture	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità		NO	30.000,00	0,00	In attesa che vada in attuazione l'intervento 2.1.1			Non sono state richieste ulteriori risorse per questo intervento (solo per le opere)
2.2.1	Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare da ubicare in strutture di proprietà alla ASSI di Oristano - Realizzazione e attivazione del centro DCA	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità	C38I21000530001	SI	1.400.000,00	0,00	In attesa di integrazione finanziaria da parte della RAS per portare in attuazione l'intervento	- €	- €	
2.2.2	Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare da ubicare in strutture di proprietà alla ASSI di Oristano - Formazione per gli operatori del centro	ATS - Area Socio Sanitaria di Oristano	Legge di stabilità		NO	30.000,00	0,00		- €	- €	Non sono state richieste ulteriori risorse per questo intervento (solo per le opere)
2.3	Sperimentazione di servizi di telemedicina e servizi erogabili con le tecnologie delle comunicazioni.	ATS -Dipartimento ICT	Legge di stabilità	B36H18000080007	SI	€ 560.000	0,00	Da avviare	- €	- €	
3.1.1.1	Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell'area pilota-Centrale operativa della mobilità - Formazione sul mobility management	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità	C39E18000100001	SI	40.000,00	0,00	Pronto per la sottoscrizione l'Accordo ex art. 15 L 241/90 con Università - Facoltà di ingegneria	- €	- €	
3.1.1.2	Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell'area pilota-Centrale operativa della mobilità - Allestimento della centrale	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità	C39E18000110001	SI	30.000,00	0,00	Pronto per la sottoscrizione l'Accordo ex art. 15 L 241/90 con Università - Facoltà di ingegneria per la definizione e individuazione delle caratteristiche tecniche dei supporti tecnologici (hardware e software) specialistici necessari al Mobility Manager d'Area	- €	- €	
3.1.2.1	Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell'area pilota-Servizio di bus a chiamata - Studio di fattibilità e progettazione	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità	C39E18000130001	SI	40.000,00	0,00	Pronto per la sottoscrizione l'Accordo ex art. 15 L 241/90 con Università - Facoltà di ingegneria	- €	- €	
3.1.2.2	Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell'area pilota-Servizio di bus a chiamata - Allestimento tecnologico	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità	C30E18000000001	SI	50.000,00	0,00	Da avviare	- €	- €	
3.1.2.3	Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell'area pilota-Servizio di bus a chiamata - Sperimentazione del servizio	Unione di Comuni Alta Marmilla	Legge di stabilità	C39E18000140001	SI	790.000,00	0,00	Da avviare	- €	- €	
4.1	Agricoltura	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C13G18000050006	SI	200.000,00	0,00				
4.2.1	Le Terre Civiche - Realizzazione dei Piani di Valorizzazione delle Terre Civiche/ Regolamento d'uso con metodologie di tipo partecipativo	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C32H18000340006	NO	200.000,00	0,00				
4.2.2	Le Terre Civiche - Aggiornamento dei Piani di Valorizzazione e di Regolamenti dei Comuni di Pau e Villaverde	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C32H18000350006	NO	20.000,00	0,00				
4.2.3	Le Terre Civiche - Creazione di nuove aziende/cooperative agricole sulle terre ad uso civico	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C32H18000360006	NO	250.000,00	0,00				
4.3.1	La rete commerciale delle produzioni di qualità - Strutturazione e attivazione di un contratto di rete del territorio	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C39F18000740006	NO	30.000,00	0,00				
4.3.2	La rete commerciale delle produzioni di qualità - Creazione del nuovo modello organizzativo per la commercializzazione dei prodotti di qualità e attivazione di percorsi di formazione entrepreneurship and back	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C39F18000750006	NO	18.000,00	0,00				
4.3.3	La rete commerciale delle produzioni di qualità - Attività di marketing e promozione	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C39F18000760006	NO	15.000,00	0,00				
4.3.4	La rete commerciale delle produzioni di qualità - Aiuti alle imprese per attività di commercializzazione	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C39F18000770006	NO	150.000,00	0,00				
4.4	RuralLAB ecosistema di innovazione rurale	Unione di Comuni Alta Marmilla	POR FESR 2014-2020 Azione 1.3.2	C39C18000040006	SI	400.000,00	?	Concluso, utilizzo economie	349.955,17 €	316.624,17 €	
4.4.2	RuralLAB ecosistema di innovazione rurale - Implementazione dei servizi erogati	Unione di Comuni Alta Marmilla	Risorse ex articolo 1, comma 314, della legge n. 160/2019	C29F22000100001	SI	300.000,00		In attesa di stipula del contratto per l'avvio della fase di implementazione del progetto	- €	- €	presentata richiesta prot. n. 4953 del 29/11/2023 di autorizzazione alla prosecuzione dell'intervento, a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 314 della legge n. 160/2019
4.5	Sostegno per la creazione e lo sviluppo di imprese ad alto potenziale di innovazione e creatività negli ambiti di intervento del "RuralLab"	CRP	PSC	N.A.	SI	800.000,00	0,00	Avviso da predisporre	- €	- €	
4.6.1	Sperimentazione di un "Sistema" per la valorizzazione e la gestione degli attrattori culturali - Costruzione e sperimentazione del modello per la messa in rete e la gestione integrata dei 4 ambiti culturali principali dell'Alta Marmilla, mediante la realizzazione di 4 Piani di Valorizzazione audience development centred	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C39F18000780006	SI	200.000,00	?	Procedura di affidamento	- €	- €	contrattualizzazione entro il 31/12/2023
4.6.2	Sperimentazione di un "Sistema" per la valorizzazione e la gestione degli attrattori culturali - Creazione e organizzazione di servizi innovativi, anche con supporti tecnologici, per la gestione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale	Unione di Comuni Alta Marmilla	FR	C39F18000790006	SI	50.000,00	?	Da avviare			
INC 01 Risorse Aree SNAI per interventi prevenzione incendi boschivi	Adeguamento/realizzazione nuove vasche di approvvigionamento idrico e stazione di atterraggio dei mezzi antincendio.	Unione di Comuni Alta Marmilla	risorse EX art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi	C32H22000310002	SI	552.778,00	221.111,20	Da avviare			
						16.008.444,67 €	596.111,20	-	598.339,84 €	321.016,17 €	