



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR

**Misura 4.1 - Rafforzamento competitivo del tessuto
imprenditoriale locale (azione a)**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **2 G System s.r.l. – (cod. monit 335)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Acquisto locale aziendale, arredamento completo per gli uffici, scaffalature per l'archivio, corpi illuminanti a sospensione, sistema telefonico digitale e macchine ed attrezzature per ufficio.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006:

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 27.01.2005
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 27.01.2008
- Eventuali Proroghe Concesse : 27.07.2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (02.07.2008) e operativo (2009).

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 520.594,00
- Investimento realizzato: € 414.969,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti: mancata esposizione della spesa relativa all'acquisto dei locali aziendali per avere beneficiato del credito di imposta.
- Costo finale: **€ 165.987,60**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 144.799,92
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 151.862,48

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO(O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.125,12

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 40%
- Finanziamento privato: 60%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **TRE D s.r.l. -(cod. monit 434)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Costruzione di un fabbricato per uso uffici e servizi (17%). Acquisto mobili, arredi e attrezzature informatiche e acquisto in leasing di una pala gommata e due autobetoniere (81%). Progettazione e studi (2%)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 42% del progetto: progettazione e studi 0,5% arredi e attrezzature 41,5%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

E' stato realizzato il 58% del progetto ripartito nel modo seguente: progettazione e studi 1,05%, opere murarie 17% e arredi, attrezzature e macchinari 39,5%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 17.11.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione conclusiva

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 562.630,00
- Investimento realizzato: € 562.630,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 196.920,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 34.567,59
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 41.560,57

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 155.359,43

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **UNTECNICO S.p.A. – (cod. monit 467)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Acquisto software e hardware, attrezzature per le postazioni di lavoro e di un sistema ACD (Automatic Call Distribution) cioè una rete telefonica capace di incanalare tutte le chiamate in ingresso verso un insieme di operatori o verso sistemi di risposta automatica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 34% del progetto e cioè : sistema informativo, hardware e software contact center, gruppi di continuità, attrezzature informatiche.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 66%: completamento hardware e software contact center, box e postazioni lavoro.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 13.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 13.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 13.06.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto non è concluso.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 2.500.000 ,00
- Investimento realizzato : € 2.500.000 ,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 750.000 ,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 227.939,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 227.939,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 522.061,00

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 30%
- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **TRE D s.r.l. -(cod. monit 434)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Costruzione di un fabbricato per uso uffici e servizi (17%). Acquisto mobili, arredi e attrezzature informatiche e acquisto in leasing di una pala gommata e due autobetoniere (81%). Progettazione e studi (2%)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 42% del progetto: progettazione e studi 0,5% arredi e attrezzature 41,5%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

E' stato realizzato il 58% del progetto ripartito nel modo seguente: progettazione e studi 1,05%, opere murarie 17% e arredi, attrezzature e macchinari 39,5%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 17.11.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione conclusiva

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 562.630,00
- Investimento realizzato: € 562.630,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 196.920,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 34.567,59
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 41.560,57

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 155.359,43

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Ditta Calcestruzzi 2000 s.r.l. –(cod. monit 188)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo pronto all'uso. Il programma d'investimenti prevedeva i seguenti interventi: acquisto del terreno e sistemazione dell'area di pertinenza, realizzazione delle opere edili e degli impianti generali necessari al funzionamento dell'impianto (rampe, vasche di decantazione, quadri elettrici, gruppo elettrogeno etc.), creazione di un capannone per ricovero mezzi, dell'alloggio per il custode e degli uffici e acquisto dell'impianto di betonaggio.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta da erogare il saldo.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 20.02.2001
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 20.02.2004
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (23.12.2002) e operativo.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Investimento previsto: € 236.020,80
- Investimento realizzato: € 124.858,43
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): mancata realizzazione dell'alloggio del custode e mancato acquisto delle attrezzature previste.
- Costo finale: € 34.960,36

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 34.849,13
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 34.849,13

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 111,23

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 "Sostegno agli investimenti del settore industriale"
Cap. SC06.0560 – 28%
- Finanziamento privato: 72%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Calcitrata S.p.A. – (cod. monit 286)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento dello stabilimento di produzione di calce e suoi derivati, in particolare del reparto delle malte premiscelate.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 16.06.2003
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 16.06.2006
- Eventuali Proroghe Concesse : 16.12.2006

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso e operativo.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.547.305,00
- Investimento realizzato: € 1.543.964,40



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): Ci sono state alcune variazioni rispetto all'istruttoria nel programma d'investimento e nell'articolazione delle spese.

- Costo finale: **€ 586.706,47**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 573.368,47
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 578.703,67

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 8.002,80

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota: 38%
- Finanziamento privato: 62%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Campus Service s.r.l. – (cod. monit 389)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Acquisizione in leasing di un immobile dove trasferire sia la sede legale che quella operativa. Adeguamento dell'impianto elettrico alle normative vigenti. Acquisto dei mobili. Degli arredi, delle macchine elettroniche d'ufficio e installazione di un centralino telefonico completo di accessori.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006:

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 01.02.2005
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 01.02.2008
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (31.12.2007) e operativo(2008).

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 243.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Investimento realizzato: € 240.830,51
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € **96.332,20**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 91.472,20
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 91.472,20

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO(O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 4.860,00

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 40%
- Finanziamento privato: 60%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Cave e Cantieri s.r.l. – (cod. monit 466)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Il progetto prevede la sostituzione degli attuali macchinari con altri di adeguata tecnologia (perforatrice e macchina per il trasporto del materiale abbattuto nell'impianto di frantumazione) che permettano un incremento del grado di utilizzo dell'impianto.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 13.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 13.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 13.06.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto non è concluso e operativo.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 664.000,00
- Investimento realizzato : € 664.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 199.200,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 110.190,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 132.577,50

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 66.622,50

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 30%
- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Colla & Fresu s.r.l. – (cod. monit 480)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un capannone adiacente a quello in cui viene svolta l'attività, nel quale verrà collocato il magazzino delle plance bollite, l'impianto di macinazione e rifinitura della granella e l'impianto speciale di recupero calore e acqua. In termini percentuali: progettazione e studi 3,5%, opere murarie 33,8%, macchinari, impianti e attrezzature 62,7%.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006.

E' stato realizzato il 59% del progetto in particolare: progettazione e studi 0,5%, opere murarie 29%, macchinari, impianti e attrezzature 29,7%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 41% dell'investimento: progettazione e studi 3%, opere murarie 4,8%, macchinari, impianti e attrezzature 33%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 06.08.2007
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 06.08.2010
- Eventuali Proroghe Concesse :



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione finale.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 701.689,00
- Investimento realizzato: € 701.689,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 210.506,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 112.704,03
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 151.194,64

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 59.311,36

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560: 30%
- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Costruzioni Nautiche Ogliastro s.r.l. – (cod. monit 477)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un capannone industriale (67%) e acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla movimentazione e realizzazione di grandi manufatti in vetro resina (31%). Progettazione e studi (2%).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 38% del progetto, in particolare: progettazione e studi 1%, opere murarie 37% e spese per i macchinari 0,01%.

B. 3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva.

Risultano a carico di questo periodo il 62% delle spese: progettazione e studi 1%, opere murarie 30%, macchinari 31%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 14.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.933.182,16
- Investimento realizzato: € 1.933.182,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 676.613,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 231.544,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 231.544,46

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 445.068,54

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Crea Nautica s.r.l. – (cod. monit 385)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un cantiere nautico nel comune di Tortolì. Studio di fattibilità economico finanziaria (5%). Acquisto di un lotto nell'agglomerato industriale di Tortolì-Arbatax (10%). Realizzazione di una struttura da adibire a lavorazioni nautiche con un sistema di prefabbricazione (63%). Acquisto impianti e attrezzature (22%).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 66% del progetto. Nel dettaglio: acquisto lotto 10%, opere murarie 55%, acquisto impianti e attrezzature 1%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Rimane il 34% del progetto: progettazione e studi (5%), opere murarie 8%, macchinari e attrezzature 21%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 01.02.2005
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 01.02.2008
- Eventuali Proroghe Concesse : 01.08.2008 – richiesta sospensione termini di proroga sino al 17.12.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (09.12.2009). In attesa documentazione finale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.502.430,00
- Investimento realizzato: € 1.502.430,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 600.972,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 359.237,02
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 359.237,02

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 241.734,98

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota – 40%
- Finanziamento privato: 60%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Ecotest 2000 s.r.l. – (cod. monit 179)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un laboratorio industriale organizzato per la progettazione, costruzione e manutenzione di centrali di telecontrollo e di campionatori per il controllo ambientale per impianti di depurazione e di sistemi di monitoraggio.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta da erogare il saldo.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 22.02.2001
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 22.02.2004
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso e operativo (14.02.2002)

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 284.051,29
- Investimento realizzato: € 284.051,29



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):

- Costo finale: **€ 79.534,36**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 76.342,66
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 76.342,66

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.191,70
- In attesa della documentazione finale per l'erogazione del saldo

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 "Sostegno agli investimenti del settore industriale"
Cap. SC06.0560 – 28%
- Finanziamento privato: 72%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Edil Sistem s.r.l. – (cod. monit 476)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un opificio per la produzione di portoni sezionali civili e industriali. Suolo aziendale 1% - Opere murarie 76%, Macchinari 19%, Studio di fattibilità 4%.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 92% del progetto: suolo aziendale 1%, opere murarie 75%, macchinari 15%, studio di fattibilità 1%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

La parte di progetto rimanente 8% si articola nel modo seguente: opere murarie 1%, macchinari 4%, e studio di fattibilità 3%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 14.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 871.929,00
- Investimento realizzato: € 871.929,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 305.175,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 252.823,83
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 252.823,83

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 52.351,17

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **F.L. Air Tecnica s.r.l. (cod. monit 351)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento dell'attività attraverso il potenziamento della linea esistente e l'inserimento di una nuova linea di produzione di accessori per impianti di condizionamento.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 28.01.2005
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 28.01.2008
- Eventuali Proroghe Concesse : no

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (04.10.2007) e operativo (04.10.2008).

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 787.600,00
- Investimento realizzato: € 483.300,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): il piano finanziario è stato ridotto delle spese



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

relative al leasing ad eccezione del macrocanone e del fabbricato che è stato acquistato in lease-back (Comunicazione del Banco di Sardegna del 21/04/2005).

- Costo finale: **€ 193.320,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 163.539,54
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 178.429,76

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 14.890,24

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 40%
- Finanziamento privato: 60%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Filar s.r.l. -(cod. monit 472)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Costruzione di un capannone che ospiterà la produzione e gli uffici. Realizzazione impianti: elettrico, telefonico, antintrusione, rilevazione incendi, automazione cancelli. Macchinari, impianti e attrezzature. Arredi uffici e arredi laboratori. Fornitura hardware e altri macchinari per ufficio. Software per laboratorio di montaggio. Laboratorio completo montaggio. Impianto cubico CS300 per trattamento antiriflesso. Impianto di lavaggio e laccatura indurente. Laboratorio costruzione lenti da ricetta. Macchinari industriali per foratura, molatura, lucidatura vetri. Software modulo gestionale Idylens. Pantografo computerizzato.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 37% del progetto Progettazione e studi; sistemazione suolo; opere murarie: realizzazione fabbricato aziendale (pressoché ultimato); Attrezzature: impianto cubico antiriflesso modello CS 300; pantografo computerizzato; lucidatrice; molatrice a controllo numerico; foratrice; laboratorio montaggio lenti; arredi laboratorio; arredi ufficio.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 63%: completamento opere murarie. Attrezzature: completamento attrezzature e arredi laboratorio; completamento laboratorio montaggio lenti; laboratorio costruzione lenti; hardware e software laboratorio montaggio lenti; software modulo gestionale Idylens; acquisto brevetto; impianto lavaggio e laccatura indurente.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di concessione contributo: 14.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto non è concluso.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.825.294,00
- Investimento realizzato: € 1.825.294,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 638.852,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 140.318,44
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 213.099,92

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 425.752,08

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Global world sistem s.r.l. –(cod. monit 431)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ristrutturazione dell'unità produttiva attraverso lavori di adeguamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e telematici in funzione dell'impianto produttivo (7%). Acquisto macchinari necessari per la produzione e per l'automatizzazione delle linee di produzione (88%). Studio di fattibilità(5%).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 59% del progetto rappresentato dall'acquisizione macchinari e impianti.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 41% dell'investimento. I lavori di adeguamento del capannone (7%), l'acquisizione macchinari (29%) e le spese relative allo studio di fattibilità (5%).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 17.11.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione finale.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 936.067,00
- Investimento realizzato: € 936.067,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 327.623,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 172.825,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 261.684,90

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 65.938,10

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560: 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Grafiche Ghiani s.r.l. – (cod. monit 318)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento tipografico: acquisto macchinari e impianti e fornitura e posa in opera impianto di depurazione scarichi industriali e civili.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta a carico del periodo successivo il pagamento delle quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 27.01.2005
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 27.01.2008
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (05.11.2007) e operativo (20.11.2007).

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.988.144,00
- Investimento realizzato: € 1.988.144,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 596.443,20

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 379.809,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 427.996,60

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 168.446,60

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota 30%
- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Grafiche Ghiani s.r.l. – (cod. monit 433)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Progetto di ammodernamento: acquisto nuove macchine per l'automatizzazione della linea di legatoria, finitura e servizi post stampa.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato l'intero progetto a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso e operativo. In attesa documentazione finale.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 687.000,00
- Investimento realizzato: € 687.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):

- Costo finale: € 206.100,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 113.175,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 137.781,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing) : € 43.839,00

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali

UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”

Cap. SC06.0560 – 30%

- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Inerti Sardegna s.r.l. – (cod. monit 291)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un basamento per il gruppo elettrogeno e degli impianti elettrici per l'allacciamento dello stesso. Acquisto di una pala cingolata Caterpillar. Acquisto di un nuovo modello di impianto di frantumazione.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 13.06.2003
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 13.06.2006
- Eventuali Proroghe Concesse : no

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (03.05.06) e operativo 03.05.2006

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 2.250.308,89
- Investimento realizzato. € 2.250.308,89
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Costo finale: **€ 801.109,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 727.456,85
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 743.244,38

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 57.864,62
- Scadenza leasing 26.08.2010

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota: 35,60%
- Finanziamento privato: 64,40%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Istituto di Vigilanza Barbagia s.r.l. – (cod. monit 369)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Acquisto di una unità immobiliare da destinare a sede dell'impresa e allestimento della stessa.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote di leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 31.01.2005
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 31.01.2008
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (22.12.05) e operativo (23.12.2006)

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 385.973,00
- Investimento realizzato: € 385.973,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 154.389,20**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 114.328,18
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 129.576,44

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 24.812,76
- Scadenza leasing: 26.10.2012

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 40%
- Finanziamento privato: 60%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Istituto di Vigilanza Over Security Sardegna s.r.l. –(cod. monit 475)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento dei servizi di sicurezza offerti. Acquisizione anche attraverso lo strumento di locazione finanziaria di 5 fucili a pompa, 1 selezionatrice e 1 contabanconote, 2 furgoni blindati con telecamere e impianti di tracciatura GPS, sistema elettronico di controllo ronda, valigette blindate portavalori, sistema protetto di videosorveglianza, 2 computers, opere di blindatura della centrale operativa.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006.

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 14.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (10.11.2007) e operativo (10.11.2008).

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 204.792,03



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Investimento realizzato: € 204.745,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 71.660,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Agevolazione concessa:
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 40.788,12
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 52.129,18

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 19.530,82
- Erogato saldo spese dirette il 04.03.2009
- Scadenza leasing 30.12.2011

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Istituto di Vigilanza Over Security Sardegna s.r.l. – (cod. monit 398)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento della capacità di erogazione dei servizi offerti dalla società attraverso le seguenti azioni:

- attivazione di una nuova e moderna centrale operativa per la gestione telematica
- adeguamento della dotazione di valigette blindate (97%)
- potenziamento del parco automezzi blindati per il trasporto valori
- studio di fattibilità 3%

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (22.06.2006) e operativo (23.06.2007)

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 191.666,00
- investimento realizzato: € 191.666,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: **€ 67.083,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 43.689,01
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 55.386,01

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO(O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing) : € 11.696,99
- Scadenza leasing: 30.12.2010

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **L.I.S.A.R. – Lavanderie Industriali Sarde – S.p.A. – (cod. monit 296)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento dello stabilimento esistente in particolare adeguamento degli spazi destinati allo stoccaggio e movimentazione merci. Acquisto macchinari tecnologicamente più avanzati.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 19.12.2003
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 19.12.2006
- Eventuali Proroghe Concesse : 19.06.2007

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (13.06.2007) e operativo.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.534.000,00
- Investimento realizzato: :€ 1.153.006,23
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): minori spese relative ai macchinari.
- Costo finale: **€ 225.989,22**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 175.551,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 194.187,60

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 31.801,62

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota: 19,60%
- Finanziamento privato: 80,40%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Legatoria Industriale Sarda – L.I.S.A. – (cod. monit 275)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un nuovo impianto per la cellophanatura e plastificazione dei libri

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 11.06.2003
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 11.06.2006
- Eventuali Proroghe Concesse : 11.12.2006

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (11.12.2006) e operativo.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.004.000,00
- Investimento realizzato: € 1.004.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: € 301.200,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 248.953,94
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 266.369,30

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 34.830,70

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota: 30%
- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Marino Solai di Salvatore Marino & C. -(cod. monit 449)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Acquisizione macchinari ed attrezzature: Gru a ponte bitrave e cassero per Tegolo TT. Studio di fattibilità.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato l'intero progetto a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (21.06.2006) e operativo (25.03.2009).

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 580.622,00
- Investimento realizzato: € 580.622,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **€ 140.437,94**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 93.893,54
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 109.480,34

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO(O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 31.029,60

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali

UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”

Cap. SC06.0560 – 30%

- Finanziamento privato: 70%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **News Packages di Pilatu G. & C. s.n.c. – (cod. monit 478)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Sopraelevazione dell'attuale muro di sostegno realizzato al confine della proprietà per ricavare un nuovo spazio pianeggiante da destinare a verde. Realizzazione di opere in ferro (porta, portone e ringhiera) e dell'impianto di condizionamento per il capannone e per gli uffici. Acquisto macchinari e impianti: macchina produzione buste a 2/3 saldature, scaffalature metalliche lavasciuga pavimenti, idropulitrice, sistema informatico, software gestionale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 30% del progetto e cioè : progettazione e studi; opere murarie: realizzazione muro di sostegno; macchinari e impianti: lavasciuga pavimenti e fornitura di hardware e software.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 70% dell'investimento: progettazione e studi; opere murarie: completamento muro di sostegno; realizzazione impianti di condizionamento per capannone e uffici; macchinari e impianti: macchina produzione buste a 2/3 saldature, scaffalature metalliche.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 14.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto non è concluso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 823.674,00
- Investimento realizzato: € 823.674,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 288.285,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 76.764,86
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 76.764,86

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 211.520,14

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Nivea – Lavanderia industriale S.p.A. – (cod. monit 294)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento dell'impianto mediante acquisto di un lotto di terreno confinante con l'attuale stabilimento, la realizzazione di un nuovo fabbricato adiacente a quello esistente, articolato su due livelli e acquisto di nuovi impianti e macchinari per l'adeguamento tecnologico dell'impresa.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 19.12.2003
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 19.12.2006
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (04.05.2006) e operativo.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.663.000,00
- Investimento realizzato: € 1.663.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **€ 325.948,00**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 283.808,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 296.077,62

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing) : € 29.870,38
- Saldo spese dirette erogato il 26.09.07

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota: 19,60%
- Finanziamento privato: 80,40%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Nivea S.p.a. – (cod. monit 396)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione impianto destinato a lavanderia. Allestimento di una unica linea di lavaggio continuo e acquisto dei principali macchinari di processo (introduttori automatici, mangani, piegatrici).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006:

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta da erogare il saldo (e/o le quote leasing).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 03.01.2006 rettif. 13.02.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 03.01.2009 – 13.02.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (12.11.2008) e operativo(2009).

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 6.380.040,00
- Investimento realizzato: € 3.729.636,06
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): modifica progetto originario per mutate strategie di mercato. Allestimento di una unica linea di lavaggio e non di due come previsto inizialmente.
- Costo finale: **€ 1.410.653,99**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.045.461,71
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.126.034,03

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 284.619,96

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 37,82%
- Finanziamento privato: 62,18%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Nivea - Lavanderia Industriale S.p.A. – (cod. monit 297)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un capannone adiacente a quello esistente e ristrutturazione di quest'ultimo per adeguarlo alle esigenze produttive e alle norme di legge. Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta da pagare l'ultima quota leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 19.12.2003
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 19.12.2006
- Eventuali Proroghe Concesse : 19.06.2007

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (13.06.2007) e operativo.

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.761.000,00
- Investimento realizzato: € 1.407.916,43
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): Acquisto di un capannone già esistente invece del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

previsto capannone da realizzare e mancato acquisto di una lavacontinua completa e di una centrale termica sostituiti con altri macchinari ritenuti al momento più utili al ciclo produttivo.

- Costo finale: **€ 309.740,90**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 307.998,50
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 307.998,50

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 1.742,40
- Erogato saldo spese dirette il 31.03.2008

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota: 22%
- Finanziamento privato: 78%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Nuova Scac S.p.A. – (cod. monit 479)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione impianto elettrico, di illuminazione e forza motrice per il capannone industriale (4%).
Acquisto di impianti, macchinari e mezzi mobili (96%). Studio di fattibilità (0,1%).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 37% del progetto: in particolare risulta a carico del periodo il 4% delle opere murarie e il 33% delle spese per i macchinari.

B. 3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva.

Risultano a carico di questo periodo le spese (63%) relative allo studio di fattibilità 0,1% e all'acquisto di macchinari 63%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 14.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Investimento previsto: € 6.767.200,00
- Investimento realizzato: € 6.767.200,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 2.030.160,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 418.547,20
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 420.327,04

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.609.832,96

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 30%
- Finanziamento privato: 70%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Pietra artistica internazionale s.r.l. – (cod. monit 425)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un impianto industriale per la produzione di manufatti ottenuti dalla lavorazione del marmo di Orosei. Nel dettaglio: progettazione tecnica 5%, spese per opere edili e impianti generali relativi al capannone 24%, macchinari, impianti e attrezzature 71%.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (07.11.2008) e operativo (07.11.2009)

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.092.381,00
- Investimento realizzato: € 1.092.381,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Costo finale: **€ 347.297,02**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 152.268,24
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 153.996,20

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 193.300,82

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560: 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **QUOM s.r.l. – (cod. monit 427)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un nuovo capannone comprensivo di impianti generali 37%. Acquisto del suolo aziendale 2%. Acquisizione macchinari e impianti 56%. Progettazione e studi, collaudo e certificazione EMAS (5%)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 22% del progetto: progettazione e studi 1% e opere murarie 21%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 78% dell'investimento: progettazione e studi 4% , suolo aziendale 2%, opere murarie 16%, macchinari, impianti e attrezzature 56%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 17.11.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione finale.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 4.007.423,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Investimento realizzato: € 4.007.423,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.202.226,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 233.820,93
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 392.334,43

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 809.891,57

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560: 30%
- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sardagru s.r.l. – (cod. monit 399)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento dell'impresa attraverso l'acquisto di mezzi di portata superiore per le operazioni di carico e scarico navi (adeguamento conseguente ai lavori di dragaggio del porto commerciale di Portovesme che consentiranno l'attracco di navi di dimensioni).

Nel dettaglio:

- acquisto in leasing di n. 2 gru semoventi portuali elettroniche
- acquisto in leasing di n. 1 benna a polipo meccanica

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (08.10.2007) e operativo (08.10.2008)

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 2.500.000,00
- Investimento realizzato: € 2.500.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 875.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 304.272,98
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 467.337,86

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing) : € 407.662,14
- Scadenza leasing: 01.10.2012

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sardegna TV s.r.l. –(cod. monit 416)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento delle attività attraverso il potenziamento delle attrezzature tecniche di trasmissione disponibili.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 99% del progetto rappresentato dall'acquisizione delle attrezzature tecniche.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare l'1% dell'investimento rappresentato dall'acquisizione delle attrezzature tecniche.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (15.04.2009) e operativo (20.03.2010).

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 511.898,00
- Investimento realizzato: € 511.898,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: **€ 153.569,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 112.641,14
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 127.138,80

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing) : € 26.430,20
- Scadenza leasing 31.12.2011

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560: 30%
- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Serra Luigi e Figli s.n.c. - (cod. monit 482)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento dell'attività attraverso la costruzione di uno stabilimento atto alla produzione di infissi e mobili in legno nel quale l'impresa trasferirà l'attività principale lasciando gli attuali locali come deposito di materie prime e prodotti finiti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 51% del progetto e cioè : suolo aziendale, progettazione e studi, opere murarie: realizzazione capannone di produzione, corpo uffici, parte della recinzione e del piazzale. Macchinari e impianti: impianto aspirazione trucioli e polveri, impianto aria compressa, rusticatrice ed attrezzature minute.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 49%: Progettazione; opere murarie: tinteggiature; Macchinari: impianto verniciatura, centro lavoro computerizzato, software, arredi per laboratorio ed attrezzature minute.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 26.10.2007
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 26.10.2010
- Eventuali Proroghe Concesse :

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto non è concluso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 1.163.215,00
- Investimento realizzato: € 1.163.215,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€407.124,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 105.792,29
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 288.403,32

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 118.720,68

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560 – 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sorgenti San Giacomo s.r.l. – (cod. monit 462)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Acquisizione in leasing dell'intera linea di produzione (99%). Studio di fattibilità.(1%).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 23% del progetto rappresentato interamente dalla voce acquisizione macchinari.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta a carico del periodo successivo il costo relativo allo studio di fattibilità 1% e l'acquisizione dei macchinari 76%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 28.02.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 28.02.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 28.08.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (16.11.2009). In attesa documentazione finale.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 2.099.438,60



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Investimento realizzato: € 2.099.438,60
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€629.831,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 95.436,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 151.638,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €478.193,00

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali

UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”

Cap. SC06.0560 – 30%

- Finanziamento privato: 70%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **S.P.E. Electronics s.r.l. – (cod. monit 268)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Acquisto e ristrutturazione di opificio costituito da due unità immobiliari in aderenza da unificare, da adibire a sede della ditta in agro di Monastir.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato. L'immobile è stato realizzato su un'area di mq 4.087, ha una superficie coperta di mq 643 e una cubatura pari a 4.025 mc. L'ultimazione del fabbricato è avvenuta in data 10/10/2006. Restano da pagare le quote leasing.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 24.06.2003
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 24.06.2006
- Eventuali Proroghe Concesse : 24.12.2006

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Il progetto è concluso (10.10.2006) e operativo (11.10.2007)

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 567.000,00
- Investimento realizzato: 567.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Costo finale: **€ 154.224,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 38.760,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 47.997,12

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 106.226,88 -

E.2 Fonte di finanziamento

- Liberato in quota: 27,20%
- Finanziamenti privati: 72,80%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Suber extra s.r.l. –(cod. monit 471)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Ampliamento dei locali siti nell'agro di Ovodda (suolo aziendale 2% + opere murarie 39%), acquisizione macchinari e attrezzature tecnologicamente all'avanguardia da inserire nel processo produttivo e installazione di nuovi impianti (produzione di energia e calore mediante l'utilizzo delle polveri e degli scarti della lavorazione del sughero) 54%. Progettazione e studi 5%.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 29% del progetto: progettazione e studi 2%, opere murarie 23%, macchinari, impianti e attrezzature 4%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 71% dell'investimento. Progettazione e studi (3%), suolo aziendale 2%, opere murarie 16%, acquisizione macchinari (50% %)

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 14.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione finale.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 934.520,00
- Investimento realizzato: € (in attesa documentazione)

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 327.082,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 86.217,59
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 86.217,59

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 240.864,41

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560: 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sulcis Zinco e Ferro s.r.l. – (cod. monit 469)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Il programma di investimento prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale per la lavorazione, commercializzazione e zincatura del ferro. In termini percentuali i costi di realizzazione possono così suddividersi: progettazione e studi (3,14%), suolo aziendale (1,25%), opere murarie (20,27%), macchinari, impianti e attrezzature (75,34%).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 73,53% del progetto: progettazione e studi (0,27%), suolo aziendale (0,24%), opere murarie (18,73%), macchinari, impianti e attrezzature (54,29%).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 26,47% del progetto: progettazione e studi (2,88%), suolo aziendale (1,01%), opere murarie (1,55%), macchinari, impianti e attrezzature (21,05%).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 13.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 13.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : .



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione finale.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 3.757.626,00
- Investimento realizzato: € 3.757.626,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 1.315.169,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 849.787,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.020.490,80

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 294.678,20

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 "Sostegno agli investimenti del settore industriale"
Cap. SC06.0560: 35%
- Finanziamento privato: 65%



Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Terranova Yachts s.r.l. – (cod. monit 430)**

Misura del PO Sardegna 2000/2006: **4.1.a**

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto:

Realizzazione di un nuovo cantiere nautico per la costruzione, riparazione e la manutenzione di imbarcazioni da diporto in vetroresina, yachts e superyachts (suolo aziendale 1,9% e opere murarie 27,1%, acquisto attrezzature da officina 70,6%, studio di fattibilità 0,4%).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

E' stato realizzato il 29% del progetto. Nel dettaglio: suolo aziendale (1,9%) e opere murarie 27,1%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Resta da realizzare il 71% dell'investimento. In particolare l'acquisizione macchinari (70,6%) e le spese relative allo studio di fattibilità (0,4%)

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di concessione contributo: 17.05.2006
- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009
- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- In attesa documentazione finale.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Investimento previsto: € 4.090.149,00
- Investimento realizzato: € 4.090.149,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: **€ 1.227.044,00**

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 323.240,20
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 323.240,20

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL PAGAMENTO QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 903.803,80

E.2 Fonte di finanziamento

- Finanziamenti regionali
UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale”
Cap. SC06.0560: 30%
- Finanziamento privato: 70%