
Codice intervento Titolo Soggetto attuatore Fonte CUP Cantierabilità
Importo 

intervento

Somme delegate 

RAS/IGRUE
Stato di attuazione procedurale

Somme impegnate 

dal Soggetto 

Attuatore

Somme liquidate 

dal Soggetto 

Attuatore

Note

1.1 FORM(innov)AZIONE I.C. Ales FR D33F20000040002 SI 120.000,00 70.000,00 Progettazione esecutiva 8.500,00 € 4.392,00 €               

La somma è riferita agli incarichi dei 

formatori dei Corsi di formazione "Master 

class Impari" rivolti uno al personale 

docente e uno ai genitori dell'intero 

Istituto Comprensivo. I temi riguardano la 

formazione della persona.

1.2 FLIPPED I.C. Ales FR D33F20000050002 SI 500.000,00 245.000,00 Progettazione definitiva 7.850 € -  €                        

La somma è riferita agli incarichi del 

personale  incaricato  nel progetto "Coro 

scolastico"  e al materiale necessario. 

1.3 ORIENTANDO I.C. Ales FR D33F20000060002 SI 120.000,00 60.000,00
Si stanno predisponendo gli avvisi per l'individuazione degli esperti professionisti psicologo e 

pedagogista per l'intero importo di € 120.000,00
-  €                           -  €                        

1.4.1

Osservatorio per la rilevazione, la prevenzione e la riduzione del disagio e 

la promozione del benessere scolastico e sociale - Istituzione 

Osservatorio, Rete e sperimentazione della metodologia

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità C39F18000660001 SI 40.000,00 0,00

Pronto per la sottoscrizione l'Accordo  ex art. 15 L 241/90 con Università. Sottoscrizione non procedibile 

per mancanza di copertura finanziaria, come specificato da nota e relazione
-  €                           -  €                        

1.4.2

Osservatorio per la rilevazione, la prevenzione e la riduzione del disagio e 

la promozione del benessere scolastico e sociale - Acquisizione dei 

supporti tecnologici

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità C39F18000680001 SI 10.000,00 0,00

Pronto per la sottoscrizione l'Accordo  ex art. 15 L 241/90 con Università. Sottoscrizione non procedibile 

per mancanza di copertura finanziaria, come specificato da nota e relazione
-  €                           -  €                        

1.5  ISCOL@ 1
Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C32H18000300002 SI 3.246.666,67 0,00 Progettazione esecutiva 162.000,00 €              -  €                        

Con la convenzione Rep. 2 del 26.04.2023,

è stata affidata la progettazione definitiva

ed esecutiva. Con nota del 20/07/2023

sono state richieste al CPR somme

integrativa per €. 2.000.000,00 per

adeguamento al prezzario RAS 2023.

1.6  ISCOL@ 2
Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C62H18000610002 SI 3.666.000,00 0,00 Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (DPP) 32.285,26 €                -  €                        

Con det. n. 22/2023 sono stati affidati il

servizio di indagini statiche e di

efficientamento energetico. Il 10

Novembre c.a sono state eseguite le

indagini geognostiche e geofische dei

fabbricati esistenti, si è in attesa della

Relazione finale statica e di

efficientamento energetico, necessario

all'approvazione del DPP. Con nota del

20/07/2023 sono state richieste al CPR

somme integrativa per €. 2.000.000,00 per

adeguamento al prezzario RAS 2023.

1.7.1 DENTRO SCUOLA - Potenziamento indirizzo Elettronica ITIS Ales Legge di stabilità NO € 100.000 0,00

1.7.2

DENTROSCUOLA - Realizzazione sportello lavoro e 

promozione/comunicazione della nuova offerta formativa legge di stabilità NO 100.000,00 0,00

1.8 CIVIS SCUOLA STAGE FR NO 200.000,00 0,00

1.9.1

FUORI SCUOLA - Realizzazione di un centro per l’istruzione della 

popolazione adulta e costituzione della rete dei centri di apprendimento 

dell’Alta Marmilla per la popolazione adulta

Comune di Asuni Legge di stabilità C82F23000270001 SI 200.000,00 0,00 Primo livello di progettazione 37.749,41 €                -  €                        

Nuovo CUP  - L’intervento è, attualmente, 

in fase di progettazione.

Il primo livello di progettazione, previsto 

1.9.2

FUORI SCUOLA -Analisi dei fabbisogni, comunicazione e orientamento per 

la rete dei centri di apprendimento dell’Alta Marmilla per la popolazione 

adulta

Comune di Asuni Legge di stabilità C83C23000280001 SI 50.000,00 0,00 Procedura di affidamento -  €                           -  €                        conclusione prevista entro il 31/12/2023 

2.1.1 

Trasformazione del Poliambulatorio di Ales in Struttura Socio-Sanitaria 

Intermedia - Strutturazione e attivazione Struttura Socio-Sanitaria 

Intermedia

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
PSC B35F18001960008 SI 1.500.000,00 0,00 In attesa di integrazione finanziaria da parte della RAS per portare in attuazione l'intervento -  €                           -  €                        

2.1.2 
Trasformazione del Poliambulatorio di Ales in Struttura Socio-Sanitaria 

Intermedia - Acquisto arredi e altre forniture

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità NO 30.000,00 0,00 In attesa che  vada in attuazione l'intervento 2.1.1

Non sono state richieste ulteriori risorse 

per questo intervento (solo per le opere)

2.2.1 

Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento 

alimentare da ubicare in strutture di proprietà alla ASSL di Oristano - 

Realizzazione e attivazione del centro DCA

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità C38I21000530001 SI 1.400.000,00 0,00 In attesa di integrazione finanziaria da parte della RAS per portare in attuazione l'intervento -  €                           -  €                        

2.2.2 

Realizzazione di un centro di riferimento per i disturbi del comportamento 

alimentare da ubicare in strutture di proprietà alla ASSL di Oristano - 

Formazione per gli operatori del centro

ATS - Area Socio 

Sanitaria di Oristano
Legge di stabilità NO 30.000,00 0,00 -  €                           -  €                        

Non sono state richieste ulteriori risorse 

per questo intervento (solo per le opere)

2.3
Sperimentazione di servizi di telemedicina e servizi erogabili con le 

tecnologie delle comunicazioni.

ATS -Dipartimento 

ICT 
Legge di stabilità B36H18000080007 SI € 560.000 0,00 Da avviare -  €                           -  €                        

3.1.1.1

Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell’area pilota - 

Centrale operativa della mobilita - Formazione sul mobility management
Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità C39E18000100001 SI 40.000,00 0,00 Pronto per la sottoscrizione l'Accordo  ex art. 15 L 241/90 con Università - Facoltà di ingegneria -  €                           -  €                        

3.1.1.2

Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell’area pilota - 

Centrale operativa della mobilita - Allestimento della centrale
Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità C39E18000110001 SI 30.000,00 0,00

Pronto per la sottoscrizione l'Accordo  ex art. 15 L 241/90 con Università - Facoltà di ingegneria  per la 

definizione e individuazione delle caratteristiche tecniche dei supporti tecnologici (hardware e software) 

specialistici necessari al Mobility Manager d'Area

-  €                           -  €                        

3.1.2.1
Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell’area pilota - 

Servizio di bus a chiamata - Studio di fattibilità e progettazione

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità C39E18000130001 SI 40.000,00 0,00 Pronto per la sottoscrizione l'Accordo  ex art. 15 L 241/90 con Università - Facoltà di ingegneria -  €                           -  €                        

3.1.2.2
Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell’area pilota - 

Servizio di bus a chiamata - Allestimento tecnologico

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità C30E18000000001 SI 50.000,00 0,00 Da avviare  -  €                           -  €                        

3.1.2.3
Definizione di sistemi innovativi di gestione della mobilità nell’area pilota - 

Servizio di bus a chiamata - Sperimentazione del servizio

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
Legge di stabilità C39E18000140001 SI 790.000,00 0,00 Da avviare -  €                           -  €                        

4.1 Agricura
Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C13G18000050006 SI 200.000,00 0,00

4.2.1
Le Terre Civiche - Realizzazione dei Piani di Valorizzazione delle Terre 

Civiche/ Regolamento d'uso con metodologie di tipo partecipativo

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C32H18000340006 NO 200.000,00 0,00

4.2.2
Le Terre Civiche - Aggiornamento dei Piani di Valorizzazione e di 

Regolamenti dei Comuni di Pau e Villaverde

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C32H18000350006 NO 20.000,00 0,00

4.2.3
Le Terre Civiche - Creazione di nuove aziende/cooperative agricole sulle 

terre ad uso civico

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C32H18000360006 NO 250.000,00 0,00

4.3.1
La rete commerciale delle produzioni di qualità - Strutturazione e 

attivazione di un contratto di rete del territorio

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C39F18000740006 NO 30.000,00 0,00

4.3.2

La rete commerciale delle produzioni di qualità - Creazione del nuovo 

modello organizzativo per la commercializzazione dei prodotti di qualità e 

attivazione di percorsi di formazione entrepreneurship and back

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C39F18000750006 NO 18.000,00 0,00

4.3.3
La rete commerciale delle produzioni di qualità - Attività di marketing e 

promozione

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C39F18000760006 NO 15.000,00 0,00

4.3.4
La rete commerciale delle produzioni di qualità - Aiuti alle imprese per 

attività di commercializzazione

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C39F18000770006 NO 150.000,00 0,00

4.4 RUraLAB ecosistema di innovazione rurale
Unione di Comuni 

Alta Marmilla

POR FESR 2014-2020 

Azione 1.3.2
C39C18000040006 SI 400.000,00 ? Concluso, utilizzo economie 349.955,17 €              316.624,17 €           

4.4.2
RUraLAB ecosistema di innovazione rurale - Implementazione dei servizi 

erogati

Unione di Comuni 

Alta Marmilla

Risorse ex articolo 1, comma 314, 

della legge n. 160/2019
C29F22000100001

SI 300.000,00 In attesa di  stipula del contratto per l'avvio della fase di implementazione del progetto   -  €                           -  €                        

presentata richiesta prot. n. 4953 del 

29/11/2023 di autorizzazione alla 

prosecuzione dell’intervento, a valere 

sulle risorse di cui all’art. 1 comma 314 

della legge n. 160/2019

4.5
Sostegno per la creazione e lo sviluppo di imprese ad alto potenziale di 

innovazione e creatività negli ambiti di intervento del "RuralLab"
CRP PSC N.A. SI 800.000,00 0,00 Avviso da predisporre -  €                           -  €                        

4.6.1

Sperimentazione di un "Sistema" per la valorizzazione e la gestione degli 

attrattori culturali - Costruzione e sperimentazione del modello per la 

messa in rete e la gestione integrata dei 4 ambiti culturali principali 

dell'Alta Marmilla, mediante la realizzazione di 4 Piani di Valorizzazione 

audience development centred

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C39F18000780006 SI 200.000,00 ? Procedura di affidamento -  €                           -  €                        contrattualizzazione entro il 31/12/2023

4.6.2

Sperimentazione di un "Sistema" per la valorizzazione e la gestione degli 

attrattori culturali - Creazione e organizzazione di servizi innovativi, anche 

con supporti tecnologici, per la gestione e la fruizione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale

Unione di Comuni 

Alta Marmilla
FR C39F18000790006 SI 50.000,00 ? Da avviare

INC 01 Risorse Aree 

SNAI per interventi 

prevenzione incendi 

boschivi

Adeguamento/realizzazione nuove vasche di approvviggionamento idrico e 

stazione di atterraggio dei mezzi antincendio.

Unione di Comuni 

Alta Marmilla

 risorse EX art 4  D.L. n. 120 

dell’8/9/2021 convertito dalla 

legge 8/11/2021, n. 155- 

Prevenzione incendi boschivi

C32H22000310002 SI 552.778,00 221.111,20 Da avviare

16.008.444,67 € 596.111,20 - 598.339,84 € 321.016,17 €           

Stato di attuazione SNAI Alta Marmilla al 31.12.2023


