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Premessa 

 

Territorio  

11 Comuni: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, 
Sorgono, Teti, Tonara  
Soggetto capofila: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai 
12.689 abitanti (Istat, 2023) 

Percorso negoziale 

Approvazione 
Strategia d’Area 

19.02.2019 

Data sottoscrizione 
Accordo di 
Programma 

Febbraio 2022 

Attivazione 
procedure di 
erogazione 
finanziaria 

08.04.2022 (risorse nazionali); 05.08.2022 (risorse regionali) 

Importo  Euro 8.965.300,00 

di cui Risorse 
Nazionali 

Euro 3.740.000,00  

di cui Altre Risorse 
(Rondi Regionali) 

Euro 5.225.300,00 

 

A seguito della notifica dell’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro nel febbraio 20221 è 

stato dato avvio ad un intensa attività di verifica, aggiornamento ed avviamento degli interventi di progetto, 

articolata su una gamma di azioni finalizzate all’implementazione della fase attuativa dell’Accordo e 

coordinate dal Centro Regionale di Programmazione (CRP) della Regione Sardegna. 

Attraverso l’azione congiunta e organica della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai in qualità di 

soggetto capofila e principale soggetto attuatore dell’Accordo e il CRP, in particolare:  

 si sono poste le basi per un’efficace governance di processo lungo l’intero ciclo di vita del progetto, 

attraverso la rivisitazione della cabina di regia territoriale prevista dalla Strategia d’Area e l’istituzione 

dell’Ufficio Unico di progetto presso la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai quale soggetto 

capofila dell’Accordo; 

 si sono apportati specifici correttivi in alcune schede intervento al fine di renderle immediatamente 

operative attraverso la presentazione delle istanze di rimodulazione, anche attraverso il 

coinvolgimento diretto degli Assessorati e delle Agenzie regionali competenti. Inoltre sono state 

formulate adeguate soluzioni progettuali in merito ad alcune delle criticità che in sede di 

sottoscrizione dell’Accordo giustificavano la non cantierabilità di una serie di interventi; 

 sono state avviate distinte iniziative di assistenza tecnica volte ad accompagnare il territorio lungo 

un processo di accelerazione della fase di avviamento di progetto. Nel dettaglio il supporto finanziato 

da DG REGIO/2021/OP/0014 - “Supporting implementation of territorial strategies in inner areas in 

                                                             
1 Agenzia per la Coesione Territoriale, alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0004048.24-02-2022. 
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Italy’s less developed regions” e operato attraverso la società EY si è concentrato tanto su interventi 

cantierabili che non cantierabili inclusi in APQ (nel dettaglio MO.01, SA.01 e SA.02.01, SL.TU.02), 

attraverso un supporto su disciplinari di gara e d’appalto, convenzioni ed assistenza e-procurement, 

su counselling e supporto nell’attuazione, e sulla revisione dei prezzi al fine di adeguare i piani 

finanziari rispetto alla situazione attuale di mercato. Successivamente l’assistenza finanziata con la 

Legge Regionale 3/2022 (Legge di stabilità), art. 15 comma 4, disciplinata in sede attuativa con la 

Deliberazione della Giunta Regionale 25/23 del 02.08.2022, ha previsto per la prima annualità 

l’affiancamento sperimentale del GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu su alcuni interventi inseriti 

in APQ (nel dettaglio SL.AG.01.03, SL.AG.02 e SL.TU.01) e oggetto di uno specifico piano operativo 

sottoscritto con la stessa Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;  

 è stata formulata la richiesta di avvio delle procedure di assegnazione delle risorse nazionali a valere 

sul Fondo di Rotazione, giungendo dunque alla liquidazione delle prime annualità di competenza sugli 

interventi cantierabili; 

 sono stati predisposti e sottoscritti gli schemi di convenzione attuativa dell’APQ per l’impegno e la 

liquidazione delle risorse regionali a favore dei soggetti attuatori, anche attraverso il coinvolgimento 

degli Assessorati competenti per ambito di intervento2; 

 è stata attivata un’apposita sezione dedicata al progetto territoriale nell’ambito del Sistema di 

Monitoraggio e Controllo adottato dall’Autorità di gestione del PO FESR in seno al Centro Regionale 

di Programmazione, articolato su distinti livelli di dettaglio (area progetto, settori tematici/fonte 

delle risorse e interventi specifici) e interoperabile rispetto ai sistemi di monitoraggio del MEF-IGRUE 

al fine della trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria; la sezione d’Area è stata dunque popolata 

attraverso il caricamento delle anagrafiche relative ai singoli interventi previsti in Accordo, 

procedendo dalla fase di programmazione alla messa in attuazione delle operazioni; 

 sono state elaborate le proposte di intervento finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli incendi 

boschivi per l’annualità 2022, attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali facenti parte del 

sistema regionale antincendio e per risorse pari a 552,8 mila euro secondo quanto disposto dalla 

delibera Cipess n. 8/2022. A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria si è effettuata la richiesta di 

avvio delle procedure di assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Rotazione a cui ha fatto 

seguito la liquidazione della prima tranche di risorse;  

 sono state avanzate due ulteriori proposte di intervento a valere sulle assegnazioni aggiuntive a 

favore degli APQ già sottoscritti disposte dalla Delibera Cipess n. 41/2022 e pari a 300 mila euro, che 

hanno valorizzato due interventi già presenti in APQ attraverso la previsione di un modulo 

addizionale dei servizi resi e la cui istruttoria si è recentemente conclusa con esito positivo. 

                                                             
2 Protocollo 6294 rep. 20 del 05/08/2022 e protocollo 5570 rep. 18 del 24/07/2023. 
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1.  Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi 

 

Versione N. Interventi 
cantierabili (All. 3) 

N. Interventi 
non cantierabili 

N. Totale 
Interventi 

Anno di riferimento: 2023 16 5 21 

Anno precedente e di 

sottoscrizione dell’APQ: 2022 

(inclusi interventi 

prevenzione e contrasto 

incendi boschivi) 

10 11 21 

Anno precedente e di 

sottoscrizione dell’APQ: 2022 
7 11 18 

 
 

Grazie all’incessante impegno profuso dalle amministrazioni locale e regionale, e contrariamente al 

dilatamento delle tempistiche osservato nel corso della fase di programmazione degli interventi, l’insieme 

delle azioni descritte ha prodotto una significativa accelerazione del processo attuativo del progetto 

territoriale, con un numero di interventi non cantierabili più che dimezzato. Più nel dettaglio il numero di 

interventi cantierabili è variato dal 48% al 76% del totale, mentre le risorse ad essi associate crescono dal 

35% al 49% rispetto all’importo totale di progetto.  

Considerando anche i tre interventi approvati in tema di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi 

finanziati con risorse nazionali, il numero di interventi cantierabili sale a 16 su un totale di 21 operazioni 

complessive. 

Si sottolinea, inoltre, come, anche in virtù dei percorsi di assistenza tecnica già conclusi o in corso di 

svolgimento, gli interventi SA.01 e SA.02.01 a valere su risorse nazionali, e SL.AG.01.03 e SL.TU.02 su risorse 

regionali abbiano già intrapreso un iter di affinamento degli elementi di progetto, talvolta confluendo entro 

un percorso di rimodulazione delle schede intervento in considerazione delle mutate condizioni di contesto 

entro cui i progetti vanno a realizzarsi (è  questo il caso degli interventi SA.01. e SA.02.01, SL.TU.02), orientato 

ad ottenere in tempi brevi anch’essi lo status di cantierabilità. L’ulteriore intervento non cantierabile SL.TU.01 

rientra nel piano operativo di assistenza tecnica sottoscritto dalla Comunità Montana con il GAL BMG e sarà 

a breve oggetto di definizione delle modalità attuative in modo tale da poter acquisire anch’esso lo status di 

cantierabilità. 
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Il passaggio allo stato di cantierabilità è avvenuto attraverso la presentazione di due distinte istanze, nei mesi 

di luglio (interventi SL.AG.01.02, SL.AG.01.04, SL.AG.02 e SL.BC.01) e dicembre 2023 (IS.01.01 e MO.02)3. Di 

seguito si riportano i dettagli relativi a ciascun intervento che ha conseguito lo status di cantierabilità 

successivamente all’approvazione dell’APQ: 

 SL.AG.01.02 “Potenziamento e sviluppo delle filiere produttive – Attività di costruzione di un sistema 

di trasporto integrato delle merci”. Gli amministratori locali, tramite Deliberazione dell’Assemblea 

dei Sindaci n. 5 del 03/03/2023, hanno individuato il Comune di Sorgono quale centro in cui collocare 

l’hub della rete. 

 SL.AG.01.04 “Potenziamento e sviluppo delle filiere produttive – Azioni per la riattivazione del 

mattatoio consortile”. La criticità legata all’intervento, riscontrata in fase di redazione dell’APQ, che 

non ha consentito allora di dichiararne la cantierabilità, consisteva nella mancata definizione della 

disponibilità dell’immobile di proprietà del Comune di Meana Sardo. Tale criticità è stata risolta 

acquisendo la dichiarazione con la quale il Comune di Meana Sardo si impegna a mettere a 

disposizione l’immobile mattatoio per le finalità previste nella scheda in oggetto. 

 SL.AG.02 “Una terra inclusiva – Azioni per l’inserimento lavorativo di giovani imprenditori, categorie 

svantaggiate di popolazione e il recupero delle superfici agricole abbandonate”. La criticità 

riscontrata in fase di redazione della scheda consisteva nella mancata individuazione delle terre 

disponibili. Gli Amministratori locali, tramite Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.3 del 

03/03/2023, hanno stabilito di richiedere con nota ufficiale a tutti i comuni della CMGM la 

disponibilità e l’individuazione di tali terre. Alla suddetta nota hanno risposto i comuni di: Aritzo, 

Belvì, Gadoni e Teti, i quali hanno indicato i terreni che saranno messi a disposizione per la 

realizzazione dell’intervento.  

 SL.BC.01 “Nuova rete culturale del Gennargentu Mandrolisai”. Nella scheda prevista in APQ sono 

stati inseriti, in qualità di localizzazione dell’intervento, tutti i comuni appartenenti alla Comunità 

Montana Gennargentu Mandrolisai. Gli amministratori locali hanno inteso confermare quanto già 

riportato nella scheda, coinvolgendo tutti i comuni dell’Area (Austis, Atzara, Aritzo, Belvì, Desulo, 

Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara) nella realizzazione dei servizi previsti, e tale 

volere è stato espresso con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 03/03/2023. A seguito 

di cantierabilità dell’intervento, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere che operano nel settore 

culturale, verranno individuati con il supporto dell’operatore economico a cui sarà affidata la 

progettazione dell’intervento stesso. 

                                                             
3 Rispettivamente, protocollo CRP n. 5342 del 13/07/2023 e n. 10329 del 19/12/2023. 
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A seguito del conseguimento dello status di cantierabilità, tutti e quattro gli interventi menzionati hanno 

formato oggetto nel luglio 2023 dell’Atto aggiuntivo alla convenzione attuativa dell’APQ sottoscritta dal 

Centro Regionale di Programmazione e i soggetti attuatori delle schede in questione.  

Inoltre: 

 IS.01.01 “La scuola di qualità - Innalzamento della qualità del sistema delle attrezzature a servizio 

dell’istruzione - Rifunzionalizzazione di spazi non utilizzati da destinare a laboratori nelle scuole 

primarie”. Con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 17 del 27/04/2023 sono stati individuati 

gli spazi e le rispettive localizzazioni su cui realizzare gli interventi previsti. Si è proceduto con la 

liquidazione delle risorse regionali relative alla prima annualità di finanziamento per l'intervento 

IS.01.02, il cui avvio ed esecuzione sono stati intesi come propedeutici alla cantierabilità 

dell’intervento in esame.  

 MO.02 “Move.Us_Il Taxi Sociale”. L’avvio e la piena operatività dell’intervento MO.01, unitamente 

alla costituzione del Mobility Office, consentono di rendere cantierabile ed avviabile anche 

l’intervento. 

 

Allo stato attuale gli interventi non cantierabili rimangono cinque: SA.01 “La sanità territoriale - Potenziare e 

sviluppare la rete dei presidi sociosanitari delle comunità e il sistema dell'assistenza domiciliare integrata”; 

SA.02.01 “Una comunità in salute _ un nuovo welfare di comunità”; SL.AG.01.03 “Potenziamento e sviluppo 

delle filiere produttive - Azioni di supporto e accompagnamento per lo sviluppo, riqualificazione e crescita 

delle aziende delle filiere”, SL.TU.01 “Un territorio come destinazione di qualità - Costituzione del club di 

prodotto del territorio del Gennargentu Mandrolisai”, SL.TU.02 “In viaggio con D.H. Lawrence - Il trenino 

verde - Valorizzazione turistica della tratta ferroviaria Mandas - Sorgono”. 

Grazie alla Cabina di Regia della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e al supporto tecnico fornito 

tramite la DG REGIO/2021/OP/0014 - “Supporting implementation of territorial strategies in inner areas in 

Italy’s less developed regions”, e in collaborazione con l’Amministrazione regionale, si è proceduto, tra le 

varie attività, all’avvio di un lavoro propedeutico volto all’ottenimento della cantierabilità degli interventi 

afferenti ai servizi essenziali in materia di sanità (SA.01 e SA.02.01). Anzitutto è stato eseguito un lavoro di 

attenta analisi e comparazione tra quanto previsto dalle schede di progetto e quanto programmato in 

materia di sanità nell’ambito del PNRR e del Programma Operativo Regionale, in modo tale da evitare 

eventuali sovrapposizioni o la presenza di elementi ostativi che non permettessero l’acquisizione di una 

coerenza dell’intero progetto.  In aggiunta è stato fornito un supporto rivolto all’implementazione della 

Convenzione, predisposta dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai in accordo con la ASL di Nuoro, 

per l’erogazione dei servizi previsti dalle schede intervento. 
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2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro  

 

Le principali modifiche apportate all’APQ attengono alle istanze di rimodulazione presentate dalla Comunità 

Montana Gennargentu Mandrolisai e dalla Regione Sardegna in conseguenza alle mutate condizioni di 

contesto che di volta in volta hanno reso necessario un adattamento dei contenuti e delle attività di progetto 

piuttosto che dei cronoprogrammi procedurali.  

La gran parte delle variazioni apportate ha formato oggetto di attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori, con 

modifiche volte ad una semplificazione e velocizzazione nei processi, all’adeguamento dei contenuti per una 

migliore efficacia nell’attuazione e all’aggiornamento dei dati, specialmente dei cronoprogrammi, 

considerato che le schede intervento allegate all’APQ sono state redatte a partire dal 2019, mentre il 

progetto, per quanto concerne gli interventi cantierabili, è entrato in fase attuativa nel 2022. 

Di seguito si riportano gli interventi contenuti in APQ e oggetto di rimodulazione: 

 CR_01 “Cabina di regia”4. Considerata come propedeutica all’avvio di tutti gli altri interventi e dunque 

all’attuazione generale dell’APQ, l’esigenza di apportare modifiche alla scheda è scaturita a seguito 

di una serie di motivazioni: la ricomposizione organizzativa e funzionale dell’ente, con l’assunzione 

di nuove figure e la conseguente ridefinizione della macrostruttura organizzativa; la contestuale 

attivazione del servizio di assistenza tecnica offerto dalla DG Regio e successivamente dalla Regione 

Sardegna; e, soprattutto, in considerazione della costituzione dell’Ufficio Unico di Progetto quale 

gruppo tecnico di coordinamento, di cui la Regione Sardegna richiedeva espressamente l’istituzione 

ai fini della governance di processo in fase attuativa,  individuato ai sensi della Convenzione attuativa 

dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e i Soggetti 

Attuatori. Le modifiche apportate hanno riguardato la sostituzione di una procedura di selezione a 

tempo determinato di figure altamente specializzate con l’affidamento di incarichi a operatori 

economici in possesso di requisiti analoghi, valutati la maggiore reperibilità e le tempistiche più brevi; 

nonché l’introduzione dei costi relativi al personale interno impegnato nell’Ufficio Unico di Progetto, 

connessi all’attuazione dell’operazione, e all’acquisto di adeguata strumentazione, entrambi 

ricompresi tra le spese ammissibili nel disciplinare degli interventi finanziati da Legge di stabilità.  

 Aggiornamento dei cronoprogrammi delle schede IS.01.01, IS.01.02, SLAG.01.04, SL.T.025. 

 SL.TU.02 “In viaggio con D.H. Lawrence - Il trenino verde. Valorizzazione turistica della tratta 

ferroviaria Mandas- Sorgono”. A seguito delle interlocuzioni avviate dalla Comunità Montana 

Gennargentu Mandrolisai e l'ARST S.p.A., l’Azienda controllata dall'amministrazione regionale che ha 

in comodato d’uso gratuito gli immobili necessari per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico 

locale, l’aggiornamento della scheda ha riguardato l’individuazione puntuale delle stazioni ferroviarie 

                                                             
4 Protocollo CRP n. 8078 del 20/10/2022. 
5 Protocollo CRP n. 1532 del 10/03/2023. 
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quali sede di intervento (Sorgono, Belvì e Meana Sardo), lo stralcio delle componenti di progetto 

relative all’erogazione del servizio di velorail in considerazione delle criticità rilevate in sede 

attuativa, e l’imputazione delle risorse liberatesi alla realizzazione degli allestimenti previsti anche 

negli spazi esterni agli immobili. 

 SA.01 “La sanità territoriale” e SA.02.01 “Una comunità in salute_un nuovo welfare di comunità”6. 

Grazie alle attività di assistenza tecnica offerte dalla DG REGIO per il tramite della società EY e a 

seguito delle interlocuzioni avviate da Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, Azienda 

Sanitaria Locale di Nuoro n. 3 e l’Assessorato regionale della Sanità, la proposta di rimodulazione 

delle schede, tuttora in fase di valutazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori, comporta in 

entrambi i casi una modifica dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, un diverso 

dimensionamento dei servizi proposti in termini di dotazione finanziaria e di risorse umane 

impiegate, e l’affidamento delle attività di progettazione  all’azienda sanitaria locale. La proposta di 

rimodulazione rimanda inoltre ad uno schema di convenzione tra la Comunità Montana Gennargentu 

Mandrolisai e l’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro n. 3 da sottoscriversi successivamente in sede di 

cantierabilità in qualità di accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la 

progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi contenuti nelle Schede SA.01 e SA.02.01. 

 Da ultimo il Direttore del Centro Regionale di Programmazione ha approvato la rimodulazione del 

cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi IS.01.02, MO.03 e SL.AG.01.01 aventi 

come soggetto attuatore la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai7, e l’intervento IS.03 con 

soggetto attuatore l’Istituto di Istruzione Superiore F.lli Costa Azara8, a valere su risorse regionali, ai 

sensi dell’art. 8 L.R. 13 marzo 2018, n. 8 - Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture e in conformità alla Delibera di Giunta Regionale n.48/23 del 02.10.2018, e procrastinando 

la conclusione degli interventi al biennio 2024-2025. 

 

Infine si riportano le già menzionate istruttorie con cui sono state approvate tre schede intervento in tema 

di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi per l’annualità 2022 (INT.01, INT.02 e INT.03) e due 

interventi addizionali a valere sulle assegnazioni aggiuntive disposte dalla Delibera Cipess n. 41/2022 

(IS.03.2022 e MO.03.2022) di recente approvazione9. 

In particolare si è in procinto di formulare la richiesta di rimodulazione relativa all’aggiornamento dei 

cronoprogrammi per gli interventi sulla prevenzione incendi INT.01 “Potenziamento della postazione di 

atterraggio dei mezzi aerei antincendio di Sorgono”, INT.02 “Realizzazione di infrastrutture idriche di raccolta 

                                                             
6 Protocollo CRP n. 9672 del 05/12/2023. 
7 Determinazione n. 768 Protocollo n. 9367 del 28/11/2023. 
8 Determinazione n. 786 Protocollo n. 9544 del 01/12/2023. 
9 Agenzia per la Coesione Territoriale, alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0032577.20-11-2023. 
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acque per rifornimento idrico e prevenzione antincendio” e INT.03 “Interventi di cura e manutenzione delle 

aree boschive e delle aree ecotonali nei territori montani”. 

 

3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro  

 

3.1 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 

 

3.1.1 Istruzione 

Entrambi gli interventi in tema di istruzione risultano ad oggi cantierabili.  

 IS.01.01 “La scuola di qualità - Innalzamento della qualità del sistema delle attrezzature a servizio 

dell’istruzione - Rifunzionalizzazione di spazi non utilizzati da destinare a laboratori nelle scuole 

primarie”. A seguito della recente attestazione dello stato di cantierabilità si è prossimi alla 

formulazione della richiesta di liquidazione delle risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione per 

la prima annualità di competenza dell’intervento. 

 IS.02 “La rete delle scuole e le scuole in rete”. Già in fase attuativa a seguito dell’erogazione della 

prima annualità di finanziamento nell’agosto 2022, allo stato attuale  stato affidato l’incarico tecnico 

e si è prossimi alla fase di avvio della progettazione. 

 

3.1.2 Salute 

Allo stato attuale entrambi gli interventi in tema di salute, SA.01 “La sanità territoriale” e SA.02.01 “Una 

comunità in salute_un nuovo welfare di comunità”, formano oggetto di rimodulazione a seguito della 

richiesta da parte della Regione Sardegna di convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori. In caso di esito 

positivo, a valle delle interlocuzioni tra la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, l’Azienda Sanitaria 

Locale di Nuoro n. 3 e l’Assessorato regionale della Sanità in merito all’accordo di collaborazione tra Pubbliche 

Amministrazioni per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi, la Comunità Montana 

Gennargentu Mandrolisai formalizzerà la richiesta di parere di coerenza presso l’Assessorato regionale della 

Sanità e dunque attesterà la cantierabilità dell’intervento presso il Tavolo dei Sottoscrittori, dando seguito 

successivamente alla richiesta di liquidazione delle risorse per la prima annualità di competenza. 

 

3.1.3 Mobilità 

In tema di mobilità tutti gli interventi risultano ad oggi cantierabili e in alcuni casi registrano un significativo 

stato di avanzamento procedurale, nello specifico: 

 MO.01 “Move.Us - Una comunità in movimento”. Già in fase attuativa a seguito dell’erogazione della 

prima annualità di finanziamento nel settembre 2022, anche grazie al supporto nella redazione del 

bando di gara per l’affidamento del servizio relativo al Mobility Office garantito dall’assistenza 
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tecnica della DG Regio, si è proceduto con l’affidamento del servizio e ad oggi l’intervento 

rappresenta una best practice a livello locale. La Cabina di Regia della Comunità Montana 

Gennargentu Mandrolisai ha provveduto ad affidare il servizio del Mobility Manager e alla 

costituzione del Mobility Office. Attualmente è in fase di completa definizione il Piano della Mobilità 

dell’Area. 

 MO.02 “Move.Us_Il Taxi Sociale”. A seguito della recente attestazione dello stato di cantierabilità si 

è prossimi alla formulazione della richiesta di liquidazione delle risorse nazionali a valere sul Fondo 

di Rotazione per la prima annualità di competenza dell’intervento. 

 MO.03 “Move.Us_Una scuola in movimento”. Già in fase attuativa a seguito dell’erogazione della 

prima annualità di finanziamento nel settembre 2022, allo stato attuale il Mobility Office sta 

provvedendo al dimensionamento del servizio e all’elaborazione dei documenti che verranno posti a 

base di gara per il prossimo affidamento. 

 

Con riferimento agli ulteriori interventi finanziati con risorse nazionali a seguito della sottoscrizione 

dell’Accordo di Programma Quadro, si rileva: 

 INT.01 “Potenziamento della postazione di atterraggio dei mezzi aerei antincendio di Sorgono”. Già 

in fase attuativa a seguito dell’erogazione della prima annualità di finanziamento nell’agosto 2022, 

allo stato attuale la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha già provveduto all’affidamento 

dei servizi geologici e di progettazione e sono in corso di valutazione alcune modifiche alla scheda 

intervento in virtù delle mutate condizioni di contesto. 

 INT.02 “Realizzazione di infrastrutture idriche di raccolta acque per rifornimento idrico e prevenzione 

antincendio”. L’intervento risulta in fase attuativa a seguito dell’erogazione della prima annualità di 

finanziamento nell’agosto 2022. 

 INT.03 “Interventi di Cura e manutenzione delle aree boschive e delle aree ecotonali nei territori 

montani”. Anche tale intervento risulta in fase attuativa a seguito dell’erogazione della prima 

annualità di finanziamento nell’agosto 2022. 

 

3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi  

 

La globalità degli interventi finanziati con risorse regionali ha conseguito lo status di cantierabilità o è in 

procinto di ottenerla a valle delle attività di assistenza tecnica messe a servizio del territorio. Una quota 

rilevante di interventi è già in fase attuativa, nel dettaglio: 

 IS.01.02 “LA SCUOLA DI QUALITÀ - Rifunzionalizzazione di spazi non utilizzati da destinare a laboratori 

e locali per l’accoglienza degli studenti pendolari nelle scuole primarie e secondarie”. L’intervento è 

già in fase attuativa a seguito dell’erogazione delle risorse di progetto nel maggio 2023. 
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 IS.03 “Orientamento e mentoring _ Sistema integrato di supporto all’offerta formativa”. 

Convenzionato a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore F.lli Costa Azara, si è recentemente 

autorizzata la liquidazione e il pagamento della prima annualità di finanziamento10 dopo che il 

soggetto attuatore ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva.  

 MO.03 “Move.Us_Una scuola in movimento”. L’intervento è già in fase attuativa a seguito 

dell’erogazione della prima annualità di finanziamento nel maggio 2023. 

 SL.AG.01.01 “Potenziamento e sviluppo delle filiere produttive – Azioni di sistema”. L’intervento è 

già in fase attuativa a seguito dell’erogazione della prima annualità di finanziamento nel maggio 

2023. 

 SL.AG.01.02 “Potenziamento e sviluppo delle filiere produttive - Attività di costruzione di un sistema 

di trasporto integrato delle merci”. L’intervento è già in fase attuativa a seguito dell’erogazione della 

prima annualità di finanziamento nel settembre 2023. 

 SL.AG.01.03 “Potenziamento e sviluppo delle filiere produttive - Azioni di supporto e 

accompagnamento per lo sviluppo, riqualificazione e crescita delle aziende delle filiere”. Avente 

come soggetto attuatore il Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna, l’intervento 

è attualmente oggetto dell’assistenza tecnica operata dal GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu a 

favore della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai nell’ambito del piano operativo 

sottoscritto dalle parti e finanziato per la prima annualità con risorse della Legge Regionale 3/2022 

(Legge di stabilità). A seguito della predisposizione del bando di gara da parte del CRP sulla base dei 

contenuti previsti nella scheda intervento, in considerazione del supporto tecnico operato dal GAL 

BMG nelle attività di animazione territoriale, di istruttoria delle domande di sostegno e 

nell’accompagnamento delle imprese, e sulla base della delega delle funzioni in qualità di soggetto 

attuatore a favore della Comunità Montana, l’intervento è prossimo all’attestazione dello status di 

cantierabilità. 

 SL.AG.01.04 “Potenziamento e sviluppo delle filiere produttive - Azioni per la riattivazione del 

mattatoio consortile”. L’intervento è già in fase attuativa a seguito dell’erogazione della prima 

annualità di finanziamento nel settembre 2023. 

 SL.AG.02 “Una terra inclusiva - Azioni per l’inserimento lavorativo di giovani imprenditori, categorie 

svantaggiate di popolazione e il recupero delle superfici agricole abbandonate”. Già in fase attuativa 

a seguito dell’erogazione della prima annualità di finanziamento nel settembre 2023, l’intervento 

forma oggetto del supporto tecnico del GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu a favore della 

Comunità Montana, con la previsione di assistenza in tema di monitoraggio e rendicontazione degli 

interventi, di attività di animazione e coinvolgimento degli operatori e di supporto giuridico in 

                                                             
10 Determinazione n. 915 Prot. n. 10528 del 22/12/2023. 
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materia di appalti e gare. Attualmente la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai sta 

predisponendo il bando di affidamento della progettazione del servizio. 

 SL.BC.01 “Nuova rete culturale del Gennargentu Mandrolisai”. A seguito dell’attestazione dello 

status di cantierabilità, la fase attuativa dell’intervento ha preso le mosse dall’avvio delle 

interlocuzioni con l’Assessorato regionale Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport le cui 

competenze risultano coerenti con i contenuti del progetto; a ciò è seguita l’associazione del capitolo 

di spesa alla Direzione Generale Pubblica istruzione e Beni culturali, Servizio patrimonio culturale, 

editoria e informazione per l’importo complessivo dell’intervento. Attualmente si è in attesa che la 

Direzione Generale stipuli con il soggetto attuatore la convenzione di finanziamento e proceda 

dunque alla liquidazione della prima annualità di competenza.   

 SL.TU.01 “Un territorio come destinazione di qualità - Costituzione del club di prodotto del territorio 

del Gennargentu Mandrolisai”. L’intervento, ancora non cantierabile, forma oggetto dell’assistenza 

tecnica operata dal GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu a favore della Comunità Montana 

Gennargentu Mandrolisai nell’ambito del piano operativo sottoscritto dalle parti e finanziato per la 

prima annualità con risorse della Legge Regionale 3/2022 (Legge di stabilità). Tale supporto si 

espliciterà in attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, nonché di animazione e 

coinvolgimento degli operatori locali. 

 SL.TU.02 ““In viaggio con D.H. Lawrence - Il trenino verde. Valorizzazione turistica della tratta 

ferroviaria Mandas- Sorgono”. A valle del supporto offerto dalla DG Regio e delle interlocuzioni con 

l’Amministrazione regionale, è in corso una fase di revisione dei contenuti e delle condizionalità 

oggetto dello schema di convenzione per il comodato d’uso dei beni oggetto dell’intervento, 

finalizzato all’acquisizione del nulla osta da parte del competente Assessorato regionale Enti Locali, 

per il tramite di ARST S.p.a., e dunque all’attestazione dello stato di cantierabilità. 

 

4. Gestione e controllo 

 

A seguito della recente nomina del Dott. Luca Galassi a Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

della Regione Sardegna, al momento si è in attesa della delega delle funzioni di Responsabile Unico 

dell’Accordo di Programma Quadro (RUA). 

Con riferimento al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in occasione delle istanze di rimodulazione 

delle schede di volta in volta avviate si è provveduto ad aggiornare il nominativo del nuovo RUP del soggetto 

capofila dell’Accordo, l’Ing. Laura Deiana, allo stato attuale responsabile per tutti gli interventi in cui la 

Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai risulta soggetto attuatore. 
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Il Si.Ge.Co. e i rispettivi diversi allegati, che vanno a supportare i Soggetti Attuatori e le attività di controllo, è 

stato approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 12/8 del 01.04.2021 e sottoscritto dai responsabili del 

soggetto attuatore capofila; in particolare:  

 Allegato B - Disciplinare recante adempimenti per i Soggetti Attuatori di interventi finanziati con 

Legge di Stabilità Nazionale 

 Allegato C - Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento 

 Allegato D - Prospetto di rendicontazione delle spese 

 Allegato E – Check list lavori 

 Allegato F – Check list beni e servizi 

 Allegato G- Pista di controllo 

Per quanto concerne il sistema informativo locale adottato per il monitoraggio, la Regione Autonoma della 

Sardegna, all’avvio della programmazione 2007-13 si è dotata di un sistema informatico “integrato” per il 

monitoraggio unitario, la gestione, il controllo, la certificazione della spesa e il controllo di II livello, 

denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio e Controllo.  

Il Sistema Informatico SMEC è stato sviluppato in primis per ottemperare all’obbligo di alimentazione della 

Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF - IGRUE nell’ambito del monitoraggio dei programmi finanziati dai 

fondi strutturali europei, attraverso uno strumento “proprietario” per la gestione dei processi e delle 

informazioni connesse all’attuazione della programmazione comunitaria. L’obbligo ha offerto da subito 

l’opportunità di sviluppare un sistema che permettesse anche la gestione di programmi finanziati da altre 

risorse, comprese quelle nazionali, consentendo una visione integrata della programmazione, a supporto 

delle decisioni strategiche.  

SMEC è quindi uno strumento operativo personalizzato, al servizio dei suoi utenti, che va oltre gli 

adempimenti istituzionali, riduce l’onerosità dell’attività di gestione e monitoraggio delle operazioni e 

consente ritorni informativi utili per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la 

valutazione. 

I dati validati in tale sistema assumono rilevanza ai fini del rilascio dell’attestazione da parte dell'ACT della 

coerenza tra la richiesta di trasferimento inoltrata dalla Regione e i dati relativi all'avanzamento della spesa, 

ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie dal MEF all’amministrazione titolare per gli interventi di 

riferimento. 

 

5. La governance dell’attuazione 

 

L’intervento della Regione Sardegna si inserisce nel quadro del modello di governance unitaria con cui 

l’Amministrazione regionale, in particolare per il tramite del Centro Regionale di Programmazione, sta 
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programmando e attuando le politiche regionali di sviluppo nelle aree interne. Si tratta di un modello di 

governance: 

 incentrato sul principio di sussidiarietà e sul processo di coprogettazione con i territori; 

 fondato su comunità di progetto che si articolano sulla base della geografia istituzionale che vede il 

protagonismo di Unioni di Comuni (singole o associate) e Comunità Montane in qualità di principali 

soggetti attuatori, in cui quindi le amministrazioni locali beneficiarie sono già abituate ad operare 

come sistemi intercomunali per la gestione associata di funzioni; 

 che opera in un’ottica di unitarietà dell’azione amministrativa tanto nella fase di programmazione 

quanto in quella attuativa delle strategie e dei programmi di interventi, tanto a livello territoriale 

quanto tra le strutture regionali coinvolte; 

 che è senza soluzione di continuità nell’arco di due periodi di legislatura e che dunque tende a 

consolidarsi nel tempo. 

Uno degli elementi qualificanti che ha contraddistinto tale modello nel ciclo di programmazione 2014 - 2020 

e che verrà ulteriormente consolidato nel periodo 2021 - 2027, è rappresentato dallo strumento dell’Ufficio 

Unico di Progetto. L’Ufficio è gruppo tecnico di coordinamento formato da personale tecnico-amministrativo 

insediato presso il soggetto capofila della comunità di progetto, coordinato da un Referente Tecnico al quale 

compete la responsabilità gestionale e l’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma 

Quadro, che garantisce il raccordo con le amministrazioni coinvolte nel progetto ivi compresi gli eventuali 

ulteriori soggetti attuatori.  

A seguito della sottoscrizione dell’APQ, la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha proceduto alla 

costituzione dell’Ufficio11, individuato dall’art. 3 della Convenzione attuativa dell’Accordo di Programma 

Quadro sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e i Soggetti Attuatori (Comunità Montana 

Gennargentu Mandrolisai e Istituto di Istruzione Superiore F.lli Costa Azara). L’Ufficio è composto da 

personale tecnico-amministrativo interno all’ente capofila ma anche individuato tra il personale delle 

amministrazioni comunali presenti nella comunità di progetto, che presta servizio ai sensi dell’ex art.1 comma 

557 L.296/2009 avvalendosi delle risorse destinate alle spese tecniche a valere sulla Legge di Stabilità.  

Considerate le mutate esigenze organizzative la Comunità Montana ha inoltre provveduto al rinnovo del 

personale dipendente con l’assunzione di nuove figure e la conseguente ridefinizione della macrostruttura 

organizzativa dell’ente, anche in considerazione dei servizi di assistenza tecnica attivati nel corso dei mesi.  

Tra le azioni previste nell’ambito dell’approccio territoriale integrato adottato dalla Regione Sardegna è 

previsto l’accompagnamento dei territori attraverso l’adozione di misure per la capacitazione amministrativa 

delle comunità di progetto e aventi ad oggetto gli Uffici Unici di Progetto. A tal fine la composizione e l’attività 

degli Uffici Unici hanno formato l’oggetto di un’attività preliminare di verifica e di analisi dei fabbisogni da 

                                                             
11 Delibere di Giunta Esecutiva n. 43 del 20/07/2022 e n. 54 del 28/09/2022. 
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parte del Centro Regionale di Programmazione, che ha condotto a una serie di indicazioni operative in merito 

al potenziamento della capacità amministrativa in termini sia di figure che di competenze professionali.  Nelle 

more delle novità introdotte dal Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, in tale direzione operano le 

indicazioni contenute nel Piano di Rigenerazione amministrativa della Regione Sardegna (PRIGA) e le 

opportunità associate al PON CapCoe 2021-2027 soprattutto in termini di potenziamento e rafforzamento 

degli Uffici per la programmazione e l’attuazione delle strategie territoriali tramite l’assunzione di nuovo 

personale, nonché la formazione e l’accompagnamento del personale già assunto.  

 

6. Informazione e Pubblicità 

 

La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai informa e anima il territorio attraverso i principali canali di 

informazione istituzionale, coadiuvati dalle attività poste in essere dalla Cabina di Regia, anche attraverso il 

supporto tecnico dell’operatore economico convenzionato attraverso l’impiego delle risorse nazionali per 

spese tecniche a valere su Legge di stabilità, e in prospettiva dalle attività di animazione e coinvolgimento 

poste in essere dal GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu nell’ambito del piano operativo sottoscritto dalle 

parti e finanziato per la prima annualità con risorse della Legge Regionale n. 3/2022 (Legge di stabilità).  

A ciò si aggiungono in fase attuativa tutte le attività di informazione e animazione previste da specifiche linee 

di azione dedicate dai singoli interventi. 

Non ultimo, si sottolinea il contributo apportato dal Centro Regionale di Programmazione attraverso la 

pubblicazione dei contenuti di progetto relativi alla Strategia Nazionale delle Aree Interne all’interno delle 

pagine all’uopo dedicate sul sito web istituzionale dalla Regione Sardegna12. In particolare sono pubblicati gli 

allegati di progetto relativi alla Strategia d’Area e all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto, unitamente 

ad una sintesi dei contenuti di progetto e il dettaglio sugli interventi approvati in tema di prevenzione e 

contrasto degli incendi boschivi.  

 

                                                             
12 https://old.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/SNAI/ 
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