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SCHEDE PROGETTI NON CONCLUSI E/O NON

OPERATIVI, INCLUSI EVENTUALI GRANDI PROGETTI

Misura 4. 1 — Rafforzamento competitivo del tessuto
imprenditoriale locale (Azione g)
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 167 - Impianto di pretrattamento nell'agglomerato industriale di
Sassari-Truncu Reale e condotta di vettoriamento dei reflui prettrattati al depuratore
consortile di Porto Torres - Cod. Int. 11 (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Sassari

L'intervento riguarda i lavori di realizzazione di un impianto di pretrattamento di acque
reflue industriali (come da definizione del D.Lgs 152/99) della Zona Industriale di
Truncu Reale, in Sassari, ed il loro successivo vettoriamento alla Zona Industriale di
Porto Torres, che poi per caduta ed attraverso le condotte esistenti giungono al
depuratore dello stesso agglomerato (impianto di pretrattamento, stazione di primo
rilancio con opere connesse e condotta di vettoriamento dei reflui con sollevamento
intermedio).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006

Non €& possibile definire nel dettaglio lintervento realizzato a carico della
programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro
2.152.070,65 (al netto dell'lVA), sono stati emessi n. 5 stati di avanzamento, oltre alle
spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 1 & da intendersi unico e quindi e difficile
tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare
successivamente alla data del 01.07.2009. Si puo invece specificare che a seguito
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della stipula (3 agosto 2009) di un atto aggiuntivo al Contratto principale sono state
previste delle opere di completamento non previste nel progetto principale.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22.01.2008 (Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 8933 del 22.01.2008).

-  Data Consegna Lavori: 22.05.2008.

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 21.04.2010.

- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione parziale dei lavori di cui al verbale del 14.11.2008 per
la redazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 e per I'eccezionalita di
eventi meteorologici del Dicembre 2008 e Gennaio 2009, sono stati concessi
ulteriori 178 giorni: Data Ultimazione lavori prevista per il 16.10.2010.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 16.10.2010.
- Data prevista per sua operativita: 30-11-2010 (Data prevista per la
conclusione della procedura di Collaudo)
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del

Consorzio del Certificato di Collaudo

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Vedi punto C 1

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera: Nessuna
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 5.398.000,00 di cui Euro 4.167.818,79 di lavori al netto
dell'lVA
Importo Contratto (Rep. 251076 del 28.04.2008): Importo lavori Euro
3.496.306,85 al netto dell'lVA;

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 2: Importo Lavori Euro 4.195.334,29 al netto
dell'lVA

- Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la
previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 2

Importo Progetto Euro 5.398.000,00 al netto dell'IVA, di cui Importo dei lavori
Euro 4.195.334,29 al netto dell'lVA

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.152.070,65 (al netto dell'lVA)

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 3.747.282,84 (al netto dell'IVA)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 3.245.929,35 (al netto
dell'IVA)

Copertura Finanziaria dell'intervento nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

- Euro 400.000,00 Fondi della Regione Autonoma della Sardegna - Bilancio 2002
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- Euro 4.000.000,00 Fondi della Regione Autonoma della Sardegna - Bilancio
2003

- Euro 998.000,00 Fondi di FAS — Deliberazione Cipe n. 20/2004
- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:
Euro 998.000,00 a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004
Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/1 del 31.03.2005 e Accordo di
Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

- Finanziamenti Regionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:
Euro 400.000 a valere sui Fondi del Bilancio 2002
Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/7 del 17.06.2002 e Accordo di
Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.
Euro 1.847.929,35 a valere sui Fondi del Bilancio 2003
Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/30 del 21.11.2003 e Accordo di
Programma Quadro sullo Svilu ppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 13 - Acquedotto potabile a servizio del corpo nord -
Agglomerato industriale di Oristano - Cod. Int. 14 PIT (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

Il Presente intervento, relativo al rifacimento della parte di acquedotto a servizio del
Corpo Nord dellAgglomerato Industriale, rappresenta uno stralcio funzionale
dell'intervento complessivo inserito tra le richieste presentate a finanziamento
nellambito QCS 2000-2006. Per incrementare la portata disponibile si & previsto
'escavo di un pozzo trivellato, equipaggiato con una elettropompa sommersa ed il suo
collegamento con il serbatoio pensile ubicato nel Corpo Nord, nonché per
I'alimentazione del secondo serbatoio pensile esistente nel Corpo centrale. Si prevede
inoltre la sostituzione delle condotte delle maglie principali nel Corpo Nord e della
condotta di collegamento tra il serbatoio del Corpo Nord e quello del Corpo Centrale
che attualmente, per effetto del loro stato di degrado, sono causa di frequenti
interruzioni di servizio. Al fine di una migliore gestione del servizio di
approvvigionamento e distribuzione idropotabile si & previsto un sistema di telecontrollo
centralizzato, mediante linstallazione di apparati misuratori trasduttori capaci di
prelevare segnali per la misura in campo di grandezze quali portata, livello, pressione,
cloro residuo, tensione, corrente assorbita, potenza attiva e reattiva e di inviarli alla
postazione centrale di controllo e alle postazioni periferiche per teleoperazioni per la
manovra degli attuatori motorizzati collegati alle valvole motorizzate.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006
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Non €& possibile definire nel dettaglio lintervento realizzato a carico della
programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro
950.844,32 (al netto dell'IVA), sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento, oltre alle
spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 1 & da intendersi unico e quindi e difficile
tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare
successivamente alla data del 01.07.2009. Sono in corso di esecuzione dei lavori di
completamento affidati con procedura negoziata.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20.12.2007 (Deliberazione n°127 del 20/12/2007).
- Data Consegna Lavori: 15/01/2008.

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 08.07.2009.

- Data di Ultimazione effettiva: 18.12.2009

- Eventuali Proroghe Concesse:

Verbale di sospensione n. 1 in data 28/12/2008 - Verbale di ripresa n. 1 in data
09/02/2009 / Verbale di sospensione n. 2 in data 17/12/2009 - Verbale di ripresa n.
2 in data 22/04/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)

- Data prevista per sua operativita: Agosto 2010 (Data prevista per la
conclusione della procedura di Collaudo Luglio 2010)

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del
Consorzio del Certificato di Collaudo
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto:

Importo Progetto: Euro 3.460.261,00 di cui Euro 2.570.120,80 di lavori al netto
dell'lVA

Importo Contratto (Rep. 15793 del 28.12.2007): Importo lavori Euro
2.156.419,64 al netto dell'lVA,

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione

Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 2.371.978,14 al netto
dell'lVA

Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la
previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 1

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 950.844,32 (al netto dell'lVA)

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 2.650.337,84 (compresa I'lVA a tutto il 19.04.2010)

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.989.892,52 (al netto
dell'lVA)

Copertura Finanziaria dell'intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 52 - Opere di urbanizzazione del piano PIP e viabilita di
collegamento 2°lotto- Cod. Int. PTSG1 b (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Silius

L'area in esame é situata in localita "Sa Corona Pradu Ciuergiu", all'incrocio fra la
strada Provinciale per Goni e la strada comunale "Sa Frontera". La superficie
interessata dall'attuale piano per gli insediamenti produttivi risulta pari a 57.073 mq,
comprendendo la strada di servizio al P1P, non facente parte del presente appalto.

L'intervento prevede la realizzazione delle opere di infrastrutturazione di un'area
attrezzata per gli insediamenti produttivi con valenza sovracomunale da localizzarsi
nelle aree a cio destinate nello strumento urbanistico di Silius attualmente vigente. Gli
interventi (I° e II° lotto) previsti riguardano nel lo specifico: La creazione di lotti per
attivita produttive; La viabilita intema all'area; Le aree per parcheggi; Le aree destinate
a verde pubblico e servizi; Le aree destinate a verde di arredo e sosta di emergenza.

Complessivamente il progetto prevede, all'interno dei lotti edificabili, la presenza di 15
lotti per attivita artigianale.

L'intervento in argomento riguarda il l1°lotto

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006
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L’intervento realizzato, considerato che rimane una quota da pagare pari ad Euro
114.370,92 (su un importo di Euro 774.685,35) che non riguarda i lavori ma spese
ricomprese tra le somme a disposizione del quadro economico (Spese tecniche,
indennita di esproprio...), € praticamente tutto a carico della programmazione 2000-
2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L'intervento, cosi come descritto nel punto B. 2 & da intendersi realizzato interamente
con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sara pagata
una somma di Euro 114.370,92, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 24.05.2006 (Determinazione n. 184 del
24.05.2006).

- Data Consegna Lavori: 13.07.2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 22.08.2007.
Data di Ultimazione effettiva: 24.07.2007

- Eventuali Proroghe Concesse:

Una sospensioni dei lavori in data 15.06.2007.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)

- Data per sua operativita: 2010-11

- Data collaudo 29.11.2008 (in fase di approvazione))

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del
Consorzio del Certificato di Collaudo
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 774.685,35 di cui Euro 557.546,03 di lavori al netto
dell'lVA
Importo Contratto (Rep. 9 del 04.07.2006): Importo lavori Euro 493.427,81 al
netto dell'IVA;

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 585.088,13 al netto
dell'lVA
Costo finale: Euro 585.088,13 (Contabilita finale)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 660.314,43

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 708.795,65.

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 114.370,92 (al
30.06.2009)

- Copertura Finanziaria dell'intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 12 - Infrastrutturazione primaria corpo nord - Agglomerato
industriale di Oristano - Cod. Int. 13 PIT (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

Il progetto in esame prevede I'esecuzione dei lavori stradali, idrici e fognari occorrenti
per l'urbanizzazione primaria di un’area destinata all'insediamento per piccole medie
imprese. Detta area € ubicata nel corpo nord dell’'agglomerato industriale di Oristano.
Le opere previste sono le seguenti: Opere stradali; Opere idrauliche (acquedotto
potabile), Rete fognaria acque meteoriche, Rete fognaria acque reflue, impianto di
sollevamento.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006

Non €& possibile definire nel dettaglio lintervento realizzato a carico della
programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro
1.771.140,93 (al netto dell'lVA), sono stati emessi n. 8 stati di avanzamento, oltre alle
spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
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L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 1 & da intendersi unico e quindi e difficile
tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare
successivamente alla data del 01.07.2009.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 16.05.2007 (n°37 del 16/05/2007).
- Data Consegna Lavori: 13.09.2007.

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 05.03.2009.
- Data di Ultimazione effettiva: 20.07.2009

- Eventuali Proroghe Concesse:

Verbale di sospensione n. 1 in data 28/12/2008 - Verbale di ripresa n. 1 in data
18/02/2009 - Verbale di sospensione n. 2 in data 21/07/2009 A seguito della
sospensione dei lavori e alla stipula dell'atto di sottomissione la conclusione dei
lavori e stata prevista per il 20.07.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data prevista per sua operativita: 20.07.2010 (Data prevista per la
conclusione della procedura di Collaudo al 31.12.2009)
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del

Consorzio del Certificato di Collaudo
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 3.098.741,00 di cui Euro 2.310.183,14 di lavori al netto
dell'lVA
Importo Contratto (Rep. 15259 del 05.09.2007): Importo lavori Euro 1.960.733,15
al netto dell'lVA;

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 2.153.992,92 al netto
dell'lVA

- Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la
previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 1

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.771.140,93 (al netto dell'lVA)

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 2.127.439,25 (al netto dell'IVA a tutto il 31.12.2009)

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 859.341,35 (al netto
dell'lVA)

Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 51 - Opere di urbanizzazione del piano PIP e viabilita di
collegamento 1°lotto- Cod. Int. PTSG1 a (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Silius

L'area in esame é situata in localita "Sa Corona Pradu Ciuergiu®, all'incrocio fra la
strada Provinciale per Goni e la strada comunale "Sa Frontera". La superficie
interessata dall'attuale piano per gli insediamenti produttivi risulta pari a 57.073 mq,
comprendendo la strada di servizio al P1P, non facente parte del presente appalto.

L'intervento prevede la realizzazione delle opere di infrastrutturazione di un'area
attrezzata per gli insediamenti produttivi con valenza sovracomunale da localizzarsi
nelle aree a cio destinate nello strumento urbanistico di Silius attualmente vigente. Gl
interventi (I° e II° lotto) previsti riguardano nel lo specifico: La creazione di lotti per
attivita produttive; La viabilita intema all'area; Le aree per parcheggi; Le aree destinate
a verde pubblico e servizi; Le aree destinate a verde di arredo e sosta di emergenza.

Complessivamente il progetto prevede, all'interno dei lotti edificabili, la presenza di 15
lotti per attivita artigianale.

L’intervento in argomento riguarda il I°lotto

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad
Euro 13.754,19 (su un importo di Euro 774.685,35), & praticamente tutto a carico della
programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 2 & da intendersi realizzato interamente
con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sara pagata
una somma di Euro 13.754,19, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 06.12.2003 (Determinazione n. 562 del
06.12.2003).

- Data Consegna Lavori: 23.01.2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 20.06.2004.
Data di Ultimazione effettiva: 24.01.2005

- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito di tre sospensioni (03.02.2004, 17.04.2004, 10.12.2004) non €& stato
rispettato il termine del contratto d’appalto..

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)

- Data per sua operativita: anno 2006

- Data collaudo 01.03.2006 (approvazione in data 01.08.2007 Determinazione
n. 333)

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del
Consorzio del Certificato di Collaudo
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 774.685,35 di cui Euro 490.177,26 di lavori al netto
dell'lVA
Importo Contratto (Rep. 319 del 07.01.2004): Importo lavori Euro 424.802,32 al
netto dell'IVA;

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 2: Importo Lavori Euro 468.267,53 al netto
dell'lVA
Costo finale: Euro 468.267,53 (Contabilita finale)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 760.931,16

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 774.139,84

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 13.754,19 (al
30.06.2009)

- Copertura Finanziaria dell'intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 49 - Urbanizzazione Area per Insediamenti Produttivi- Cod. Int.
PTMCO1 (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Senorbi

L'intervento prevede l'acquisizione e l'urbanizzazione di un’area per insediamenti
produttivi.

In particolare prevede:

Opere di urbanizzazione interne al PIP —SS 128 loc. “Tuvui” (rete stradale e reti
tecnologiche); Condotta idrica di alimentazione al servizio del PIP; collettore fognario a
servizio del PIP che, partendo dal punto piu depresso dell’area destinata al PIP, dove
convergera la rete fognaria interna, seguira il tracciato del tratto dimesso della ferrovia
Monserrato - Isili per collegarsi al collettore fognario dello Schema Consortile
proveniente da Guasila. | liguami immessi nel collettore saranno quindi recapitati
allimpianto di depurazione Consortile di Senorbi che sorgera in loc. Piscina Callenti..

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006

L'intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad
Euro 54.528,58 (su un importo di Euro 2.065.827,00), e praticamente tutto a carico
della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 2 & da intendersi realizzato interamente
con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sara pagata
una somma di Euro 54.528,58, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09.06.2004

- Data Consegna Lavori: 20.09.2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19.09.2005
Data di Ultimazione effettiva: 30.11.2006

- Eventuali Proroghe Concesse: 240 gg con il I°Att o di sottomissione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data per sua operativita: 03.02.2009 (certificato di collaudo)
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del

Consorzio del Certificato di Collaudo
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto:

Importo Progetto: Euro 2.065.827,59 di cui Euro 1.150.000,00 di lavori al netto
dell'lVA

Importo Contratto (Rep. 70 del 30.08.2004): Importo lavori Euro  967.087,90

al netto dell'lVA;

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione

Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 1.138.378,34 al netto
dell'lVA

Costo finale: Euro 1.138.378,25

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.011.299,02

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 2.065.349,82

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 54.528,58 (al
30.06.2009)

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- avalere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 45 - Realizzazione di un centro di conferimento selezione e
smistamento prodotti- Cod. Int. PVYMC5 (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro

L’intervento prevede la realizzazione di un centro ortofrutticolo destinato
prevalentemente alla raccolta, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli
autoctoni, e d'importazione. Quest'iniziativa ha trovato lo spunto da un'attenta indagine
conoscitiva dell'attuale situazione del mercato locale, considerato la notevole crescita
della domanda di consumi, agro alimentari che ha raggiunto livelli tali da richiedere
nella zona la realizzazione d'adeguate strutture per far fronte a tale esigenza. E
prevista la realizzazione di alcuni comparti che comprendono le seguenti attivita
specifiche: Accettazione della merce prodotta in loco e controllo sanitario; Raccolta di
prodotti confezionati di diversa provenienza; Trasferimento dei prodotti in box con
stoccaggio in celle frigorifere; Servizi per il pubblico; Uffici amministrativi, servizi di
ristoro e alloggio custode.

Descrizione della parte di progetto realizzata a ca  rico della programmazione
2000-2006

Non €& possibile definire nel dettaglio lintervento realizzato a carico della
programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro
2.11.299,02 (al netto dell'lVA), sono stati praticamente realizzati tutti i lavori.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Relativamente alle opere che sono ancora da realizzare successivamente alla data del
01.07.2009 si segnala la cabina ENEL per 'alimentazione elettrica del complesso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori 20-10-2003

- Data Consegna Lavori: 05-11-2003

- Data di Ultimazione lavori effettiva: 21-09-2005
Sospensione dei lavori in data 19-04-2004 al 30-05-2006.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data per sua operativita: 18.06.2007
- Data collaudo 28-07-2006
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del

Consorzio del Certificato di Collaudo
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 2.560.601,45 di cui Euro 2.349.878,89 per lavori al netto
dell'lVA
Importo Contratto: Importo lavori 2.003.558,29 al netto dell'lVA;

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione

- Costo finale: Importo lavori 2.207.962,00 al netto delllVA (compresa lavori di
completamento contabilita finale approvata)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.490.328,00 (al netto dell'lVA)

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro (al netto dell'lVA)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 70.273,45 (al
30.06.2009)

- Copertura Finanziaria dell'intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 10 - Infrastrutturazione industriale Tossilo - Cod. Int. 19 PIT
(APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione

Il progetto consiste essenzialmente nella realizzazione di un intervento finalizzato alle
urbanizzazioni primarie dell’agglomerato industriale di Tossilo area Nord — Settore
Ovest, relativamente ad opere di: Viabilita; Rete fognaria acque nere; Rete fognaria
acque bianche; Rete idrica; Canale di dreno; Scatolare di attraversamento sul Rio
Orovo; Rete telefonica; Spostamento elettrodotti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006

Non €& possibile definire nel dettaglio lintervento realizzato a carico della
programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro
1.672.363,56 (al netto dell'lVA), sono stati emessi n. 6 stati di avanzamento, oltre alle
spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L'intervento, cosi come descritto nel punto B. 1 e da intendersi unico e quindi & difficile
tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare
successivamente alla data del 01.07.20089.
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 30.07.2007 (Deliberazione n. 59 del 30.07.2007).
- Data Consegna Lavori: 24.09.2007.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23.09.2008.
Data di Ultimazione effettiva: 18.05.20010
- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non & stata

rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d’'appalto..

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data prevista per sua operativita: 30-11-2010 (Data prevista per la
conclusione della procedura di Collaudo)
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del

Consorzio del Certificato di Collaudo
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto:

Importo Progetto: Euro 3.925.072,00 di cui Euro 2.356.200,00 di lavori al netto
dell'lVA

Importo Contratto (Rep. 27006 del 24.09.2007): Importo lavori Euro 2.328.076,19
al netto dell'lVA;

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione

Perizia Suppletiva e di Variante

Costo finale: pagamenti da ultimare

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.672.363,56 (al netto dell'lVA)

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 3.445.168,87 (IVA compresa).

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro
1.912.874,44 (al netto dell'lVA)

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 33 - Completamento Opere di Urbanizzazione PIP di Guspini —
Cod Int. PTGAV (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nel’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Guspini

L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria
all'interno dell'area PIP del Comune di Guspini: Rete idrica; rete acque bianche e rete
fognaria tutte da collegarsi all’esistente; rete di illuminazione pubblica e Strade.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad
Euro 30.020,76 (su un importo di Euro 1.208.446,72), &€ praticamente tutto a carico
della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 2 & da intendersi realizzato interamente
con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sara pagata
una somma di Euro 30.020,76, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 28




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 07.04.2006 (Determinazione n. 23 del 07.04.2006).
- Data Consegna Lavori: 12.07.2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 02.07.2007.

- Data di Ultimazione effettiva: 07.04.2008

- Eventuali Proroghe Concesse: n. 2

La data per l'ultimazione dei lavori non e stata rispettata a causa delle seguenti
sospensioni:

- 07.03.2007 / 06.04.2007
- 14.08.2007 /13.09.2007
- 21.12.2007 / 04.02.2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data operativita: 12.03.2009 (approvazione collaudo)
- Collaudo: 12.03.2009 (
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del
Comune del Certificato di Collaudo
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto:

Importo Progetto: Euro 1.336.900,33 di cui Euro 1.055.000,01 di lavori al netto
dell'lVA

Importo Contratto (Rep. 1372 del 04.05.2006): Importo lavori Euro 881.229,05 al
netto dell'IVA;

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione

Perizia Suppletiva e di Variante: Importo Lavori Euro 925.290,50 al netto dell'lVA
Costo finale: Euro 902.736,31 (lavori come da collaudo)

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.169.425,96

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 1.176.444,75

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 39.020,76 (al
30.06.2009)

Copertura Finanziaria dell'intervento nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- avalere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003 .
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 42 - Realizzazione di un rustico industriale all'interno
dell'agglomerato consortile - Cod. Int. PTGAV02 (APQ S.L.)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro

L'intervento riguarda la realizzazione di un Rustico Industriale, da ubicarsi nel Comune
di Villacidro nell’Area Industriale del consorzio Industriale, in un lotto, individuato
dal’Amministrazione Consortile, denominato Lotto A. La superficie prevista in progetto
per le lavorazioni € di mq 545,00. L' intervento prevede la realizzazione delle seguenti
opere: Magazzino; Uffici; Parcheggi.

Descrizione della parte di progetto realizzata aca rico della programmazione
2000-2006

Non €& possibile definire nel dettaglio lintervento realizzato a carico della
programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro
366.084,67 (al netto dell'IVA), sono stati emessi n. 4 su 5 stati di avanzamento, oltre
alle spese generali connesse all’avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L'intervento, cosi come descritto nel punto B. 1 e da intendersi unico e quindi & difficile
tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare
successivamente alla data del 01.07.2009. In data 05.12.2009 e stato erogato il SAL
finale all'impresa
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09.12.2005

- Data Consegna Lavori: 23.02.2006

- Data di Ultimazione lavori effettiva: 22.02.2007
Sospensione dei lavori in data 02.03.2006 al 08.05.2006.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data per sua operativita: 18.06.2007
- Data collaudo 18.06.2007
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del
Consorzio del Certificato di Collaudo
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 501.479,64 di cui Euro 373.557,15 per lavori al netto
dellIVA
Importo Contratto: Importo lavori 332.374,81al netto dell'lVA;

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione

- Costo finale: Importo lavori 332.374,81lal netto dellIVA (contabilita finale
approvata)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 366.084,87 (al netto dell'lVA)

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 368.125,16 (al netto dell'IVA)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 65.156,83 (al
30.06.2009)

- Copertura Finanziaria dell'intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- avalere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod 14 - Completamento P.I.P. di Marrubiu - Cod. Int. 27 PIT (APQ
S.L)

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario;: Comune di Marrubiu

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di
urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Artigianale (rete viaria,
reti tecnologiche)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della
programmazione 2000-2006

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad
Euro 49.911,30 (su un importo di Euro 2.555.191,42), e praticamente tutto a carico
della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 2 & da intendersi realizzato interamente
con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sara pagata
una somma di Euro 49.911,30, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 16.05.2007 (Determinazione n. 89 del 16.05.2007).
- Data Consegna Lavori: 11.07.2007.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10.07.2008.
Data di Ultimazione effettiva: 07.11.2008
- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non é stata
rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d’appalto.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data operativita: 03.11.2009 (Data effettiva di collaudo)
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del

Comune del Certificato di Collaudo
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 3.057.424,84 di cui Euro 2.725.039,45 di lavori al netto
dell'lVA
Importo Contratto (Rep. 251076 del 28.04.2008): Importo lavori Euro
1.971.941,51 al netto dell'lVA,

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
A conclusione lavori sono state quantificate economie per un importo pari ad
Euro 457.533,38.

- Costo finale: Euro 2.605.102,72

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.555.191,42

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 2.605.102,72.

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 49.911,30

- Copertura Finanziaria dell'intervento nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- avalere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 30 - APQ SL - Piano delle attivitd produttive nel PIP Luceri
Centro servizi 2°lotto

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario;: Comune di Sinnai

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di
urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Luceri. In particolare la
realizzazione del manto di usura nella viabilita del PIP

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della
programmazione 2000-2006

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad
Euro 1.259,89 (su un importo di Euro 120.000,00), & praticamente tutto a carico della
programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 2 & da intendersi realizzato interamente
con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sara pagata
una somma di Euro 1.259,89, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori;: 29.12.2005.
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- Data Contratto d’appalto: 01.02.2006.

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.01.2008
Data di Ultimazione effettiva: 30.05.2008

- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non é stata
rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d’appalto.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data operativita: 19.06.2008 (approvazione collaudo)
Collaudo: 10.06.2008 (approvazione con Determinazione n. 297 del
19.06.2008)
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del

Comune del Certificato di Collaudo
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 120.000,00 di cui Euro 107.142,85 di lavori al netto
dell'lVA
Importo Contratto Rep. 1250 del 01.02.2006): Importo lavori Euro 92.892,79 al
netto dell'lVA;

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia suppletiva e di Variante: Importo aggiuntivo 10.854,71
Costo finale: Euro 120.000,00 Lavori + somme a disposizione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 118.740,11

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 118.740,11.

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 1.259,89
(rispetto al 30.06.2009)

- Copertura Finanziaria dell'intervento nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 28 - APQ SL - Piano delle attivitd produttive nel PIP Luceri
Centro servizi 2°lotto

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario;: Comune di Sinnai

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di
urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Luceri. In particolare con
detto lotto (119 é stato realizzato il primo livello del centro servizi all'interno dell’area
PIP

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della
programmazione 2000-2006

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad
Euro 61.005,05 (su un importo di Euro 625.835,83), & praticamente tutto a carico della
programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L’intervento, cosi come descritto nel punto B. 2 & da intendersi realizzato interamente
con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sara pagata
una somma di Euro 61.005,05, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28.12.2005.

- Data Contratto d'appalto: 13.02.2006.

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31.12.2006
Data di Ultimazione effettiva: 22.06.2007

- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non é stata

rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d’appalto.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
- Data operativita: 01.01.2008
Collaudo: 19.11.2007 (approvazione con Determinazione n. 588 del
28.11.2007)
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del
Comune del Certificato di Collaudo
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 955.445,26 di cui Euro 540.019,11 di lavori al netto
dell'lVA
Importo Contratto Rep. 1251 del 13.02.2006): Importo lavori Euro 460.504,56 al
netto dell'lVA;

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia suppletiva e di Variante: Importo aggiuntivo 20.658,57
Costo finale: Euro 625.835.83 Lavori + somme a disposizione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 564.830,78

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro 570.069,31 .

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 61.005,05
(rispetto al 30.06.2009)

- Copertura Finanziaria dell'intervento nellAccordo di Programma Quadro sullo
Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

-a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003
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