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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione di una aula magna nell’edificio della Scuola
Elementare di viale Europa nel Comune di Dolianova (Codice Monitweb 97)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12:Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la realizzazione di una aula magna a servizio della Scuola
Elementare di viale Europa.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

| lavori principali e quelli aggiuntivi necessari per garantire la piena funzionalita
dell'intervento sono stati realizzati al 100%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

| lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti
ammonta a Euro 536.606,15, pari al 107,32 % del costo totale ammesso. | pagamenti
effettuati sono pari a Euro 501.513,01, ovvero il 100,30% del costo totale ammesso.
Restano da liquidare e pagare i crediti residui dei lavori aggiuntivi.

Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.
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All'interno di questo paragrafo € utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione
del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di
Esecuzione.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/02/2006 (lavori principali) e 31/01/2010 (lavori
aggiuntivi)

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 24/10/2006

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 11/05/2007 (lavori principali) e 31/03/2010 (lavori
aggiuntivi)
- Data prevista per la messa in operativita: 31/08/2010 (non e stato possibile

rispettare tale scadenza perché sono di esecuzione alcuni lavori ordinati dal
collaudatore).

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Collaudo/Regolare
Esecuzione (lavori principali).
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- Motivazioni dell'attuale non operativita: i lavori aggiuntivi sono in fase di
collaudo

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si rimane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente
beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione
dell'operazione.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Costo totale progetto: Euro 500.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 500.000,00.

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 408.555,26

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 91.444,74

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse liberate Euro 91.444,74; la restante somma a carico dell’'Ente
locale
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione di una palestra annessa alla Scuola Media di Li Punti
nel Comune di Sassari (Codice Monitweb 104)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12: Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la costruzione della palestra della Scuola Media della frazione Li
Punti nel Comune di Sassari, di forma rettangolare, da destinare a campo da
pallacanestro e dotata di tribuna per 100 spettatori, spogliatoi e servizi igienici,
compreso quello per i disabili.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Alla data del 30/06/2009 il totale degli impegni giuridicamente vincolanti € stato di Euro
569.196,73, pari al 113,84% , mentre il totale dei pagamenti effettuati e stato di Euro
115.617,91, ovvero il 23,12% del costo totale ammesso. | lavori sono in corso di
realizzazione e, piu precisamente, alla data sopraindicata risulta liquidato e pagato il 1°
Stato di Avanzamento Lavori.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono stati ultimati data 26/07/2010. Dal 01.07.2009 ad oggi sono stati liquidati e
pagati ulteriori 5 Stati di Avanzamento Lavori. Il totale degli impegni giuridicamente
vincolanti attualmente ammonta a Euro 681.499,09, pari al 136,30% del costo totale
ammesso , mentre i pagamenti effettuati € di Euro 495.522,14, ovvero il 99,11% del
costo totale.

Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori:09/01/2006 (Contratto rescisso con determinazione
dirigenziale n. 1127 del 26/02/2007); 23/10/2008 (Nuova gara d’appalto)

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/2010

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori
- Data prevista per sua operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 18/05/2010 (Lavori principali): 26/07/2010
(Lavori di completamento a carico dell’Ente locale)
- Data prevista per la messa in operativita: 30/09/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Verbale ultimazione lavori del
26/07/2010
Motivazioni dell’attuale non operativita: devono essere effettuate le ultime

liquidazioni e pagamenti.
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si rimane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti del’Ente beneficiario, al fine
di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell’'operazione.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 500.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 681.499,09

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 115.617,91

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 495.522,14

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 384.382,09 (P.O.R,)+
Euro 181.499,09 (Fondi Ente locale beneficiario)

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto:Completamento dellIstituto Alberghiero nel Comune di Pula (Codice
Monitweb 114)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12:Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto il completamento delle finiture del 1°piano, la realizzazione degli
impianti dei laboratori, 'adeguamento alle norme dell’edificio (scale di emergenza ed
ascensori) e la sistemazione delle aree esterne.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

| lavori previsti nell’edificio sono stati realizzati al 100%. Il totale degli impegni
giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 2.295.364,00, pari al 100% del costo totale
ammesso. | pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 2.129.118,31,
ovvero il 95,50% del costo totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi € stata liquidata la
somma di Euro 94.817,00. Al momento deve essere redatto il Certificato di
collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

| lavori sono stati ultimati; sono in corso di esecuzione le operazioni per il rilascio del
Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Deve essere realizzata solo
la sistemazione esterna.

All'interno di questo paragrafo € utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione
del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di
Esecuzione.

Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22/06/2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/05/2008 (Ultima data
inviata)

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Sono in corso di esecuzione le
operazioni per il rilascio del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori eseguiti nell’edificio

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: manca solo la sistemazione
esterna, che non poteva essere contemporaneamente ai lavori dell’edificio

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 31/08/2008 (Ultima data inviata)
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Sono in corso di esecuzione le
operazioni per il rilascio del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare

Esecuzione dei lavori eseguiti nell’edificio

- Motivazioni dell'attuale non operativita: manca solo la sistemazione esterna,
che non poteva essere contemporaneamente ai lavori dell’edificio

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si rimane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente
beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione
dell'operazione.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 10




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 2.295.364,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 2.295.364,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.129.118,31

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 2.223.938,31

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 166.245,69

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione degli impianti sportivi del Liceo Scientifico nel
Comune di Sorgono (Ente Beneficiario : PROVINCIA DI NUORO Codice Monitweb
116)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12: Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per I'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la ristrutturazione degli impianti sportivi del Liceo Scientifico di
Sorgono, costituiti da tre campetti, di cui due adiacenti aventi la stessa quota e dotati di
gradinate ed il terzo a livello sfalsato, mediante la realizzazione di un campo
polivalente negli impianti adiacenti e la costruzione della copertura con struttura in travi
lamellari. Questa soluzione consente I'utilizzo dell’impianto ed infrastrutture annesse in
ogni periodo dell’anno e per qualsiasi tipo di manifestazione.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

| lavori sono stati realizzati al 100%. Alla data del 30/06/2009 il totale degli impegni
giuridicamente vincolanti e stato di Euro 428.625,13, pari al 85,73% , mentre il totale
dei pagamenti effettuati & stato di Euro 344.389,78, ovvero il 68,88% del costo totale
ammesso. | lavori sono stati ultimati il 23/03/2009. Al momento deve essere redatto il
Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

B.3  Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

| lavori sono stati realizzati al 100%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei Lavori: 04/09/2008

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 26/11/2008

Il progetto originario ammesso a finanziamento non € stato realizzato. La Provincia
di Nuoro, a seguito di chiarimenti in merito al ritardo registrato nella realizzazione
dell'opera delegata, ha chiesto la rimodulazione del progetto originario, prevedendo
la riqualificazione degli impianti sportivi del Liceo scientifico Costa Azara in
sostituzione del previsto auditorium, in quanto il Comune di Sorgono (Codice
Monitweb 121) nel frattempo ha realizzato un centro polifunzionale con capienza,
caratteristiche e finalita analoghe a quelle dell'auditorium in progetto. La richiesta é
stata accolta e autorizzata con determinazione del Direttore Servizio Istruzione n.
1583 del 24/06/2008.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori: 23/03/2009

- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Verbale di Ultimazione Lavori
del 23/03/2009

- Motivazioni dell’attuale non operativita: Sono in corso le operazioni per il
rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ed essere effettuate le ultime

liquidazioni e pagamenti.

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si rimane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dellEnte
beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione
dell'operazione.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 13




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 500.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 500.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 344.389,78

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 426.229,78

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 155.610,22

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Riadattamento locali ex Casa dello Studente per la realizzazione di
spazi attrezzati da destinare a laboratori ad uso scolastico nel Comune di Bonorva
(Codice Monitweb 155)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12:Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la ristrutturazione di una porzione dell’edificio esistente e la
costruzione di due nuovi laboratori attrezzati da destinare allo studio della musica e ad
attivita linguistiche ed espressive.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

I lavori sono stati realizzati al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti
ammonta a Euro 415.469,56, pari al 81,57% del costo totale ammesso. | pagamenti
effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 208.740,33, ovvero il 40,98% del costo
totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi e stata liquidata la somma di Euro
177.579,62, tra le quali &€ compresa la targa commemorativa. Al momento deve essere
redatto il Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono stati ultimati; sono in corso di esecuzione le operazioni per il rilascio del
Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Deve essere effettuata la
fornitura degli arredi e attrezzature previsti in progetto.

Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/04/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/10/2008

- Eventuali Proroghe Concesse: 02/07/2009 Nuova data prevista per |'ultimazione
dei lavori a seguito della perizia di variante n. 1 motivata dalla presenza di
numerosi scarichi fognari che impedivano la realizzazione corretta delle
fondazioni( Verbale di sospensione n. 1 del 20/06/2008, con ripresa parziale in
data 22/07/2008 e ripresa totale in data 16/01/2009). L'ultimazione effettiva dei
lavori & avvenuta in data 27/07/2009.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori

Data prevista per sua operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori: 27/07/2009

Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori: E’ stato redatto il Certificato di
ultimazione lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita: Mancano gli arredi e attrezzature
previsti in progetto.

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si rimane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente
beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione
dell’'operazione.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 509.330,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 509.330,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 208.740,33

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 386.319,95

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 300.589,67

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di riqualificazione della palestra della Scuola Media, da
destinare ad auditorium nel Comune di Siurgus Donigala (codice Monitweb 117)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12: Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Il progetto ha previsto la attrezzate riqualificazione della palestra della Scuola Media,
allo scopo di realizzare un auditorium.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

A tutt’oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori sia le forniture

di arredi e attrezzature previsti in progetto.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
| lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente
vincolanti ammonta a Euro 458.080,74, pari al 103,33 % del costo totale ammesso. |
pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 429.377,25, ovvero il 96,85%
del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%. A tutt’'oggi non
risulta liquidata la somma impegnata per la realizzazione dell'impianto elettrico, per
problemi legati al DURC. E’ in corso un contenzioso legale, che di fatto impedisce
I'emissione del Certificazione di regolare esecuzione.

Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito, specie per quanto riguarda gli esiti della
causa civile in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Data di affidamento dei lavori: 05/06/2006

Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto:05/02/2007

Eventuali proroghe concesse: 30 giorni a partire dal 05/02/2007 per redazione
della perizia di variante n. 2, con data di ultimazione posticipata al 07/03/2007;
ulteriore proroga di 60 giorni, su richiesta della ditta appaltatrice, con data di
ultimazione posticipata al 07/05/2007. Le perizie di variante sono state redatte in
corso di esecuzione dei lavori e senza aumento di spesa.

Con determinazione dellUTC n. 117/345 del 20/06/2008 ¢ stata disposta la
rescissione del contratto per grave ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore.
L'impresa aggiudicataria dei lavori e stata dichiarata fallita a seguito della sentenza
del Tribunale di Cagliari n. 37/08 del 08/07/2008. | lavori non eseguiti dalla ditta
appaltatrice fallita sono stati affidati dal Comune ad altre ditte e completati.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori: non pervenuta

Data prevista per la messa in operativita:30/05/2011

Non esiste il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori principali, per
il contenzioso legale in corso. Sono stati redatti i Certificati di Regolare Esecuzione
dei lavori successivamente affidati con cottimo fiduciario. Deve essere ancora
liquidata la somma relativa alla realizzazione dell'impianto elettrico per irregolarita
del DURC.

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si rimane in stretto
contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente beneficiario.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 443.333,33

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): v. sopra

- Costo finale: Euro 429.377,25

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 429.377,25

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

Euro 429.377,25

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 13.965,08

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- Risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio scolastico,
sede della Scuola elementare e media, sito in via Cagliari nel Comune di Desulo,
(codice Monitweb 079)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12:Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la costruzione di nuove aule (ampliamento dell’edificio) e la
ristrutturazione dello stesso, che ha reso possibile la realizzazione di una sala
polivalente.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
A tutt’oggi, secondo i dati acquisiti, i lavori risultano eseguiti al 100% .

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
| lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti
ammonta a Euro 513.359,35, pari al 102,67 % del costo totale ammesso. | pagamenti
effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 502.731,51, ovvero il 100,55% del costo
totale ammesso. Al momento deve essere redatto il Certificato di Regolare esecuzione.
Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 06/12/2004
- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto:12/09/2005
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- Proroghe concesse (nuova data di ultimazione prevista: 30/10/2006).
SOSPENSIONE E RIPRESA N. 1) | lavori sono stati sospesi in data 27/12/2004
(per avverse condizioni meteorologiche) e ripresi in data 27/04/2005;
SOSPENSIONE E RIPRESA N. 2) | lavori sono stati sospesi in data 11/01/2006 e
ripresi in data 23/02/2006, motivati dalla necessita di elaborare la perizia
suppletiva e di variante n. 1,

SOSPENSIONE E RIPRESA N. 3) | lavori sono stati sospesi in data 01/06/2006 e
ripresi in data 08/10/2006, motivati dalla necessita di elaborare la perizia
suppletiva e di variante n. 2.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 30/10/2006 (proroga concessa dalla Stazione

appaltante)

- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010

- Il certificato di ultimazione dei lavori & stato redatto in data 30/10/2006.

- Siein attesa dell’'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si permane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente
beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione
dell'operazione.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importo iniziale previsto: Costo totale progetto: Euro 511.976,00 - Costo totale
ammissibile: Euro 500.000,00.

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 513.359,35

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 502.731,51

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 502.731,51

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 10.603,84

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali
- Progetto da concludere con risorse dell’Ente benefi ciario
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Media di via Is Pardinas —
localita Bellavista nel Comune di Quartu Sant’Elena (codice Monitweb 024)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12: Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto 'ampliamento della mensa scolastica, la realizzazione di aule
informatiche e speciali attrezzate (sala musica) e la ristrutturazione della palestra, la
fornitura di arredi per la mensa, strumenti musicali ed arredi e attrezzature per le aule
informatiche.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

A tutt’oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori che le forniture

di arredi e attrezzature previsti in progetto.

B.3 Descrizione della parte di progetto darealizz  are al fine del suo

completamento e operativita effettiva
| lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente
vincolanti ammonta a Euro 829.859,89, pari al 95,66 % del costo totale ammesso. |
pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 784. 922,67, ovvero il 90%
del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%, compresa la targa
commemorativa. Dal 01/07/2009 ad oggi e stata liquidata la somma di Euro 2.500,00
quale onorario dovuto per il collaudo statico. Tutt'ora deve essere liquidato I'onorario
spettante per il collaudo tecnico-amministrativo, per cui € stata impegnata la somma di
Euro 3.060,00. In data 09/07/2009 il professionista incaricato ha provveduto alla
consegna del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Per quanto concerne
I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno
adottare in merito.
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C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C1l

Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 23/12/2002

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 10/10/2003

- Proroghe concesse (nuova data di ultimazione prevista: 26/11/2003). | lavori sono
stati sospesi in data 09/08/2003 e ripresi in data 25/09/2003, motivati dalla
necessita di elaborare la perizia suppletiva e di variante n. 1.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori

Data prevista per sua operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Data di ultimazione dei lavori: 26/12/2003 (proroga concessa dalla Stazione
Appaltante)

Data prevista per la messa in operativita: 30/09/2010

Certificato di collaudo tecnico-amministrativo: 07/07/2009, consegnato e
protocollato in data 09/07/2009

Si € in attesa dell’'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte
dell’Ente beneficiario e degli atti conseguenti. Al momento non risulta ancora
liquidato il compenso spettante al collaudatore tecnico-amministrativo.
Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: si rimane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente
beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione
dell’'operazione.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 867.518,48

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): v. sopra

- Costo finale: Euro 867.518,48

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 784.422,67

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

Euro 786.922,67

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 83.095,81

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- Risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Costruzione della palestra della Scuola media G. Pascoli di via
Balilla nel Comune di Carbonia (codice Monitweb 80)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12:Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Il progetto ha previsto la realizzazione della palestra della Scuola media G. Pascoli.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
A tutt'oggi, secondo i dati acquisiti, i lavori risultano eseguiti al 100%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
I lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti
ammonta a Euro 590.490,74, pari al 118,10 % del costo totale ammesso. | pagamenti
effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 527.303,85, ovvero il 105,46% del costo
totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi e stata liquidata la somma di Euro 7.020,20,
quale saldo lavori di completamento. Al momento deve essere redatto il Certificato di
collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 11/04/2005
- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 06/12/2005

- Eventuali proroghe concesse: il primo contratto di Appalto dei lavori, a cui si

riferiscono le date sopra indicate, & stato rescisso con Det. Dirig. N. 253/2 del
30/05/2006. Con Det. Dirig. N. 434/2 del 12/10/2006 si & provveduto
all'approvazione del progetto rimodulato ed all’affidamento dei lavori, che sono
stati consegnati sotto riserva di legge il 25/10/2006. La nuova data di ultimazione
prevista € il 23/05/2007. | lavori principali sono stati ultimati in data 31/12/2007. In
data 30/10/2008 sono stati affidati i lavori di completamento (finanziati con risorse
dell’Ente beneficiario, approvati con delibera G.C. N. 143 DEL 13/06/2008); la
contabilita finale di detti lavori & stata approvata con Det. Dirig. N. 253/2 del
26/06/20009.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori

Data prevista per sua operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Data di ultimazione dei lavori: 30/11/2007(lavori principali: v. sopra)
Data prevista per la messa in operativita: 20/06/2011
Si é in attesa del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
dei lavori principali.
Motivazioni dell’attuale non operativita
Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importo iniziale previsto: Costo totale progetto: Euro 600.000,00 - Costo totale
ammissibile: Euro 500.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 590.490,74

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 527.303,85

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 534.324,05

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 63.186,89

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Progetto da concludere con risorse dell’Ente benefi ciario
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti della
Scuola Media di via Dessi’ nel Comune di Mogoro (Codice Monitweb 142)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12:Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto il completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti e
la fornitura di arredamenti e attrezzature per la palestra e per le aule informatiche.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

| lavori sono stati realizzati al 100%, cosi come per intero sono stati effettuati gl
acquisti degli arredamenti e attrezzature previsti in progetto. Sia i lavori sia gli
arredamenti e attrezzature sono stati regolarmente liquidati, compresa la targa
commemorativa. Dal 01/07/2009 ad oggi é stata liquidata la somma di Euro 64,80,
ossia la fornitura della targa commemorativa.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

| lavori e la fornitura degli arredamenti e attrezzature sono stati eseguiti e liquidati al
100%. Resta solo da liquidare e pagare il saldo della D.L..

Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/08/2008
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del

Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori

Data prevista per sua operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori: 17/12/2008

Data prevista per la messa in operativita: 31/10/2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare
Esecuzione in data 12/02/2009

Motivazioni dell’attuale non operativita

Per quanto concerne 'operativita, si resta in attesa di conoscere i
provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 380.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 380.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 370.437,65

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: :
Euro 370.502,45

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 9.562,35

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Elementare nel Comune di
Laconi (Codice Monitweb 154)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12: Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto il completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti e
la fornitura di arredamenti e attrezzature.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

| lavori sono stati realizzati al 100% e regolarmente liquidati e pagati. Deve essere
effettuata la fornitura degli arredi e attrezzature previste in progetto. |l totale degli
impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 228.566,10, pari al 86,25 % del
costo totale ammesso. | pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro
217.331,19, ovvero il 82,01% del costo totale ammesso.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Deve essere effettuata la fornitura degli arredi e attrezzature previste in progetto.
Restano da pagare gli arredi e attrezzature ed il saldo della D.L..

Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/08/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 03/09/2008
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- Eventuali Proroghe Concesse: 12/12/2008 per la redazione della Perizia di

variante n. 1

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori

Data prevista per sua operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori: 12/12/2008

Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare
Esecuzione in data 12/12/2008

Motivazioni dell’attuale non operativita: mancano gli arredamenti e
attrezzature previste in progetto.

Per quanto concerne l'operativita, si resta in attesa di conoscere i
provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 265.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 265.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 217.331,19

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 217.331,19

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 47.668,81

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di messa a norma e ristrutturazione della Scuola Media E.
d’Arborea nel Comune di Castelsardo (Codice Monitweb 161)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12: Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la realizzazione di opere di adeguamento (servizi igienici) e
ristrutturazione (palestra e aule speciali), nonché la costruzione di un ascensore di
collegamento dei tre livelli e 'acquisto di arredamenti e attrezzature per le aule speciali.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Alla data del 30/06/2009 sono state eseguite le lavorazioni preliminari nella palestra,
I'esecuzione degli impianti ed il rifacimento dei servizi igienici. Secondo i dati acquisiti, i
lavori eseguiti sono pari al 30% del totale in progetto. Per quanto concerne gli
arredamenti e attrezzature risultano gia eseguite forniture pari al 43,59% circa ed e
stata liquidata una somma pari all'87,68% dell'onorario per la progettazione delle
stesse.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ed i pagamenti attualmente
ammontano rispettivamente a Euro 340.536,70 ed Euro 255.183,49, pari al 85,13 %
ed al 63,80% del costo totale ammesso. Devono essere completati i lavori da
contabilizzare con il SAL n. 3 piu lo Stato Finale. Dal 30/06/2009 ad oggi risulta
liquidato il 2°SAL lavori. Le forniture degli arre damenti e attrezzature invece sono state
completate e pagate al 100%, mentre resta ancora da liquidare il saldo della
progettazione delle stesse (12,32%). Pertanto per il completamento dell’intervento
devono essere ultimati tutti i lavori programmati ed impegnate le somme relative al
collaudo tecnico-amministrativo ed alla fornitura della targa commemorativa.
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C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C1l

Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/11/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:30/04/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2

Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:31/12/2010

Data prevista per sua operativita:non pervenuta

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 400.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale:

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 121.768,03

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 255.183,49

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 278.231,97

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di ampliamento per la realizzazione di aule speciali e
ristrutturazione palestra della Scuola Media di via Turati nel Comune di Quartu
Sant’Elena (Codice Monitweb 093)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12: Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto 'ampliamento dell’edificio, ossia la realizzazione di aule
informatiche e speciali e la ristrutturazione della palestra, la fornitura di arredi e
attrezzature per le aule informatiche e speciali .

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

| lavori sono stati eseguiti al 100%, mentre risultano incomplete le forniture degli arredi
e delle attrezzature. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro
494.997,65, pari al 99,00 % del costo totale ammesso. | pagamenti effettuati entro il
30/06/2009 sono pari a Euro 455.182,82, ovvero il 91,03% del costo totale ammesso. |
lavori sono stati eseguiti e liquidati al 100%. La targa commemorativa € stata
acquistata, liquidata ed installata. Dal 01/07/2009 ad oggi e stata liquidata la somma di
Euro 16.353,60, di cui Euro 117,60 per la fornitura della targa ed il resto per I'acquisto
di arredi e attrezzature. | pagamenti ancora da effettuare riguardano il saldo delle
forniture degli arredi e attrezzature e della Direzione Lavori(non liquidata per problemi
legati al DURC di un professionista).

Per quanto concerne 'operativita, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il
RUP ritiene opportuno adottare in merito.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
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Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto
fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operativita
(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.

All'interno di questo paragrafo € utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione
del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di
Esecuzione.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori:27/08/2007

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:31/12/2007

- Eventuali Proroghe Concesse:Data di Ultimazione prevista 15/12/2008 per la
redazione della perizia di variante n. 1, con data di ultimazione effettiva anticipata
al 19/11/2008.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 19/11/2008
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare
Esecuzione in data 13/03/2009
- Motivazioni dell’attuale non operativita: risultano incomplete le forniture degli

arredi e attrezzature.
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- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si rimane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente
beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione
dell'operazione.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 500.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 500.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 455.182,82

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 471.536,42

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 44.817,18

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Media Grazia Deledda di via
Monsignor Angioni nel Comune di Quartu Sant’Elena (codice Monitweb 028)

Asse: Il Misura: Risorse umane — Misura 3.12:Infrastrutture per I'inclusione scolastica
e per i centri per 'occupazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha previsto la realizzazione di un’aula polivalente attrezzata e della mensa
scolastica, nonché I'adeguamento delle aule informatiche in relazione alle nuove
esigenze educative ed alla prevenzione della dispersione scolastica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

A tutt'oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori sia le forniture
di arredi e attrezzature previsti in progetto.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
| lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente
vincolanti ammonta a Euro 835.809,48, pari al 97,24 % del costo totale ammesso. |
pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 822.497,14, ovvero il 95,69%
del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%, compresa la targa
commemorativa. Dal 01/07/2009 ad oggi non é stata liquidata alcuna somma. Tutt’'ora
deve essere liquidato I'onorario spettante per il collaudo tecnico-amministrativo, per cui
e stata impegnata la somma di Euro 3.060,00. In data 09/07/2009 il professionista
incaricato ha provveduto alla consegna del certificato di collaudo tecnico-
amministrativo. Per quanto concerne I'operativita, si resta in attesa di conoscere i
provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito.
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C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C1l

Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: 23/12/2002

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 18/10/2003

- Eventuali proroghe (nuova data di ultimazione prevista: 14/01/2004). | lavori sono
stati sospesi in data 24/11/2003, motivati dalla necessita di attendere

I'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2. | lavori sono ripresi in
data 04/12/2003

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori

Data prevista per sua operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Data di ultimazione dei lavori: 27/12/2003 (proroga concessa dalla Stazione
appaltante)

Data prevista per la messa in operativita: 30/09/2010

Certificato di collaudo tecnico-amministrativo: 07/07/2009, consegnato e
protocollato in data 09/07/2009

Si e in attesa dell’'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte
dell’Ente beneficiario e degli atti conseguenti. Al momento non risulta ancora
liquidato il compenso spettante al collaudatore tecnico-amministrativo.
Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: Si rimane in
stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente
beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione
dell’'operazione.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 859.513,40

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 859.513,40

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 822.497,14

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

Euro 822.497,14

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 37.016,26

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- Risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:
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