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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI CASTELSARDO “RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

COMPLESSO CATT. S. ANTONIO ABBATE” BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA 

DEL 2002 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un punto di ristoro, l’allestimento di un centro di 

informazione, l’allestimento di una sala di accoglienza e di percorsi pedonali, 

l’installazione di cartellonistica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 54,85% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 45,15% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 1° stralcio:22/05 /2007;  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/09/2008  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/11/2010 

  - Data prevista per sua operatività:06/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 568.102,58 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 568.102,58 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  311.596,09 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale €  

311.596,09 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  256.506,49 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI CASTELSARDO “ITINERARIO CENTRO STORICO” 

BANDO PIT 2001 – SS 7 COD 07 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso di percorsi all’interno del centro 

storico della città e la riqualificazione dell’illuminazione esistente  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 86,70% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 13,30% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 1° stralcio:31/05 /06;  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/09/2008  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
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 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 29/04/2011 

  - Data prevista per sua operatività:02/05/2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.136.205,18 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 1.136.205,18 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  985.094,12 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €  

985.094,12 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  151.111,06 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI ARITZO “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZ. , VALORIZZAZIONE MONUMENTI E RECUPERO SENTIERI 

NATURALISTICI.” – BANDO AREE INTERNE DEL 2004 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la riqualificazione degli impianti di illuminazione del centro storico, 

apposizione di illuminazione finalizzata alla valorizzazione al patrimonio 

monumentale e architettonico, recupero e valorizzazione dei sentieri di “Is 

Alinos”. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 7,12% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/12/2006 (sentierisitica) – 12/10/2006 

(illuminazione) 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/2007 

(SENTIERISTICA) E 18/07/2007 (ILLUMINAZIONE) 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:15/011/10 

  - Data prevista per la messa in operatività 20/11/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 516.337,76 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 516.337,76 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  479.581,90 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  36.755,86 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI BOSA “INFRASTRUTTRAZIONE DEL PARCO DI 

SERRAVALLE AL SERVIZIO DEI MARCHESI DI MALASPINA” – BANDO PIT DEL 

2001 – SS2 COD 56 BIS r 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto il miglioramento delle infrastrutture di accesso al castello  attraverso la 

sistemazione delle strade di accesso, la realizzazione di parcheggi e il 

completamento delle strade di collegamento al castello. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 12.215,00 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 16,00% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/02/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2008  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
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 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:15/08/10 

  - Data prevista per la messa in operatività 01/09/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 980.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 980.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  822.096,37 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  157.903,63 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI CAGLIARI “ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA 

CATTEDRALE E MUSEO E MURA CASTELLO, SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ 

DI ACCESSOBANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede l’illuminazione della piazza della cattedrale , del museo della 

cattedrale e la sistemazione della viabilità adiacente la cattedrale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori principali e complementari risultano conclusi nella loro componente fisica  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 8,50% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: L.P.: 06/12/2005 – L.C. 25/05/2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2007  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 29/06/2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  
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  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 10/11/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 518.846,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 518.846,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  474.757,64 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  44.088,36 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI CAGLIARI “SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO 

CIRCUITO DUOMO E COMPLESSO CATTEDRALE” BANDO CATTEDRALI DI 

SARDEGNA DEL 2002 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede l’allestimento di un circuito volto alla fruizione del compendio della 

cattedrale e delle aree limitrofe  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano conclusi nella loro componente fisica per  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1,84% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/12/2005 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/12/2005  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 18/04/2008 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  
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  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 01/12/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 04/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 628.836,22 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 628.836,22 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  617.289,33 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  11.546,89 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

 

Titolo del Progetto:COMUNE DI CAGLIARI “CENTRO DI COORDINAMENTO 

GESTIONALE E PROMOZIONALE” Bando pit 2001 ca 4 – cod 04 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede l’allestimento di un centro di coordinamento promozionale  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori principali e complementari risultano conclusi nella loro componente fisica per 

mq. 232 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 50,44% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori05/07/2005 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2007  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 25/11/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 30/11/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 516.456,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 516.456,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  255.942,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  260.514,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 23 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI CAPOTERRA “SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO 

CIRCUITO DUOMO E COMPLESSO CATTEDRALE” BANDO PIT 2001 – CA 4 S.O. 

COD 05 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di collegamento tra l’abitato di Capoterra 

e le zone limitrofe e la realizzazione di aree attrezzate per camper, etc  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per : lunghezza sentieri: m. 

3720 e aree attrezzate : mq 6140 - V SAL 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 40,25% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/08/2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/2008  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
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 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/06/2011 

  - Data prevista per sua operatività:17/07/2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 2.220.764,42 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 2.220.764,42 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  1.326.879,19 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  893.885,23 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: ABBASANTA - PIT OR 3 - COD. 01 - VIABILITÀ NURAGHE LOSA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna         

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Viabilità di accesso a sito archeologico – m. 600 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori nella componente fisica risultano conclusi 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 9,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/05/07 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/03/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 10/06/08 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 360.324,12 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 360.324,12 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 326.187.27 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 34.436,25 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI BOSA “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

STORICO E ARTISTICO DELLA CATTEDRALE DELL’IMMACOLATA” – 

CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la fruizione degli spazi adiacenti la cattedrale anche attraverso la 

realizzazione di strutture di ristoro e percorsi pedonali . 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 400 – VI sal  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 24,50% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/02/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/2007  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/08/2010 
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  - Data prevista per sua operatività:02/09/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 516.450,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 516.450,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  389.927,07 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  126.522,93 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc: .):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI BUDONI “SISTEMAZIONE VIA DEI LIDI E 

PARCHEGGI” – BANDO PIT 2001 SS 7 COD 01 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la sistemazione della viabilità  e la realizzazione di parcheggi per 

autovetture e caravan . 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano conclusi nella loro componente fisica  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 24,50% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/12/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/03/2008  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 
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 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 30/08/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 02/09/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 581.525,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 581.525,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  202.517,77 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  379.007,23 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE AGLIENTU “ITINERARIO DI RICONNESSIONE 

AMBIENTALE” – PIT SS 4 COD 24 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede il recupero di un percorso già esistente che unisce le le diverse 

risorse del territorio (mare, archeologia e cultura) in un unico percorso, anche 

attraverso la realizzazione di discese a mare, piste ciclo – pedonali e parcheggi.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori principali conclusi nella loro componente fisica –indicatore fisico realizzato: mq. 

7.553, 91 – m. 14.059,23 – percentuale: 84,88% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/11/2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/10/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso).  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 36 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:15/11/10 

  - Data prevista per la messa in operatività:01/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 4.619.190,50 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 4.619.190,50 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  3.920.752,95 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 698.437,55 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE ALGHERO “PUNTO DI RISTORO ED ALLESTIMENTO 

SPAZI ESPOSITIVI NEL SANTUARIO N.S. DI VALVERDE” – BANDO CATTEDRALI 

DI SARDEGNA DEL 2002. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede il recupero dei locali annessi al santuario per la realizzazione di un 

punto di ristoro e l’allestimento di spazi espositivi.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella seguente misura: mq. 

358,12 – percentuale: 67,96% - III SAL 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – percentuale di lavorazione fisica da 

realizzare: 32,04% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/12/2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 06/08/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 15/09/2010  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:15/09/10 

  - Data prevista per la messa in operatività:01/11/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 281.030,23 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 281.030,23 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  190.997,04 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  90.033,19 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI BONNANARO “VALORIZZAZIONE SITI 

ARCHEOLOGICI.” – BANDO PIT 2001 – SS2 COD 13 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di aree attrezzate per parcheggio di caravan, 

autovetture e roulottes, allestimento di un centro servizi e informazioni. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 3650 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/06/2006  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/05/2007  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 
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 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:30/08/10 

  - Data prevista per la messa in operatività 15/09/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 340.861,55 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 340.861,55 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  173.098,57 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  167.762,98 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: ABBASANTA - PIT OR 3 - COD. 02 – COMPLETAMENTO DI UNA 

STRUTTURA RICETTIVA E DI SERVIZIO NELLE ADIACENZE DEL NURAGHE LOSA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto comporta la realizzazione di una struttura ricettiva e di servizio con 

esposizione e vendita di prodotti artigianali – mq. 1400 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Concluso nella sua componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/10/2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 21/08/2008 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 
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 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 30/09/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 20/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 929.550,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 929.550,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 380.411,03 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 549.138,97 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI  AGGIUS – “PERCORSI NATURA STRADA 

PANORAMICA” – PIT 2001 SS 4 – COD 02 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria 

turistica della Sardegna 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi pedonali turistici di collegamento dal 

centro abitato al piccolo parco sito in periferia 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Concluso nella sua componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/02/2007 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 30/04/2008 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 
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 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:15/11/10 

  - Data prevista per la messa in operatività:01/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 38.217,81 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 38.217,81 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  25.850,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 12.367,81 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI MANDAS “PARCO FERROVIARIO E LOCANDA 

LAWRENCE” BANDO PIT 2001 – NU 4. COD 17 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede il recupero della vecchia locanda Lawrence e delle vecchie strutture 

della linea ferroviaria, la sistemazione del parco adiacente alla linea ferroviaria e 

la realizzazione di un locale punto di ristoro. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica  per mq 201,61 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/07/2006;  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 04/02/2007  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 04/10/2010 
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  - Data prevista per sua operatività:15/10/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 443.566,14 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 443.566,14 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  440.658,91 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  2.907,23 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI MARA “VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI 

N.S. DI BONUIGHINU” BANDO PIT 2001 – SS 2. COD 26 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la rivitalizzazione del patrimonio storico ambientale, con riferimento 

alla fruibilità del complesso monumentale di Bonu Ighinu. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano conclusi nella loro componente fisica. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/07/2005;  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/02/2007  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 04/10/2010 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 27/09/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 09/10/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 413.165,52 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 413.165,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  409.619,61 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  3.545,91 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI ESCALAPLANO “REALIZZAZIONE DI UN PARCO 

TEMATICO IN LOCALITA’ SA FOSSADA” BANDO PIT 2001 – NU 4 COD 10 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un portale di accesso all’area del parco tramite 

l’allestimento di un locale reception, spazi espositivi e aree espositive. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano conclusi nella loro componente fisica  per 150 ha 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:13/10/2005;  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/03/2007  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  
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  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 10/09/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 20/09/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 2.487.962,73 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 2.487.962,73 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  2.160.250,96 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  327.711,77 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI FORDONGIANUS “CENTRO BENESSERE 

TERMALE E FITNESS ” BANDO PIT 2001 – OR 3. COD 11 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un centro benessere con piscina termale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 55,38% - IV 

SAL 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 44,62% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/02/2006;  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 24/08/2008  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 10/01/2011 

  - Data prevista per sua operatività:01/02/2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  
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 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.444.925,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 1.444.925,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  800.201,19 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  644.723,81 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  

 

A.  DATI GENERALI 
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Titolo del Progetto:COMUNE DI FORDONGIANUS “VALORIZZAZIONE COMPLESSO 

S. LUSSORIO” BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede il recupero del sagrato della chiesa con le relative cumbessias, 

realizzazione di un’area parcheggi, sistemazione della viabilità di accesso all’area 

e installazione di cartellonistica  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 81,70% -  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 18,30% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:;  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: .  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 01/10/2010 

  - Data prevista per sua operatività:15/10/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 431.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 431.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  352.106,13 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  78.893,87 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: JERZU - PIA NU 11 - Cod. 03 - Nuova struttura ricettiva 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione e allestimento struttura ricettiva 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,6% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/06/01 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 11/07/03 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 929.622,42 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 929.622,42 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 923.803,22 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.819,20 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse proprie 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: LACONI - PIT NU 4 - COD. 22 - ITINERARIO TURISTICO 

RELIGIOSO DI SANT' IGNAZIO DA LACONI 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione sentieri e realizzazione aree finalizzati alla creazione di Itinerari 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Realizzazione al 66% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

34% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/09/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/06 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/06/09 

  - Data prevista per sua operatività: 30/06/09 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 70 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 528.114,22 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 528.114,22 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 350.236,01 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 177.878,21 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: LOIRI PORTO S. PAOLO - PIT SS 7 - COD. 18 - SISTEMAZIONE 

AREE VERDI 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione di aree e locali a destinazione turistica – mq. 200 – m. 6.000 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 15% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 22/12/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 29/04/09 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: €  1.499.731,30 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 1.499.731,30 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.276.708,78 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 223.022,52 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: LURAS - PIT SS 4 - COD. 18 - REALIZZAZIONE ITINERARI 

ARCHEOLOGICI 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione sentieri e realizzazione aree finalizzati alla creazione di Itinerari – ha. 2 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Concluso nella sua componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 12% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/04/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 408.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 408.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 332.592,43 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 75.408,52 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):             -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: MANDAS - PIT NU 4 - COD. 18 - VIABILITÀ SUPPORTO SITI 

ARCHEOLOGICI 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione della viabilità e di spazi a supporto della fruizione di siti archeologici – 

mq. 7740 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Concluso nella sua componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 7,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/07/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  30/06/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 
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 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 222.222,22 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 222.222,22 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 218.625,59 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.596,63 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: MARA - PIT SS 2 - COD. 25 - RECUPERO COLONIA MONTANA 

BONUIGHINU 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Adeguamento e ristrutturazione struttura con destinazione ricettiva 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 3% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 23/03/04 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 29/08/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.187.850,87 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.187.850,87 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.151.080,52 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 36.770,35 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: MONTI - PIA SS 21 - Cod. 04.R - Realizzazione di una struttura 

ricettiva finalizzata alla gestione turistica integrata del territorio 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione e allestimento struttura ricettiva 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,6% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 30/06/04 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/03/06 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.032.913,80 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.032.913,80 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.026.792,55 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.121,25 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse regionali 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: GONI - PIA CA 10 - Cod. 04 - Completamento itinerari turistico 

culturali 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e ripristino sentieristica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/07/01 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/03/02 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 
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  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.007.090,95 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.007.090,95 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 997.332,28 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.758,67 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse proprie 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: IGLESIAS – CHIESA DELLA PURISSIMA. REALIZZAZIONE 

PERCORSO ESPOSITIVO 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione percorso espositivo all’interno della Cattedrale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Concluso nella sua componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 30% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/11/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 372.980,33 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 372.980,33 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 262.017,19 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 110.963,14 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
 
 
 
 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 92 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: IGLESIAS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE CATTEDRALE DI 

SANTA CHIARA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Restauro 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano al IV SAL – 68% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 32% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 22/03/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 31/10/10 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per sua operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 93 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 774.686,36 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 774.686,36 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 530.871,86 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 234.814,50 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: IGLESIAS - VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICO-

CULTURALI DI IGLESIAS 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Itinerari – Operazione suddivisa in 7 sub – interventi - m. 721,67 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Realizzazione al 76% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale - 24% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/09/07 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/09 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per sua operatività:21/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 2.047.091,60 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.556.143,12 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 490.948,48 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: IGLESIAS - RIQUALIFICAZIONE A FINI TURISTICI COMPENDIO 

MINERARIO DI MONTEPONI 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Ristrutturazione e  adeguamenti strutture – Intervento suddiviso in 9 sub interventi 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Conclusi 6 sub – interventi – 84% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Completamento lavori di 3 sub – interventi – 16% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/01/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23/02/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per sua operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 3.506.634,15 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.945.123,30 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 561.510,85 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI ORGOSOLO “POTENZIAMENTO 

INFRASTRUTTURE E COMPLETAMENTO PUNTO DI RISTORO S. ANTIOCO E 

PINNETTAS” BANDO AREE INTERNE  DEL 2004 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede l’ampliamento della strada comunale Gortene, la realizzazione di 

un’area parcheggio in località S. Caterina, l’allestimento di un info point e 

l’ampliamento della struttura di sosta e ristoro S.Antioco. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano CONCLUSI nella loro componente fisica  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:29/01/2008  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 26/08/2008.  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  
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  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 20/09/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 05/10/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 600.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:€  600.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  586.149,32 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale. 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  13.850,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 104 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: NURAGUS - PIT NU 4 - COD. 11 - PERCORSO IN CENTRO 

STORICO 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione viabilità e allestimento spazi in centro storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 20% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/02/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/02/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 440.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 440.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 352.084,32 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 87.915,68 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: OSCHIRI - AREA DI SOSTA LAGO COGHINAS E STRADA SA 

MUDDITTA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento di un’area di sosta e sistemazione della strada di accesso 

in area naturalistica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 3,4% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/09/04 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/06 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 
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  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 605.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 605.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 584.285,81 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.714,19 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI OZIERI “RIQUALIFICAZIONE PERTINENZE 

CATTEDRALE S. MARIA IMMACOLATA” BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 

2002 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale di accesso alla cattedrale 

e al punto di accoglienza e servizio, l’installazione di cartellonistica, l’allestimento 

di un punto di ristoro. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano CONCLUSI nella loro componente fisica nella misura del 98,85% - 

mq 673 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:10/01/2007 – 06/07/2007  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/05/2008.  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 111 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 24/09/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 04/10/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 526.051,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 526.051,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  508.684,97 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 17.366.,03 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI OZIERI “RISTRUTTURAZIONE ADIACENZE  E 

PERTINENZE S. ANTIOCO DI BISARCIO” BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA 

DEL 2002 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento ai 

parcheggi della basilica , il completamento della pavimentazione del sagrato, 

installazione di idonea cartellonistica turistica. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano CONCLUSI nella loro componente fisica nella misura del 98,39% - 

mq 1474,67 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:15/11/2006  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/02/2008.  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
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 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 24/09/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 04/10/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 621.094,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 621.094,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  598.070,24 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  23.023,76 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  

 

A.  DATI GENERALI 
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Titolo del Progetto: ORISTANO - TUTELA E VALORIZZAZIONE CATTEDRALE DI S. 

MARIA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di restauro e adeguamento percorsi espositivi della Cattedrale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano al 10° SAL – 40% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Necessita la conclusione dei lavori principali oltre ad un progetto di completamento in 

fase di predisposizione – 60% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/01/08 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/01/10 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per sua operatività: 28/02/11 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 580.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 580.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 235.482,08 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 344.517,92 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: NUORO - ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO E SALA 

CONVEGNI CATTEDRALE S. MARIA DELLA NEVE 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Allestimento di spazi della Cattedrale da destinare a spazi espositivi e di una sala per 

convegni – mq. 282 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2 % 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/05/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/05/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 
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 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 325.220,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 325.220,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 319.157,45 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.062,55 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: NUORO - SISTEMAZIONE PIAZZA CATTEDRALE S. MARIA 

DELLA NEVE 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione piazza antistante Cattedrale – mq. 1700 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 3% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/05/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/10/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 248.563,61 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 248.563,61 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 241.018,62 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 7.544,99 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: OLIENA - VALORIZZAZIONE VALLE DI LANAITTHO E AREE 

LIMITROFE 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di valorizzazione di aree naturalistiche a scopi turistici  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 9,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/07 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/11/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 573.031,55 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 573.031,55 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 517.772,03 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 55.259,52 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  

 

A.  DATI GENERALI 
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Titolo del Progetto: PULA - PIT CA 4 SO - COD. 26 - REALIZZAZIONE STRUTTURA 

POLIFUNZIONALE 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione e allestimento di una struttura polifunzionale (convegni, concerti, ecc.) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 4% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/09/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/03/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 
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- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.807.599,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.807.599,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.740.967,35 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 66.631,65 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI PORTO TORRES “PUNTO DI RISTORO E 

ACCOGLIENZA ATRIO COMITA BASILICA S. GAVINO” BANDO CATTEDRALI DI 

SARDEGNA DEL 2002 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede l’allestimento di un bar e di un punto accoglienza, l’allestimento 

della sala da pranzo e l’installazione di cartellonistica. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il contratto è stato risolto in data 22/08/2008 e i lavori risultano eseguiti per il 12,68% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:08/02/2008  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:10/10/2008.  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 02/05/2011 

  - Data prevista per sua operatività: 31/05/2011 
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 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 413.071,19 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 413.071,19 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  52.384,50 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  360.686,69 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: XIII C.M. - PIT NU 4 - COD. 29 - SISTEMAZIONE AREA DI 

SERVIZIO NURAGHE IS PARAS E COMPLETAMENTO IMPIANTO TURISTICO 

SPORTIVO 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e ripristino area e allestimento struttura turistica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,4% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/04/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/12/06 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 
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 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 175.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 175.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 170.827,19 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.172,81 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: XXIII C.M. - PIT CA 4 SO - COD. 02 - PARCO TEMATICO DI IS 

OLIAS 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione di struttura polivalente e sistemazione percorsi naturalistici – ha 230 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano in fase di conclusione – 93% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Necessita la documentazione relativa ai collaudi/CRE per calcolare l’importo a 

consuntivo 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/12/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/06/11 

  - Data prevista per sua operatività: 30/06/11 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 
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 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

NOTA: l’area oggetto dell’intervento è stata interessata da fenomeni di calamità di 

carattere eccezionale che hanno determinato una nuova progettazione in 

corso d’opera nonché finanziamenti aggiuntivi per il ripristino. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 6.848.218,48 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 6.848.218,48 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 6.354.898,37 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 493.320,11 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SEULO - PIT NU 4 - COD. 31 - ITINERARI TURISTICI 

CULTURALI INTEGRATI 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento sentieri, spazi accessi per la creazione di itinerari 

naturalistici 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 3,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/06/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 11/07/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 
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 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 450.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 450.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 433.643,86 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 16.356,14 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: XV C.M. - PIT OR 3 - COD. 09 - REALIZZAZIONE AREA 

CULTURA ED ESPOSIZIONE LOCALITA' S'ISTEDDU 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione ed allestimento di uno spazio espositivo 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/12/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 03/07/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 129.114,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 129.114,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 125.564,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.550,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: XV C.M. - PIT OR 3 - COD. 10 - RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

CASTELLO MEDUSA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Restauro e allestimento di immobile di pregio storico 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/12/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/10/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 320.204,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 320.204,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 314.302,82 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.901,18 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SARROCH - PIT CA 4 SO - COD. 5 - ALLESTIMENTO 

PERTINENZE COMPLESSO SIOTTO 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Ristrutturazione e allestimento locali e aree di complesso in centro storico – mq. 1.600 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/03/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/11/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.148.051,06 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.148.051,06 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.123.022,41 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 25.028,65 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SARROCH - CA 4 SO - COD. 31 - REALIZZAZIONE ITINERARIO 

TURISTICO ARCHEOLOGICO 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione senti eristica e realizzazione itinerario in are archeologica – mq. 3.200 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori principali risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Necessita un progetto di completamento in fase di predisposizione 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/06/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 02/08/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per sua operatività: 28/02/11 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 619.748,28 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 619.748,28 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 535.919,19 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 83.829,09 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  

 

A.  DATI GENERALI 
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Titolo del Progetto: SASSARI - PIT SS 1 - COD. A.1.B - INFRASTRUTTURAZIONE 

AREE NATURALISTICHE 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento strutture e viabilità in aree naturalistiche 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,6% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/10/07 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19/09/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 
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- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 3.889.001,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 3.889.001,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.865.606,23 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 23.394,77 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SERRI - PIT NU 4 - COD. 24 - VALORIZZAZIONE AREA S. LUCIA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione sentieri e spazzi da destinare alla fruizione turistica. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 9% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/12/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23/06/06 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 221.111,11 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 221.111,11 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 200.708,28 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.402,83 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SEULO - PIT NU 4 - COD. 11 - ITINERARI TURISTICI 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento sentieri e spazi per la creazione di itinerari naturalistici 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,7% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/04/07 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/09/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.962.535,88 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.962.535,88 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.949.495,36 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.040,52 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SILIGO - PIT SS 2 - COD. 35 - VALORIZZAZIONE AREA DI 

BIDDANOA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento sentieri sica e arre naturalistiche 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/03/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/07/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 120.286,43 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 120.286,43 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 117.271,52 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.014,91 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.):  

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SILIQUA - PIT CA 2 - COD. 9B - MONTE GRANATICO. 

SISTEMAZIONE E ARREDO PIAZZA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento piazza in centro storico – mq. 460 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori principali risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Intervento di completamento in fase di predisposizione 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 21/08/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 07/11/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per sua operatività: 28/02/11 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 177.277,31 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 177.277,31 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 113.259,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 64.017,51 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SINI - PIT OR 3 - COD. 54 - SENTIERO NATURA NEL PARCO 

CRACHERA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento aree e sentieri in area naturalistici 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 51% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 30/06/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/06 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 171 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 387.342,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 387.342,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 188.205,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 199.137,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: TERRALBA - PIT OR 2 - COD. 10 - RISANAMENTO PERCORSI 

NATURALISTICI 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e ripristino sentieri naturalistici – mq. 1.450 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,4% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/06/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 07/12/06 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 154.937,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 154.937,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 154.365,47 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 571,53 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: USELLUS - SISTEMAZIONE E ILLUMINAZIONE VIA S. 

REPARATA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento viabilità in centro storico – mq. 1.700 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,2% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/12/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 06/12/06 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 286.917,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 286.917,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 280.666,29 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.250,71 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: USELLUS - COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO DA 

DESTINARE A PUNTO DI RISTORO 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Completamento e allestimento struttura da destinare alla ricezione e ristorazione – mq. 

500 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1,3% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/12/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
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 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 136.917,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 136.917,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 135.101,33 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.815,67 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: USELLUS - ILLUMINAZIONE AREA VERDE DI SOSTA E 

SISTEMAZIONE ESTERNA RECINTO SANTUARIO SANTA REPARATA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento area di sosta in zona di particolare pregio – mq. 2.863 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,1% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/12/05 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/02/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 
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 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 150.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 150.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 146.829,04 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.170,96 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: UTA - PIT CA 2 - COD. 2 - SISTEMAZIONE AREA SANTUARIO S. 

MARIA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento spazi limitrofi ad area di pregio naturalistico e religioso 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 13,7% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/06/07 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 07/02/09 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 603.666,04 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 603.666,04 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 520.932,06 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 82.733,98 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: VILLANOVATULO - PIT NU 4 - COD. 16 - VALORIZZAZIONE 

CENTRO E TERRITORIO EXTRACITTADINO 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento viabilità centro storico e sentieristica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,8% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/06/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/03/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/ 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 418.200,42 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 418.200,42 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 414.909,87 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.290,55 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 191 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: XIII C.M. - PIT NU 4 - COD. 27 - VALORIZZAZIONE LAGO 

MULARGIA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e ripristino area e sentieristica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 14,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/01/08 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 07/04/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 166.667,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 166.667,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 142,496,45 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 24.170,55 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 194 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: XIII C.M. - PIT NU 4 - COD. 28 - SISTEMA INTEGRATO 

CARTELLONISTICA COMUNE 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Installazione di cartellonistica di indicazione e descrittiva 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 17/06/09 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 340.207,27 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 340.207,27 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 335.271,11 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.936,16 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: VALLERMOSA - PIT CA 1 - COD. 17 - ITINERARI TURISTICI E 

CULTURALI - INTEGRAZIONE 1° COMPARTO 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento senti eristica e aree naturalistiche – mq. 1.500 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1,5% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/09/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 06/06/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 400.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 400.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 394.062,36 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.937,64 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -

 Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: NARCAO - ALLESTIMENTO AREA SPETTACOLI E 

SISTEMAZIONI SITO MINERARIO DI ROSAS 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Adeguamento area mineraria e allestimento area spettacoli per fruizione turistica. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 16/02/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/06/2005 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 775.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 775.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 774.952,58 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 47,42 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI PORTO TORRES “MIGLIORAMENTO ACCESSO 

CHIESA BALAI VICINO” BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede l’installazione di segnaletica, il recupero di un edificio delle 

cumbessias da adibire a punto di ristoro e accoglienza, l’allestimento di una sala 

convegni. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano sospesi  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:11/02/2008  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:21/07/2008.  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 06/05/2011 

  - Data prevista per sua operatività:31/05/2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 159.328,90 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 159.328,90 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  20.584,92 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 138.743,98 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SIURGUS DONIGALA - VIABILITÀ DI SUPPORTO AREA 

TURISTICA LAGO MULARGIA 

Asse:  IV       Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione e allestimento sentieri 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori risultano conclusi nella componente fisica 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 7% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/06/06 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/07/08 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 610.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 610.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 564.348,48 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 45.651,52 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: BOSA – “ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E SITI 

D'INTERESSE ACHITETTONICO” – BANDO 2004 I.T.I. CITTÀ REGIE 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede interventi di posizionamento dell’illuminazione della viabilità del 

centro storico e di alcuni siti che insistono su aree di aprticolare interesse 

architettonico. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 20.000 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/08/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 
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 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:31/10/10 

  - Data prevista per la messa in operatività 30/11/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.002.153,52 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.002.153,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 839.005,77 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  163.147,75 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI ARBUS “URBANIZAZIONE DELLE MARINE, PORTO 

PALMA, PISTIS, SANTADI, ETC.” – BANDO PIT 2001 – CA 01 – COD 02. 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di impianti di illuminazione, parcheggi e aree di 

sosta per camper.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella seguente percentuale: 

91,10%  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – percentuale di lavorazione fisica da 

realizzare: 8,90% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/03/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 15/08/2010  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 213 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:15/08/10 

  - Data prevista per la messa in operatività:01/11/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.288.358,96 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 1.288.358,96 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  1.173.756,28 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  114.602,68 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI ARBUS “VIABILITA’ PITZUAMU COSTA VERDE.” – 

BANDO PIT 2001 – CA 01 – COD 03. 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento da Arbus verso la 

costa Verde.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella seguente percentuale: 

93,16%  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – percentuale di lavorazione fisica da 

realizzare: 6,84% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 0102/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/07 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 15/09/2010  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  
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  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:15/09/10 

  - Data prevista per la messa in operatività:01/10/10 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.546.832,39 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 1.546.832,39 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  1.440.979,97 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  105.852,42 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:COMUNE DI DOMUS DE MARIA “SISTEMAZIONE DELLE AREE 

LIMITROFE ALLE DUNE DI CHIA ” BANDO PIT 2001 – CA 4 S.O. COD 06 

Asse: IV        Misura: 4.5 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di accesso alla torre di Chia, l’allestimento di un 

punto di informazioni e la sistemazione della viabilità circostante 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 62,52% - IV 

SAL 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 37,48% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:14/04/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 06/08/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 10/12/2010 

  - Data prevista per sua operatività:15/12/2010 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 219 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.100.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 1.100.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 687.731,49 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  412.268,51 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): PO FESR 

2007/2013 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività:  

 - Denominazione del progetto:  
 


