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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V — SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

EVENTUALI GRANDI PROGETT

FESR
Misura 1.7 Monitoraggio ambientale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.

DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Servizio di “realizzazione del sistema di monitorag gio dello stato di

conservazione degli habitat e delle specie di inter esse comunitario della Regione

Autonoma della Sardegna. gara indetta con determina  zione dirigenziale n. 26464/1010 del
26/07/2007” ( Codice Monitweb 0.19)

Asse: | — Risorse naturali — Misura 1.7 Monitoraggio ambientale

B.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1

Descrizione sintetica del progetto

Il servizio prevede la realizzazione di un sistema di una rete di monitoraggio che,
attraverso il controllo dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario, consenta la salvaguardia dei medesimi e la redazione del rapporto sullo
stato di conservazione degli habitat e delle specie a livello comunitario previsto dall’'art 17
della Direttiva Habitat.

Tale sistema di monitoraggio consentira I'adozione delle misure idonee ad assicurare un
soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie.

La principale problematica ambientale relativa alla conservazione della biodiversita é
rappresentata dall’assenza di una specifica rete di monitoraggio regionale riferita agli
indicatori e al rapporto sullo stato, agli andamenti e alle pressioni sulle componenti della
diversita biologica richiesti dalla politica e legislazione europea, dagli accordi pan-europei
e dalla Convenzione sulla diversita biologica delle Nazioni Unite. L'istituzione e la
gestione delle aree della rete ecologica regionale, formata dalle aree naturali protette e
dai siti della rete Natura 2000, assicura che dette componenti siano rappresentate al piu
alto livello di eccellenza; su queste ultimi in particolare si rende necessario testare in
primo luogo il monitoraggio in quanto sono espressione diretta dell’attuazione delle
direttive 92/43/CEE e 79/409/CCE, norme specifiche in materia di biodiversita. Il sistema
dovra consentire di prevedere gli scenari futuri e di contenere, entro il 2010, la perdita
della biodiversita nella percentuale stabilita a livello internazionale; dovra rappresentare
uno strumento di supporto per l'elaborazione del suddetto rapporto sullo stato di
conservazione e delle conseguenti valutazioni strategiche e dovra uniformarsi ai criteri e i
parametri elaborati dal Comitato Habitat e dal relativo Gruppo di Lavoro Scientifico della
Commissione europea. La rete che si intende creare con il presente appalto € tesa anche
a garantire il controllo dell’'evoluzione della biodiversita quale supporto alla definizione
delle politiche regionali, alla predisposizione di valutazioni ex ante ed ex post a corredo
degli atti di programmazione, alla definizione di atti regolamentari e normativi, allo
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

B.2

B.3

sviluppo di Piani d’Azione specifici e alla redazione di documenti di sintesi quali checkilist,
liste rosse, liste di endemismi, liste di specie rare, ecc..
Durata iniziale prevista dal contratto per la realizzazione dell'intervento: 9 mesi

Descrizione della parte di progetto realizzat  a a carico della programmazione

2000-2006.

Conclusione della FASE 1A “Ricognizione, raccolta e analisi della documentazione
relativa alle aree della rete “Natura 2000™ (con relazione istruttoria di Fase 1A allegata
alla “Verifica di regolare esecuzione in corso d’opera n. 1” sono state richieste alcune
integrazioni ai documenti consegnati che comunque non pregiudicano la conformita degli
stessi ai documenti di gara);

Conclusione della FASE 1B “Attivita di campo con indagini preliminari” (con relazione
istruttoria di Fase 1B allegata alla “Verifica di regolare esecuzione in corso d’opera n. 1”
sono state richieste alcune integrazioni ai documenti consegnati che comunque non
pregiudicano la conformita degli stessi ai documenti di gara);

Conclusione della FASE 2A “Aggiornamento formulari rete natura 2000” (con relazione
istruttoria di Fase 2A allegata alla “Verifica di regolare esecuzione in corso d’opera n. 1”
sono state richieste alcune integrazioni ai documenti consegnati che comunque non
pregiudicano la conformita degli stessi ai documenti di gara);

Conclusione della FASE 3A Fornitura e installazione delle attrezzature di cui all’art. 7.4.1
del capitolato tecnico allegato al contratto rep. n. 5/Atti Uff. Rog. del 04/02/2008, in parte
modificate e integrate con quanto previsto nell’Art. 3 “Caratteristiche tecniche” del
contratto stipulato in data 18/04/2004 tra la Temi e la societa subappaltatrice Athena srl
(vedi verbali di collaudo n. 1, 2 e 3 allegati alla “Verifica di regolare esecuzione in corso
d’'opera n. 1”).INDICATORE FISICO INDIVIDUATO = REALIZZAZIONE INTERVENTO:

Val. Ass. If =1 Val. If al 30.06.09 =
Lo stato di realizzazione al 30.06.2009 risulta buono e tecnicamente piu avanzato
rispetto ai pagamenti effettuati e rendicontati entro tale data.

Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva:

Realizzazione della FASE 2.B - Definizione della rete di monitoraggio;

Realizzazione della FASE 3.B - Progettazione e realizzazione del GIS;

Realizzazione della FASE 4 - Addestramento e affiancamento del personale
dell’lamministrazione sino alla messa a regime della rete di monitoraggi;

Predisposizione degli opuscoli informativi;

Realizzazione delle attivita previste nella PERIZIA DI VARIANTE: - Estensioni delle
funzionalita cartografiche, del modello dati del SIT e implementazione della gestione via
web dei vocabolari di controllo del sistema informativo di cui alla FASE3B;

- Verifica e ridefinizione dei perimetri dei Siti della Rete Natura in scala 1:10.000.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/02/2008 (data di stipula del contratto).
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30 ottobre 2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso):
al 30/04/2009 (nota prot. ADA n. 32372 del 23 Dicembre 2008)
al 30/06/2009 (nota prot. ADA n. 8977 del 28 Aprile 2009)
al 31/10/2009 (nota prot. ADA n. 13155 del 24 Giugno 2009)
al 28/02/2010 (determina di approvazione dell’atto di sottomissione rep. 545/DET/1 del
11/01/2010)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto
- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 09.07.2010
- Data prevista per sua operativita: 31.12.2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione finale di regolare esecuzione.
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Tra le altre cose difficolta tecnico —
amministrative e realizzazione di nuove attivita previste nella perizia di variante.
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 532.344,00

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazione degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 639.062,81

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 356.920,48
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 282.142,33
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.

DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Servizio di “realizzazione della rete di monitoragg io delle acque

sotterranee del territorio regionale, al fine della definizione dello stato ambientale dei

corpi idrici significativi".  (Codice Monitweb 0.17)

Asse: | — Risorse naturali Misura 1.7 Monitoraggio ambientale

B.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1

Descrizione sintetica del progetto

Il servizio oggetto dell’appalto prevede la realizzazione e I'attivazione di un sistema di
monitoraggio e classificazione sotto l'aspetto chimico e quantitativo delle acque
sotterranee della Sardegna e la relativa acquisizione, rilevamento, elaborazione e
diffusione dei dati monitorati in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs.152/06.
L’intervento consiste nella definizione di una rete di controllo delle acque sotterranee,
sicura ed affidabile, per il monitoraggio chimico e quantitativo delle acque sotterranee e
degli effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari come previsto dai piani nazionali
triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale. L’'obiettivo specifico che si intende
perseguire e l'attuazione di una corretta politica di gestione delle risorse idriche
sotterranee attraverso la protezione e la conservazione delle stesse e il controllo delle
criticita (inquinamento, depauperamento). | dati derivanti dal monitoraggio saranno
finalizzati anche all'aggiornamento e adeguamento del Piano di Tutela delle Acque,
redatto in attuazione del D.Lgs 152/99 e approvato con Delibera di Giunta Regionale del
4 aprile 2006 n.14/16, e alla predisposizione del Piano di Gestione di cui all'art. 13 della
Dir 2000/60/CE e del D.Lgs 152/06.

Il sistema di monitoraggio dovra fornire un quadro conoscitivo, a livello regionale, dello
stato delle acque sotterranee partendo da una rete “...concepita in modo da fornire una
panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da
fornire dati di monitoraggio rappresentativi” (c.3, art 4 Dir 2006/118/CE). Dovra tra l'altro
consentire all’Amministrazione appaltante di acquisire gli elementi fondamentali per
designare o escludere zone vulnerabili da nitrati o da prodotti fitosanitari e di individuare
le metodologie per la valutazione delle tendenze significative e durature all’'aumento delle
concentrazioni di inquinanti e la determinazioni dei punti di partenza per le inversioni di
tendenza. IL soggetto istituzionalmente preposto per la gestione a regime della rete di
monitoraggio quantitativo e chimico (sia per quanto concerne il monitoraggio di
sorveglianza sia per il monitoraggio operativo), realizzata con il presente intervento, &
'ARPAS.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione

B.3

2000-2006.

Nellambito di tale intervento risultano essere state realizzate, facenti parte del
pagamento del | SAL, le attivita di cui alla fase 1A di progetto (Ricognizione della
documentazione esistente e censimento dei punti d'acqua) ed effettuate le forniture
accessorie.

Con I'emissione del Il SAL é stato pagato I'importo relativo alla realizzazione delle attivita
di cui alla fase 1B (Caratterizzazione idrogeologica e chimica preliminare); fase 1C
(Sviluppo del modello concettuale preliminare); fase 1D (Definizione della rete di
campionamento preliminare); realizzazione di parte delle attivita previste per la fase 2-
(Attivita operative, realizzazione di nuovi punti di monitoraggio - piezometri).

Nello stesso intervento € compresa anche l'attivita di supporto alla Direzione Esecutiva
svolta da tecnici dell’'Hydrocontrol societa in House secondo quanto previsto dal contratto
stipulato con I'’Amministrazione regionale. A seguito del successivo inserimento dei
suddetti tecnici all'interno dell’organico del personale regionale, i pagamenti previsti per
la predetta attivita si sono fermati al primo SAL, pur proseguendo I'attivita di assistenza
da parte dei suddetti tecnici.

Descrizione della parte di progetto da realizz are al fine del suo
completamento e operativita effettiva:

Completamento della Fase 1E di progetto “realizzazione di un sistema informativo
territoriale a supporto della rete di monitoraggio delle acque sotterranee, che permetta
una razionale raccolta, elaborazione e restituzione di dati idrogeologici, chimici e relativi
alle pressioni acquisiti durante le varie fasi del progetto e funzionali alla caratterizzazione
dei corpi idrici”.

Completamento della Fase 2 “ attivita operative comprendenti la realizzazione di nuovi
punti di monitoraggio (piezometri) su diversi complessi acquiferi nel territorio regionale ed
esecuzione di campionamenti e analisi chimiche su almeno mille punti di captazione di
acque sotterranee”.

Riversamento dei risultati ottenuti sul SIT di cui alla fase 1E;

Realizzazione della Fase 3 “Caratterizzazione avanzata degli acquiferi e individuazione
della rete di monitoraggio definitiva”.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei Lavori: 03/10/2007 (data di stipula del contratto).

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30 settembre 2008
Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso):

al 31 ottobre 2008 (nota prot. ADA n.24570 del 30-09-2008 - art. 4 e 5 dell'atto di
sottomissione rep. n°20279/A.D.A. del 05/08/2008)

al 31 dicembre 2008 (nota prot. ADA n.27656 del 29/10/2008)

al 30 aprile 2009 (nota prot ADA. n.32427 del 23/12/2008)

al 30 giugno 2009 (nota prot. ADA n.9156 del 30/04/2009)

al 15 settembre 2009 (nota prot. ADA n.13087 del 24/06/2009)

al 30 ottobre 2009 (nota prot. ADA n.19003 del 15/09/2009)

al 30 novembre 2009 (nota prot. ADA n.22660 del 29/10/2009)

al 30 novembre 2009 (nota prot. ADA n.26445 del 14/12/2009)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso

- Date prevista per 'ultimazione dei lavori: 07.06.2010

- Data prevista per sua operativita: 31.12.2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione finale di regolare esecuzione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Tra le altre cose difficolta tecnico —
amministrative.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 2.480.621,65
- Costo finale: 2.480.621,65

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 1.012.447,87

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.468.173,78

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Servizio di “fornitura ed installazione di apparecc hiature per
'adeguamento della rete di monitoraggio della qual ita dell'aria della Regione Autonoma
della Sardegna, compresa la loro posa in opera e la ricollocazione di alcune stazioni
esistenti “.(Codice Moitweb 0.12)

Asse: | — Risorse naturali Misura 1.7 Monitoraggio ambientale

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il Servizio prevede l'adeguamento della rete esistente di monitoraggio della qualita
dell'aria della Regione Autonoma della Sardegna alla luce dei risultati dello studio
propedeutico denominato “Realizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di
emissione, del documento sulla valutazione della qualita dell’aria ambiente in Sardegna e
individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al D.Lgs n. 351/99".

Tale adeguamento consiste principalmente in un aggiornamento tecnologico della rete di
monitoraggio e in una diversa e piu rappresentativa dislocazione delle stazioni di misura.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione
2000-2006.
E’ stata eseguita la fornitura ed installazione strumenti di misura in aggiunta o in
sostituzione alla strumentazione esistente nelle stazioni della rete regionale di
monitoraggio della qualita dell’aria: interventi sulla rete provinciale di Cagliari e Oristano,
corrispondenti al pagamento del | SAL.
E’' stata eseguita la fornitura e installazione strumenti di misura in aggiunta o in
sostituzione a strumentazione esistente nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio
della qualita dell'aria: interventi sulla rete provinciale di Cagliari e Sassari e la fornitura
una stazione mobile per il monitoraggio della qualita dell'aria; forniture accessorie. Tali
attivita risultano pagate con I'emissione del Il SAL:
Col lll SAL sono state pagate le attivita relative alla fornitura e installazione strumenti di
misura in aggiunta o in sostituzione a strumentazione esistente nelle stazioni della rete
regionale di monitoraggio della qualita dell'aria, interventi sulla rete provinciale di
Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro;

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizz are al fine del suo
completamento e operativita effettiva:
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Completamento delle attivita di rilocazione delle stazioni di misura per le quali il ritardo &
dovuto essenzialmente all'attesa del rilascio delle autorizzazioni edilizie da parte dei
comuni interessati dagli interventi. Esecuzione degli allacci elettrici. Collaudo finale.

Le attivita sopra citate saranno completate attrave rso l'utilizzo delle risorse

liberate.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Cl1l

Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei Lavori: 19/09/2007 data di esecutivita del contratto

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/06/2008

Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso):

prima proroga al 31/10/2008 (Nota Dir. Serv. SAVI prot. n.24441 del 29/09/2008)

seconda proroga al 31/12/2008 2009 (Nota Dir. Serv. SAVI prot. n.27657 del 29/10/2008)
terza proroga al 30/06/2009 (Nota Dir. Serv. SAVI prot. n.32426 del 23/12/2008)

guarta proroga al 31/12/2009 (Nota Dir. Serv. SAVI prot. n.13091 del 24.06.2009)

quinta proroga al 31.12.2010 (Nota Dir. Serv. SAVI prot. n.27390 del 23.12.2009)
C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2010

- Data prevista per sua operativita: 31.12.2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione finale di regolare esecuzione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Tra le altre cose difficolta tecnico —
amministrative, dovute per lo piu all'acquisizione delle autorizzazione per
l'installazione delle centraline di monitoraggio

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 1.833.000,00
Durante il corso dei lavori € emersa la necessita che I'appaltatore acquisisse ulteriori

forniture e prestasse attivita accessorie, che I’Amministrazione appaltante non poteva
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prevedere sia durante I'espletamento della gara d’appalto sia al momento della stipula
del contratto, con conseguente aumento dell'importo totale dei costi inizialmente previsti.
E’ stata pertanto approvata la perizia di variante con determina del Direttore del Servizio
SAVI in data 15 maggio 2008 del n. 12942/407.

Il costo totale ammesso per l'intervento inclusa perizia e commissione di collaudo €
2.208.958,56

Costo finale: 2.208.958,56

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 1.832.400,00

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
1.832.400,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 376.558,56

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Servizio relativo alla “Realizzazione del primo str  alcio funzionale del
Sistema Informativo Regionale Ambientale della Regi one Autonoma della Sardegna
(SIRA)"(Codice Monitweb 0.18).

Asse: | — Risorse Naturali. Misura 1.7 Monitoraggio ambientale

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto per la realizzazione del Sistema informativo Regionale Ambientale prevede la
realizzazione di uno spazio comune di gestione ed elaborazione dei dati ambientali, che integri i
contributi informativi di tutte le fonti di dati di rilevanza ambientale disponibili sul territorio e dia
efficaci risposte alle diverse esigenze, punti di vista, livelli di sintesi e modalita di lettura relativi
al “sistema ambiente”, propri di ciascun utente.

Il progetto prevede l'aggiornamento, adeguamento tecnologico e ottimizzazione del Sistema
Informativo Regionale dellAmbiente (SIRA), che rappresentera il modello organizzativo e
linfrastruttura di servizi e tecnologie necessari per catalizzare, finalizzare, integrare ed utilizzare
efficacemente sia le basi dati gia esistenti presso servizi e strutture regionali sia quelle che
verranno realizzate attraverso la Misura 1.7.

La realizzazione del primo stralcio funzionale nel quale € articolato 'aggiornamento tecnologico
e funzionale del SIRA comprende la fornitura:

- a) di servizi di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura di dati e servizi software
che rappresenta il Modulo Comune SIRAnet;

- b) di servizi di progettazione e sviluppo di software applicativo dedicato alle esigenze
conoscitive, di comunicazione e di elaborazione delle diverse classi di utenti del SIRA;

- ¢) dellinfrastruttura tecnologica hardware e software necessaria per sostenere ed
abilitare i moduli applicativi ed i servizi del SIRA; d) di tutti i servizi specialistici necessari a
garantire il pieno avviamento del SIRA Sardegna, il popolamento della comune base di
conoscenza ambientale regionale, il trasferimento delle necessarie competenze agli utenti,

I'assistenza agli utenti e la manutenzione di tutti i prodotti e dei moduli software forniti.
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B.2 Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione
2000-2006

Alla data del 30/06/2009 risultano essere state effettuate le seguenti consegne da parte
del raggruppamento appaltatore consistenti nella fornitura ed installazione delle
apparecchiature hardware, di parte dei software applicativi afferenti le diverse tematiche
ambientali con riferimento alla realta territoriale della Regione Sardegna ed € stato
intrapreso e risulta in corso il caricamento dei dati per il popolamento della base comune
di conoscenza ambientale. Sono stati eseguiti i corrispondenti pagamenti dei SAL n.01,
SAL n.02. Per quanto attiene ai predetti SAL, pur essendo soddisfacente nel suo
complesso la relativa fornitura, sono risultate alcune carenze rispetto a quanto previsto
nel Capitolato tecnico e a quanto proposto dal Raggruppamento nella propria Offerta
tecnica, nel Progetto Esecutivo e nelle Osservazioni al Progetto Esecutivo
successivamente formulate dalla DE del progetto SIRA. Tali carenze risultanti dall'analisi
hanno determinato la necessita, da parte della D.E. del contratto, di operare delle
detrazioni sull'importo relativo a tali SAL, come evidenziato nelle relazioni tecniche di
accompagnamento. Nel corso del mese di febbraio 2009 ha avuto inizio I'attivita di
trasferimento delle competenze ai futuri utenti del SIRA, che si & svolta presso i diversi
capoluoghi di Provincia della Regione. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi
posti dalla svolgimento delle attivita formative in questione, € stato necessario procedere
alla realizzazione delle attivita suppletive indicate nella Perizia suppletiva e di variante.

Nello stesso intervento € compresa anche l'attivita svolta dal consulente che fornisce
l'attivita di Assistenza tecnica alla Direzione nell'esecuzione dell'appalto e la cui attivita
viene svolta in coerenza alle attivita per la realizzazione dell'intervento secondo quanto

previsto dal contratto stipulato tra il professionista e 'Amministrazione Regionale.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Dal 01/07/2009 e stata effettuata, da parte del Raggruppamento, la Quarta consegna di
Software applicativo (Area tematica — Modulo Intertematico), che & stata sottoposta
all'attenzione del Comitato Guida del progetto SIRA affinché possa procedere all’analisi
ed alla valutazione della conformita dello stesso. Sono previste ancora delle consegne di
alcuni Software applicativi che dovranno permettere il completamento dei Moduli relativi
alle diverse Aree tematiche che interessano il SIRA, quali i Moduli “Export dati verso

APAT” laddove non ancora consegnati (ad es.: Area tematica ARIA).
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Altre attivita da realizzarsi sono la configurazione dei diversi utenti finali, appartenenti ai
diversi uffici del’Amministrazione regionale e degli Enti pubblici coinvolti nel progetto
SIRA, al fine di permettere loro I'utilizzo del Sistema, il completamento dell’attivita di
popolamento della banca dati (base comune di conoscenza ambientale) del SIRA,
mediante il recupero delle pratiche, dei dati e delle informazioni di carattere ambientale
presso i diversi uffici dell’amministrazione regionale e degli altri Enti pubblici coinvolti nel
progetto ed il loro caricamento nella base comune del SIRA.

Inoltre risultano in corso e lo saranno sino a conclusione del progetto, continue attivita di
verifica, incontri e riunioni che coinvolgono la DE del progetto SIRA, il Comitato Guida, i
diversi uffici regionale e gli Enti coinvolti direttamente dal progetto, nonché i
rappresentanti del Raggruppamento aggiudicatario, al fine di permettere I'adeguamento
del Sistema in fase di realizzazione alle reali esigenze dei futuri utenti. Tra le altre attivita
che dovranno essere effettuate vi € anche il completamento e la verifica (rispetto a
quanto richiesto dalla Stazione Appaltante con la documentazione di gara e a quanto
offerto in mejus dal Raggruppamento con la propria Offerta tecnica) della fornitura del
materiale (Workstation, Monitor, Notebook, Videoproiettori, schermi motorizzati, software
ed altri accessori) che é stato consegnato, o che dovra esserlo, presso lo scrivente
Assessorato.

Infine dovranno essere realizzate le attivita suppletive comprese nella Perizia suppletiva

e di variante predisposta in merito al progetto in questione..

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/12/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/08/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso)

al 31 dicembre 2008 (nota prot. ADA n.27681 del 29/10/2008)
al 30 giugno 2009 (nota prot. ADA n.32349 del 22/12/2008)
al 29 gennaio 2010 (nota prot. ADA n.13304 del 25/06/2009)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 30.09.2010
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- Data prevista per sua operativita: 31.12.2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione finale di regolare esecuzione.

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Come gia specificato, tra le varie cose
realizzazione di ulteriori attivita e forniture necessarie per il raggiungimento di un
obbiettivo finale ottimale e non prevedibili al momento della redazione del progetto.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: 6.252.943,78

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:
A seguito dell’'emergere di ulteriori esigenze di natura tecnica e gestionale, delle quali
I’Amministrazione appaltante non era a conoscenza né durante I'espletamento della gara
d’appalto né al momento della stipula del contratto che ha previsto la la realizzazione di
due nuovi moduli ulteriori moduli del SIRA dedicati, uno all”Anagrafe siti inquinati
d'amianto” e, l'altro, all”Anagrafe frantoi oleari” ha reso necessario la predisposizione di
una perizia suppletiva e di variante che ha determinato anche attivitd supplementari
anche all'assistenza alla De nell’esecuzione dell'appalto.
Pertanto con determinazione n.472 del 25 giugno 2009 il Direttore del Servizio SAVI ha
approvato la perizia suppletiva e di variante, relativa al progetto di “Realizzazione del
primo stralcio funzionale del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Regione
Autonoma della Sardegna (SIRA). L'importo finale previsto per la realizzazione
dell'intervento e dell'attivita di supporto alla direzione dei lavori risulta pari ad €
6.860.970,32

- Costo finale: 6.860.970,32

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 2.789.311,71

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
4.647.715,97

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: 4.071.658,61
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.
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E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):

- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

Denominazione del progetto
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Servizio di “interventi di indagine preliminare e r  ealizzazione del
sistema di monitoraggio siti inquinati: aree indust riali di Assemini, Sarroch, Ottana e
Porto Torres ”, (Codice Monitweb 11)

Asse: | — Risorse Naturali. Misura 1.7 Monitoraggio ambientale

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il Servizio prevede la realizzazione di sistema integrato di monitoraggio delle aree industriali
compromesse dei comuni di Asseminii, Sarroch, Ottana e Porto Torres. Successivamente ad un
indagine preliminare condotta sulle varie matrici ambientali, il servizio prevede la
predisposizione di una rete di monitoraggio per il rilevamento e il controllo della qualita dei suoli,
delle acque superficiali e delle acque sotterranee e I'analisi del sistema idrogeologico tramite
I'applicazione di modelli matematici previsionali. Tre siti industriali di Assemini, Sarroch e Porto
Torres sono compresi nei perimetri dei Siti di interesse nazionale da Bonificare, individuati ai
sensi del D.M. 07/02/2003 “Perimetrazione del sito di bonifica di interesse Nazionale di aree
industriali di Porto Torres” e del D.M. 12/03/2003 “Perimetrazione del sito di bonifica di
interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese”.

La principale problematica ambientale relativa ai poli industriali analizzati & rappresentata
dall'inquinamento delle acque di falda, pertanto il modello matematico proposto sara applicato a
tale componente. Il Sistema di Monitoraggio proposto sara in grado di descrivere la “realta
ambientale” dei siti monitorati nei suoi vari aspetti, di configurare possibili simulazioni e quindi
prevedere scenari futuri di migrazione degli inquinanti, garantendo una migliore gestione del
sito e delle matrici ambientali.

I modello rappresentera un ottimo strumento di programmazione, infatti sulla base
dell'interpretazione dei dati e dallo studio del trasporto advettivo degli inquinanti nelle falde
idriche si potranno fare ipotesi di bonifica, facendo riferimento al D. Igs 152/06, e quantificare

preventivamente gli effetti delle azioni che si intendono intraprendere.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione
2000-2006.
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Sono state completate le fasi 1 “ Ricognizione ed analisi della documentazione messa a
disposizione del’Amministrazione regionale” e fase 2 “ Aggiornamento ed integrazione
dei documenti di cui alla fase 1" individuate nel capitolato tecnico nonché la fornitura e
l'installazione delle attrezzature hardware e software di cui all’Art. — 2.8.2.1 del capitolato
tecnico. Conclusione delle attivita della “Indagine preliminare delle varie matrici
ambientali (acqua e suolo), realizzazione della rete di monitoraggio e test di verifica,
progettazione e sviluppo del sistema GIS di supporto al sistema integrato di
monitoraggio” riconducibili all’Art. — 2.3.1 — “ Indagine preliminare delle varie matrici
ambientali (predisposizione piano di indagini finalizzato alla definizione della rete di
monitoraggio)” del capitolato tecnico, con trasmissione secondo le modalita di cui all'art.
— 2.6 — “ Caratteristiche degli elaborati prodotti”;

Esecuzione delle attivita riconducibili alla realizzazione del 90% del Piano di Indagine
(sondaggi campionamenti, analisi, ecc) di cui all'art. 2.3.3 del capitolato tecnico e
presentazione dei relativi elaborati, previo parere favorevole della D.E.. Tali attivita sono
in relazione al pagamento del 1l SAL.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizz are al fine del suo
completamento e operativita effettiva:

Conclusione delle attivita di indagine di cui alla Fase 3 del Capitolato Tecnico: Indagine
preliminare delle varie matrici ambientali (acqua e suolo), realizzazione della rete di
monitoraggio e test di verifica, progettazione e sviluppo del sistema GIS di supporto al
sistema integrato di monitoraggio

Conclusione delle attivita previste alla Fase 4 del Capitolato Tecnico: Modellizzazione del
flusso idrico sotterraneo dei siti industriali monitorati e del trasporto advettivo degli
inquinanti.;

Esecuzione delle attivita previste alla Fase 5 del Capitolato Tecnico: Assistenza tecnica
tesa a formare il personale dellAmministrazione sulla gestione sistema GIS di
archiviazione e elaborazione dati nonché sul modello idrogeologico appositamente
realizzati.

Esecuzione delle attivita di indagine ambientale previste nella perizia di variante
approvata in data 26 giugno 2009 con determina del Direttore del Servizio SAVI n.479.
Le attivita sopra citate saranno completate attrav  erso l'utilizzo delle risorse
liberate.
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C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C1l

Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei Lavori: 29/06/2007 (data di stipula del contratto).

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 29/01/2009

Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso):

al 31 ottobre 2008 (nota prot. n.24445 del 29/09/2008)

al 31 dicembre 2008 (nota prot. n.27652 del 29/10/2008)

al 31 marzo 2009 (nota prot. n.32476 del 23/12/2009)

al 30 giugno 2009 (nota prot. n.7007 del 31/03/2009)

al 29 gennaio 2010 (approv. Periz. Variante det. Dir. Serv. SAVI n. 479 del 26 giugno
2009)

al 30 aprile 2010 (nota prot. n.2402 del 28/01/2010)

C.2

Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 29.01.2010

- Data prevista per sua operativita: 31.12.2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione di regolare esecuzione.

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Tra le altre cose difficolta tecnico —
amministrative, peraltro risolte.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: 3.152.819,28

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:

Durante la realizzazione del servizio in argomento € stata rilevata la necessita di
integrare le relative attivita al fine di assicurare una migliore ottimizzazione del Sistema di
monitoraggio e quindi si & reso necessario determinare nuovi prezzi di progetto per tali
attivita aggiuntive. E’ stato pertanto firmato il “verbale dei nuovi prezzi concordati” La
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perizia di nuovo impegno é stata approvata in data 26 giugno 2009 con determina del
Direttore del Servizio SAVI n.13390/det/480. Importo totale inclusa perizia €
3.531.992,85

Costo finale: 3.531.992,85

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 2.116.859,23

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
2.747.423,09

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.415.132,62

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (risorse liberate)

- Atto formale che determina il finanziamento
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A.

DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Servizio di “Attivita di indagine, studio e organiz zazione delle

conoscenze qualitative sulle acque dei corpi idrici della Sardegna ( Codice Monitweb 4)

Asse: | — Risorse Naturali. Misura 1.7 Monitoraggio ambientale

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto :

Oggetto del Servizio consiste nel monitoraggio dei corpi idrici superficiali, di transizione e
marino costieri tramite il prelievo ed analisi fisiche, chimiche e microbiologiche,
relativamente alla matrice acquosa, sedimenti e biota, al fine della classificazione dello
stato di qualita ambientale di ciascun corpo idrico ai sensi del D. Lgs. 152/99. Il progetto
di monitoraggio € stato affidato alle USL della Regione Sardegna che hanno realizzato le
suddette attivita tramite i propri Presidi Multizonali di Prevenzione, in quanto, allora, nelle
more dellistituzione dellARPAS, erano gli enti preposti all'esercizio delle funzioni
tecniche per i controlli ambientali (PMP di Protoscuso, PMP di Cagliari, PMP di Oristano,
PMP di Nuoro, PMP di Sassari). Il D.Lgs. 152/99 e successive integrazioni affida alle
regioni il compito della redazione dei Piani di Tutela delle Acque. Strumento essenziale
per la redazione del Piano di tutela & I'acquisizione delle informazioni necessarie alla
conoscenza delle caratteristiche dei bacini idrografici e dei fenomeni indotti dall'impatto
antropici sui medesimi. L'acquisizione delle informazioni per la conoscenza dei fenomeni
connessi alla salvaguardia delle risorse idriche necessita che le regioni e gli enti locali,
ciascuno per quanto di propria competenza, svolgano le funzioni di controllo delle acque,
di prevenzione e riduzione delle possibili fonti di inquinamento. Gli esisti del monitoraggio
del presente progetto consente, oltre che un costante controllo sulla qualita delle acque,
di definire nel Piano di tutela le misure da adottare affinche, nella fase di regime, venga
raggiunto o mantenuto li'obiettivo “Buono” di qualita ambientale.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione
2000-2006.

Esecuzione di tutte le attivita previste dalle convenzioni poste in essere tra le varie AUSL
della Regione Sardegna e L’Amministrazione Regionale.

INDICATORE FISICO INDIVIDUATO = REALIZZAZIONE INTERVENTO:

Val. Ass. If =1 Val. If al 30.06.09 =1
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Lo stato di realizzazione al 30.06.2009 risulta ottimo il progetto € concluso anche se
risulta un piccolo residuo di pagamento da effettuare a causa di problemi amministrativi
connessi al passaggio dei PMP dalle USL allARPAS.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realiz zare al fine del suo
completamento e operativita effettiva:
Il progetto & concluso ..... devono essere effettuati solo alcuni pagamenti.
C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori: 11/12/2002 (data di stipula della prima
convenzione tra RAS e ASL di Carbonia).
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 02/2004
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 30 novembre 2008
C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non concluso

- Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 31/12/2008

- Data prevista per sua operativita:

- Atto che statuisce il completamento dei lavori:

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:

D.

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 1.291.142,25
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Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazione degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 3.420.993,71

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.889.893,71

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
3.158.393,72

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 521.100,00

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: finanziamento originario

- Atto formale che determina il finanziamento
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